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1. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 
 
El presente Trabajo de Final de Carrera tiene tres objetivos: en primer lugar justificar la 
necesidad de la construcción de una variante en la población de Valderrobres, estudiar 
las posibles alternativas para escoger la mejor de ellas y, finalmente, definir todos 
aquellos parámetros necesarios para la ejecución de las obras de la alternativa 
seleccionada. 
 
Al tratarse esta primera parte del presente documento de una memoria descriptiva del 
proyecto constructivo, sólo se explicarán los diferentes aspectos necesarios para la 
compresión de la alternativa seleccionada, dejándose la descripción del resto de 
alternativas para el anexo correspondiente. 
 
1.1 Descripción del municipio 
 
Valderrobres es un municipio de unos 2300 habitantes situado al noreste de la 
provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña.  El municipio está situado a ambos 
lados del río Matarraña que atraviesa la población. El paisaje es ondulado donde 
predominan los bosques de pinos que se mezclan con cultivos donde predominan la 
vid, el olivo y el almendro. 
 
La actividad económica principal es la agricultura y la ganadería aunque en los últimos 
años ha surgido una gran actividad industrial en el municipio apareciendo numerosas 
pequeñas empresas constructora e industrias con la ganadería y la agricultura que 
actualmente generan una gran cantidad de puestos de trabajo tanto en el municipio 
como en la comarca. 
 
El término municipal de Valderrobres está formado por un solo núcleo de población, 
aunque existen numerosas masías abandonadas distribuidas alrededor de toda la 
superficie del mismo.  Tiene una extensión total de 124 kilómetros cuadrados y limita 
al norte y este con Cretas, al sur con Beceite y al oeste con La Fresneda, pueblos 
todos ellos que pertenecen a la comarca del Matarraña.  
 
En referencia a las comunicaciones actuales del municipio, existen 3 carreteras 
comarcales que rodean el municipio dos de las cuales lo atraviesan provocando 
graves problemas de circulación, en especial cuando circulan vehículos pesados. 
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1.2 Necesidad de la variante 
 
Valderrobres es un municipio con unos 2300 habitantes. Sus comunicaciones son 
fundamentalmente 3 carreteras comarcales: A-231, A-1414 y A-2412.  
 
La intensidad de tránsito es baja, por lo que las comunicaciones existentes se 
consideran suficientes para el municipio en cuanto a capacidad. 
 
El principal problema que presentan las infraestructuras actuales es que dos de las 
carreteras, en concreto la A-231 y la A-1414, atraviesan el núcleo urbano del municipio 
lo que obliga a los vehículos a cruzar necesariamente el pueblo por dichas travesías. 
 
El crecimiento en los últimos años de pequeñas industrias ha provocado un aumento 
del tráfico por la travesía, en especial de vehículos pesados. 
 
La obligatoriedad de cruzar por el núcleo urbano provoca un aumento del tránsito y en 
consecuencia retenciones en la fluidez del tráfico. Los puntos críticos del paso por el 
núcleo urbano son el puente de hierro que consta solo de un carril y está en mal 
estado y el cruce de las carreteras A-231 y A-1414 en el interior de la población que es 
muy estrecho por lo que los vehículos pesados llegan incluso a colapsar el cruce 
interrumpiendo el tráfico al pasar por el mismo y generando un grave problema de 
seguridad del tráfico en la travesía.  En la siguiente figura se muestra el estado actual 
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Figura 2: Vista del cruce entre las carreteras A-231 y A-1414 
 
Además de los problemas descritos anteriormente, esta situación también representa 
un perjuicio sobre los habitantes de Valderrobres ya que la circulación de vehículos 
provoca un aumento del ruido, contaminación, etc.  Todos estos efectos se multiplican 
en el caso de tratarse de vehículos pesados lo que provoca mayores retenciones y 
problemas de seguridad del tráfico. 
 
 
2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Una vez definido el problema existente se han planteado 4 posibles alternativas de 
trazado de la variante con la finalidad de escoger la que mejor se ajuste a las 
necesidades existentes en la población. 
 
2.1.  Descripción de las alternativas 
 
Se han planteado 4 posibles soluciones.  Las dos primeras discurren por la zona norte 
del municipio siendo la segunda más próxima a la población lo que ocasiona un gran 
impacto paisajístico sobre el casco histórico de la población.  La primera opción tiene 
el inconveniente tener una gran longitud lo que aumenta el presupuesto del proyecto 
desmesuradamente. 
 
Los otros dos trazados propuestos discurren al sur del municipio.  La tercera de las 
opciones es mucho más cercana a la población y discurre por una zona con menos 
desnivel lo que provoca un trazado mucho más plano y cómodo para la circulación.  
En su contra tiene que un posible crecimiento de la población a largo plazo convierta la 
infraestructura en travesía urbana.  La última de las alternativas tiene una gran 
longitud y está más alejada de la población.  En caso se tendrían que construir dos 
viaductos lo que encarecería el presupuesto de la obra. 
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En la figura siguiente se observan las diferentes soluciones propuestas sobre el plano 
del municipio: 
Figura 3: Plano de situación de las diferentes alternativas propuestas 
 
 
2.2.  Justificación de la solución adoptada 
 
A partir de las cuatro alternativas descritas anteriormente y valorando los pros y 
contras de cada una de ellas, se ha decidido que la mejor solución al problema es la 
alternativa 3. 
 
Dicha elección se ha realizado en base a criterios económicos, de funcionalidad y de 
impacto paisajístico sobre la zona de actuación. 
 
En primer lugar se ha desechado las alternativas 1 y 4 por su coste debido a su gran 
longitud y a las estructuras que se debería de proyectar en ambas opciones ya que por 
ser un municipio de unos 2300 habitantes no tiene sentido realizar una infraestructura 
de tales dimensiones. 
 
De entre las otras dos opciones se ha concluido que la mejor opción es la 3 ya que 
elimina el impacto paisajístico sobre el casco histórico que produciría la variante 2 en 
el municipio. Se ha considerado este factor más determinante que el hecho de que la 
solución adoptada pudiera limitar el crecimiento de la población a largo plazo. 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1.  Cartografía y topografía 
 
El presente proyecto se ha realizado con cartografía digitalizada a escala 1:1000 
facilitada por el ayuntamiento de la localidad. 
 
3.2.  Geología y geotecnia 
 
El proyecto se ha realizado en base a un estudio geotécnico de una obra de 
edificación de la localidad suponiendo que el terreno es uniforme y correspondiente a 
la zona sobre la cual se asentará la nueva variante.   
 
Mediante el estudio se ha conseguido conocer el terreno y sus parámetros 
geotécnicos característicos que permitan el dimensionamiento de las diferentes 
unidades constructivas. 
 
El estudio utilizado para la caracterización geológica y geotécnica de la zona es: 
? Estudio geotécnico de la obra “calle Elvira Hidalgo (Valderrobres)” (se adjunta 




En base a la documentación consultada se han determinado un conjunto de 
parámetros geotécnicos que se muestran en el Anexo núm 3: Geología y Geotécnica, 
de los cuales se concluye que los terrenos sobre los cuales se asentará la nueva vía 
son adecuados. 
 
Por lo referente a los taludes adoptados, estos serán de 3H/2V en el caso de terraplén 
y de 1H/1V en el caso de desmonte durante todo el proyecto. 
 




El núcleo urbano de Valderrobres está rodeado por un terreno accidentado existiendo 
barrancos que la nueva carretera debe de salvar y que, por lo tanto, provocan un 
importante condicionante a la hora de definirlo.   
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3.3.2 Criterios de diseño 
 
Los criterios de diseño que se han adoptado para la definición geométrica del tronco 
son los siguientes: 
 
− Velocidad de proyecto: 80 km/h 
− Tipo de red: Local 
− Tipo de vía: 1+1 
− Sección tipo: 
? Carriles: 2 x 3,5 m 
? Arcenes: 1,5 m 
? Berma: 0,75 m 
 
En la nueva infraestructura conectamos con las carreteras A-1414, A-2412 y A-231 
con 3 rotondas de radio 25 m al exterior de la calzada.  La sección utilizada en las 
mismas es la siguiente: 
 
? Carriles: 2 x 4,0 m 
? Arcenes: 1,5 m 
? Berma exterior:                                 0.75 m 
 
 
3.3.3.  Descripción del trazado 
 
La alternativa seleccionada consta de 3 rotondas que enlazan con las carreteras        
A-2412, A-1414 y A-231.  En la primera de ellas (la que enlaza con la carretera           
A-2412) se ha modificado el trazado de la carretera A-2412 para conseguir un correcto 
acceso de los vehículos a la glorieta.   
 
En cuanto al tronco del trazado, este discurre en su mayoría por terreno accidentado 
por lo que ha sido necesario realizar desmontes y terraplenes bastante grandes.  
Existe a lo largo de su recorrido de 1619.71 metros un viaducto que conforma la 
estructura más importante de todo el trazado.  Dicho viaducto se encuentra situado 
entre los puntos kilométricos PK 0+33.22 y PK 0+242.36 con una longitud total de 
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3.3.4.  Características geométricas en planta y en alzado 
 
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las principales características 
geométricas en planta y en alzado de la alternativa seleccionada. 
 
PARÁMETRO VALOR 
Radio mínimo (m) 100 
Radio máximo (m) 300 
Pendiente mínima (%) 0.2029 
Pendiente máxima (%) 3.8218 
Acuerdo vertical convexo 4348 
Acuerdo vertical cóncavo 7125 
Figura 4: Características geométricas de la alternativa seleccionada 
 
3.4. Movimiento de Tierras 
 
En el presente proyecto, se ha decidido equilibrar los volúmenes de desmonte y 
terraplén necesarios a la hora de construir la carretera.  En los cálculos realizados con 
el programa informático se ha dejado equilibrado los volúmenes.  Sin embargo, 
durante el proceso constructivo de la obra, puede darse el caso de que se necesiten 
más tierras ó, al contrario, sobren algunas de ellas.  En estos casos deberán de 
llevarse las tierras ó proveerse de ellas mediante las dos graveras existentes a las 
afueras del municipio.   
 
Para realizar el cálculo de los balances de tierras de desmonte y terraplén se ha 
aplicado un coeficiente de esponjamiento a las tierras de desmonte de valor 0.9 que 
corresponde al efecto del esponjamiento de tierras.  De esta manera, los movimientos 
de tierras en el proyecto son los siguientes: 
 
TRAMO DESMONTE (m3) TERRAPLÉN (m3) BALANCE (m3)
TRONCO 41741.18 46263.9994 -8696.9374 
ROTONDA 1 1313.24 819.661 392.255 
ROTONDA 2 907.062 132.682 683.6738 
ROTONDA 3 3593.314 2643.243 590.7396 
MODIFICACIÓN A-2412 5096.394 0 4586.7546 
ENLACES ROTONDAS 3087.862 305.149 2473.9268 
TOTAL 55739.052 50164.7344 0.4124 
Figura 5: Tabla resumen de volúmenes de movimientos de tierras 
 
Como se observa en los cálculos realizados el balance total de desmonte y terraplén 
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3.5 Firmes y pavimentos 
3.5.1  Estudio de tráfico 
 
En el entorno del proyecto existen tres estaciones de aforo de tráfico situadas 
alrededor de la zona de actuación.   
 
A partir de los datos obtenidos de las estaciones de aforo se ha realizado una 
prognosis de crecimiento de tráfico hasta el año de puesta en servicio para la 
determinación de la categoría de tráfico, necesaria en el dimensionamiento del firme.  
Se ha obtenido que la IMD del año de puesta en servicio de la obra es de 3371 veh/dia 
con un porcentaje de vehículos pesados del 15%. 
 
También se ha calculado el nivel de servicio en el año horizonte considerando una 
vida útil de la vía de 30 años. Para realizar este cálculo se ha considerado un 
crecimiento del 3% anual constante durante todo el periodo de vida útil de la obra. 
 
En base a los cálculos realizados en el Anexo núm.7 :Tráfico se concluye que el nivel 
de servicio de la carretera en el año horizonte es D que es el que exige la normativa 
para este tipo de vías. 
 
3.5.2 Categoría de tráfico 
 
De acuerdo con la normativa vigente la estructura del firme se determina en función de 
la IMD diaria de vehículos pesados que se prevé por carril en el año de puesta en 
servicio (2013). 
 
Partiendo de la IMD y el porcentaje de pesados del proyecto obtenidos en el estudio 
de tráfico desarrollado determinamos la categoría de tráfico: 
 
AÑO IMD PESADOS REPARTO SENTIDOS 
2013 3.371 15% 0,5 
 
Obtenemos, en base al cuadro anterior: 
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IMDp ≥ 4000 T00 
4000 > IMDp ≥ 2000 T0 
2000 > IMDp ≥ 800 T1 
800 > IMDp ≥ 200 T2 
200 > IMDp ≥ 100 T31 
100 > IMDp ≥ 50 T32 
50 > IMDp ≥ 25 T41 
IMDp < 25 T42 
 




Tal y como se ha explicado anteriormente, de los datos geotécnicos se extrae que el 
tipo de terreno natural en la zona de proyecto según el PG-3 es adecuado. 
 
La norma 6.1-IC “Secciones de firme”, establece tres categorías de explanada, 
denominadas respectivamente E1, E2 y E3.  Estas categorías se determinan según el 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) del ensayo de carga con 





E1 E2 E3 
Ev2 ≥ 60 MPa ≥ 120 MPa ≥ 300 MPa 
Figura 6: Categorías de explanada según Norma 6.1-IC 
 
En base a los resultados del estudio geotécnico, se observa que en caso de ejecutar el 
paquete de firmes directamente sobre el terreno natural sin ninguna aportación de 
material de préstamo, deberíamos de dimensionar con un tipo de explanada E1 ya que 
disponemos de un suelo adecuado. 
 
3.5.4 Sección de firme 
 
TRONCO Y ROTONDAS 
 
La Instrucción 6.1-IC de secciones de firme establece diferentes posibilidades de 
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En este caso, para una categoría de tráfico T-2 y explanada E-1, existen tres posibles 
soluciones.  Por este motivo, en el Anexo núm. 9 :Firmes y pavimentos se ha 
comparado entre las posibles soluciones: sección 211, 212 y 214.  A partir de aquí se 
ha seleccionado en función de criterios constructivos y económicos la sección número  
212: 
 











La sección de firme en el tronco y rotondas quedará pues como se muestra resumido 
en la siguiente tabla: 
 
CAPA TIPO ESPESOR DOTACIÓN 
Capa de rodadura 
Mezcla asfáltica en caliente 
BBTM 11B BM-3b 
0,03m 60 kg/m2 
Riego de adherencia 
Emulsión termoadherente  
ECR-2dm 
- 0,5 kg/m2 
Capa intermedia 
Mezcla asfáltica en caliente 
AC22 bin B60/70 S 
0,05 m - 
Riego de adherencia 
Emulsión termoadherente  
ECR-1d 
- 0,6 Kg/m2 
Capa de Base 
Mezcla asfáltica en caliente 
 AC22 base B60/70 G 
0,10 m - 
Riego de adherencia 
Emulsión termoadherente  
ECR-1d 
- 0,6 Kg/m2 
Capa de suelo-cemento Suelocemento 0,30 m - 
Figura 7: Tabla resumen sección de firme seleccionada 
 
OBRAS DE FÁBRICA 
 
Sobre las estructuras la sección de firme será la misma que en el resto del vial, pero 





En los arcenes, según indica la normativa, el pavimento estará constituido por las 
mismas capas intermedia y de rodadura que el tronco principal.  Estas capas irán 
colocadas sobre la base de suelo-cemento hasta llegar a la explanada.  Así pues, nos 
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3.6 Climatología, hidrología y drenaje 
 
El estudio climatológico se orienta a la definición de las principales características 
climáticas de la zona para utilizar los resultados en los posteriores cálculos 
hidrológicos y dimensionamiento de los elementos de drenaje. 
 
El estudio hidrológico pretende analizar el régimen de precipitaciones y del resto de 
características hidrológicas en el área donde se ubican las obras, así como la 
definición y estudio de las cuencas interceptadas por la obra proyectada, 
proporcionando todos los datos necesarios para el dimensionamiento del drenaje 
longitudinal y transversal. 
 
Para el dimensionamiento de los elementos de drenaje transversal, se han tenido en 
cuenta criterios funcionales y mediambientales de manera que las obras de drenaje 
proyectadas se han intentado aprovechar para otras funciones como dar continuidad a 
caminos existentes o pasos de fauna.  Los cálculos de los elementos de drenaje 
transversal se han limitado pues a las comprobaciones de capacidad de los mismos 
para los periodos de retorno considerados. 
 
3.6.1  Climatología 
 
El clima de la zona es un clima mediterráneo continental: verano seco y caluroso, 
precipitaciones no muy abundantes con máximas otoñales y primaverales, amplitud 
térmica acusada, etc.  No obstante, podemos apreciar diferencias climáticas dentro del 
mismo debido a las diferencias de alturas en toda la comarca. 
 
En cuanto a las precipitaciones, podemos decir que estamos con medias de 
precipitación anual de en torno a 600 mm.  Sin embargo, un elemento de 
caracterización de estas precipitaciones es la irregularidad de las mismas ya que se 
pueden dar años muy secos otros años de lluvias generosos.  Se trata de ciclos, algo 
muy típico del clima mediterráneo. 
A este carácter irregular tendríamos que añadir tres factores más que determinan el 
clima: la estacionalidad de las precipitaciones (con máximos en primavera y otoño), la 
torrencialidad (en verano y otoño, con valores puntuales que superan los 100 
litros/hora) y la presencia de un elemento desecador como es el cierzo.   
El gran elemento a destacar cuando hacemos referencia a las temperaturas es la 
amplitud térmica, con mínimas invernales que pueden alcanzar los -15ºC y máximas 
estivales que superan los 40ºC. 
3.6.2  Hidrología 
  
En el Anexo núm.6: Climatología, hidrología y drenajes se calculan, justifica y definen 
los diferentes elementos que forman el sistema de drenaje longitudinal y transversal de 
la variante. 
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Para estimar los caudales en función de los diferentes periodos de retorno en cada 
uno de los cursos de agua afectados por las obras, se ha realizado el cálculo por 
medio del método racional. 
 
Las cuencas que se han tenido en cuenta son aquellas que se han tenido en cuenta 
son aquellas que quedan interceptadas por el trazado de la nueva carretera.  Estas 
cuencas se han determinado a partir de la cartografía a escala 1/1000.  En el anexo 
núm.6 se adjunta un plano con las diferentes cuencas definidas. 
 









Figura 8: Resumen de las cuencas interceptadas por la traza 
 
 
Para estas cuencas, siguiendo los métodos antes indicados, se han obtenido los 
caudales correspondientes a diferentes periodos de retorno (T), los cálculos de los 











Figura 9: Caudales máximos de avenida para cada periodo de retorno 
 
3.6.3  Drenaje transversal 
 
El objeto de este apartado es definir las obras necesarias para dar continuidad a las 
cuencas naturales interceptadas por la carretera, así como diseñar el esquema de 
drenaje necesario para evacuar las aguas de escorrentía que reciben las calzadas y 
taludes. 
 
Las obras de drenaje transversal se han diseñado para un caudal máximo de avenida 
de 500 años de periodo de retorno. 
 
Las obras de drenaje se han diseñado para que sirvan como paso de fauna.  La 
publicación "Prescripciones Técnicas para el Diseño de pasos de fauna y vallados 
 CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 
Àrea (km2) 0.0490 0.111049 0.02608 
Longitud (km) 0.591 0.647 0.152 
Cota superior 553.78 553.78 537.58 
Cota inferior 497.69 503.34 512.06 
  Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
Q2 (m3/s) 0.14797985 0.31740 0.13909 
Q5 (m3/s) 0.30861273 0.66194 0.29006 
Q10 (m3/s) 0.44174793 0.94750 0.41520 
Q25 (m3/s) 0.65025711 1.39473 0.61117 
Q50 (m3/s) 0.83968852 1.80104 0.78922 
Q100 (m3/s) 1.03981194 2.23028 0.97731 
Q200 (m3/s) 1.27039714 2.72486 1.19404 
Q500 (m3/s) 1.59638863 3.42408 1.50043 
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perimetrales" editada por el Ministerio de Medio Ambiente se definen las dimensiones 
mínimas de dichos pasos de fauna.  En este caso, considerando la tipología existente 
que podría cruzar la vía como pequeños vertebrados la publicación establece unas 
dimensiones mínimas de la obra de drenaje de cajones de 2X2 metros de sección 
rectangular. 
La figura siguiente muestra las diferentes tipologías de obra de drenaje que se han 
escogido en cada caso: 
 
Tipología P.K. Q500 (m3/s) 
Cajón 2X2 metros 1+110 3,4 
Puente 209,14 m 0+33.22--0+242.36 1,50 
Figura 10: Deglose de las obras de drenaje transversal a proyectar 
 
Por otro lado, se ha calculado el valor de la capacidad máxima del cajón proyectado.  
En el caso del viaducto, al tener una altura muy importante sobre el terreno y la 
aportación de las cuencas ser pequeña, la capacidad del mismo está sobrada y se 
considera que no tiene sentido realizar los cálculos.  Los resultados obtenidos en 
cuanto a máxima capacidad para el cajón proyectado son los siguientes: 
 
Tipología Superficie  Q500 (m3/s) 
Cajón 2X2 metros 4 m2 22,22 
 
Se puede comprobar que Qcap>>Q500 en todos los casos y, por lo tanto no se supera 
la capacidad de los elementos de drenaje transversal. 
 
3.6.4  Drenaje longitudinal 
 
En este apartado se estudian los elementos longitudinales que recogen el agua, 
procedente tanto del terreno natural como de la plataforma y sus márgenes y la 
conducen a los puntos de evacuación, bien de forma directa o bien a través de obras 
transversales de drenaje longitudinal (O.T.D.L). 
El drenaje de la plataforma se realiza principalmente por la escorrentía superficial, ya 
que el firme imposibilita en gran medida la infiltración del agua a través de el.  Por 
tanto, es el juego de pendientes y peraltes el que llevará a las cunetas de pie de 
desmonte o los bordillos en caso de terraplén prácticamente la totalidad del agua que 
cae sobre la carretera 
Se han definido una serie de elementos constituidos del drenaje longitudinal, 
comprobándose posteriormente las capacidades hidráulicas de desguace de las 
cunetas proyectadas.  En el periodo de retorno de diseño será de 25 años. 
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La red de drenaje longitudinal está formada básicamente por los elementos siguientes: 
 
FUNCIÓN TIPOLOGÍA 
Drenaje en desmonte Cuneta triangular 1,5 m de anchura por 0,38 
de profundidad sobre tubo de PVC ranurado 
Drenaje en terraplén Bordillo tipo T-3 conduciendo el agua hacia 
las bajantes prefabricadas separadas 30 m 
Drenaje en pie de terraplén Cuneta revestida de hormigón, triangular de 
1,5 m de anchura y 0,38 m de profundidad 
Drenaje en cabeza de desmonte Cuneta revestida de hormigón, triangular de 
1,5 m de anchura y 0,38 m de profundidad 
Figura 11: Desglose obras de drenaje longitudinal 
 
Los elementos de drenaje en desmonte se han dispuesto siempre que hay desmonte 
para evitar vertidos sobre la plataforma.  La función del tubo de PVC es evacuar las 
aguas cuando se supere la capacidad de la cuneta y evacuar las aguas drenadas por 
la subbase del firme. 
 
Parar el drenaje en terraplén, no se colocarán elementos de drenaje en general ya que 
la pendiente transversal de la plataforma evacuará las aguas por escorrentía 
superficial.  Ahora bien, cuando la altura del terraplén sea superior a 3 m es posible 
que esta escorrentía produzca daños en la superficie del terraplén, con lo cual se ha 
previsto ejecutar bordillos que conduzcan las aguas superficiales hacia las bajantes 
prefabricadas que desguacen el agua hacia las cunetas de pie de terraplén o las 
propias riberas naturales. 
 
Finalmente, las cunetas de pie de terraplén se han ubicado donde resulta necesario 
conducir las aguas evacuadas por las bajantes o las obras transversales de drenaje 
longitudinal hacia los puntos de desguace.  
 
Aparte de estos elementos típicos de drenaje longitudinal, también ha sido necesario 
proyectar dos obras transversales de drenaje longitudinal.  Estas tienen la función de 
conducir el agua de un lado a otro de la plataforma cuando la topografía de la zona no 
permita el desguace en aquel lado.  La situación de las O.T.D.L. se muestra en los 
correspondientes planos de drenaje. 
 
3.7 Tipología de estructuras 
 
En el Anexo núm. 10: Tipología de estructuras se justifican las diferentes tipologías de 
las estructuras incluidas en el presente proyecto.  Se trata de un cajón y un viaducto. 
 
El cálculo de dichas estructuras no es objeto del presente proyecto. Sin embargo, se 
definirán aquí algunos parámetros geométricos y técnicos que deberán de cumplir las 
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A continuación se describen brevemente estas estructuras: 
3.7.1  O.D. 01. 
 
El cajón dimensionado es una obra de drenaje transversal que servirá también como 
paso de fauna.  Las dimensiones de dicho cajón se han publicado según las 
prescripciones del Ministerio de Medio Ambiente y serán de 2X2 metros de sección 
rectangular. 
 
3.7.2  O.F.01 
 
En el proyecto se ha previsto la construcción de un viaducto para cruzar el río de la 
localidad.  Dicho viaducto tendrá una longitud de 209,14 metros. 
 
Además, se ha propuesto una definición geométrica del mismo tal y como se muestra 
en el Documento núm.2: Planos.  Dicha estructura consta de una viga continua de 6 
vanos y 5 pilas de altura variable sobre el lecho del río.   
 
La definición geométrica propuesta se podrá modificar en el momento de  realizar el 
cálculo estructural apropiado si el proyectista lo cree conveniente. 
 
3.8 Señalización, balizamiento y defensa de las obras 
 
Se han estudiado todos los elementos de señalización horizontal (marcas viales), 
señalización vertical, y de sistemas de contención de vehículos y balizamiento 
necesarios para garantizar la seguridad vial necesaria para la carretera objeto del 
presente proyecto constructivo. 
 
La señalización que se ha dispuesto corresponde a la de una carretera básica primaria 
1+1 con arcenes y velocidad de proyecto de 80 km/h. 
 
3.8.1 Señalización horizontal  
  
Como se ha apuntado anteriormente, las marcas viales se han proyectado de acuerdo 
con la Norma 8.2.-IC “Marcas Viales”.  Son líneas o figuras, aplicadas sobre el 
pavimento de la carretera, que tienen por misión satisfacer una o varias de las 
siguientes funciones: 
 
• Delimitar carriles de circulación 
• Separar sentidos de circulación 
• Indicar los bordes de la calzada 
• Delimitar zonas excluidas a la circulación normal de vehículos 
• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 
• Repetir o recordar una señal vertical 
• Permitir los movimientos indicados 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
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Las marcas viales serán generalmente de color blanco reflectante.  Este color blanco 
corresponderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 
 
Para definir  las zonas de adelantamiento en ambos sentidos de circulación se ha 
realizado un estudio de visibilidad de adelantamiento y parada con el programa 
ISTRAM 8.35 cuyos resultados se adjuntan en el Anexo núm. 11: Señalización y 
defensa. 
 
En los correspondientes planos de planta y detalles de señalización se puede observar 
la ubicación de todas las marcas viales así como sus dimensiones. 
 
3.8.2 Señalización vertical 
  
La señalización vertical hace referencia a las señales de circulación y carteles de 
orientación, localización y destino situados en la carretera. 
 
En los planos de detalles se indican las  características de las señales verticales.  La 
señalización vertical corresponderá a la de una carretera convencional con arcenes. 
 
3.8.3 Sistemas de contención de vehículos 
 
Los sistemas de contención de vehículos necesarios en el proyecto constructivo han 
sido barreras de seguridad en terraplenes de altura superior a 3 metros y en zonas de 
especial peligrosidad. 
 
3.8.3.1 Barreras de seguridad  
  
La finalidad de una barrera de protección es proporcionar un cierto nivel de contención 
de un vehículo fuera de control, de manera que se limiten los daños y lesiones tanto 
para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la carretera y otras 
personas u objetos situados en las proximidades. 
 
Las situaciones en las que se estudia la necesidad de implantar una barrera de 
seguridad son las siguientes: 
- Cuando el vehículo que salga de la calzada pueda entrar en colisión con 
otros usuarios, vehículos, peatones, etc. 
- Cuando un vehículo que salga de la calzada esté expuesto a un impacto 
con un obstáculo fijo (árbol, pared, etc) o caer por un precipicio, terraplén o 
curso de agua. 
 
La selección del tipo de barrera de seguridad se ha llevado a cabo atendiendo a las 
ventajas e inconvenientes recogidos en la orden circular 321/95 T y P, 
"Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos".  Se establece una 
clasificación de los sistemas de contención de vehículos en cuando a su función y a su 
ubicación.   
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Teniendo en cuenta estos criterios, se ha escogido una barrera tipo BM*NA4/120. 
 
En la tabla siguiente se muestra la situación de los diferentes tipos de barrera 
utilizados, así como la longitud de barrera a instalar para cumplir con los criterios 
establecidos.   
 
 
Las longitudes de barrera son por sentido de circulación, de manera que la longitud de 
barrera total a colocar será el doble de la que se indica en la tabla. 
 
PK inicial PK final Longitud (m)
0+33.22 0+600 566.8 
1+097.61 1+252.70 155.1 
Figura 12: Situación de las barreras de seguridad en el trazado 
 
3.8.4  Balizamiento 
 
El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarias de 
la carretera que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad en la conducción. 
 
 Se ha previsto la disposición de placas reflectoras adosadas en el centro de la banda 
metálica de la barrera de seguridad. 
 
El reflectante se colocará sobre la banda inferior, en el caso de doble barrera, 
quedando a 45 cm de altura.  Se situarán a una distancia de 8 metros en situaciones 
normales, y cada 4 metros en tramos singulares o peligrosos como curvas de pequeño 
radio (R<150 m), puentes, precipicios, etc. 
 
3.9 Iluminación pública 
 
En el presente proyecto constructivo se ha tenido en cuenta la necesidad de iluminar 
convenientemente las zonas de los enlaces.  La finalidad de la iluminación pública es 
proporcionar al conductor la visibilidad necesaria para distinguir los obstáculos y el 
trazado de la carretera con el tiempo necesario para efectuar las maniobras que 
garanticen su seguridad, además del confort visual mientras realiza la acción de 
conducir. 
 
En la publicación "Nudos de Carreteras" de la Asociación Española de Carreteras y la 
Escuela Técnica superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, 
se plantean tres soluciones posibles para la iluminación de una glorieta.  Para 
seleccionar una tipología de iluminación se han tenido en cuenta las ventajas e 
inconvenientes descritos dicha publicación, escogiendo finalmente una iluminación 
central. 
 
Además de la propia iluminación de la rotonda, también se recomienda que los 
ramales de acceso estén dotados de un nivel de iluminación variable, de manera que 
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en la zona de la rotonda haya una lumináncia parecida a la de esta y al irse alejando 
esta intensidad vaya disminuyendo para que la vista del conductor se vaya 
acostumbrando a la oscuridad.  En general se recomienda que este tramo de 
transición tenga una longitud mínima de 200 m.   
 
La solución adoptada finalmente es una torre central de 15 metros de altura dotada de 
6 proyectores con lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP) de 400W, 
mientras que en los ramales de acceso se ha instalado farolas de 12 metros de altura 
con lámparas de VSAP de 150W colocadas al tresbolillo con una distancia entre ellas 
de 20 metros. 
 
Los resultados lu´minicos obtenidos se muestran en el Anexo núm. 12: Iluminación. 
 
Además de los propios elementos de iluminación también ha sido necesario alimentar 
estos elementos, por lo cual se ha realizado un cálculo de las líneas eléctricas 
necesarias para cada rotonda.   
 
Según la instrucción MI-BT017 en su apartado 2.1.2 la sección de los conductores 
deberá de ser suficiente para que la caída porcentual de tensión entre el origen de la 
instalación y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión nominal en 
el origen de la instalación. 
 
Las líneas de iluminación estarán alimentadas desde tres cuadros de maniobra 
conectados a la red pública.  La situación de estos se puede ver en los 
correspondientes planos de iluminación. 
 
Todos los detalles de los cálculos eléctricos y lumínicos, así como diferentes 
elementos que componen la instalación eléctrica y de iluminación se encuentran 
detallados en el Anexo núm.12: Iluminación. 
 
3.10  Servicios afectados 
 
El Anexo núm. 16: Servicios Afectados tiene como objetivo la definición de las obras 
necesarias para la realización de las reposiciones de servicios afectados por las obras 
definidas en el presente proyecto de la variante de Valderrobres. 
 
La localización de los servicios ha sido posible mediante la información gráfica 
procedente de los planos topográficos a escala 1/1000. 
 
Los servicios afectados en el proyecto son 2 líneas de electricidad que abastecen el 
municipio, un depósito de butanos y una tubería de abastecimiento de agua para la 
población. 
 
En el caso de las dos líneas de electricidad y de la tubería de agua de abastecimiento 
deberá de modificarse su trazado para que puedan abastecer la población tanto 
durante el proceso constructivo de la obra como una vez finalizada la misma. 
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En el caso del depósito de butanos deberá de modificarse su emplazamiento de 
manera definitiva para que no se vea afectado por la infraestructura a construir. 
 
La situación de dichos servicios afectados se encuentra en los planos de servicios 
afectados del proyecto (ver documento núm.2: Planos). 
3.11  Expropiaciones 
 
En el Anexo núm.15: Expropiaciones se recoge la información referente a las 
expropiaciones necesarias para llevar a cabo las obras. 
 
Se ha considerado en general de dominio público los terrenos ocupados por la 
carretera y sus elementos funcionales, además de una franja de terreno de tres metros 
de anchura a cada lado del extremo de la vía (medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma desde al arista exterior de la explanada). 
 
Además, en el PGOU de la localidad con fecha de Septiembre de 2006 existen unos 
terrenos reservados a la futura variante que ya están recalificados.  De manera 
aproximada y a falta de más datos consideraremos que el 50% del terreno a expropiar 
se sitúa en dicha zona y el resto será suelo urbanizable.  Por ello se obtenen los 
valores de expropiación siguientes: 
 
 
Figura 13: Valoración de las expropiaciones 
 
 3.12 Organización y desarrollo de las obras  
  
En el Anexo núm. 13: Estudio de desarrollo de las obras se estudia la compatibilidad 
de la ejecución de la obra de la variante de Valderrobres objeto del presente proyecto 
y la circulación del tráfico presente en las carreteras A-2412, A-1414 y A-231 
afectadas por las obras. 
 
 Sobre el escenario de obras se presentan las siguientes situaciones de interferencia, 
que deberán de ser estudiadas en detalle, entre las obras diseñadas y el tráfico 
presente en las vías de comunicación afectadas: 
 
- Afecciones a carreteras o ramales de enlace existentes 
- Afecciones a los caminos existentes 
- Accesibilidad a la obra 
 
Tipo de suelo Superficie (m2) Precio (€/m2) Valoración (€) 
Labor de secano  1,47  
Regadío  5,04  
Pastizal  0,36  
Matorral y bosque  0,25  
Suelo Urbanizable 28.565,929 25 714.148,225 
Suelo Urbano  71  
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En base a un estudio detallado de la zona de trabajo se ha determinado un orden en el 
proceso de ejecución que minimiza las afecciones al tráfico por la carretera actual y 
reduce al mínimo periodo de tiempo posible los desvíos de tráfico. 
 
Este procedimiento de trabajo consiste en separar la obra en seis fases en el siguiente 
orden: 
1. Construcción del viaducto. 
 2.   Modificación de la A-2412 y construcción de la rotonda 1. 
 3.   Construcción del tronco principal (1 FASE). 
 4.   Construcción de la rotonda 2. 
 5.   Construcción de la rotonda 3. 
 6.   Construcción del tronco principal (2 FASE). 
 
Aparte de la división especificada anteriormente, en este apartado también se han 
definido diferentes espacios susceptibles de ser empleados como zonas de acopio e 
instalaciones, así como diferentes puntos de acceso a la obra a lo largo de su trazado 
y los desvíos de tráfico provisionales durante la ejecución de las rotondas. 
 
Todos los puntos de acceso de la obra, las posibles zonas de acopio e instalaciones, 
los desvíos provisionales y la descripción detallada de las diferentes fases de 
ejecución se encuentran en el Anexo núm. 13: Estudio de desarrollo de las obras. 
  
3.13  Medidas correctoras de impacto ambiental 
 
La carretera se ha proyectado para evitar el tráfico de vehículos por el interior de la 
población de Valderrobres. 
 
Los efectos de la variante dependen en gran parte de la ocupación y de la proximidad 
al núcleo urbano. 
   
Para minimizar los impactos, será necesario reducir pues al máximo posible la 
ocupación tanto durante la ejecución como una vez acabada la obra, siempre que la 
calidad de la infraestructura no se vea perjudicada. 
 
Los principales impactos generados por la obra hacen referencia al paisaje, la 
vegetación, la fauna y la contaminación acústica que la obra generará, tanto durante la 
fase de construcción como en la fase de explotación de la misma.  Además de dichos 
impactos, se han especificado otros referentes a otros aspectos como la 
contaminación acústica, impactos socio-económicos que serán de menor importancia 
durante el desarrollo y la explotación de la obra. 
 
Para dichos impactos medio ambientales se han previsto unas medidas correctoras 
para estos impactos que intentarán prever, corregir o minimizar todas las afecciones 
posibles por dicha obra.  Hay una parte de estas medidas que se realizarán durante la 
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Las principales medidas correctoras propuestas durante la fase de construcción de la 
obra son las siguientes: 
 
- Respetar al máximo las horas de descanso de la población, limitando la 
ejecución de actividades ruidosas en el horario diurno. 
- Revisar y mantener la maquinaria en buen estado. 
- Ubicar el parque de maquinaria lo más lejos posible de las zonas habitadas, 
siempre y cuando eso no perjudique al desarrollo normal de la obra. 
- No ubicar la zona de acopio de tierras o materiales cerca del curso del 
agua. 
- Tener una zona específica para la limpieza de los canales de las 
hormigoneras e impedir que se limpien en las vertientes al río. 
- Realizar riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo en la zona 
de la obra. 
 
En cuanto a las medidas propuestas durante la fase de explotación destacamos: 
 
- Revegetación por medio de transplantar árboles y colocación de 
hidrosiembra en desmontes, terraplenes y rotondas. 
- Colocación de pantallas acústicas en las zonas más próximas a las 
viviendas para minimizar el impacto acústico debido al tráfico de vehículos 
por la carretera. 
 
En cuanto a la valoración de las medidas propuestas de impacto ambiental podemos 
decir que lo más destacable es la revegetación y colocación de pantallas acústicas.  
Dichas partidas de obra han sido añadidas al presupuesto total del proyecto. 
 
Considerando las medidas correctoras de impacto ambiental a aplicar, la valoración de 
impacto ambiental será positiva de manera que las medidas correctoras son 
suficientes para corregir ó minimizar las afecciones creadas por la obra sobre le medio 
donde se construirá la nueva vía. 
 
En el anexo núm. 18: Estudio de Impacto Ambiental se realiza un análisis del proyecto 
y del medio natural de la zona, así como del patrimonio cultural del municipio para 
tener especial cuidado en ello. 
 
3.14  Estudio de Seguridad y Salud 
 
En cumplimiento del artículo cuarto del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en 
el presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En este sentido, el estudio redactado ha identificado los riesgos específicos de las 
actuaciones, así como las medidas y normas de seguridad y salud aplicables y que 
deberán de servir para la preparación, por parte del contratista adjudicatario de su 
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El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de 74.473,55 euros 
(SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO) importe que queda recogido como 
partida alzada en el Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto 
constructivo. 
 
4.  PLAN DE OBRAS  
  
En el presente proyecto se ha elaborado un plan de obras para el mismo.  En dicho 
plan se estudio el desarrollo de las obras teniendo en cuenta las diferentes fases de 
ejecución explicadas anteriormente. 
 
Se ha realizado un Diagrama de Barras representativo de las obras, con indicación del 
término total estimado para la ejecución de las mismas. El diagrama se ha elaborado 
teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las unidades de obra más 
importantes.  De igual manera se ha tenido en cuenta el rendimiento de los equipos en 
función de las mediciones del presupuesto y tablas de rendimiento auxiliares. 
 
Para el proyecto se ha estimado como periodo óptimo de ejecución de las obras 16 
meses.  
 
El diagrama de barras utilizado se muestra en el Anexo núm. 14: Plan de obra donde 
se muestra el gráfico de barras con la planificación de la obra. 
 
5.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  
La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA, 
realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
 
El coste indirecto estimado es del 5%, que se aplica en la justificación de precios. 
 
Con todo esto, los costes indirectos aplicados en los precios del presente proyecto es 
de 5%, tal y como queda reflejado en el Anexo núm.19: Justificación de Precios. 
 
6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
En cumplimiento de la normativa vigente se ha elaborado un Plan de Control de 
Calidad para la ejecución de las obras.  En el Anexo núm. 20: Plan de Control de 
Calidad queda reflejada la propuesta del plan dodnde se señalan las unidades objeto 
de control, los tipos, la frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar.  Este Plan se ha 
realizado partiendo de la relación de partidas de obra del presente proyecto 
constructivo. 
 
El Banco de Criterios utilizado para la realización del Plan de Control de Calidad has 
sido el de IMU 2008 de control de calidad. 
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Durante la ejecución de la obra, la Dirección de Obra podrá determinar la modificación 
de las frecuencias establecidas, así como la realización de ensayos no previstos 
inicialmente en la propuesta de plan de control de calidad. 
 
Las principales partidas ensayadas son las que hacen referencia al movimiento de 
tierras y los firmes y pavimentos.  
 
El presupuesto de ejecución material del Plan de Control de Calidad asciende a la 
cantidad de 32.293,28 € (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO). 
 
7. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
A partir de las mediciones de Proyecto y de los precios unitarios detallados en los 
Cuadros de Precios, teniendo en cuenta las diferentes Partidas Alzadas, el 
Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 2.530.250,17 € (DOS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTAMIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS).  Aplicando un 13% de Gastos Generales, un 6% de 
Beneficio Industrial y, posteriormente, el 18% correspondiente al IVA, se obtiene un 
Presupuesto de Ejecución por Contrato de 3.552.977,29 € (TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO). 
  
PRESUPUESTO D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) .................................2.530.250,17 €  
  
13% Gastos Generales sobre el PEM ..................................................…328.932,52 €  
  
6% Beneficio Industrial sobre el PEM.......................................................151.815,01 €  
  
Subtotal....................................................................................................3.010.997,70 €  
  
IVA (18%) sobre el Subtotal .....................................................................541.979,59 €  
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO(PEC)...................3.552.977,29€  
  
 
8. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Si al Presupuesto de Ejecución por Contrato sumamos los gastos correspondientes a 
las expropiaciones y control de calidad de la obra, se obtiene un Presupuesto para el 
Conocimiento de la Administración por valor de 4.299.418,74 € (CUATRO MILLONES 
DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO). 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)................   3.552.977,29 €  
  
Presupuesto Expropiaciones..................................................................... 714.148,225 €  
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Coste Control de Calidad ........................................................................    32.293,225 €  
  
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN...........   4.299.418,74 €  
 
Hay que destacar que faltaría por incorporar al presupuesto para conocimiento de la 
administración la valoración de servicios afectados que no se ha realizado en el 
presente proyecto. 
 
 9. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, la "Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas" (BOE 26/10/2001) y por tratarse de un contrato de 
obra en que el término de ejecución es de 16 meses por lo que se debe de considerar 
la revisión de precios. 
 
De todas las Fórmulas Oficiales de Revisión de Precios de la Obra pública se ha 







10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se propone a continuación la clasificación que se debe de exigir a los contratistas para 
presentarse a la licitación de estas obras de acuerdo con los artículos 25, 26, 27, 28, 
29, 36 y 133 del reglamento general de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre de 2001: 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
A 2  Explanaciones f 
G 4  Firmes con mezclas bituminosas f 
Figura 14: Tabla clasificación del contratista 
 
11.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 
Integran el presente Proyecto Constructivo los siguientes documentos: 
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DOCUMENTO NÚM. 2: PLANOS 
  
 
DOCUMENTO NÚM. 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
  





MEDICIONES DE PRESUPUESTO 
 
CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 
PRESUPUESTO  
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12.  CONCLUSIONES 
 
Con lo que se ha expuesto en la presente Memoria y sus Anexos, así como en el resto 
de los documentos del Proyecto, creemos suficientemente justificado el mismo y que 
cumple las disposiciones vigentes, por lo que lo sometemos a la consideración y la 
aprobación de organismos superiores.  
  
Barcelona, julio de 2010 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es justificar cualitativamente la necesidad de construir 
una variante en el municipio de Valderrobres. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 
Valderrobres es un municipio de unos 2300 habitantes situado al noreste de la 
provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña.  El municipio está situado a ambos 
lados del río Matarraña que atraviesa la población. El paisaje es ondulado donde 
predominan los bosques de pinos que se mezclan con cultivos de la vid, olivo y 
almendro fundamentalmente. 
 
La actividad económica principal es la agricultura y la ganadería aunque en los últimos 
años ha surgido una gran actividad industrial en el municipio apareciendo numerosas 
pequeñas empresas constructoras e industrias.  Si a esto le sumamos la ganadería y 
la agricultura obtenemos una situación donde se generan la mayor parte de los 
puestos de trabajo de la comarca. 
 
El término municipal de Valderrobres está formado por un solo núcleo de población, 
aunque existen numerosas masías abandonadas distribuidas alrededor de toda la 
superficie del mismo.  Tiene una extensión total de 124 kilómetros cuadrados y limita 
al norte y este con Cretas, al sur con Beceite y al oeste con La Fresneda, pueblos 
todos ellos que pertenecen a la comarca del Matarraña.  
 
2.1 Demografía y estructura de la población 
 
Valderrobres es un municipio pequeño, de poco más de 2300 habitantes. Su 
crecimiento poblacional en los últimos años es debido principalmente a la llegada de 
inmigrantes extranjeros venidos de la Europa del este y que actualmente suponen un 



















Figura 1: Evolución de la población desde el año 1996 
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2.2 Estructura económica 
 
Valderrobres es un municipio donde los sectores económicos están muy repartidos por 
todo el término municipal. 
 
Por un lado, la agricultura se sitúa en las afueras por todo el término municipal.  La 
intensidad de transito generada es baja tanto por el interior del municipio ya que las 
zonas de descarga y carga de productos se encuentran en las zonas industriales 
situadas en las afueras del municipio. 
 
Actualmente existe el polígono industrial “Torre Sancho”  situado al sur de la población 
junto a la carretera A-1414 dirección Fuendespalda. Esta situación provoca un gran 
flujo de vehículos sobre todo pesados que tienen que transcurrir por el interior del 
municipio pasando por el puente de hierro y la travesía del mismo lo que genera 
grandes problemas en todo el pueblo tanto de congestión del núcleo como de 
molestias para los ciudadanos.  Adicionalmente, provocan un problema de seguridad 
de tráfico a su paso por el puente de hierro de la población ya que está en muy mal 
estado y en especial en el cruce de las travesías de las carreteras A-1414 y A-231 a 
su paso por la población ya que al ser muy estrecho provoca problemas al efectuar el 
giro por parte de vehículos pesados lo que supone el colapso total de la travesía 
dentro del municipio. 
 
Además, existen dos graveras de extracción de tierras en los alrededores del pueblo.  
Una está situada al oeste de la población junto a la ribera del río y la otra se ubica más 
aparatada del núcleo concretamente junto a la carretera A-2412 a unos 2 km de la 
población.  De todas formas, estas dos industrias generan un tráfico sobre todo de 
vehículos pesados bastante grande por la población lo que provoca graves problemas 
de tráfico sobre el mismo. 
 
En cuanto al sector servicios podemos decir que es un papel fundamental en la 
economía de la población sobre todo en el turismo.  Existen numerosos comercios, 
hoteles y hostales que ofrecen hospedaje a los turistas.  En este sentido, se han 
habilitado en los últimos años cuatro zonas de aparcamiento dentro de la población 
con el fin de proporcionar zonas de estacionamiento a los vehículos que genera el 
















Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres         Anexo  nº1: Razón de ser del proyecto 
 


























2.3 Comunicaciones e infraestructuras 
 
Actualmente, existen tres carreteras comarcales alrededor del municipio: la A-1414,  
A-231 y A-2412.  Las dos primeras atraviesan la población generando travesías 
urbanas en el mismo lo que provoca los problemas anteriormente especificados.  En el 
caso de la carretera A-2412, esta no pasa por el núcleo urbano de la población sino 
que la rodea en dirección Beceite.   
 
Según datos de aforos del año 2008, en el municipio hay una intensidad media diaria 
de 2908 vehículos de los cuales un 15% son vehículos pesados. 
 
Los vehículos pesados son los que más molestias crean, tanto en la fluidez del tránsito 
por la travesía como en las molestias generadas a los habitantes del municipio.  
Además, como se ha explicado anteriormente, este tráfico de vehículos pesados 
provoca un problema de seguridad del transito en todo el municipio motivos por los 
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3. CONCLUSIONES 
 
Como se ha visto anteriormente, el municipio de Valderrobres es un municipio 
pequeño de 2300 habitantes.  Las comunicaciones existentes son 3 carreteras 
comarcales que rodean y atraviesan el municipio.  
 
El principal problema que presentan las infraestructuras actuales son el hecho de que 
tanto la carretera A-231 y A-1414 atraviesan el municipio convirtiéndose en travesías 
lo que crean serios problemas de tráfico en el núcleo urbano. 
 
Esto provoca un empeoramiento de la fluidez de la circulación en la población. Otro 
efecto negativo de la obligatoriedad de cruzar el municipio se da sobre los habitantes 
del mismo ya que provoca un aumento del ruido, la contaminación, etc.  Todos estos 
perjuicios se multiplican en el caso de tratarse de vehículos pesados, que en este caso 
representan un grupo importante. 
 
Por todos los motivos explicados se considera que queda justificada la necesidad de 







































































ANEXO NÚM.2  
REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
Variante de Valderrobres  Anexo nº 2.Reportaje Fotográfico 
  2 
El presente anexo fotográfico es resultado de las visitas de campo realizadas a la zona 
objeto de estudio. 
 
En esta visita se ha procedido a realizar fotografías de las zonas de inicio y final de la 
nueva variante así como de diversos puntos del entorno de estudio.  A continuación se 
adjunta una recopilación de las fotografías tomadas y una breve descripción de las 
mismas. 
 
Al final del anexo se adjunto el apéndice 1, con un plano con la ubicación de las 
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Fotografía 1.Vista de la actual A-231 en el enlace con la carretera A-2412 en dirección al 
núcleo urbano de Valderrobres. 
Fotografía 2.  Vista de la travesía urbana de la carretera A-231. 
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Fotografía 3.  Vista actual del río y puente de hierro de la población por donde discurre la 
travesía 
Fotografía 4.  Vista de la travesía de la A-231 a su paso por el puente de hierro  
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Fotografía 5.  Vista de la travesía urbana de la carretera A-1414 en dirección al núcleo urbano 
de la población 
Fotografía 6.  Vista del cruce de las carreteras A-231 y A-1414 en el núcleo urbano del 
municipio 
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Fotografía 7.  Vista de la travesía urbana de la carretera A-1414 en dirección al núcleo urbano 
de la población 
Fotografía 8.  Vista de la actual A-1414 en dirección al núcleo urbano del municipio 
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Fotografía 9.  Vista de la actual A-2412 en dirección al núcleo urbano del municipio 
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El anexo que se presenta a continuación pretende definir el trazado de la variante de 
Valderobres entre las carrreteras A-1414 y A-231.  Para definir el trazado de la mejor 
manera posible, se han planteado cuatro alternativas previas.  De estas cuatro 
alternativas se elegirá la mejor opción en base a diferentes criterios económicos y 
funcionales  
 
El proyecto de esta variante viene motivado por la necesidad de desviar el tráfico que 
cruza la población de Valderrobres con el fin de reducir las molestias y problemas de 
seguridad ocasionadas dentro del núcleo urbano del edificio. 
 
 
2. DATOS GENERALES DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
Valderrobres es un municipio situado en la comarca del Matarraña, en la provincia de 
Teruel.  Este municipio de 124 kilómetros cuadrados de extensión, presenta un terreno 
muy accidentado.  Los habitantes del municipio se dedican fundamentalmente a la 
industria, la construcción y la agricultura siendo estas las bases de la economía del 
municipio. 
 
Las comunicaciones existentes son tres carreteras comarcales que rodean el 
municipio dos de las cuales se introducen en el núcleo urbano del mismo por lo que 
todo vehículo que circule por estas dos carreteras tiene que cruzar necesariamente 
por el interior del mismo. 
 
 
3.  DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Como se ha dicho anteriormente se han planteado 4 posibles soluciones.  Las dos 
primeras discurren por la zona norte del municipio y las dos últimas por la zona sur del 
mismo. Hay que destacar que hay un trazado que conecta las carreteras A-231 y A-
1414 que discurre por la parte sur de la población que será común en las cuatro 
alternativas propuestas.  En la siguiente figura se muestra el trazado aproximado de 
las alternativas propuestas: 
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A continuación se describen las cuatro alternativas propuestas: 
 
 
3.1.  Alternativa 1 
 
La primera de las soluciones propuestas discurre por la parte norte del municipio.  A lo 
largo de su recorrido cruza básicamente campos de cultivo y diferentes barrancos.  Se 
trata de una solución que discurre bastante alejada de la población por lo que tiene 
una gran longitud. 
 
Su punto de inicio está en la carretera A-231 aproximadamente a una distancia de 1 
km de la salida del municipio cruzando en su primer tramo diversos campos de cultivo.  
Posteriormente, para poder salvar diferentes barrancos que se encuentra a su paso 
sería necesario construir una serie de viaductos en la zona del “Barranc de Segarra” y 
posteriormente otro viaducto que cruzaría el rio Matarraña hasta su posterior conexión 
con la carretera A-231 al otro lado de la población.  Como se ha apuntado 
anteriormente, se construiría un tramo adicional común a todas las alternativas que 
discurre por la zona sur de la población bastante cercana a la misma y que conectaría 
las carreteras A-231 y A-1414 a la altura del polígono industrial “Torrre Sancho”. 
 
Como ventajas de dicha alternativa podemos destacar que debido a que discurre por 
zonas alejadas al núcleo urbano no existirían molestias sonoras ni impacto paisajístico 
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sobre el municipio.  En su contra podemos decir que tiene un presupuesto muy 
elevado debido a su longitud y a las estructuras a proyectar lo que dificulta 
sensiblemente su elección como solución final. 
 
 
3.2.  Alternativa 2 
 
La segunda opción planteada también ocupa la parte norte de la población pero lo 
hace mucho más cercana al núcleo urbano del mismo.  En esta ocasión los desniveles 
no son tan importantes y se aprovecharía el trazado de algunos caminos que existen 
en esa zona para realizar la infraestructura.  
 
Su punto de inicio es el mismo que en el caso de la primera propuesta pero en este 
caso se cruza la población justo por detrás del castillo-palacio existente.  A pesar de la 
existencia de desniveles importantes, estos se podrían salvar sin la necesidad de 
construir ningún viaducto debido a que discurre por la ladera de una montaña al norte 
de la población. En esta ocasión pues, solo seria necesario un viaducto en la parte 
final del recorrido que cruzaría el río antes de conectar con la carretera A-231 al otro 
lado del municipio.  Además se proyectaría el tramo conjunto de enlace de las 
carreteras A-231 y A-1414 a la altura del polígono de la población. 
 
Esta propuesta tiene un presupuesto mucho menor al discurrir por zonas más 
cercanas al municipio y porque solo sería necesario la construcción de un puente.  Sin 
embargo, causaría un enorme impacto paisajístico sobre la población ya que discurre 




3.3.  Alternativa 3 
 
La tercera de las opciones sería hacer pasar la nueva infraestructura por la zona sur  
del núcleo urbano. Esta alternativa es mucho más cercana a la población y discurre 
por una zona con menos desnivel lo que provoca un trazado mucho más plano y cómo 
do para la circulación.  
 
Su punto de partida en este caso sería la carretera A-2412 a la altura de la plaza de 
toros ya que se aprovecharía la conexión ya existente entre las carreteras A-2412 y  
A-231 a la entrada del municipio.  Se debería de proyectar un viaducto en su inicio que 
atravesara el río. Y después el terreno se volvería prácticamente plano hasta enlazar 
con la carretera A-1414.  A partir de aquí, se construiría el tramo común a las 
alternativas que conectan la carretera A-1414 y A-231.   
 
Se trata la alternativa que nos permitiría cruzar la población de una manera más 
rápida.  Su presupuesto no sería tan elevado como el de las alternativas 1 y 4 y 
además, evitaría el impacto paisajístico que provoca la propuesta 3 descrita 
anteriormente.  En su contra tiene al transcurrir próxima a la población, un posible 
crecimiento de la misma a largo plazo convierta la infraestructura proyectada en una 
travesía urbana del municipio. 
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3.4.  Alternativa 4 
 
Finalmente existe una cuarta opción similar a la alternativa 3 descrita pero de mayor 
longitud que pasaría al sur de la población. En esta ocasión cruzaría por un terreno 
más accidentado que en el caso anterior. 
 
Su punto de partida sería, igual que en el caso anterior, la carretera A-2412 pero en un 
punto mucho más alejado de la población.  Desde allí cruzaría hasta enlazar con la 
carretera A-1414.  en este tramo, el inconveniente sería la construcción de dos 
viaductos para atravesar dos ríos existentes.  Posteriormente, pasaría por detrás del 
polígono “Torrre Sancho” hasta conectar con el tramo común a todas las alternativas 
pero desde un punto medio de tal manera que no se tendría que construir una parte de 
ese trazado. 
 
Esta solución tendría como inconvenientes su presupuesto debido a su longitud y los 
viaductos a proyectar.  En cuanto a las ventajas, se reduciría el impacto paisajístico 
sobre la población casi a cero y en un posible crecimiento de la población no se 
convertiría en travesía urbana con lo que su vida útil sería mayor que en el caso de la 
alternativa 3 descrita anteriormente. 
 
 
4.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
A partir de las cuatro alternativas descritas anteriormente y valorando los pros y 
contras de cada una de ellas, se ha decidido que la mejor solución al problema es la 
alternativa 3. 
 
Dicha elección se ha realizado en base a criterios económicos, de funcionalidad y de 
impacto paisajístico sobre la zona de actuación. 
 
En primer lugar se ha desechado las alternativas 1 y 4 por su coste debido a su gran 
longitud y a las estructuras que se debería de proyectar en ambas opciones ya que por 
ser un municipio de unos 2300 habitantes no tiene sentido realizar una infraestructura 
de tales dimensiones. 
 
De entre las otras dos opciones se ha concluido que la mejor opción es la 3 ya que 
elimina el impacto paisajístico sobre el casco histórico que produciría la variante 2 en 
el municipio.  Se ha considerado este factor más determinante que el hecho de que la 
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5.  ESTUDIO DE ENLACES ENTRE LAS CARRETERAS 
 
Una vez adoptada la solución a proyectar, debemos de definir la tipología de enlaces a 
proyectar en las intersecciones entra la nueva infraestructura y las carreteras 
existentes.  En este caso, tenemos 3 intersecciones: la primera con la carretera          
A-2412 a la altura de la plaza de toros, en segundo lugar con la carretera A-1414 
próxima al polígono industrial y por último la intersección con la A-231 a la salida del 
municipio.  Las intersecciones a construir se deberán proyectar atendiendo a criterios 
de seguridad para evitar accidentes en las mismas. 
 
De entre las otras dos opciones se ha concluido que la mejor opción es la 3 ya que 
elimina el impacto paisajístico sobre el casco histórico que produciría la variante 2 en 
el municipio.  Se ha considerado este factor más determinante que el hecho de que la 
solución adoptada pudiera limitar el crecimiento de la población a largo plazo. 
 
 
5.1.  Tipología de enlaces a utilizar. 
 
En esta situación, debido a que el número de vehículos pesados que circulan por 
nuestra vía es bastante alto (436 vehículos pesados/día) se ha decidido realizar los 
enlaces entre carreteras mediante rotondas para aumentar la seguridad de los 
mismos.  Además serán glorietas de radio suficiente como para permitir el giro de 
dichos vehículos pesados.  Así pues, en los tres enlaces a proyectar se ha decido 
construir rotondas de radio 25 metros hasta la línea exterior de la calzada (incluyendo 
arcén) que constarán de dos carriles de 4 metros y de arcenes de 1.5 metros a cada 
lado lo que aumenta la seguridad en las mismas.   
 
5.2. Colocación geométrica de las glorietas. 
 
Se deberán de colocar las glorietas en cada una de las intersecciones de tal manera 
que se produzca un entronque correcto de cada una de las vías de acceso a la 
rotonda para poder realizar el cambio de dirección de una manera segura.   
 
Se ha decidido colocar las glorietas atendiendo al borrador de Abril de 2006 editado 
por la “Generalitat de Catalunya” con radios de entrada mínimos de 10 metros aunque 
en los casos posibles se han realizado radios de 20 metros para hacer el giro más 
cómodo a los vehículos.  A continuación, se especifican para cada una de las 
intersecciónes a construir los condicionantes considerados en su colocación: 
 
 5.2.1. Intersección 1 (enlace con A-2412) 
 
En la colocación de esta glorieta, se ha decidido hacer una pequeña modificación en la 
carretera A-2412 al para así conseguir radios de entrada de 10 metros favoreciendo el 
giro de los vehículos.  En cuanto a la situación de la glorieta, esta se ha colocado en 
una zona plana propiedad del ayuntamiento situada a cota 516.4 metros de manera 
que se aprovechan los terrenos del ayuntamiento y se evita la construcción de grandes 
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Figura 2: Enlace de la nueva vía con la A-2412 
 
5.2.2. Intersección 2 (enlace con A-1414) 
 
En esta ocasión, el trazado de la nueva vía con la carretera A-1414 existente provoca 
un cruce prácticamente ortogonal de las vías lo que provoca una situación propicia 
para la colocación del enlace. De esta manera la glorieta queda colocada antes de 
llegar al polígono “Torre Sancho” lo que es una gran ventaja para los vehículos que 




















Figura 3: Enlace de la nueva vía con la A-1414 
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5.2.3. Intersección 3 (enlace con A-231) 
 
Finalmente estudiaremos la tercera de las intersecciones del proyecto correspondiente 
al enlace con la carretera A-231 a la salida de la población.  Para que el entronque 
entre vías sea lo más ortogonal posible se ha diseñado un trazado de la nueva vía de 
tal manera que mediante una curva de radio 100 metros que permitirá la colocación de 
la rotonda con la mayor seguridad posible. Dicha glorieta se ha situado ya a la salida 
de la población de manera que además de enlazar las vías en cuestión realiza un 
efecto reductor de velocidad en la entrada de vehículos a la población lo que aumenta 
la seguridad en el mismo.  
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1. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
 
La cartografía utilizada en el presente proyecto ha sido facilitada por el Ayuntamiento 
de Valderrobres por parte del técnico municipal correspondiente. 
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El objetivo principal de este estudio es dar una visión general de la geotecnia de la 
traza para obtener parámetros de diseño que permitan definir los usos del terreno 
natural en el firme, taludes, etc. 
 
De estos parámetros obtenidos dependerá el aprovechamiento del terreno procedente 
de desmonte y por lo tanto la cantidad de suelo de préstamo a utilizar. 
 
Como base para el proyecto se ha utilizado un estudio geotécnico de una obra de 
edificación del municipio suponiendo que el terreno es uniforme y correspondiente a la 
zona sobre la cual se asentará la nueva variante. 
 
1.2. Resumen de parámetros geotécnicos 
 
En el terreno sometido a estudio se identifica una única unidad geotécnica relevante 
de acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos, y otra información de 
contraste utilizada.  Se describen a continuación los principales parámetros 





















Clasificación de Casagrande GM-SM 
Típo de suelo según PG-3 Adecuado 
Densidad seca 2,08 g/cm3 
Humedad natural 5.79 % 
Cohesión efectiva 0,05-3 kg/cm2 
Ángulo de rozamiento interno 28-35 º 
Permeabilidad 1E-8;1E-11 m/s 
Resistencia al corte sin drenaje (Cu) 0.1-0.5 kg/cm2 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este estudio hidrológico es definir y dimensionar las obras de drenaje 
transversal dispuestas a lo largo de toda la traza del presente proyecto así como 
determinar también las dimensiones de las obras de drenaje longitudinal. 
 
Las obras de drenaje transversal son las obras necesarias para evacuar los caudales 
de avenidas de los torrentes y barrancos que quedan cortados por el trazado de la 
carretera. 
 
Las obras de drenaje longitudinal por su parte, sirven para evacuar el agua de la 




2.1.- DATOS PLUVIOMÉTRICOS.  LLUVIA DE PROYECTO. 
 
A partir de la publicación de "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" del 
Ministerio de Fomento y la Dirección General de Carreteras se estiman con las 
isolíneas de los planos el coeficiente de variación Cv y el valor medio P de la máxima 
precipitación diaria anual para nuestro punto geográfico (ver plano de situación 
apéndice 1). 
 
Se calcula el valor de las precipitaciones máximas diarias (Pd) con el producto entre el 
valor medio P y el factor de amplificación Kt que se obtiene de la tabla que lo relaciona 
con el coeficiente de variación Cv y el periodo de retorno. 
 
P = 65 mm/dia 
Cv = 0,41 
 
 Periodo de retorno (T) 
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 











A partir de la tabla anterior obtenemos el valor de las precipitaciones máximas diarias 
para el periodo de retorno deseado obteniendo los siguientes resultados. 
 
 Periodo de retorno (T) 
 2 5 10 25 50 100 200 500 
Pd 






Como ya se ha explicado anteriormente, el objetivo de este estudio hidrológico es 
definir y dimensionar las obras de drenaje transversal dispuestas a lo largo de todo el 
trazado del presente proyecto así como determinar también las dimensiones de las 
obras de drenaje longitudinal.  Para realizar el estudio se ha seguido el método 
racional, propuesto por la Instrucción de Carreteras 5.2-IC. 
 
El periodo de retorno utilizado será de 500 años para las obras de drenaje transversaly 
de 100 años para las obras de drenaje longitudinal. 
 
3.2.- Método Racional 
 
El Método Racional calcula el caudal máximo Q de escorrentía superficial de una lluvia 
de intensidad I que cae sobre la cuenca de superficie S, que comienza de manera 
instantánea y es constante durante un tiempo mínimo igual al tiempo de concentración 
de la cuenca (Tc). 
 







Q Caudal punta (m3/s) 
c Coeficiente de escorrentía 
I Intensidad de precipitación (mm/h) de durada mínima igual al tiempo de 
concentración de la cuenca Tc. 
A Superficie de la cuenca (km2) 


































Considerando que las cuencas se sitúan en zonas rurales, para calcular el tiempo de 






Tc Tiempo de concentración de la cuenca 
L Longitud del tramo a drenar 
j Pendiente media del tramo a drenar  
 
Una vez obtenido el tiempo de concentración, podemos obtener el coeficiente de 





       







I Intensidad de precipitación (mm/h) de duración mínima igual al tiempo de 
concentración de la cuenca Tc. 
I1 Intensidad horária (mm/h) para el periodo de retorno considerado que es la 
intensidad de precipitación para una lluvia de durada efectiva una hora. 
Id Intensidad media diaria (mm/h) para el periodo de retorno considerado , que es 
la intensidad de precipitación para una durada efectiva de lluvia de un día. 
 
El valor de la intensidad  I1 se calcula a partir del factor I1/Id obtenido de la figura 2.2 de 
la Instrucción 5.2-I.C. 
 
La intensidad Id es, por definición Pd/24, siendo Pd  el valor de la precipitación total 
diaria para el periodo de retorno considerado.  
 
El factor I1/Id toma un valor que depende de la localización del proyecto.  En este caso, 
este factor es I1/Id=11. 
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El coeficiente de escorrentía define la proporción de agua superficial de la intensidad 








Pd’ precipitación total diaria corregida para el periodo de retorno considerado 
P0’ Umbral de escorrentía corregido 
 
Para calcular el umbral de escorrentía corregido, es necesario en primer lugar calcular 
el umbral  de escorrentía.  
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3.3.  Definición de las cuencas 
 
Las cuencas que se han tenido en cuenta son aquellas que quedan interceptadas por 
el trazado de la nueva carretera.  Estas cuencas se han determinado a partir del plano 
adjunto al presente anexo.   
 








3.4.  Coeficiente de escorrentía 
 
Para determinar el coeficiente de escorrentía se ha caracterizado cada cuenca según 
la pendiente del terreno y el uso del suelo. 
 
Para el cálculo del coeficiente de escorrentía es necesario determinar el tipo de 
terreno de la zona de estudio.  La instrucción clasifica los diferentes tipos de suelos en 
Grupos de suelo A, B, C y D, que se determinan gracias a la geología de la zona. 
 
En este caso según la Tabla 2.1. de la normativa 5.2-IC y el tipo de suelo que tenemos 
en todas las cuencas tenemos un terreno tipo B.  Además, según la figura 2.5. de la 
misma normativa el factor corrector del umbral de escorrentía tomará un valor de 3. 
 
A partir de los datos anteriores se obtiene un valor del umbral de escorrentía corregido 
para cada cuenca.  Estos valores son los siguientes: 
 
 
 CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 











 CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 
Àrea (km2) 
0.0490 0.111049 0.02608 
Longitud (km) 0.591 0.647 0.152 
Cota superior 553.78 553.78 537.58 
Cota inferior 497.69 503.34 512.06 
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Aplicando los valores anteriores a la fórmula del coeficiente de escorrentía obtenemos 
los siguientes valores: 
 
Tr Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
2 0.20443479 0.20443479 0.20443479 
5 0.3066594 0.3066594 0.3066594 
10 0.3668949 0.3668949 0.3668949 
25 0.43899117 0.43899117 0.43899117 
50 0.4902006 0.4902006 0.4902006 
100 0.53470547 0.53470547 0.53470547 
200 0.57737234 0.57737234 0.57737234 
500 0.62656266 0.62656266 0.62656266 
 
 
3.5.  Tiempo de concentración 
 
Todas las cuencas son caracterizadas por un curso principal.  De este se mide la 
longitud, cota superior y cota inferior con las cuales se obtiene la pendiente media del 
curso.  A partir de estos datos físicos de las cuencas, se determina el timepo de 
concentración mediante la fórmula citada anteriormente. 
 
Con los datos de los que se dispone, es directo encontrar el valor del tiempo de 
concentración para las diferentes cuencas: 
 
 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
Tc (h) 0.314863 0.3499 0.10089 
 
Con estos valores de Tc resulta directamente la obtención del coeficiente de 
uniformidad correspondiente a cada cuenca. 
 
 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
K 1.0165797 1.01886041 1.00404598
 
 
3.6.  Intensidad de precipitación 
 
Una vez calculado el tiempo de concentración de cada cuenca, ya se puede calcular la 
intensidad de precipitación para cada cuenca en función de los diferentes periodos de 
retorno. Se considera un valor de I1/Id=11 según la figura 2.2 de la Normativa    
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
I2 52,3139841 49,3999317 93,5334718 
I5 72,732339 68,6809206 130,039956 
I10 87,0167483 82,1696436 155,579406 
I25 107,05312 101,089927 191,402932 
I50 123,798214 116,902267 221,341902 
I100 140,543308 132,714607 251,280872 
I200 159,020654 150,162706 284,316977 
I500 184,138295 173,881217 329,225432 
 
3.7.  Caudales máximos de avenida 
 
Por último, tan solo nos queda aplicar la fórmula genérica del método para obtener los 









4. DRENAJE TRANSVERSAL 
 
4.1.  Definición y dimensionamiento de las obras de drenaje. 
 
El objetivo del presente capítulo es el de evaluar las obras básicas necesarias para un 
correcto drenaje transversal de la carretera.  Las obras de drenaje transversal han sido 
dimensionadas para un periodo de retorno de 500 años. Siguiendo las 
recomendaciones de la publicación "Prescripciones Técnicas para el Diseño de pasos 
de fauna y vallados perimetrales" editada por el Ministerio de Medio Ambiente se 
definen las dimensiones mínimas de dichos pasos de fauna.  En este caso, 
considerando la tipología existente que podría cruzar la vía como pequeños 
vertebrados la publicación establece unas dimensiones mínimas de la obra de drenaje 
de cajones de 2X2 metros de sección rectangular. 
 
Por tanto, para comprobar que las obras de drenaje necesarias están dimensionadas 




  Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
Q2 (m3/s) 0.14797985 0.31740 0.13909 
Q5 (m3/s) 0.30861273 0.66194 0.29006 
Q10 (m3/s) 0.44174793 0.94750 0.41520 
Q25 (m3/s) 0.65025711 1.39473 0.61117 
Q50 (m3/s) 0.83968852 1.80104 0.78922 
Q100 (m3/s) 1.03981194 2.23028 0.97731 
Q200 (m3/s) 1.27039714 2.72486 1.19404 
Q500 (m3/s) 1.59638863 3.42408 1.50043 
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4.2. Cálculos hidráulicos de capacidad. 
 
4.2.1.  Capacidad de las obras de drenaje. 
 
Para comprobar si las obras de drenaje proyectadas son suficientes para las cuencas 






donde   
V: velocidad 
 Q: Caudal desguazado 
 S: Área de la sección 
 p= perímetro mojado 
 R=S/p el radio hidráulico 
 j= la pendiente 
 n= coeficiente de Manning (hormigón n = 0,016) 
 
 
En este caso para una sección de 4 m2 y una pendiente mínima j del 2% se obtienen 
los siguientes valores a máxima capacidad: 
 
Qcap= 22,22 m3/s 
 
De esta manera podemos comprobar que para un periodo de retorno de 500 años 
todas las cuencas estudiadas tienen una aportación de caudal menor que la capacidad 
máxima del cajón. 
 
En el caso del viaducto, al tener una altura muy importante sobre el terreno y la 
aportación de las cuencas ser pequeña, la capacidad del mismo está sobrada y se 
considera que no tiene sentido realizar los cálculos. 
 
El cuadro siguiente muestra, a modo de resumen, los valores de los diferentes 
caudales de avenida máximos para cada obra de drenaje.  Se puede observar que 
distan mucho de los valores de capacidad de sus respectivas obras de drenaje. 
 
 
Tipología P.K. Q500 (m3/s) 
Cajón 2X2 metros 1+110 3,4 
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En este apartado se estudian los elementos longitudinales que recogen el agua, 
procedente tanto del terreno natural como de la plataforma y sus márgenes y la 
conducen a los puntos de evacuación, bien de forma directa o bien a través de obras 
transversales de drenaje longitudinal (O.T.D.L). 
 
En términos generales, se ha procurado diseñar una red o conjunto de redes que 
permitan evacuar el agua superficial de la plataforma y de los márgenes mediante un 
sistema de cunetas en lámina libre.  Para el diseño de la red se han tenido en cuenta 
los criterios de dimensionamiento respecto a la tipología de elementos y 
características de los mismos que se definen en la Instrucción 5.2-IC. 
 
Se han definido una serie de elementos constituidos del drenaje longitudinal, 
comprobándose posteriormente las capacidades hidráulicas de desguace de las 
cunetas proyectadas.  En el periodo de retorno de diseño será de 25 años. 
 
En los apartados siguientes se exponen los elementos constitutivos del drenaje 
longitudinal de los diferentes viales (tronco de la vía, glorietas y cunetas de guarda de 





Dentro de este apartado es necesario diferenciar entre el drenaje en desmonte y 
drenaje en terraplén. 
 
5.2.1 Drenaje en desmonte 
 
En el drenaje en desmonte se colocarán cunetas triangulares de hormigón 
dimensionadas para un periodo de retorno de 25 años.  Para ello, realizaremos el 
cálculo mediante la siguiente expresión: 
SvQ ⋅=  
donde   
V: velocidad 
 Q: Caudal desguazado 
 S: Área de la sección 
 
En este caso, para un periodo de retorno de 25 años, el caudal máximo de avenida se 
da en la cuenca 2 con un total de 1,39 m3/s.  Por otro lado las velocidades máximas 
admisible para cunetas de hormigón se sitúan entre 4,5 y 6 m/s.  Tomando un valor de 




Dicha sección se alcanzará con una cuneta triangular de 1,5 metros de anchura y 0,38 
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Aunque la calzada de la vía no lleve el agua hacia la cuneta de desmonte, deberemos 
de disponerla siempre, ya que podría pasar por allí el agua recogida de otras zonas en 
desmonte y además, transporta el agua que baja de las cuentas de guarda (en cabeza 
de desmonte). 
 
Cuando la cuneta esté a su máximo de capacidad, se podrá disponer un tubo-dren 
conectado a la cuneta. Este tubo será de PVC con ranuras de se ubicará debajo de la 
cuneta con su misma pendiente. 
 
5.2.2 Drenaje en terraplén 
 
Para el drenaje de las zonas de terraplén superiores a 3 m deberemos de colocar un 
sistema de drenaje con bajantes que transportarán el agua a pie de terraplén.  En este 
caso se ha dispuesto un sistema de drenaje no remontable tipo T-3 cuya sección se 
especifica en los planos e detalles de drenajes. 
 
Según lo especificado en la Instrucción 5.2-I.C., la separación entre las bajantes será 





El drenaje de las rotondas se efectuará igual que el del tronco de la vía, es decir, en 
tramos en desmonte se colocarán cunetas triangulares mientras que en el caso de 
zonas con terraplenes superiores a 3 metros, se dispondrán las mismas condiciones 
que en el caso del tronco de la vía. 
 
 
5.4 Cunetas de cabeza de desmonte o pie de terraplén 
 
5.4.1. Cunetas de cabeza de desmonte 
 
Las cunetas de guarda de desmonte se disponen en la parte de arriba del desmonte y 
tienen como objetivo recoger y conducir el agua a las cunetas de desmonte situadas 
en la parte de debajo de desmonte. 
 
Las cunetas de guarda serán cunetas revestidas de hormigón y se dimensionarán para 
un periodo de retorno de 25 años.  Por ello las cunetas serán triangulares y tendrá 
unas dimensiones de 1,5 metros de ancho por 0,38 metros de altura por lo que la 
velocidad del agua será de 5 m/s cumpliéndose así lo especificado en el apartado 1.5 
de la normativa 5.2-IC.   
 
5.4.2. Cunetas de pie de terraplén 
 
Las cunetas de pie de terraplén conducen el agua transportada por las bajantes de 
terraplén o evacuada a través de los sistemas de drenaje de desmonte hacia las rieras 











Las cunetas en terraplén serán de las mismas dimensiones que las especificadas en el 
apartado anterior. 
 
5.4.3. Obras transversales de drenaje longitudinal. 
 
Se ha decidido colocar 4 obras de drenaje longitudinal a lo largo del trazado de la 
nueva vía.  Dichas obras se encuentran en las situación especificada en los planos del 
presente proyecto. 
 
Pasamos ahora a comprobar la capacidad de dichos tubos para un periodo de retorno 






donde   
V: velocidad 
 Q: Caudal desguazado 
 S: Área de la sección 
 p= perímetro mojado 
 R=S/p el radio hidráulico 
 j= la pendiente 
 n= coeficiente de Manning (hormigón n = 0,016) 
 
 
En este caso para una sección de 0,7853 m2 y una pendiente mínima j del 2% se 
obtienen los siguientes valores a máxima capacidad: 
 
Qcap= 2,77 m3/s 
 
Como se observa en los cálculos realizados, el caudal de capacidad del tubo de 
hormigón es superior a los caudales máximos de avenida de las cuencas para un 
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El objetivo de este anexo es la determinación de la demanda de tráfico en el año de 
puesta en servicio de la carretera objeto del proyecto. 
 
Para llevar a cabo este estudio deberemos de recopilar y analizar en primer lugar la 
información sobre el tráfico disponible.  Posteriormente se analizará en la carretera 
objeto del proyecto la capacidad y el nivel de servicio y se clasificará el tráfico dentro 
de las categorías de tráfico pesado para el dimensionamiento del firme de la carretera, 
según la normativa vigente para el diseño de firmes. 
 
 
2. DATOS DE AFOROS 
 
Los datos de aforos de carreteras, procedentes de la DGA (Diputación General de 
Aragón) corresponden a los años 2007 y 2008. 
 
Los resultados obtenidos provienen directamente del resumen anual que realiza la 
Diputación.  En este caso se han obtenido datos de aforos de las 3 carreteras que 
pretendemos enlazar en nuestro proyecto obteniendo los siguientes resultados: 
 
Estación 747 (Valderrobres-LP Tarragona) carretera A-231 
 
Datos del 2007: 
 
IMD2007 = 2138 vehículos/día 
IMDpesados = 274 vehículos/día 
%pesados = 12,8 % 
 
Datos del 2008: 
 
IMD2008 = 2232 vehículos/día 
IMDpesados = 293 vehículos/día 
%pesados = 13,1 % 
 
Estación 748 (Polígono Torre Sancho-Valderrobres) carretera A-1414 
 
Datos del 2007: 
 
IMD2007 = 2830 vehículos/día 
IMDpesados = 401 vehículos/día 
%pesados = 14.2 % 
 
Datos del 2008: 
 
IMD2008 = 2908 vehículos/día 
IMDpesados = 436 vehículos/día 
%pesados = 15 % 
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Estación 749 (Valderrobres-Beceite) carretera A-2412 
 
Datos del 2007: 
 
IMD2007 = 1823 vehículos/día 
IMDpesados = 292 vehículos/día 
%pesados = 16 % 
 
Datos del 2008: 
 
IMD2008 = 1959 vehículos/día 
IMDpesados = 359 vehículos/día 
%pesados = 18,3 % 
 
Se puede comprobar en los datos anteriores que la estación 748 situada en el 
polígono de la población es la que tiene más intensidad de tráfico.  Si observamos el 
apéndice 1, vemos que los vehículos deben de pasar obligatoriamente por dentro del 
núcleo urbano de la población.  Por otro lado las estaciones situadas en las carreteras 
A-2412 y A-231 no toman datos de la entrada directa a la población de tal manera que 
los vehículos que pasan por ellas pueden desviarse sin necesidad de circular por su 
núcleo urbano.  Por todo ello consideraremos que los datos de IMD´s que utilizaremos 
para la construcción de la variante son los correspondientes a la estación de aforo 
número 748 situada en el polígono industrial "Torre Sancho". 
 
 
3. PREVISIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 
 
Se considera el año 2013 como el año de puesta en servicio de la infraestructura. A 
partir de los datos de la estación de aforo número 747 situada en el polígono industrial 
de la localidad se realiza una previsión del tráfico en el año de puesta en servicio. 
 
Tomando los datos de la estación descrita anteriormente y considerando que el 
crecimiento anual de la IMD se mantiene constante desde el año 2007 hasta la puesta 
en servicio de la obra obtenemos el índice de crecimiento anual: 
 
%3%75,2p)(1 x IMDIMD 2007)-(200820072008 ≈=→+= ocrecimientdeíndice  
 
Con los datos disponibles obtenemos que este crecimiento anual está entorno al 3% y 
el porcentaje de pesados consideraremos que también se mantiene constante en el 
año de puesta en servicio.  Por lo tanto, en el año 2013 tendremos: 
 
díavehículos/33710.03)(1 x IMDIMD 2008)-(201320082013 =+=  
 
Considerando un porcentaje de pensados del 15% y una distribución por carril del 50% 
obtenemos: 
carrildíapesadosvehículosIMD carrilp −=⋅⋅= /25215,05,03371/  
.  
Este dato es el que utilizaremos a continuación para determinar la categoría de tráfico. 
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4. CATEGORIA DE TRÁFICO. 
 
Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" se definen ocho categorías de tráfico 
pesado en función de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) en el 
carril de proyecto y en el año de puesta en servicio. 
 
 
IMDp (vehiculos pesados/dia) Categoria de tráfico 
IMDp ≥ 4000 T00 
4000 > IMDp ≥ 2000 T0 
2000 > IMDp ≥ 800 T1 
800 > IMDp ≥ 200 T2 
200 > IMDp ≥ 100 T31 
100 > IMDp ≥ 50 T32 
50 > IMDp ≥ 25 T41 
IMDp < 25 T42 
Figura 1 : Categorías de tráfico pesado 
 
Se adopta según la Instrucción 6.1-IC una categoría de tráfico pesado T-2 para el 
presente proyecto. 
 
5. NIVELES DE SERVICIO. 
 
De acuerdo con la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC "Trazado" se seguirá la 
metodología propuesta en el “Manual de Capacidad de Carreteras” para calcular los 
niveles de servicio. 
 
Dicho manual indica que el nivel de servicio de una carretera de dos carriles se define 
por 3 criterios: la velocidad media de recorrido, la capacidad y el porcentaje de demora 
de tiempo. 
 
El nivel de servicio se define para el año horizonte que, considerando una vida útil de 
la infraestructura de 30 años, será el año 2043.  Se deberá por lo tanto de definir las 
características del tráfico para este año horizonte.  Para ello, considerando índice de 
crecimiento del 3% podemos calcular los parámetros de tráfico en el año 2033. 
 
díavehículos/81820.03)(1 x IMD2008IMD2043 2008)-(2043 =+=  
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5.1 Descripción de los niveles de servicio 
 
El “Manual de Capacidad de Carreteras”  caracteriza el funcionamiento de los 
diferentes tramos homogéneos de carretera mediante los niveles de servicio.  Estos 
niveles se definen para poder representar los dominios de funcionamiento razonable 
de las tres variables críticas representadas del tráfico: velocidad, densidad e 
intensidad.  A continuación se darán descripciones de las condiciones operativas 
existentes a cada uno de los niveles de servicio. 
 
Nivel de servicio A: Describe operaciones fundamentalmente en régimen libre.  La 
velocidad libre prevalece como velocidad operativa.  Los vehículos circulan sin 
prácticamente restricción alguna a su capacidad de maniobra dentro de la corriente 
circulatoria. 
 
Nivel de servicio B: También representa unas condiciones razonables de flujo libre, 
manteniéndose en general las velocidades a nivel de velocidad libre.  La capacidad de 
maniobra dentro de la corriente circulatoria queda ligeramente restringida y el nivel de 
comodidad general física y psicológica proporcionada a los conductores es aún alto. 
 
Nivel de servicio C: La libertad al corriente circulatorio está notablemente restringida 
y requiere una mayor vigilancia por parte del conductor a los cambios de carril.  Los 
incidentes de menor entidad pueden aún absorberse, pero las deteriorizaciones 
locales al servicio son ya importantes.  Son de esperar colas detrás de cualquier 
bloqueo significativo.  El conductor experimenta ya un incremento notable a la tensión 
debido a la necesidad de una vigilancia adicional para poder operar con seguridad. 
 
Nivel de servicio D: Es el nivel en el cual las velocidades comienzan a declinar 
ligeramente al aumentar la intensidad.  En este dominio, la densidad comienza a 
deteriorarse y se va incrementando la intensidad.  La libertad de maniobra dentro del 
corriente circulatorio está seriamente limitada y el conductor experimenta niveles de 
comodidad física y psicológicamente muy reducidos.  Se espera que en incidentes de 
menor entidad se generen colas sustanciales debido a que la corriente de tráfico tiene 
poco espacio para absorber las alteraciones producidas. 
 
Nivel de servicio E: Las operaciones en este nivel son volátiles, porque virtualmente 
no existen intervalos vacíos utilizables en la corriente circulatoria.  Cualquier alteración 
genera una onda de perturbación que se propaga.  Si se circula en capacidad (la 
intensidad iguala a la capacidad de la sección), no existe posibilidad de disipar ni la 
más mínima alteración.  Cualquier incidente puede producir serios colapsos y colas de 
gran magnitud.  La capacidad dentro de la circulación es extremadamente limitad y el 
nivel de comodidad física y psicológica que puede llegar a los conductores es muy 
bajo. 
 
Nivel de servicio F: Describe un flujo forzado o en situación de colapso. 
 
La determinación del nivel de servicio en el año horizonte nos servirá para comprobar 
si la carretera está bien dimensionada o es necesaria una ampliación para dotarla de 
una mayor capacidad. 
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En la Instrucción de Carreteras se define el nivel de servicio según el tipo de carretera 
que se este estudiando.  En nuestro caso, se trata de una carretera convencional con 
velocidad de proyecto de 80 km/h, lo que supone un nivel de servicio D en el año 
horizonte. 
 
Tipo de carretera 
Velocidad de 
proyecto (km/h) 
Nivel de servicio 
a la hora de 
proyecto del año 
horizonte 
120 C 



















Figura 2: Nivel de servicio en hora del proyecto en el año horizonte. 
 
 
5.2 Estudio del nivel de servicio de la obra. 
 
Este estudio tiene por objeto caracterizar las condiciones del tráfico que circulará por 
la nueva vía en función de unos niveles de servicio preestablecidos. A continuación se 
analiza qué nivel de servicio o calidad de servicio le corresponde a la nueva carretera 
proyectada, de acuerdo con sus características. El procedimiento seguido es el 
proporcionado en el capítulo 20 del Highway Manual Capacity 2000 (HMC2000) de la 
AASHTO.  
En principio, las variables más representativas para determinar el nivel de servicio de 
una carretera de dos carriles son el “porcentaje de tiempo de demora” o %TD y la 
“velocidad media de recorrido” o VMR.   
Si consideramos la carretera como clase I, según el HMC2000, para determinar el 
nivel de servicio de la misma, tendremos que calcular por una parte el VMR y por otra 
el %TD. Cada uno de estos parámetros nos proporcionará un determinado nivel de 
servicio (NS) y asumiremos como NS de la carretera el peor de los dos valores 
obtenidos.  
El análisis llevado a cabo a continuación consta de diferentes pasos donde se utilizan 
diversas herramientas de cálculo para finalmente obtener los valores buscados.  
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Cálculo de la "velocidad libre" o FFS  
La velocidad libre se determina según la siguiente expresión:  
Als ffBFFSFFS −−=  
Donde:  
Af :factor de accesos o intersecciones (Tabla 20.6)  
lsf :factor de ajuste por anchura de carriles, arcenes y distancia a obstáculos 
(Tabla 20.5)  
BFFS: equivalente a la velocidad de proyecto. Se asume BFFS = 80 km/h  
 
Calculo del factor reductor de velocidad debido a accesos por kilómetro. 
 
En este caso supondremos que hay 1 acceso por kilómetro por lo tanto: 
 
Af = 0,25 
 
Cálculo del factor reductor debido a carriles y arcenes 
De acuerdo con ciertas características del trazado de la carretera, como el ancho de 
carril (3,5 m) o el  ancho de arcenes (1,5 m) obtenemos los siguientes datos: 
lsf = 2.8 
 
De los cálculos anteriores obtenemos que: 
FFS= 80 − 0.25 − 2.8 =76.95  km/ h 
Cálculo de la "intensidad punta equivalente" o IPE  
La intensidad punta equivalente es la intensidad horaria solicitada por la carretera y se 
calcula mediante la siguiente relación:  
GHG ffFHP
IPIPE ⋅⋅=  
Donde:  
IP: intensidad horaria equivalente a la tasa del cuarto de hora de mayor tráfico total de 
la calzada obtenida sobre la intensidad a la hora 30 (IH30). Es la intensidad superada 
un máximo de 30 horas al año y se utiliza como hora de proyecto. En la carretera del 
proyecto, a falta de datos más concretos, y considerando esta vía como carretera rural 
interurbano, se adopta como porcentaje de paso un 10 %, de acuerdo con las curvas 
de intensidades horarias clasificadas según el carácter de la carretera. 
  
 10.030 ⋅== AÑOIMDIHIP  
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FHP: a falta de datos más concretos podemos aproximar el valor del FHP en 
función de la intensidad de la hora 30 calculada anteriormente según la 













Figura 3: Cálculo de FHP en función de la IP 
 
 
Gf :factor de tipo del terreno (Tabla 20.7 y Tabla 20.8). 
 




−⋅+= epesadosfHG  
El valor de e lo obtenemos de la tabla 20.9 y 20.10. 
 
 
Cálculo de VMR 
 
npVMR fIPEFFSATSVMR −⋅−= 0125,0)(  
Donde npf se obtiene de la tabla 20.11. 
 
 
Cálculo del %TD 
 
ND
IPE fePTSFTD TD +−⋅= ⋅− )1(100)(% %000879.0  
El valor de NDf  se obtiene a través de la tabla 20.12. 
 
De esta manera, una vez obtenidos los coeficientes anteriores podemos establecer el 
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Cálculo del nivel de servicio de la carretera en el año horizonte: 
 
Como se ha especificado anteriormente, deberemos comprobar que nuestra carretera 
cumple con lo establecido en la norma (ver figura 2) donde para las características de 
nuestra infraestructura debemos de tener un nivel de servicio D como mínimo en el 
año horizonte. Si realizamos los cálculos en el año horizonte obtenemos: 
 




FFS (km/h) 76,95 
IMD (veh/dia) 8182 




IPE (veh/h) 1073 
VMR (km/h) 60,93 
Figura 4: Resultados obtenidos en el cálculo de VMR 
 
Cálculos realizados en relación a %TD: 
RESULTADOS 
FFS (km/h) 76,95 
IMD (veh/dia) 8182 




IPE (veh/h) 1006 
%TD 65,39 
Figura 5: Resultados obtenidos en el cálculo del %TD 
 
Con los resultados obtenidos podemos calcular el nivel de servicio de la carretera a 
través de la tabla 20.2 de la norma tanto para el caso de la VMR como en el caso del 
%TD. En esta ocasión en ambos casos obtenemos un nivel de servicio D por lo que 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente anexo tiene como objetivo la descripción, caracterización geométrica y 
justificación del trazado adoptado para el proyecto. 
 
 
2.- NORMATIVA EMPLEADA 
 
En la definición del trazado se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
recomendaciones: 
 
− Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, de fecha 27 de 
diciembre de 1999. 








Los criterios de diseño que se han adoptado para la definición geométrica del tronco 
son los siguientes: 
 
− Velocidad de proyecto: 80 km/h 
− Tipo de red: Local 
− Tipo de vía: 1+1 
− Sección tipo: 
? Carriles: 2 x 3,5 m 
? Arcenes: 1,5 m 





En la nueva infraestructura conectamos con las carreteras A-1414, A-2412 y A-231 
con 3 rotondas de radio 25 m al exterior de la calzada.  La sección utilizada en las 
mismas es la siguiente: 
 
? Carriles: 2 x 4,0 m 
? Arcenes: 1,5 m 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 
 
4.1.- Condicionantes del trazado 
 
El núcleo urbano de Valderrobres está rodeado por un terreno accidentado existiendo 
barrancos que la nueva carretera debe de salvar y que, por lo tanto, provocan un 
importante condicionante a la hora de definirlo.   
 
A parte de los condicionantes provocados por la topografía de la zona, con el fin de 
mejorar la calidad del proyecto, se han marcado varias pautas para el diseño de la via: 
 
− Conseguir un trazado eficiente delante de las exigencias de tráfico 
actual y futuro, confortable y seguro, conforme a las normativas 
vigentes de trazado, firmes, etc. 
− Procurar que las expropiaciones y afecciones a propiedades sean 
mínimas y razonables, por la incidencia en el presupuesto final y 
respetando los usos del territorio establecidos hasta el momento. 
− Tratar de minimizar el movimiento de tierras necesario e intentar 
compensar los volúmenes de desmonte y terraplén para minimizar el 
impacto ambiental de la estructura. 
− Conseguir un presupuesto lo menor posible sin que eso suponga un 
déficit de calidad de la infraestructura.  Por eso se intentará que la 
longitud total sea mínima. 
 
 
4.2.- Descripción de la alternativa seleccionada 
 
La alternativa seleccionada consta de 3 rotondas que enlazan con las carreteras        
A-2412, A-1414 y A-231.  En la primera de ellas (la que enlaza con la carretera           
A-2412) se ha modificado el trazado de la carretera A-2412 para conseguir un correcto 
acceso de los vehículos a la glorieta.   
 
En cuanto al tronco del trazado, este discurre en su mayoría por terreno accidentado 
por lo que ha sido necesario realizar desmontes y terraplenes bastante grandes.  
Existe a lo largo de su recorrido de 1619.71 metros un viaducto que conforma la 
estructura más importante de todo el trazado.  Dicho viaducto se encuentra situado 
entre los puntos kilométricos PK 0+33.22 y PK 0+242.36 con una longitud total de 
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5.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS EN PLANTA Y EN ALZADO 
 
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las principales características 
geométricas en planta y en alzado de la alternativa seleccionada. 
 
PARÁMETRO VALOR 
Radio mínimo (m) 100 
Radio máximo (m) 300 
Pendiente mínima (%) 0.2029 
Pendiente máxima (%) 3.8218 
Acuerdo vertical convexo 4348 




6.- LISTADOS DE DEFINICIÓN 
 
El trazado se ha realizado con el programa ISTRAM 8.35.  Como resultado de los 
cálculos realizados mediante ordenador, se incluyen al final de este Anexo los listados 
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :  14: 
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    33.218        0.000   261041.213  4528439.800                               235.7782   -0.5328815   -0.8461899
    2 RECTA    33.634       33.218   261023.511  4528411.691 a=000·07'13"                  235.9121   -0.5346602   -0.8450672
      CLOT.    50.000       66.852   261005.529  4528383.268                   100.000     235.9121   261005.529  4528383.268
    3 CIRC.    59.602      116.852   260977.079  4528342.193      200.000                  243.8698   260822.716  4528469.363
      CLOT.    50.000      176.454   260932.936  4528302.475                   100.000     262.8417   260889.095  4528278.505
    4 RECTA    15.911      226.454   260889.095  4528278.505                               270.7994   -0.8966370   -0.4427664
    5 RECTA   201.880      242.365   260874.829  4528271.460 a=000·22'52"                  271.2230   -0.8995628   -0.4367915
      CLOT.    33.333      444.245   260693.225  4528183.281                   100.000     271.2230   260693.225  4528183.281
    6 CIRC.   194.712      477.578   260662.980  4528169.281      300.000                  274.7597   260547.129  4528446.009
      CLOT.    33.333      672.291   260472.162  4528155.527                   100.000     316.0790   260440.221  4528165.045
    7 RECTA    59.238      705.624   260440.221  4528165.045                               319.6158   -0.9529043    0.3032710
    8 RECTA   299.418      764.862   260383.773  4528183.010 a=035·43'01"                  359.3014   -0.5966275    0.8025183
      CLOT.    33.333     1064.280   260205.132  4528423.298                   100.000     359.3014   260205.132  4528423.298
    9 CIRC.   121.757     1097.613   260184.755  4528449.672     -300.000                  355.7646   259954.310  4528257.592
      CLOT.    33.333     1219.370   260090.200  4528525.050                   100.000     329.9269   260059.948  4528539.036
   10 RECTA   266.225     1252.704   260059.948  4528539.036                               326.3902   -0.9153034    0.4027650
      CLOT.    16.000     1518.928   259816.272  4528646.262                    40.000     326.3902   259816.272  4528646.262
   11 CIRC.    40.603     1534.928   259801.808  4528653.093      100.000                  331.4831   259849.270  4528741.112
      CLOT.    16.000     1575.531   259770.903  4528678.994                    40.000     357.3315   259761.649  4528692.042
   12 RECTA    28.176     1591.531   259761.649  4528692.042                               362.4244   -0.5565568    0.8308096
                          1619.707   259745.968  4528715.450                               362.4244
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :  14: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
      14        0.0000          0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    261041.212894 4528439.799853      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             261023.405765 4528411.523000
FIJA-2P+R    261023.405154 4528411.522814      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             260996.132449 4528368.416430
FLOTANTE          0.000000       0.000000    200.000000   100.000000     0.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    260923.931050 4528295.707165      0.000000   100.000000     0.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             260874.836551 4528271.463915
FIJA-2P+R    260874.836551 4528271.463854      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             260669.605854 4528171.812084
FLOTANTE          0.000000       0.000000    300.000000   100.000000     0.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    260525.998555 4528137.745373      0.000000   100.000000     0.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             260405.446414 4528176.112261
FIJA-2P+R    260368.850894 4528203.081560      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             260189.245686 4528444.666942
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -300.000000   100.000000     0.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    260032.708499 4528551.022570      0.000000   100.000000     0.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             259865.966006 4528624.395006
FLOTANTE          0.000000       0.000000    100.000000    40.000000     0.000000    40.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    259790.479000 4528649.005700      0.000000    40.000000     0.000000    40.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             259745.967900 4528715.450400
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                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    40.335        0.000   261069.332  4528348.086                                 2.2605    0.0355004    0.9993697
    2 CIRC.    24.429       40.335   261070.764  4528388.395     -100.000                    2.2605   260970.827  4528391.945
    3 RECTA    26.523       64.764   261068.655  4528412.672                               386.7082   -0.2072733    0.9782831
                            91.288   261063.157  4528438.620                               386.7082
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   8: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       8        0.0000          0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    261069.331800 4528348.085700      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             261071.199500 4528400.663200
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    261071.199500 4528400.663200      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             261063.157474 4528438.619738
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Listado de puntos en planta 
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  EJE :  14: 
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---------
   RECTA Pendiente           0.000   261041.213  4528439.800        0.000   516.400 235.778172     0.000    -3.822   -2.00    2.00   516.400   515.004
   RECTA Pendiente          20.000   261030.555  4528422.876        0.000   515.636 235.778172     0.000    -3.822   -2.00    2.00   515.636   514.633
   RECTA Pendiente          33.218   261023.511  4528411.691        0.000   515.130 235.912076     0.000    -3.822   -2.00    2.00   515.130   511.933
   RECTA Pendiente          40.000   261019.886  4528405.960        0.000   514.871 235.912076     0.000    -3.822   -2.00    2.00   514.871   509.230
   RECTA Pendiente          60.000   261009.192  4528389.059        0.000   514.107 235.912076     0.000    -3.822   -0.96    2.00   514.107   501.252
   CLOT. Pendiente          66.852   261005.529  4528383.268   100000.000   513.845 235.912076     0.000    -3.822   -0.00    2.00   513.845   498.517
   CLOT. Pendiente          80.000   260998.467  4528372.178      760.588   513.343 236.462315     0.000    -3.822    1.84    2.00   513.343   494.035
   CLOT. Pendiente         100.000   260987.298  4528355.589      301.680   512.578 239.409575     0.000    -3.822    4.64    4.64   512.578   490.001
   CIRC. Pendiente         116.852   260977.079  4528342.193      200.000   511.934 243.869824     0.000    -3.822    7.00    7.00   511.934   485.169
   CIRC. Pendiente         120.000   260975.058  4528339.780      200.000   511.814 244.871775     0.000    -3.822    7.00    7.00   511.814   484.244
   CIRC. Pendiente         140.000   260961.361  4528325.218      200.000   511.050 251.237972     0.000    -3.822    7.00    7.00   511.050   483.326
   CIRC. Pendiente         160.000   260946.277  4528312.097      200.000   510.285 257.604170     0.000    -3.822    7.00    7.00   510.285   483.000
   CLOT. Pendiente         176.454   260932.936  4528302.475      200.000   509.656 262.841672     0.000    -3.822    7.00    7.00   509.656   483.306
   CLOT. Pendiente         180.000   260929.960  4528300.546      215.266   509.521 263.930345     0.000    -3.822    6.50    6.50   509.521   483.660
   CLOT. KV 7125           200.000   260912.676  4528290.493      378.013   508.770 268.571825     0.000    -3.630    3.70    3.70   508.770   485.539
   CLOT. KV 7125           220.000   260894.880  4528281.367     1549.403   508.072 270.666826     0.000    -3.350    0.90    2.00   508.072   489.084
   RECTA KV 7125           226.454   260889.095  4528278.505        0.000   507.858 270.799419     0.000    -3.259    0.00    2.00   507.858   490.753
   RECTA KV 7125           240.000   260876.950  4528272.507        0.000   507.430 270.799419     0.000    -3.069   -1.90    2.00   507.430   494.194
   RECTA KV 7125           242.365   260874.829  4528271.460        0.000   507.358 271.222951     0.000    -3.036   -2.00    2.00   507.358   494.798
   RECTA KV 7125           260.000   260858.965  4528263.757        0.000   506.844 271.222951     0.000    -2.788   -2.00    2.00   506.844   495.778
   RECTA KV 7125           280.000   260840.974  4528255.022        0.000   506.314 271.222951     0.000    -2.508   -2.00    2.00   506.314   496.889
   RECTA KV 7125           300.000   260822.983  4528246.286        0.000   505.841 271.222951     0.000    -2.227   -2.00    2.00   505.841   498.000
   RECTA Pendiente         320.000   260804.992  4528237.550        0.000   505.409 271.222951     0.000    -2.149   -2.00    2.00   505.409   498.000
   RECTA KV 7125           340.000   260787.000  4528228.814        0.000   504.987 271.222951     0.000    -1.999   -2.00    2.00   504.987   498.000
   RECTA KV 7125           360.000   260769.009  4528220.078        0.000   504.615 271.222951     0.000    -1.718   -2.00    2.00   504.615   498.200
   RECTA KV 7125           380.000   260751.018  4528211.342        0.000   504.300 271.222951     0.000    -1.438   -2.00    2.00   504.300   498.400
   RECTA KV 7125           400.000   260733.026  4528202.607        0.000   504.040 271.222951     0.000    -1.157   -2.00    2.00   504.040   498.600
   RECTA KV 7125           420.000   260715.035  4528193.871        0.000   503.837 271.222951     0.000    -0.876   -2.00    2.00   503.837   498.800
   RECTA KV 7125           440.000   260697.044  4528185.135        0.000   503.690 271.222951     0.000    -0.596   -0.89    2.00   503.690   499.000
   CLOT. KV 7125           444.245   260693.225  4528183.281   100000.000   503.666 271.222951     0.000    -0.536    0.00    2.00   503.666   499.000
   CLOT. KV 7125           460.000   260679.024  4528176.458      634.722   503.599 272.013052     0.000    -0.315    3.31    3.31   503.599   499.071
   CIRC. KV 7125           477.578   260662.980  4528169.281      300.000   503.565 274.759727     0.000    -0.068    7.00    7.00   503.565   499.151
   CIRC. KV 7125           480.000   260660.742  4528168.355      300.000   503.564 275.273604     0.000    -0.034    7.00    7.00   503.564   499.162
   CIRC. KV 7125           500.000   260641.993  4528161.403      300.000   503.585 279.517736     0.000     0.246    7.00    7.00   503.585   499.253
   CIRC. Rampa             520.000   260622.823  4528155.715      300.000   503.654 283.761868     0.000     0.375    7.00    7.00   503.654   499.344
   CIRC. Rampa             540.000   260603.316  4528151.318      300.000   503.729 288.005999     0.000     0.375    7.00    7.00   503.729   499.434
   CIRC. Rampa             560.000   260583.559  4528148.229      300.000   503.804 292.250131     0.000     0.375    7.00    7.00   503.804   499.402
   CIRC. Rampa             580.000   260563.641  4528146.464      300.000   503.879 296.494263     0.000     0.375    7.00    7.00   503.879   499.523
   CIRC. Rampa             600.000   260543.650  4528146.029      300.000   503.954 300.738395     0.000     0.375    7.00    7.00   503.954   500.517
   CIRC. Rampa             620.000   260523.674  4528146.928      300.000   504.029 304.982527     0.000     0.375    7.00    7.00   504.029   501.205
   CIRC. Rampa             640.000   260503.802  4528149.155      300.000   504.104 309.226658     0.000     0.375    7.00    7.00   504.104   502.103
   CIRC. Rampa             660.000   260484.122  4528152.700      300.000   504.179 313.470790     0.000     0.375    7.00    7.00   504.179   502.649
   CLOT. Rampa             672.291   260472.162  4528155.527      300.000   504.225 316.078975     0.000     0.375    7.00    7.00   504.225   502.933
   CLOT. Rampa             680.000   260464.721  4528157.542      390.257   504.254 317.525744     0.000     0.375    5.38    5.38   504.254   503.067
   CLOT. Rampa             700.000   260445.581  4528163.342     1778.058   504.329 319.515068     0.000     0.375    1.18    2.00   504.329   504.000
   RECTA Rampa             705.624   260440.221  4528165.045        0.000   504.350 319.615751     0.000     0.375    0.00    2.00   504.350   504.000
   RECTA Rampa             720.000   260426.522  4528169.405        0.000   504.404 319.615751     0.000     0.375   -2.00    2.00   504.404   503.982
   RECTA Rampa             740.000   260407.464  4528175.470        0.000   504.479 319.615751     0.000     0.375   -2.00    2.00   504.479   503.956
   RECTA Rampa             760.000   260388.406  4528181.536        0.000   504.529 319.615751     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.529   503.931
   RECTA Rampa             764.862   260383.773  4528183.010        0.000   504.539 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.539   503.892
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  EJE :  14: 
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---------
   RECTA Rampa             780.000   260374.741  4528195.159        0.000   504.570 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.570   503.772
   RECTA Rampa             800.000   260362.809  4528211.209        0.000   504.610 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.610   504.470
   RECTA Rampa             820.000   260350.876  4528227.259        0.000   504.651 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.651   504.817
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   RECTA Rampa             840.000   260338.944  4528243.310        0.000   504.691 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.691   504.774
   RECTA Rampa             860.000   260327.011  4528259.360        0.000   504.732 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.732   504.727
   RECTA Rampa             880.000   260315.078  4528275.410        0.000   504.772 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.772   504.678
   RECTA Rampa             900.000   260303.146  4528291.461        0.000   504.813 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.813   504.606
   RECTA Rampa             920.000   260291.213  4528307.511        0.000   504.854 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.854   504.395
   RECTA Rampa             940.000   260279.281  4528323.561        0.000   504.894 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.894   504.227
   RECTA Rampa             960.000   260267.348  4528339.612        0.000   504.935 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.935   504.012
   RECTA Rampa             980.000   260255.416  4528355.662        0.000   504.975 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   504.975   503.797
   RECTA Rampa            1000.000   260243.483  4528371.713        0.000   505.016 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   505.016   503.768
   RECTA Rampa            1020.000   260231.551  4528387.763        0.000   505.057 359.301403     0.000     0.203   -2.00    2.00   505.057   503.763
   RECTA KV -4348         1040.000   260219.618  4528403.813        0.000   505.090 359.301403     0.000     0.019   -2.00    2.00   505.090   503.792
   RECTA KV -4348         1060.000   260207.686  4528419.864        0.000   505.048 359.301403     0.000    -0.441   -2.00    0.90   505.048   503.542
   CLOT. KV -4348         1064.280   260205.132  4528423.298  -100000.000   505.027 359.301403     0.000    -0.539   -2.00    0.00   505.027   503.525
   CLOT. KV -4348         1080.000   260195.701  4528435.875     -636.120   504.914 358.514771     0.000    -0.901   -3.30   -3.30   504.914   503.393
   CIRC. KV -4348         1097.613   260184.755  4528449.672     -300.000   504.719 355.764627     0.000    -1.306   -7.00   -7.00   504.719   502.800
   CIRC. KV -4348         1100.000   260183.220  4528451.500     -300.000   504.687 355.258098     0.000    -1.361   -7.00   -7.00   504.688   502.758
   CIRC. KV -4348         1120.000   260169.794  4528466.318     -300.000   504.369 351.013966     0.000    -1.820   -7.00   -7.00   504.369   502.526
   CIRC. KV -4348         1140.000   260155.410  4528480.210     -300.000   503.959 346.769834     0.000    -2.280   -7.00   -7.00   503.959   504.267
   CIRC. Pendiente        1160.000   260140.133  4528493.112     -300.000   503.457 342.525702     0.000    -2.710   -7.00   -7.00   503.457   505.412
   CIRC. Pendiente        1180.000   260124.031  4528504.968     -300.000   502.915 338.281570     0.000    -2.710   -7.00   -7.00   502.915   503.642
   CIRC. Pendiente        1200.000   260107.174  4528515.725     -300.000   502.373 334.037439     0.000    -2.710   -7.00   -7.00   502.373   503.041
   CLOT. Pendiente        1219.370   260090.200  4528525.050     -300.000   501.849 329.926939     0.000    -2.710   -7.00   -7.00   501.849   501.953
   CLOT. Pendiente        1220.000   260089.639  4528525.335     -305.777   501.831 329.794569     0.000    -2.710   -6.87   -6.87   501.832   501.895
   CLOT. Pendiente        1240.000   260071.562  4528533.888     -787.178   501.290 326.903856     0.000    -2.710   -2.67   -2.67   501.290   500.768
   RECTA Pendiente        1252.704   260059.948  4528539.036        0.000   500.945 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    0.00   500.945   500.364
   RECTA Pendiente        1260.000   260053.270  4528541.975        0.000   500.748 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    1.53   500.748   500.051
   RECTA Pendiente        1280.000   260034.964  4528550.030        0.000   500.206 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   500.206   499.269
   RECTA Pendiente        1300.000   260016.658  4528558.085        0.000   499.664 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   499.664   498.950
   RECTA Pendiente        1320.000   259998.352  4528566.141        0.000   499.122 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   499.122   498.766
   RECTA Pendiente        1340.000   259980.046  4528574.196        0.000   498.580 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   498.580   498.990
   RECTA Pendiente        1360.000   259961.739  4528582.251        0.000   498.038 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   498.038   499.287
   RECTA Pendiente        1380.000   259943.433  4528590.307        0.000   497.496 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   497.496   499.915
   RECTA Pendiente        1400.000   259925.127  4528598.362        0.000   496.954 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   496.954   500.320
   RECTA Pendiente        1420.000   259906.821  4528606.417        0.000   496.412 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   496.412   500.834
   RECTA Pendiente        1440.000   259888.515  4528614.473        0.000   495.870 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   495.870   500.764
   RECTA Pendiente        1460.000   259870.209  4528622.528        0.000   495.328 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   495.328   500.278
   RECTA Pendiente        1480.000   259851.903  4528630.583        0.000   494.786 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   494.786   499.894
   RECTA Pendiente        1500.000   259833.597  4528638.638        0.000   494.244 326.390163     0.000    -2.710   -2.00    2.00   494.244   500.874
   CLOT. Pendiente        1518.928   259816.272  4528646.262   100000.000   493.731 326.390163     0.000    -2.710   -0.00    2.00   493.731   500.884
   CLOT. Pendiente        1520.000   259815.291  4528646.694     1492.847   493.702 326.413016     0.000    -2.710    0.47    2.00   493.702   500.714
   CIRC. Pendiente        1534.928   259801.808  4528653.093      100.000   493.297 331.483121     0.000    -2.710    7.00    7.00   493.297   500.598
   CIRC. Pendiente        1540.000   259797.407  4528655.612      100.000   493.160 334.711915     0.000    -2.710    7.00    7.00   493.160   500.698
   CIRC. Pendiente        1560.000   259781.455  4528667.620      100.000   492.618 347.444311     0.000    -2.710    7.00    7.00   492.618   500.300
   CLOT. Pendiente        1575.531   259770.903  4528678.994      100.000   492.197 357.331476     0.000    -2.710    7.00    7.00   492.197   499.724
   CLOT. Pendiente        1580.000   259768.198  4528682.552      138.760   492.076 359.779327     0.000    -2.710    5.04    5.04   492.076   499.144
   RECTA Pendiente        1591.531   259761.649  4528692.042        0.000   491.764 362.424435     0.000    -2.710   -0.00    2.00   491.764   497.208
   RECTA Pendiente        1600.000   259756.936  4528699.078        0.000   491.534 362.424435     0.000    -2.710   -2.00    2.00   491.534   496.320
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                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---------
   RECTA Pendiente        1619.707   259745.968  4528715.450        0.000   491.000 362.424435     0.000    -2.710   -2.00    2.00   491.000   495.002
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  PROYECTO :                                                                                        
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                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---------
   RECTA Pendiente           0.000   261069.332  4528348.086        0.000   517.400   2.260501     0.000    -1.095   -2.00    0.06   517.400   520.389
   RECTA Pendiente          20.000   261070.042  4528368.073        0.000   517.181   2.260501     0.000    -1.095   -3.70   -3.70   517.181   520.586
   RECTA Pendiente          40.000   261070.752  4528388.060        0.000   516.962   2.260501     0.000    -1.095   -7.00   -7.00   516.962   520.247
   CIRC. Pendiente          40.335   261070.764  4528388.395     -100.000   516.958   2.260501     0.000    -1.095   -7.00   -7.00   516.958   520.230
   CIRC. Pendiente          60.000   261069.531  4528407.990     -100.000   516.743 389.741252     0.000    -1.095   -7.00   -7.00   516.743   518.883
   RECTA Pendiente          64.764   261068.655  4528412.672        0.000   516.691 386.708211     0.000    -1.095   -7.00   -7.00   516.691   518.651
   RECTA Pendiente          80.000   261065.497  4528427.577        0.000   516.524 386.708211     0.000    -1.095   -2.22    2.20   516.524   517.691
   RECTA Pendiente          91.288   261063.157  4528438.620        0.000   516.400 386.708211     0.000    -1.095   -2.00    2.00   516.400   516.889
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APÉNDICE 2. Listados de trazado en alzado 
Variant de Sant Llorenç d’Hortons  Annex nº6. Traçat 
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                                       =================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  516.400
         -3.821760      119.199     7125.000      245.960  507.000      186.361  509.278      305.559  505.719   0.249   1.673
         -2.148791      179.801     7125.000      419.240  503.277      329.339  505.208      509.140  503.613   0.567   2.524
          0.374731        0.000        0.000      745.720  504.500      745.720  504.500      745.720  504.500   0.000  -0.172
          0.202913      126.647     4348.000     1095.345  505.209     1032.022  505.081     1158.669  503.493   0.461  -2.913
         -2.709840                                                                           1619.710  491.000
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       Pendiente      516.400      -3.8218 % 
             5.000       Pendiente      516.209      -3.8218 % 
            10.000       Pendiente      516.018      -3.8218 % 
            15.000       Pendiente      515.827      -3.8218 % 
            20.000       Pendiente      515.636      -3.8218 % 
            25.000       Pendiente      515.445      -3.8218 % 
            30.000       Pendiente      515.253      -3.8218 % 
            35.000       Pendiente      515.062      -3.8218 % 
            40.000       Pendiente      514.871      -3.8218 % 
            45.000       Pendiente      514.680      -3.8218 % 
            50.000       Pendiente      514.489      -3.8218 % 
            55.000       Pendiente      514.298      -3.8218 % 
            60.000       Pendiente      514.107      -3.8218 % 
            65.000       Pendiente      513.916      -3.8218 % 
            70.000       Pendiente      513.725      -3.8218 % 
            75.000       Pendiente      513.534      -3.8218 % 
            80.000       Pendiente      513.343      -3.8218 % 
            85.000       Pendiente      513.152      -3.8218 % 
            90.000       Pendiente      512.960      -3.8218 % 
            95.000       Pendiente      512.769      -3.8218 % 
           100.000       Pendiente      512.578      -3.8218 % 
           105.000       Pendiente      512.387      -3.8218 % 
           110.000       Pendiente      512.196      -3.8218 % 
           115.000       Pendiente      512.005      -3.8218 % 
           120.000       Pendiente      511.814      -3.8218 % 
           125.000       Pendiente      511.623      -3.8218 % 
           130.000       Pendiente      511.432      -3.8218 % 
           135.000       Pendiente      511.241      -3.8218 % 
           140.000       Pendiente      511.050      -3.8218 % 
           145.000       Pendiente      510.858      -3.8218 % 
           150.000       Pendiente      510.667      -3.8218 % 
           155.000       Pendiente      510.476      -3.8218 % 
           160.000       Pendiente      510.285      -3.8218 % 
           165.000       Pendiente      510.094      -3.8218 % 
           170.000       Pendiente      509.903      -3.8218 % 
           175.000       Pendiente      509.712      -3.8218 % 
           180.000       Pendiente      509.521      -3.8218 % 
           185.000       Pendiente      509.330      -3.8218 % 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
           186.361       tg. entrada    509.278      -3.8218 % 
           190.000       KV 7125        509.140      -3.7707 % 
           195.000       KV 7125        508.953      -3.7005 % 
           200.000       KV 7125        508.770      -3.6303 % 
           205.000       KV 7125        508.590      -3.5602 % 
           210.000       KV 7125        508.414      -3.4900 % 
           215.000       KV 7125        508.241      -3.4198 % 
           220.000       KV 7125        508.072      -3.3496 % 
           225.000       KV 7125        507.906      -3.2795 % 
           230.000       KV 7125        507.744      -3.2093 % 
           235.000       KV 7125        507.585      -3.1391 % 
           240.000       KV 7125        507.430      -3.0689 % 
           245.000       KV 7125        507.278      -2.9987 % 
           250.000       KV 7125        507.130      -2.9286 % 
           255.000       KV 7125        506.985      -2.8584 % 
           260.000       KV 7125        506.844      -2.7882 % 
           265.000       KV 7125        506.706      -2.7180 % 
           270.000       KV 7125        506.572      -2.6479 % 
           275.000       KV 7125        506.442      -2.5777 % 
           280.000       KV 7125        506.314      -2.5075 % 
           285.000       KV 7125        506.191      -2.4373 % 
           290.000       KV 7125        506.071      -2.3672 % 
           295.000       KV 7125        505.954      -2.2970 % 
           300.000       KV 7125        505.841      -2.2268 % 
           305.000       KV 7125        505.731      -2.1566 % 
           305.559       tg. salida     505.719      -2.1488 % 
           310.000       Pendiente      505.624      -2.1488 % 
           315.000       Pendiente      505.516      -2.1488 % 
           320.000       Pendiente      505.409      -2.1488 % 
           325.000       Pendiente      505.302      -2.1488 % 
           329.339       tg. entrada    505.208      -2.1488 % 
           330.000       KV 7125        505.194      -2.1395 % 
           335.000       KV 7125        505.089      -2.0693 % 
           340.000       KV 7125        504.987      -1.9992 % 
           345.000       KV 7125        504.889      -1.9290 % 
           350.000       KV 7125        504.794      -1.8588 % 
           355.000       KV 7125        504.703      -1.7886 % 
           360.000       KV 7125        504.615      -1.7185 % 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
           365.000       KV 7125        504.531      -1.6483 % 
           370.000       KV 7125        504.451      -1.5781 % 
           375.000       KV 7125        504.374      -1.5079 % 
           380.000       KV 7125        504.300      -1.4378 % 
           385.000       KV 7125        504.230      -1.3676 % 
           390.000       KV 7125        504.163      -1.2974 % 
           395.000       KV 7125        504.100      -1.2272 % 
           400.000       KV 7125        504.040      -1.1571 % 
           405.000       KV 7125        503.984      -1.0869 % 
           410.000       KV 7125        503.932      -1.0167 % 
           415.000       KV 7125        503.883      -0.9465 % 
           420.000       KV 7125        503.837      -0.8764 % 
           425.000       KV 7125        503.795      -0.8062 % 
           430.000       KV 7125        503.756      -0.7360 % 
           435.000       KV 7125        503.721      -0.6658 % 
           440.000       KV 7125        503.690      -0.5957 % 
           445.000       KV 7125        503.662      -0.5255 % 
           450.000       KV 7125        503.637      -0.4553 % 
           455.000       KV 7125        503.616      -0.3851 % 
           460.000       KV 7125        503.599      -0.3150 % 
           465.000       KV 7125        503.585      -0.2448 % 
           470.000       KV 7125        503.574      -0.1746 % 
           475.000       KV 7125        503.567      -0.1044 % 
           480.000       KV 7125        503.564      -0.0343 % 
           482.441       Punto Bajo     503.563      -0.0000 % 
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           485.000       KV 7125        503.564       0.0359 % 
           490.000       KV 7125        503.567       0.1061 % 
           495.000       KV 7125        503.575       0.1763 % 
           500.000       KV 7125        503.585       0.2464 % 
           505.000       KV 7125        503.599       0.3166 % 
           509.140       tg. salida     503.613       0.3747 % 
           510.000       Rampa          503.617       0.3747 % 
           515.000       Rampa          503.635       0.3747 % 
           520.000       Rampa          503.654       0.3747 % 
           525.000       Rampa          503.673       0.3747 % 
           530.000       Rampa          503.692       0.3747 % 
           535.000       Rampa          503.710       0.3747 % 
           540.000       Rampa          503.729       0.3747 % 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
           545.000       Rampa          503.748       0.3747 % 
           550.000       Rampa          503.767       0.3747 % 
           555.000       Rampa          503.785       0.3747 % 
           560.000       Rampa          503.804       0.3747 % 
           565.000       Rampa          503.823       0.3747 % 
           570.000       Rampa          503.842       0.3747 % 
           575.000       Rampa          503.860       0.3747 % 
           580.000       Rampa          503.879       0.3747 % 
           585.000       Rampa          503.898       0.3747 % 
           590.000       Rampa          503.916       0.3747 % 
           595.000       Rampa          503.935       0.3747 % 
           600.000       Rampa          503.954       0.3747 % 
           605.000       Rampa          503.973       0.3747 % 
           610.000       Rampa          503.991       0.3747 % 
           615.000       Rampa          504.010       0.3747 % 
           620.000       Rampa          504.029       0.3747 % 
           625.000       Rampa          504.048       0.3747 % 
           630.000       Rampa          504.066       0.3747 % 
           635.000       Rampa          504.085       0.3747 % 
           640.000       Rampa          504.104       0.3747 % 
           645.000       Rampa          504.123       0.3747 % 
           650.000       Rampa          504.141       0.3747 % 
           655.000       Rampa          504.160       0.3747 % 
           660.000       Rampa          504.179       0.3747 % 
           665.000       Rampa          504.198       0.3747 % 
           670.000       Rampa          504.216       0.3747 % 
           675.000       Rampa          504.235       0.3747 % 
           680.000       Rampa          504.254       0.3747 % 
           685.000       Rampa          504.272       0.3747 % 
           690.000       Rampa          504.291       0.3747 % 
           695.000       Rampa          504.310       0.3747 % 
           700.000       Rampa          504.329       0.3747 % 
           705.000       Rampa          504.347       0.3747 % 
           710.000       Rampa          504.366       0.3747 % 
           715.000       Rampa          504.385       0.3747 % 
           720.000       Rampa          504.404       0.3747 % 
           725.000       Rampa          504.422       0.3747 % 
           730.000       Rampa          504.441       0.3747 % 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
           735.000       Rampa          504.460       0.3747 % 
           740.000       Rampa          504.479       0.3747 % 
           745.000       Rampa          504.497       0.3747 % 
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           745.720       tg. entrada    504.500       0.3747 % 
           745.720       tg. salida     504.500       0.2029 % 
           750.000       Rampa          504.509       0.2029 % 
           755.000       Rampa          504.519       0.2029 % 
           760.000       Rampa          504.529       0.2029 % 
           765.000       Rampa          504.539       0.2029 % 
           770.000       Rampa          504.549       0.2029 % 
           775.000       Rampa          504.559       0.2029 % 
           780.000       Rampa          504.570       0.2029 % 
           785.000       Rampa          504.580       0.2029 % 
           790.000       Rampa          504.590       0.2029 % 
           795.000       Rampa          504.600       0.2029 % 
           800.000       Rampa          504.610       0.2029 % 
           805.000       Rampa          504.620       0.2029 % 
           810.000       Rampa          504.630       0.2029 % 
           815.000       Rampa          504.641       0.2029 % 
           820.000       Rampa          504.651       0.2029 % 
           825.000       Rampa          504.661       0.2029 % 
           830.000       Rampa          504.671       0.2029 % 
           835.000       Rampa          504.681       0.2029 % 
           840.000       Rampa          504.691       0.2029 % 
           845.000       Rampa          504.701       0.2029 % 
           850.000       Rampa          504.712       0.2029 % 
           855.000       Rampa          504.722       0.2029 % 
           860.000       Rampa          504.732       0.2029 % 
           865.000       Rampa          504.742       0.2029 % 
           870.000       Rampa          504.752       0.2029 % 
           875.000       Rampa          504.762       0.2029 % 
           880.000       Rampa          504.772       0.2029 % 
           885.000       Rampa          504.783       0.2029 % 
           890.000       Rampa          504.793       0.2029 % 
           895.000       Rampa          504.803       0.2029 % 
           900.000       Rampa          504.813       0.2029 % 
           905.000       Rampa          504.823       0.2029 % 
           910.000       Rampa          504.833       0.2029 % 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
           915.000       Rampa          504.843       0.2029 % 
           920.000       Rampa          504.854       0.2029 % 
           925.000       Rampa          504.864       0.2029 % 
           930.000       Rampa          504.874       0.2029 % 
           935.000       Rampa          504.884       0.2029 % 
           940.000       Rampa          504.894       0.2029 % 
           945.000       Rampa          504.904       0.2029 % 
           950.000       Rampa          504.915       0.2029 % 
           955.000       Rampa          504.925       0.2029 % 
           960.000       Rampa          504.935       0.2029 % 
           965.000       Rampa          504.945       0.2029 % 
           970.000       Rampa          504.955       0.2029 % 
           975.000       Rampa          504.965       0.2029 % 
           980.000       Rampa          504.975       0.2029 % 
           985.000       Rampa          504.986       0.2029 % 
           990.000       Rampa          504.996       0.2029 % 
           995.000       Rampa          505.006       0.2029 % 
          1000.000       Rampa          505.016       0.2029 % 
          1005.000       Rampa          505.026       0.2029 % 
          1010.000       Rampa          505.036       0.2029 % 
          1015.000       Rampa          505.046       0.2029 % 
          1020.000       Rampa          505.057       0.2029 % 
          1025.000       Rampa          505.067       0.2029 % 
          1030.000       Rampa          505.077       0.2029 % 
          1032.022       tg. entrada    505.081       0.2029 % 
          1035.000       KV -4348       505.086       0.1344 % 
          1040.000       KV -4348       505.090       0.0194 % 
          1040.845       Punto Alto     505.090       0.0000 % 
          1045.000       KV -4348       505.088      -0.0956 % 
          1050.000       KV -4348       505.080      -0.2106 % 
          1055.000       KV -4348       505.067      -0.3256 % 
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          1060.000       KV -4348       505.048      -0.4405 % 
          1065.000       KV -4348       505.023      -0.5555 % 
          1070.000       KV -4348       504.992      -0.6705 % 
          1075.000       KV -4348       504.956      -0.7855 % 
          1080.000       KV -4348       504.914      -0.9005 % 
          1085.000       KV -4348       504.866      -1.0155 % 
          1090.000       KV -4348       504.812      -1.1305 % 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
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          1095.000       KV -4348       504.753      -1.2455 % 
          1100.000       KV -4348       504.687      -1.3605 % 
          1105.000       KV -4348       504.617      -1.4755 % 
          1110.000       KV -4348       504.540      -1.5905 % 
          1115.000       KV -4348       504.458      -1.7055 % 
          1120.000       KV -4348       504.369      -1.8205 % 
          1125.000       KV -4348       504.275      -1.9355 % 
          1130.000       KV -4348       504.176      -2.0505 % 
          1135.000       KV -4348       504.070      -2.1655 % 
          1140.000       KV -4348       503.959      -2.2805 % 
          1145.000       KV -4348       503.842      -2.3955 % 
          1150.000       KV -4348       503.720      -2.5105 % 
          1155.000       KV -4348       503.591      -2.6255 % 
          1158.669       tg. salida     503.493      -2.7098 % 
          1160.000       Pendiente      503.457      -2.7098 % 
          1165.000       Pendiente      503.322      -2.7098 % 
          1170.000       Pendiente      503.186      -2.7098 % 
          1175.000       Pendiente      503.051      -2.7098 % 
          1180.000       Pendiente      502.915      -2.7098 % 
          1185.000       Pendiente      502.780      -2.7098 % 
          1190.000       Pendiente      502.644      -2.7098 % 
          1195.000       Pendiente      502.509      -2.7098 % 
          1200.000       Pendiente      502.373      -2.7098 % 
          1205.000       Pendiente      502.238      -2.7098 % 
          1210.000       Pendiente      502.102      -2.7098 % 
          1215.000       Pendiente      501.967      -2.7098 % 
          1220.000       Pendiente      501.831      -2.7098 % 
          1225.000       Pendiente      501.696      -2.7098 % 
          1230.000       Pendiente      501.561      -2.7098 % 
          1235.000       Pendiente      501.425      -2.7098 % 
          1240.000       Pendiente      501.290      -2.7098 % 
          1245.000       Pendiente      501.154      -2.7098 % 
          1250.000       Pendiente      501.019      -2.7098 % 
          1255.000       Pendiente      500.883      -2.7098 % 
          1260.000       Pendiente      500.748      -2.7098 % 
          1265.000       Pendiente      500.612      -2.7098 % 
          1270.000       Pendiente      500.477      -2.7098 % 
          1275.000       Pendiente      500.341      -2.7098 % 
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :  14: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
          1280.000       Pendiente      500.206      -2.7098 % 
          1285.000       Pendiente      500.070      -2.7098 % 
          1290.000       Pendiente      499.935      -2.7098 % 
          1295.000       Pendiente      499.799      -2.7098 % 
          1300.000       Pendiente      499.664      -2.7098 % 
          1305.000       Pendiente      499.528      -2.7098 % 
          1310.000       Pendiente      499.393      -2.7098 % 
          1315.000       Pendiente      499.257      -2.7098 % 
          1320.000       Pendiente      499.122      -2.7098 % 
Página 5
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          1325.000       Pendiente      498.986      -2.7098 % 
          1330.000       Pendiente      498.851      -2.7098 % 
          1335.000       Pendiente      498.715      -2.7098 % 
          1340.000       Pendiente      498.580      -2.7098 % 
          1345.000       Pendiente      498.444      -2.7098 % 
          1350.000       Pendiente      498.309      -2.7098 % 
          1355.000       Pendiente      498.173      -2.7098 % 
          1360.000       Pendiente      498.038      -2.7098 % 
          1365.000       Pendiente      497.902      -2.7098 % 
          1370.000       Pendiente      497.767      -2.7098 % 
          1375.000       Pendiente      497.631      -2.7098 % 
          1380.000       Pendiente      497.496      -2.7098 % 
          1385.000       Pendiente      497.360      -2.7098 % 
          1390.000       Pendiente      497.225      -2.7098 % 
          1395.000       Pendiente      497.089      -2.7098 % 
          1400.000       Pendiente      496.954      -2.7098 % 
          1405.000       Pendiente      496.818      -2.7098 % 
          1410.000       Pendiente      496.683      -2.7098 % 
          1415.000       Pendiente      496.547      -2.7098 % 
          1420.000       Pendiente      496.412      -2.7098 % 
          1425.000       Pendiente      496.276      -2.7098 % 
          1430.000       Pendiente      496.141      -2.7098 % 
          1435.000       Pendiente      496.005      -2.7098 % 
          1440.000       Pendiente      495.870      -2.7098 % 
          1445.000       Pendiente      495.734      -2.7098 % 
          1450.000       Pendiente      495.599      -2.7098 % 
          1455.000       Pendiente      495.463      -2.7098 % 
          1460.000       Pendiente      495.328      -2.7098 % 
          1465.000       Pendiente      495.192      -2.7098 % 
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :  14: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
          1470.000       Pendiente      495.057      -2.7098 % 
          1475.000       Pendiente      494.921      -2.7098 % 
          1480.000       Pendiente      494.786      -2.7098 % 
          1485.000       Pendiente      494.650      -2.7098 % 
          1490.000       Pendiente      494.515      -2.7098 % 
          1495.000       Pendiente      494.379      -2.7098 % 
          1500.000       Pendiente      494.244      -2.7098 % 
          1505.000       Pendiente      494.108      -2.7098 % 
          1510.000       Pendiente      493.973      -2.7098 % 
          1515.000       Pendiente      493.837      -2.7098 % 
          1520.000       Pendiente      493.702      -2.7098 % 
          1525.000       Pendiente      493.566      -2.7098 % 
          1530.000       Pendiente      493.431      -2.7098 % 
          1535.000       Pendiente      493.296      -2.7098 % 
          1540.000       Pendiente      493.160      -2.7098 % 
          1545.000       Pendiente      493.025      -2.7098 % 
          1550.000       Pendiente      492.889      -2.7098 % 
          1555.000       Pendiente      492.754      -2.7098 % 
          1560.000       Pendiente      492.618      -2.7098 % 
          1565.000       Pendiente      492.483      -2.7098 % 
          1570.000       Pendiente      492.347      -2.7098 % 
          1575.000       Pendiente      492.212      -2.7098 % 
          1580.000       Pendiente      492.076      -2.7098 % 
          1585.000       Pendiente      491.941      -2.7098 % 
          1590.000       Pendiente      491.805      -2.7098 % 
          1595.000       Pendiente      491.670      -2.7098 % 
          1600.000       Pendiente      491.534      -2.7098 % 
          1605.000       Pendiente      491.399      -2.7098 % 
          1610.000       Pendiente      491.263      -2.7098 % 
          1615.000       Pendiente      491.128      -2.7098 % 
          1619.707       Pendiente      491.000      -2.7098 % 
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# Eje Calzadas Longitudinales
# --- -------- --------------
  14    1       0
# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio)
# ------- ----------------------
      809     0
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000     516.400000      245.960000     507.000000      0.00000000     7125.000000
    0 0      245.960000     507.000000      446.319055     502.694702      0.00000000     7125.000000
    0 0      446.319055     503.378052      745.720000     504.500000      0.00000000        0.000000
    0 0      745.720000     504.500000     1139.976802     505.300000      0.00000000     4348.000000
    0 0     1139.976802     504.000000     1619.710000     491.000000      0.00000000        0.000000
 9
# Puntos del eje en alzado
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------
 1        5.000        0.000        0.000      1
 7
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000
 9
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000
 9
 7
#  Longitudinal  MEDIANA
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000
 9
#  Longitudinal  AUXILIAR
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------











Variant de Sant Llorenç d’Hortons  Annex nº6. Traçat 
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   8: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  517.400
         -1.095410                                                                             91.290  516.400

  Istram 8.35 04/06/10 20:10:42   562                                                                             pagina   2
  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   8: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       Pendiente      517.400      -1.0954 % 
            20.000       Pendiente      517.181      -1.0954 % 
            40.000       Pendiente      516.962      -1.0954 % 
            60.000       Pendiente      516.743      -1.0954 % 
            80.000       Pendiente      516.524      -1.0954 % 
            91.288       Pendiente      516.400      -1.0954 % 
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  PROYECTO :                                                                                        




# Eje Calzadas Longitudinales
# --- -------- --------------
   8    1       0
# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio)
# ------- ----------------------
      809     0
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000     517.400000       91.290000     516.400000      0.00000000        0.000000
 9
# Puntos del eje en alzado
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------
 1       20.000        0.000        0.000      0
 7
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000
 9
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000
 9
 7
#  Longitudinal  MEDIANA
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000
 9
#  Longitudinal  AUXILIAR
#  -------------------------------
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  --------------
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El objetivo del presente anexo es definir las diferentes secciones de firme del 
proyecto constructivo de la variante de Valderrobres. 
 
La evaluación del tráfico, tanto actual como futuro en un nuevo trazado de 
carreteras supone un paso previo para la determinación de las características que 
debe de adoptar la sección estructural del firme. 
 
El dimensionamiento de la sección del firme se ha determinado en función de la 
intensidad media diaria (I.M.D) en el año de puesta en servicio de la nueva 
calzada y también en función de la categoría de explanada de acuerdo con la 
normativa "Secciones de Firme"(6.1-IC). 
 
 
2. SECCIONES TIPO 
 
A continuación se describen las secciones tipo que se han definido para este 
proyecto.  Los taludes de desmonte son 1H/1V y los de terraplén 3H/2V en base a 




Para el tronco se ha previsto una sección tipo 7/8 en una carretera convencional de 1+1 
de la red local. 
 
Las dimensiones de la sección del tronco son las siguientes: 
− Calzadas: 1 única calzada 
− Carriles: 2 x 3,50m 
− Arcenes: 1,50m 




Para las rotondas se ha adoptado la sección siguiente: 
 
− Carriles: 2 x 4,00m 
− Arcenes: 1,50m 
− Bermas: 0,75m en terraplén 
 
2.3. Obras de fábrica 
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3. DATOS PREVIOS Y CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 
Los datos previos que han servido para determinar la categoría de tráfico son los que se 
detallan en el anexo de tráfico del presente proyecto. 
 
A partir de estos datos previos, se ha realizado una previsión de la demanda en el año de 
puesta en servicio (año 2013) y se ha obtenido que la intensidad media diaria es de 252 
vehículos pesados por carril.  En base a esto y según la Instrucción 6.1-IC "Secciones de 
firme", la categoría de tráfico pesado con la que se debe de dimensionar el firme del 





Con el fin de definir la estructura del firme, la Norma 6.1-IC "Secciones de firme", 
establece tres categorías de explanada, denominadas E1, E2 y E3.  Estas categorías se 
determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo 
de carga con plaga según lo establecido en la NTL-357.  Los valores frontera del módulo 




E1 E2 E3 
Ev2 ≥ 60 MPa ≥ 120 MPa ≥ 300 MPa 
Figura 1: Valores límite  del módulo de compresibilidad 
 
 
En base a los resultados del estudio geotécnico, se observa que en caso de ejecutar el 
paquete de firmes directamente sobre el terreno natural sin ninguna aportación de 
material de préstamo, deberíamos de dimensionar con un tipo de explanada E1 ya que 





































Figura 2: Formación de la explanada, en función del tipo de suelo y la categoría de explanada a construir 
 
 
5. VARIABLES CLIMÁTICAS 
 
Para la determinación de la sección del firme, también es necesario tener en cuenta el 
efecto de ciertas variables ambientales.  La instrucción únicamente considera las 
temperaturas a las que se llega en verano y la precipitación media anual. 
 
Se establecen tres zonas térmicas estivales para escoger el tipo de ligante bituminoso y 
fijar la relación entre su dosificación en masa y la de polvo mineral. 
 
En función de la precipitación media anual, mayor o menor de 600 mm, se establecen dos 
zonas pluviométricas: lluviosa y poco lluviosa, respectivamente.  La elección del tipo de 
mezcla bituminosa para la capa de tránsito dependerá, en parte, de la precipitación en la 
zona de proyecto. 
  
Las características climáticas referentes al presente proyecto según las figuras que 
proporciona la Instrucción son las siguientes: 
 
- Zona térmica estival cálida 
- Zona poco lluviosa 
 
Al tratarse de una zona poco lluviosa, la normativa prohíbe la utilización de mezclas 
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6. SECCIONES DE FIRME 
 
La Instrucción 6.1-IC de secciones de firme establece diferentes posibilidades de elección 





















Figura 3: Catálogo de secciones de firme 
  
En este punto se nos plantean tres posibles secciones de firme: tipo 211, tipo 212 y tipo 
214.  De esas tres, deberemos de elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades: 
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Sección núm. 214: 
 
 

















Para elegir la sección de firme deberemos escoger entre las tres secciones propuestas.  
En primer lugar, en España, no hay tradición ni experiencia en la ejecución de firmes 
rígidos (firmes con hormigón).  Por esta razón queda descartada la sección número 214. 
 
De las otras dos secciones que tenemos que escoger entre las otras dos opciones 
mediante un estudio económico para elegir la sección más barata de nuestro firme. 
 
A continuación, tomando precios unitarios aproximadas se obtiene una valoración por m2 
de pavimento (no se consideran los riegos de imprimación ya que serán igual en ambos 
casos). 
 







BBTM 11B m2 3,39 € 0,03 m 0,03 m 
AC22 S m3 46,87 € 0,10 m 0,05 m 
AC22 G m3 46,80 € 0,15 m 0,10 m 
Suelo 
cemento m
3 39,66 € - 0,30 m 
Zahorra 
artificial m
3 26,41 € 0,40 m - 
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En base a esto se obtiene: 
 
Sección Precio (€/m2) 
211 22,37 
212 19,02 
Figura 5: Precio unitario de la sección del firme 
 
De acuerdo con los resultados anteriores se adopta la sección tipo número 212 del 
catálogo de firmes. 
 
Sobre las estructuras la sección de firme será la misma que en el resto del vial, pero 
modificando si es necesario la capa de suelo-cemento para hacerla llegar hasta la 
estructura. 
 
En los arcenes, según indica la normativa, el pavimento estará constituido por las mismas 
capas intermedia y de rodadura que el tronco principal.  Estas capas irán colocadas sobre 
la base de suelo-cemento hasta llegar a la explanada.  Así pues, nos quedará una capa 
aproximadamente de 40 cm. de base granular. 
 
 
7. MATERIALES A UTILIZAR 
 
7.1. Mezclas Bituminosas 
 
El artículo 542 del PG-3, establece el tipo de ligante a escoger en función de la zona 
térmico estival y la categoría de tráfico pesado. 
 


















Figura 6: Tipos de ligante hidrocarbonatado a emplear en capa de rodadura y siguiente 




b) En capa base, bajo otras dos: 
Figura 7: Tipos de ligante hidrocarbonatado a emplear en capa base 
 
Para mezclas discontinuas (en nuestro caso la BBTM 11-B), el artículo 543 del PG-3 
establece el tipo de ligante hidrocarbonatado en función del de la categoría de tráfico: 
 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 
T00 i T0 T1 T2 i T31 T32, T4 i vorals 
BM-3b  B60/70 




Figura 8: Tipo de ligante hidrocarbonatado empleado en mezclas discontinuas 
 
En base a las tablas anteriores, se utilizará un tipo B60/70 para las capas de base e 
intermedia, mientras que en la capa de rodadura utilizaremos un ligante tipo BM-3b. 
 
7.2 Riegos de adherencia. 
 
Se realizará un riego de adherencia entre la capa de base bituminosa AC22 G y la capa 
intermedia AC22 S, con una emulsión de rotura rápida tipo ECR-1d, que tendrá una 
dotación mínima de ligante residual de 600 gr/m2, otro riego de adherencia entre la capa 
intermedia AC22 S y la capa de rodadura BBTM 11B con una emulsión de rotura rápida 
tipo ECR-2 dm, que tendrá una dotación mínima de ligante residual de 500 gr/m2 . 
Finalmente se colocará el útimo riego de adherencia entre la capa de suelo-cemento y la 
capa de base bituminosa AC22 G, con una emulsión de rotura rápida tipo ECR-1d, que 
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La sección de firme quedará definida como se muestra en la tabla siguiente 
 
 
CAPA TIPO ESPESOR DOTACIÓN 
Capa de rodadura 
Mezcla asfáltica en caliente 
BBTM 11B BM-3b 
0,03m 60 kg/m2 
Riego de adherencia 
Emulsión termoadherente  
ECR-2dm 
- 0,5 kg/m2 
Capa intermedia 
Mezcla asfáltica en caliente 
AC22 bin B60/70 S 
0,05 m - 
Riego de adherencia 
Emulsión termoadherente  
ECR-1d 
- 0,6 Kg/m2 
Capa de Base 
Mezcla asfáltica en caliente 
 AC22 base B60/70 G 
0,10 m - 
Riego de adherencia 
Emulsión termoadherente  
ECR-1d 
- 0,6 Kg/m2 
Capa de suelo-cemento Suelocemento 0,30 m - 
Figura 9: Sección de firme adoptada 
 
 
8. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Por lo que hace referencia a la puesta en obra de las diferentes capas de firme, es 
necesario tener en cuenta un sobreancho de las diferentes capas durante el proceso de 
ejecución. 
 
El apartado 9 de la Instrucción 6.1.-IC "Secciones de Firme" dispone que este sobreancho 
es la suma de: 
− Sobreancho por derrames: Tanto para el caso de pavimento de mezcla 
bituminosa en caliente como para capas granulares, este es igual al 
espesor de la respectiva capa. 
− Sobreancho por criterios constructivos: Será de 5 cm en las capas 
bituminosas y entre 6 y 10 centímetros en capas tratadas con cemento. 
 
Para la sección tipo definida anteriormente, los sobreanchos máximos quedan resumidos 
en la tabla siguiente: 
 
 
 Figura 10: Sobreanchos de las capas 
 
Capa Sobreancho 
Rodadura 8 cm 
Intermedia 10 cm 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anexo es describir de forma general las diferentes estructuras y 
obras de fábrica consideradas para la ejecución de las obras. 
 
El cálculo del viaducto proyectado no es objeto del presente proyecto. Sin embargo, se 
definirá aquí algún parámetro geométrico y técnico que deberán de cumplir las 
estructuras a proyectar, además de proponerse una solución posible para el mismo. 
 
2. ESTRUCTURAS PROYECTADAS 
 
En total de la variante se han previsto 2 estructuras: 1 viaducto y 1 obra de drenaje 
transversal.  La relación de estas estructuras se observa en la siguiente tabla: 
 
 
Tipología P.K. Dimensiones 
Cajón obra drenaje 1+110 2X2 metros 
Víaducto  0+33.22--0+242.36 Longitud 209,14 m 
 
 
2.1.  Cajón de obras de drenaje transversal 
 
El cajón dimensionado es una obra de drenaje transversal que servirá también como 
paso de fauna.  Las dimensiones de dicho cajón se han publicado según las 
prescripciones del Ministerio de Medio Ambiente y serán de 2X2 metros de sección 
rectangular. 
 





En el proyecto se ha previsto la construcción de un viaducto para cruzar el río de la 
localidad.  Dicho viaducto tendrá una longitud de 209,14 metros. 
 
Además, se ha propuesto una definición geométrica del mismo tal y como se muestra 
en el Documento núm.2: Planos.  Dicha estructura consta de una viga continua de 6 
vanos y 5 pilas de altura variable sobre el lecho del río.   
 
La definición geométrica propuesta se podrá modificar en el momento de  realizar el 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este anexo estudia la señalización horizontal, vertical y los sistemas de contención de 
vehículos y balizamiento definitivos de la obra. 
 
No se trata en este anexo la señalización y balizamiento provisional que sea necesaria 
durante el proceso de ejecución de las obras. 
 
La señalización a disponer corresponde a la de una carretera convencional con 
velocidad de proyecto de 80 km/h. 
 
En los correspondientes planos de plantas de señalización incluidos en el documento 
número 2 del proyecto, se representan gráficamente las diferentes marcas viarias, las 
señales verticales, los sistemas de contención de vehículos y el balizamiento, así 
como su posición a lo largo del trazado. 
 
 
2. NORMATIVA UTILIZADA 
 
La normativa utilizada es la siguiente: 
 
− Señalización horizontal: Las Marcas Viales se han proyectado de 
acuerdo con la Norma 8.2.-IC “Marcas Viales” y las rotondas según la 
“Instrucción para el diseño y proyecto de Rotondas”, borrador de Abril 
del 2006 editado por la Generalitat de Catalunya. 
 
En  los planos del proyecto se incluyen las plantas de señalización y los detalles de 
cada una de las marcas utilizadas. 
 
Las marcas viales serán reflectoras, de color blanco, y sus dimensiones dependerán 
de la velocidad máxima de cada carreteras, en este caso 80 km/h. 
 
− Señalización vertical: La señalización vertical se ha proyectado 
siguiendo las normas contenidas en la Instrucción de Carreteras Norma 
8.1.-IC Señalización Vertical y según la “Instrucción para el diseño y 
proyecto de Rotondas”, borrador de Abril del 2006 editado por la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La situación de las señales está fijada en los planos del proyecto (Documento núm 2.). 
 
− Sistemas de contención. La selección del tipo de barra de seguridad  
se ha realizado atendiendo a las ventajas e inconvenientes recogidos 
en el orden circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos que establecen la clasificación de los sistemas 
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3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Como se ha apuntado anteriormente, las marcas viales se han proyectado de acuerdo 
con la Norma 8.2.-IC “Marcas Viales”.  Son líneas o figuras, aplicadas sobre el 
pavimento de la carretera, que tienen por misión satisfacer una o varias de las 
siguientes funciones: 
 
• Delimitar carriles de circulación 
• Separar sentidos de circulación 
• Indicar los bordes de la calzada 
• Delimitar zonas excluidas a la circulación normal de vehículos 
• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 
• Repetir o recordar una señal vertical 
• Permitir los movimientos indicados 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
 
Las marcas viales serán generalmente de color blanco reflectante.  Este color blanco 
corresponderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 
 
3.1 Marcas viales longitudinales 
 
Se disponen dos tipos de marcas viales longitudinales: 
 
• Líneas longitudinales discontinuas. 
• Líneas longitudinales continuas. 
 
La tipología de marcas longitudinales contempladas en el presente proyecto 
constructivo son: 
 
3.1.1. Líneas longitudinales discontinuas 
• Línea de separación de carriles normales (sentidos). Su función es 
la separación de sentidos en el mismo sentido de circulación, separación de 
sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento y separación de carriles en calzada de tres 
carriles y doble sentido de circulación con utilización alternativa del carril central 
para uno u otro sentido.  En este utilizaremos la marca M-1.2., para 
velocidades medias entre 60 y 100 km/h.  Se trata de tramos de 10 cm de 
ancho y 3.5 metros de longitud separados cada 9 metros. 
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•  Línea de separación de carriles de entrada o de salida.  Su función 
es separar el carril principal y el carril de entrada o de salida donde está 
prevista una aceleración ó deceleración de vehículos.  Utilizaremos la marca 
tipo M- 1.7., para velocidades menores a 100 km/h y se compone de tramos de 
30 cm de ancho y 1m de longitud separados cada metro. 
 
•  Línea de bordes de calzada.  Se colocará esta marca para sustituir 
la continua en caso que se permita cruzarla para cambiar de dirección o utilizar 
un acceso.   Su función es la delimitación de la calzada.  Marca M-1.12 para 
velocidades medias inferiores a 100 km/h.  Se trata de una marca formada por 











3.1.2. Líneas longitudinales continuas 
 
Se consideran los siguientes tipos de marcas longitudinales continuas: 
 
• Línea para separación de carriles.  Delimitan y separan los carriles 
con sentidos contrarios de circulación.  La anchura de la marca vial no se 
contabilizará con la de la calzada.  Para calzadas de dos carriles se utiliza la 








• Línea para margen de la calzada. Delimita el margen de la calzada. 
La anchura de la marca vial no se contabilizará en la de la calzada.  (Marca M-
2.6. para VM inferior a 100 km/h).  Se trata de una marca de 15 cm de anchura 
para arcenes de 1.5 metros de ancho. 
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3.1.3. Líneas longitudinales continuas adosadas a discontinuas 
 
Se consideran los siguientes tipos de marcas longitudinales continuas 
adosadas a discontinuas: 
 
• Para la regulación del cambio de carril en calzada de 2 carriles y 
doble sentido de circulación. (Marca M-3.2. para VM entre 60 y 100 km/h).  
Son tramos de 10 cm de ancho y 3.5 metros de longitud, separados 9 metros y 






3.2. Marcas viales transversales 
 
En el caso del proyecto en cuestión, solo colocaremos líneas transversales 
discontinuas de ceda el paso en la entrada a las glorietas. 
• Línea de ceda el paso (Marca M-4.2).  Se trata de una línea 
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En el presente proyecto se dispondrán los siguientes tipos de flechas: 
• Flecha de retorno. Anuncia la proximidad de una línea continua que 
implica la prohibición de circular por su izquierda e indica, por tanto, que todo 
conductor debe circular con su vehículo por el carril a la derecha de la flecha.  





























La inscripción al pavimento tiene como objetivo proporcionar al conductor una 
información complementaria, recordando la obligación de cumplir lo marcado por una 
señal vertical.  Las clases de inscripciones utilizadas en este proyecto son: 
• Ceda el paso (Marca M-6.5). Esta marca indica al conductor la 
obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan por la calzada a la que 
se aproxima, y detenerse si es necesario antes de la línea de “CEDA EL 
PASO”.  Se sitúa, la marca en forma de triángulo, antes de la línea de “CEDA 
EL PASO”, o del lugar donde se haya de ceder el paso a una distancia entre 
2.5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros.  La sección de dicha 
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Se consideran los siguiente tipos de cabreado: 
 
• Marca M-7.1 para VM>60 km/h.  Indica que ningún vehículo puede 
penetrar en esta zona.  Son franjas oblicuas cuya sección transversal 
se encuentra en los planos del proyecto. 
 
Al final del presente anexo se adjunta un apéndice con datos del estudio de visibilidad, 
distancias de parada y zonas de adelantamiento.  En estos listados se indican paa 
cada sentido de circulación las zonas donde está permitido el adelantamiento y las 
zonas donde está prohibido. 
 
 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
La señalización vertical hace referencia a las señales de circulación y carteles de 
orientación, localización y destino situados en la carretera. 
 
En los planos de detalles se indican las inscripciones, colores, dimensiones, textos y el 
resto de características de las señales verticales.  
 
La señalización vertical corresponderá a la de una carretera convencional con 
arcenes. 
 
Las dimensiones de las señales serán las indicadas en los correspondientes planos de 
detalles de señalización. 
 
5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
 
5.1 Barreras de seguridad 
 
La finalidad de una barrera de protección es proporcionar un cierto nivel de contención 
de un vehículo fuera de control, de manera que se limiten los daños y lesiones tanto 
para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la carretera y otras 
personas u objetos situados en las proximidades. 
 
Las situaciones en las que se estudia la necesidad de implantar una barrera de 
seguridad son las siguientes: 
- Cuando el vehículo que salga de la calzada pueda entrar en colisión con 
otros usuarios, vehículos, peatones, etc. 
- Cuando un vehículo que salga de la calzada esté expuesto a un impacto 
con un obstáculo fijo (árbol, pared, etc) o caer por un precipicio, terraplén o 
curso de agua. 
 
En el primer caso se refieren a: 
 
- Accesos a la carretera 
- Vías paralelas a la carretera 
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En el segundo caso hace referencia a: 
 
- Terraplenes 
- Obstáculos fijos 
- Puentes y obras de fábrica en general 
 
Todo esto queda condicionado en función de la peligrosidad potencial del accidente 
según la O.C. 321/95 T y P sobre sistemas de contención de vehículos. 
 
En primer lugar debemos de calcular el nivel de contención de barreras de seguridad.  
En el caso de este proyecto, según el aparatado 2.3.2. considerando un vehículo ligero 
y una velocidad de 80 km/h se obtiene un nivel de contención L1 correspondiente a un 
tipo de accidente normal sobre la vía considerando terraplenes de altura superior a 3 
metros. 
Una vez establecido el nivel de contención, la selección del tipo de barrera de 
seguridad se efectuará atendiendo a las ventajas e inconvenientes señaladas en la 
normativa.  Se tendrán en cuenta especialmente: 
- El funcionamiento y comportamiento de cada sistema 
- El coste de implantación y conservación 
- Las condiciones del terreno y para el cimiento y, en su caso, del anclaje 
- El espacio disponible, incluso para una eventual deformación del sistema 
- Necesidades especiales, como tramos desmontables, anclajes, extremos, 
etc. 
- La conexión con otras barreras de seguridad o pretiles contiguos. 
- Las previsiones de recrecimiento a medio plazo de los elementos 
adyacentes que puedan modificar la rasante de la carretera (rehabilitación 
del firme, variación del perfil de la carretera, etc). 
Para una carretera de dos carriles con una velocidad de proyecto de 80 km/h, la tabla 
6 de "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos" establece que la 
distancia máxima entre el límite de la plataforma y la barrera de seguridad será de 2.5 
metros. 
Además como la distancia entre la parte posterior de la barrera de seguridad y el 
terraplén (llamada d2 en la tabla 7 de "Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos" será de entre 0.50 y 0.75 m, la barrera de seguridad a utilizar 
es la de la designación BM*NA4/120. 
En la tabla siguiente se muestra la situación de los diferentes tipos de barrera 
utilizados, así como la longitud de barrera a instalar para cumplir con los criterios 
establecidos.  Las longitudes de barrera son por sentido de circulación, de manera que 
la longitud de barrera total a colocar será el doble de la que se indica en la tabla. 
 
PK inicial PK final Longitud (m)
0+33.22 0+600 566.8 
1+097.61 1+252.70 155.1 
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6. BALIZAMIENTO 
 
6.1.  Captafaros en barrera de seguridad 
 
Se ha previsto la disposición de placas reflectoras adosadas en el centro de la banda 
metálica de la barrera de seguridad. 
 
El reflectante se colocará sobre la banda inferior, en el caso de doble barrera, 
quedando a 45 cm de altura.  Se situarán a una distancia de 8 metros en situaciones 
normales, y cada 4 metros en tramos singulares o peligrosos como curvas de pequeño 
radio (R<150 m), puentes, precipicios, etc. 
 
7. ESTUDIO DE VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO Y PARADA 
 
Adicionalmente, para definir la señalización, ha sido necesario realizar un estudio de la 
visibilidad de adelantamiento y de parada para definir las zonas donde está permitido 
el adelantamiento. 
 
El estudio ha sido realizado con el programa ISTRAM 8.35 y los resultados del mismo 
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APÉNDICE 1.LISTADO DE VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
Y PARADA 
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Listados de visibilidad adelantamiento 
Variante de Valderrobres
################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V.  8.35                                                       562 #
################################################################################
#                                                                              #
# Eje:                14                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de %7.2f Km/h                                       #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1619.707               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1619.707               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo de tolerancia vertical, en grados:             1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.5 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.8 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
     5.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    10.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    15.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    20.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    25.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    30.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    35.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    40.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    45.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    50.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    55.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    60.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    65.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    70.0  500.0  500.0  0.000%    3178.4      0.000 0.000  80.0
    75.0  500.0  500.0  0.000%    1228.8      0.000 0.000  80.0
    80.0  500.0  500.0  0.000%     762.1      0.000 0.000  80.0
    85.0  500.0  500.0  0.000%     552.5      0.000 0.000  80.0
    90.0  500.0  500.0  0.000%     433.5      0.000 0.000  80.0
    95.0  500.0  500.0  0.000%     356.8      0.000 0.000  80.0
   100.0  500.0  500.0  0.000%     303.2      0.000 0.000  80.0
   105.0  500.0  500.0  0.000%     263.6      0.000 0.000  80.0
   110.0  500.0  500.0  0.000%     233.3      0.000 0.000  80.0
   115.0  500.0  500.0  0.000%     209.2      0.000 0.000  80.0
   120.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   125.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   130.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   135.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   140.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   145.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   150.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   155.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   160.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   165.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   170.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
   175.0  500.0  500.0  0.000%     201.5      0.000 0.000  80.0
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   180.0  500.0  500.0  0.000%     216.8      0.000 0.000  80.0
   185.0  500.0  500.0  0.000%     242.7      0.000 0.000  80.0
   190.0  500.0  500.0  0.000%     275.8   7125.000 0.000  80.0
   195.0  500.0  500.0  0.000%     319.4   7125.000 0.000  80.0
   200.0  500.0  500.0  0.000%     379.5   7125.000 0.000  80.0
   205.0  500.0  500.0  0.000%     467.6   7125.000 0.000  80.0
   210.0  500.0  500.0  0.000%     609.3   7125.000 0.000  80.0
   215.0  500.0  500.0  0.000%     874.5   7125.000 0.000  80.0
   220.0  500.0  500.0  0.000%    1550.9   7125.000 0.000  80.0
   225.0  500.0  500.0  0.000%    6878.6   7125.000 0.000  80.0
   230.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   235.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   240.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   245.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   250.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   255.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   260.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   265.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   270.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   275.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   280.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   285.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   290.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   295.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   300.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   305.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   310.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   315.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   320.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   325.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   330.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   335.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   340.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   345.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   350.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   355.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   360.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   365.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   370.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   375.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   380.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   385.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   390.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   395.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   400.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   405.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   410.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   415.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   420.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   425.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   430.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   435.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   440.0  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   445.0  480.0  500.0  0.000%   13247.9   7125.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.004 Vertical:   0.009
   450.0  480.0  500.0  0.000%    1739.1   7125.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.717 Vertical:   0.008
   455.0  480.0  500.0  0.000%     931.3   7125.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.284 Vertical:   0.008
   460.0  460.0  500.0  0.000%     636.2   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.290 Vertical:   0.007
   465.0  460.0  500.0  0.000%     483.3   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.594 Vertical:   0.006
   470.0  460.0  500.0  0.000%     389.8   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.747 Vertical:   0.006
   475.0  460.0  500.0  0.000%     326.7   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.748 Vertical:   0.005
   480.0  460.0  500.0  0.000%     301.5   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.621 Vertical:   0.004
   485.0  460.0  500.0  0.000%     301.5   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.470 Vertical:   0.004
   490.0  460.0  500.0  0.000%     301.5   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.308 Vertical:   0.003
   495.0  460.0  500.0  0.000%     301.5   7125.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.136 Vertical:   0.002
   500.0  480.0  500.0  0.000%     301.5   7125.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.093 Vertical:   0.001
   505.0  480.0  500.0  0.000%     301.5   7125.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.865 Vertical:   0.001
   510.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.627 Vertical:   0.000
   515.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.379 Vertical:   0.000
   520.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.120 Vertical:   0.000
   525.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   530.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   535.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   540.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   545.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   550.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   555.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   560.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   565.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   570.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   575.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
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   580.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   585.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   590.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   595.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   600.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   605.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   610.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   615.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   620.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   625.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   630.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   635.0  500.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0
   640.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Terraplén    5.734    1062.473
   645.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Terraplén    5.855    1057.994
   650.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Terraplén    5.974    1052.559
   655.0  480.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  76.0 Terraplén    6.088    1046.162
   660.0  460.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  72.0 Arcén Exterior    4.100    1060.903
   665.0  460.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  72.0 Terraplén    5.789    1044.257
   670.0  460.0  500.0  0.000%     301.5      0.000 0.000  80.0  72.0 Terraplén    5.888    1037.078
   675.0  460.0  500.0  0.000%     328.0      0.000 0.000  80.0  72.0 Terraplén    5.974    1028.831
   680.0  440.0  500.0  0.000%     391.8      0.000 0.000  80.0  68.0 Calzada    2.418    1059.674
   685.0  440.0  500.0  0.000%     486.4      0.000 0.000  80.0  68.0 Terraplén    5.012    1031.803
   690.0  440.0  500.0  0.000%     641.5      0.000 0.000  80.0  68.0 Terraplén    5.768    1016.600
   695.0  440.0  500.0  0.000%     942.8      0.000 0.000  80.0  68.0 Terraplén    5.823    1005.646
   700.0  420.0  500.0  0.000%    1779.6      0.000 0.000  80.0  64.0 Calzada    1.163    1054.031
   705.0  420.0  500.0  0.000%   16024.2      0.000 0.000  80.0  64.0 Calzada    3.259    1023.458
   710.0  420.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  64.0 Arcén Exterior    3.818    1005.159
   715.0  420.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  64.0 Arcén Exterior    4.032     987.867
   720.0  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Calzada    0.544    1035.728
   725.0  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Calzada    0.901    1015.568
   730.0  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Calzada    0.809     997.708
   735.0  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Calzada    0.387     981.055
   740.0  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Calzada   -0.577     969.524
   745.0  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Arcén Exterior   -3.668    1039.964
   750.0  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Arcén Exterior   -4.326    1023.504
   755.0  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Terraplén   -5.463    1012.974
   760.0  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Terreno   -8.896    1111.095
   765.0  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Terreno  -11.025    1090.874
   770.0  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte   -8.010    1140.804
   775.0  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Terreno   -7.253    1121.813
   780.0  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Terreno   -9.875    1096.910
   785.0  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Terreno  -10.905    1091.663
   790.0  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Terreno  -11.855    1086.571
   795.0  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Terreno   -7.178    1122.074
   800.0  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Terreno   -9.761    1097.594
   805.0  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Terreno  -10.772    1092.520
   810.0  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Terreno  -11.704    1087.615
   815.0  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Terreno   -7.096    1122.360
   820.0  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Terreno   -9.083    1110.526
   825.0  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Terreno  -10.626    1093.455
   830.0  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Terreno  -11.537    1088.753
   835.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Terreno   -7.020    1122.539
   840.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Terreno   -8.839    1112.710
   845.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Terreno  -10.462    1094.481
   850.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Terreno  -11.351    1089.998
   855.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Terreno   -6.936    1122.720
   860.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Terreno   -8.572    1114.964
   865.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Terreno  -10.279    1095.608
   870.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Terreno  -11.142    1091.365
   875.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte   -8.151    1144.990
   880.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Terreno   -8.278    1117.291
   885.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Terreno  -10.072    1096.855
   890.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Terreno  -10.905    1092.874
   895.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Terreno  -11.668    1089.139
   900.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Terreno   -7.955    1119.694
   905.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Terreno   -9.810    1100.120
   910.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Terreno  -10.636    1094.547
   915.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Terreno  -11.364    1091.115
   920.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Terreno   -7.738    1120.617
   925.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Terreno   -9.271    1110.069
   930.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Terreno  -10.326    1096.412
   935.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Terreno  -11.015    1093.313
   940.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Terreno   -7.511    1121.413
   945.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Terreno   -8.840    1113.888
   950.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Terreno   -9.962    1101.201
   955.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Terreno  -10.608    1095.771
   960.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Terreno   -7.248    1122.326
   965.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Terreno   -8.346    1117.824
   970.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Terreno   -9.423    1109.878
   975.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Terreno  -10.152    1100.297
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   980.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Terreno  -10.645    1096.522
   985.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Terreno   -7.862    1120.663
   990.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Terreno   -8.820    1115.141
   995.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Terreno   -9.564    1109.721
  1000.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Terreno  -10.103    1105.450
  1005.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Terreno   -7.395    1122.280
  1010.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Terreno   -8.119    1120.217
  1015.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Terreno   -8.806    1116.245
  1020.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Terreno   -9.320    1112.988
  1025.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Terreno   -9.696    1110.637
  1030.0  120.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -7.429    1122.590
  1035.0  120.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -7.928    1121.298
  1040.0  120.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.330    1120.298
  1045.0  120.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.636    1119.135
  1050.0  120.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.836    1118.288
  1055.0  120.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.945    1118.010
  1060.0  120.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.972    1118.226
  1065.0  120.0  500.0  0.000%  -13881.7  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.925    1118.874
  1070.0  100.0  500.0  0.000%   -1746.7  -4348.000 0.000  80.0  30.0 Terreno   -7.309    1123.651
  1075.0  120.0  500.0  0.000%    -931.3  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.592    1120.685
  1080.0  120.0  500.0  0.000%    -634.6  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -8.294    1121.568
  1085.0  120.0  500.0  0.000%    -481.1  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -7.933    1122.622
  1090.0  120.0  500.0  0.000%    -387.3  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Terreno   -7.506    1123.742
  1095.0  120.0  500.0  0.000%    -324.0  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.166    1134.814
  1100.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.517    1143.853
  1105.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.617    1150.570
  1110.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.589    1156.017
  1115.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.578    1162.085
  1120.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.717    1171.242
  1125.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.646    1178.024
  1130.0  120.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte   -8.729    1196.370
  1135.0  140.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.696    1182.750
  1140.0  140.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.767    1194.933
  1145.0  160.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.744    1196.537
  1150.0  180.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.753    1203.465
  1155.0  200.0  500.0  0.000%    -298.5  -4348.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte   -8.738    1217.177
  1160.0  260.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte   -8.655    1230.690
  1165.0  400.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Desmonte    8.442    1474.161
  1170.0  400.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Desmonte    8.397    1442.209
  1175.0  400.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Desmonte    8.359    1414.861
  1180.0  380.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte    8.488    1498.569
  1185.0  380.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte    8.434    1459.183
  1190.0  380.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte    8.391    1426.508
  1195.0  380.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte    8.357    1400.255
  1200.0  360.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  56.0 Desmonte    8.481    1488.049
  1205.0  360.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  56.0 Desmonte    8.428    1447.660
  1210.0  360.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  56.0 Desmonte    8.386    1416.581
  1215.0  360.0  500.0  0.000%    -298.5      0.000 0.000  80.0  56.0 Desmonte    8.355    1393.335
  1220.0  340.0  500.0  0.000%    -304.3      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte    8.476    1482.424
  1225.0  340.0  500.0  0.000%    -359.5      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte    8.430    1444.170
  1230.0  340.0  500.0  0.000%    -439.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte    8.400    1416.759
  1235.0  340.0  500.0  0.000%    -563.4      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte    8.381    1397.409
  1240.0  320.0  500.0  0.000%    -785.7      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte    8.492    1484.567
  1245.0  320.0  500.0  0.000%   -1296.6      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte    8.452    1449.585
  1250.0  320.0  500.0  0.000%   -3697.3      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte    8.419    1424.990
  1255.0  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte    8.395    1407.715
  1260.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Desmonte    8.494    1489.952
  1265.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Desmonte    8.452    1457.407
  1270.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Desmonte    8.420    1434.608
  1275.0  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Desmonte    8.395    1418.629
  1280.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte    8.494    1495.507
  1285.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte    8.452    1465.295
  1290.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte    8.420    1444.225
  1295.0  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte    8.395    1429.550
  1300.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte    8.494    1501.064
  1305.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte    8.451    1473.183
  1310.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte    8.420    1453.838
  1315.0  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte    8.396    1440.470
  1320.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Desmonte    8.494    1506.623
  1325.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Desmonte    8.451    1481.071
  1330.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Desmonte    8.420    1463.451
  1335.0  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Desmonte    8.395    1451.384
  1340.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte    8.494    1512.181
  1345.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte    8.451    1488.960
  1350.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte    8.419    1473.065
  1355.0  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte    8.395    1462.298
  1360.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte    8.494    1517.740
  1365.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte    8.451    1496.849
  1370.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte    8.419    1482.679
  1375.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte    8.395    1473.212
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  1380.0  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte    8.388    1467.072
  1385.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte    8.451    1504.740
  1390.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte    8.419    1492.292
  1395.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte    8.395    1484.127
  1400.0  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte    8.388    1478.989
  1405.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte    8.451    1512.631
  1410.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte    8.419    1501.907
  1415.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte    8.395    1495.042
  1420.0  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte    8.388    1490.905
  1425.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte    8.712    1523.141
  1430.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte    8.419    1511.525
  1435.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte    8.395    1505.959
  1440.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte    8.388    1502.822
  1445.0  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte    8.385    1501.318
  1450.0  120.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    8.673    1523.055
  1455.0  120.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    8.395    1516.876
  1460.0  120.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    8.388    1514.741
  1465.0  120.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    8.385    1514.037
  1470.0  120.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    8.383    1514.361
  1475.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.125    1534.212
  1480.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.060    1531.088
  1485.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.041    1530.567
  1490.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.069    1531.566
  1495.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.105    1533.581
  1500.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.137    1536.516
  1505.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.152    1540.367
  1510.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.572    1548.427
  1515.0  100.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.453    1555.625
  1520.0  120.0  500.0  0.000%    1494.3      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    9.428    1556.479
  1525.0  140.0  500.0  0.000%     265.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte    9.442    1564.929
  1530.0  180.0  500.0  0.000%     146.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte    9.104    1578.702
  1535.0  380.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte    8.729    1588.875
  1540.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1545.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1550.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1555.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1560.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1565.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1570.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1575.0  500.0  500.0  0.000%     101.5      0.000 0.000  80.0
  1580.0  500.0  500.0  0.000%     140.3      0.000 0.000  80.0
  1585.0  500.0  500.0  0.000%     246.5      0.000 0.000  80.0
  1590.0  500.0  500.0  0.000%    1046.8      0.000 0.000  80.0
  1595.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1600.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1605.0  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V.  8.35                                                       562 #
################################################################################
#                                                                              #
# Eje:                14                 en sentido: Inverso                   #
# Estudio a velocidad fija de %7.2f Km/h                                       #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1619.707               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1619.707               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo de tolerancia vertical, en grados:             1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.5 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.8 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
  1619.7   80.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    8.883    1583.183
  1614.7   80.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    8.899    1582.709
  1609.7   80.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    8.944    1580.920
  1604.7   80.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    9.103    1577.655
  1599.7   80.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    9.335    1573.000
  1594.7   80.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    9.450    1567.654
  1589.7   80.0  500.0  0.000%     875.7      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    9.308    1562.301
  1584.7   80.0  500.0  0.000%     233.0      0.000 0.000  80.0  28.0 Desmonte    9.590    1549.967
  1579.7  100.0  500.0  0.000%     133.8      0.000 0.000  80.0  30.0 Desmonte    9.517    1546.799
  1574.7  120.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  32.0 Desmonte    9.098    1540.194
  1569.7  180.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte    8.383    1520.166
  1564.7  420.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  64.0 Desmonte   -8.441    1293.412
  1559.7  400.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Terreno   -8.589    1246.550
  1554.7  400.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Desmonte   -8.490    1275.719
  1549.7  400.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Desmonte   -8.463    1301.851
  1544.7  380.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte   -8.570    1240.568
  1539.7  380.0  500.0  0.000%      98.5      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte   -8.508    1271.405
  1534.7  380.0  500.0  0.000%      99.9      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte   -8.483    1296.100
  1529.7  380.0  500.0  0.000%     146.9      0.000 0.000  80.0  58.0 Desmonte   -8.474    1315.464
  1524.7  360.0  500.0  0.000%     275.4      0.000 0.000  80.0  56.0 Terreno   -8.650    1245.061
  1519.7  360.0  500.0  0.000%    2053.8      0.000 0.000  80.0  56.0 Terreno   -8.645    1268.917
  1514.7  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Desmonte   -8.513    1291.078
  1509.7  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Desmonte   -8.493    1307.060
  1504.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte   -8.587    1241.086
  1499.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Terreno   -9.061    1252.398
  1494.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte   -8.513    1282.890
  1489.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte   -8.494    1297.767
  1484.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Desmonte   -8.475    1309.996
  1479.7  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Terreno   -8.852    1250.815
  1474.7  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte   -8.513    1274.704
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  1469.7  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte   -8.494    1288.479
  1464.7  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte   -8.475    1299.748
  1459.7  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Terreno   -8.688    1247.665
  1454.7  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Terreno   -8.594    1264.993
  1449.7  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Desmonte   -8.493    1279.191
  1444.7  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Desmonte   -8.475    1289.507
  1439.7  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte   -8.568    1243.035
  1434.7  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Terreno   -8.865    1252.114
  1429.7  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte   -8.493    1269.904
  1424.7  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Desmonte   -8.475    1279.266
  1419.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte   -8.831    1225.125
  1414.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Terreno   -8.632    1248.148
  1409.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Terreno   -8.650    1258.280
  1404.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte   -8.475    1269.027
  1399.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Desmonte   -8.457    1275.722
  1394.7  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Desmonte   -8.547    1240.956
  1389.7  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Terreno   -8.616    1249.614
  1384.7  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Terreno   -8.581    1257.441
  1379.7  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Desmonte   -8.457    1264.652
  1374.7  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte   -8.809    1223.445
  1369.7  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte   -8.528    1241.216
  1364.7  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte   -8.497    1248.261
  1359.7  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Terreno   -8.604    1252.014
  1354.7  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte   -8.440    1257.384
  1349.7  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte   -8.790    1224.734
  1344.7  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte   -8.626    1235.696
  1339.7  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte   -8.492    1241.908
  1334.7  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte   -8.472    1245.209
  1329.7  200.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  40.0 Desmonte   -8.449    1247.474
  1324.7  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.800    1217.429
  1319.7  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.751    1225.622
  1314.7  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.700    1229.837
  1309.7  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.644    1232.410
  1304.7  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.602    1233.748
  1299.7  180.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -8.579    1234.134
  1294.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.839    1207.210
  1289.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.825    1212.119
  1284.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.785    1214.280
  1279.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.762    1214.747
  1274.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.751    1214.128
  1269.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.746    1212.712
  1264.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.736    1210.669
  1259.7  160.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -8.716    1208.097
  1254.7  140.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.597    1180.364
  1249.7  140.0  500.0  0.000%   -3338.3      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.588    1180.649
  1244.7  140.0  500.0  0.000%   -1252.0      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.605    1177.737
  1239.7  140.0  500.0  0.000%    -770.9      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.654    1172.761
  1234.7  140.0  500.0  0.000%    -557.2      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.629    1168.436
  1229.7  140.0  500.0  0.000%    -436.3      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.548    1164.345
  1224.7  140.0  500.0  0.000%    -358.7      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.416    1160.389
  1219.7  140.0  500.0  0.000%    -304.6      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.494    1149.480
  1214.7  140.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.352    1142.868
  1209.7  140.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -8.141    1137.602
  1204.7  140.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -7.885    1133.022
  1199.7  140.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -7.589    1128.857
  1194.7  140.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  34.0 Desmonte   -7.260    1124.957
  1189.7  160.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -7.551    1129.717
  1184.7  160.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  36.0 Desmonte   -7.143    1124.672
  1179.7  180.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  38.0 Desmonte   -7.038    1123.992
  1174.7  220.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  42.0 Desmonte   -6.943    1123.472
  1169.7  320.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  52.0 Desmonte   -6.853    1123.028
  1164.7  400.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  60.0 Terraplén   -5.449    1078.997
  1159.7  360.0  500.0  0.000%    -301.5      0.000 0.000  80.0  56.0 Terraplén   -5.649    1041.268
  1154.7  400.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0  60.0 Calzada   -2.159    1068.473
  1149.7  440.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0  68.0 Calzada    2.757    1069.808
  1144.7  480.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0  76.0 Arcén Exterior    4.697    1084.920
  1139.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1134.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1129.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1124.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1119.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1114.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1109.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1104.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
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  1099.7  500.0  500.0  0.000%    -301.5  -4348.000 0.000  80.0
  1094.7  500.0  500.0  0.000%    -330.2  -4348.000 0.000  80.0
  1089.7  500.0  500.0  0.000%    -394.8  -4348.000 0.000  80.0
  1084.7  500.0  500.0  0.000%    -491.0  -4348.000 0.000  80.0
  1079.7  500.0  500.0  0.000%    -649.7  -4348.000 0.000  80.0
  1074.7  500.0  500.0  0.000%    -960.5  -4348.000 0.000  80.0
  1069.7  500.0  500.0  0.000%   -1844.1  -4348.000 0.000  80.0
  1064.7  500.0  500.0  0.000%  -23421.4  -4348.000 0.000  80.0
  1059.7  500.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0
  1054.7  500.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0
  1049.7  500.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0
  1044.7  500.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0
  1039.7  500.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0
  1034.7  500.0  500.0  0.000%       0.0  -4348.000 0.000  80.0
  1029.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1024.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1019.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1014.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1009.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
  1004.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   999.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   994.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   989.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   984.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   979.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   974.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   969.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   964.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   959.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   954.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   949.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   944.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   939.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   934.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   929.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   924.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   919.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   914.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   909.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   904.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   899.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   894.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   889.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   884.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   879.7  480.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.110 Vertical:   0.002
   874.7  480.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  76.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.938 Vertical:   0.002
   869.7  460.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.309 Vertical:   0.002
   864.7  460.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  72.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.167 Vertical:   0.002
   859.7  440.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  68.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.523 Vertical:   0.002
   854.7  440.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  68.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.412 Vertical:   0.002
   849.7  420.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  64.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.753 Vertical:   0.001
   844.7  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.038 Vertical:   0.001
   839.7  400.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  60.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.002 Vertical:   0.001
   834.7  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.268 Vertical:   0.001
   829.7  380.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  58.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.273 Vertical:   0.001
   824.7  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.518 Vertical:   0.001
   819.7  360.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  56.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.567 Vertical:   0.001
   814.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.795 Vertical:   0.000
   809.7  340.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  54.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.889 Vertical:   0.001
   804.7  320.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  52.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.117 Vertical:   0.000
   799.7  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.341 Vertical:   0.000
   794.7  300.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  50.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.507 Vertical:   0.000
   789.7  280.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  48.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.793 Vertical:   0.000
   784.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.131 Vertical:   0.000
   779.7  260.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  46.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.360 Vertical:   0.000
   774.7  240.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  44.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.797 Vertical:   0.000
   769.7  220.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0  42.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.319 Vertical:   0.000
   764.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   759.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   754.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   749.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   744.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   739.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   734.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
Página 3
Variante de Valderrobres
   729.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   724.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   719.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   714.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   709.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   704.7  500.0  500.0  0.000%   10898.6      0.000 0.000  80.0
   699.7  500.0  500.0  0.000%    1688.4      0.000 0.000  80.0
   694.7  500.0  500.0  0.000%     914.5      0.000 0.000  80.0
   689.7  500.0  500.0  0.000%     626.7      0.000 0.000  80.0
   684.7  500.0  500.0  0.000%     476.6      0.000 0.000  80.0
   679.7  500.0  500.0  0.000%     384.3      0.000 0.000  80.0
   674.7  500.0  500.0  0.000%     321.9      0.000 0.000  80.0
   669.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   664.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   659.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   654.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   649.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   644.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   639.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   634.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   629.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   624.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   619.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   614.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   609.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   604.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   599.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   594.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   589.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   584.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   579.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   574.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   569.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   564.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   559.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   554.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   549.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   544.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   539.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   534.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   529.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   524.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   519.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   514.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   509.7  500.0  500.0  0.000%     298.5      0.000 0.000  80.0
   504.7  500.0  500.0  0.000%     298.5   7125.000 0.000  80.0
   499.7  500.0  500.0  0.000%     298.5   7125.000 0.000  80.0
   494.7  500.0  500.0  0.000%     298.5   7125.000 0.000  80.0
   489.7  500.0  500.0  0.000%     298.5   7125.000 0.000  80.0
   484.7  500.0  500.0  0.000%     298.5   7125.000 0.000  80.0
   479.7  500.0  500.0  0.000%     298.5   7125.000 0.000  80.0
   474.7  500.0  500.0  0.000%     326.8   7125.000 0.000  80.0
   469.7  500.0  500.0  0.000%     391.2   7125.000 0.000  80.0
   464.7  500.0  500.0  0.000%     487.2   7125.000 0.000  80.0
   459.7  500.0  500.0  0.000%     645.3   7125.000 0.000  80.0
   454.7  500.0  500.0  0.000%     954.4   7125.000 0.000  80.0
   449.7  500.0  500.0  0.000%    1829.5   7125.000 0.000  80.0
   444.7  500.0  500.0  0.000%   21661.7   7125.000 0.000  80.0
   439.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   434.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   429.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   424.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   419.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   414.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   409.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   404.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   399.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   394.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   389.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   384.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   379.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   374.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   369.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   364.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
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   359.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   354.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   349.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   344.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   339.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   334.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   329.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   324.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   319.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   314.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   309.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
   304.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   299.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   294.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   289.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   284.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   279.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   274.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   269.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   264.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   259.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   254.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   249.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   244.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   239.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   234.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   229.7  500.0  500.0  0.000%       0.0   7125.000 0.000  80.0
   224.7  500.0  500.0  0.000%    5721.3   7125.000 0.000  80.0
   219.7  500.0  500.0  0.000%    1480.6   7125.000 0.000  80.0
   214.7  500.0  500.0  0.000%     849.8   7125.000 0.000  80.0
   209.7  500.0  500.0  0.000%     595.6   7125.000 0.000  80.0
   204.7  500.0  500.0  0.000%     458.3   7125.000 0.000  80.0
   199.7  500.0  500.0  0.000%     372.4   7125.000 0.000  80.0
   194.7  500.0  500.0  0.000%     313.5   7125.000 0.000  80.0
   189.7  500.0  500.0  0.000%     270.6   7125.000 0.000  80.0
   184.7  500.0  500.0  0.000%     238.0      0.000 0.000  80.0
   179.7  500.0  500.0  0.000%     212.4      0.000 0.000  80.0
   174.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   169.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   164.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   159.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   154.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   149.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   144.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   139.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   134.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   129.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   124.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   119.7  500.0  500.0  0.000%     198.5      0.000 0.000  80.0
   114.7  500.0  500.0  0.000%     207.5      0.000 0.000  80.0
   109.7  500.0  500.0  0.000%     231.8      0.000 0.000  80.0
   104.7  500.0  500.0  0.000%     262.7      0.000 0.000  80.0
    99.7  500.0  500.0  0.000%     302.9      0.000 0.000  80.0
    94.7  500.0  500.0  0.000%     357.5      0.000 0.000  80.0
    89.7  500.0  500.0  0.000%     436.1      0.000 0.000  80.0
    84.7  500.0  500.0  0.000%     558.6      0.000 0.000  80.0
    79.7  500.0  500.0  0.000%     776.4      0.000 0.000  80.0
    74.7  500.0  500.0  0.000%    1271.7      0.000 0.000  80.0
    69.7  500.0  500.0  0.000%    3501.8      0.000 0.000  80.0
    64.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    59.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    54.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    49.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    44.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    39.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    34.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    29.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    24.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    19.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
    14.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
     9.7  500.0  500.0  0.000%       0.0      0.000 0.000  80.0
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Listados de visibilidad de parada 
Variante de Valderrobres
################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V.  8.35                                                       562 #
################################################################################
#                                                                              #
# Eje:                14                 en sentido: Normal                    #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1619.707               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1619.707               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo de tolerancia vertical, en grados:             1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         0.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   60.0    0.0 -3.822%       0.0      0.000 0.474   0.0
     5.0    7.5    7.5 -3.822%       0.0      0.000 0.474  11.4
    10.0   17.4   17.4 -3.822%       0.0      0.000 0.467  22.7
    15.0   30.3   30.3 -3.822%       0.0      0.000 0.444  34.1
    20.0   46.6   46.6 -3.822%       0.0      0.000 0.420  45.5
    25.0   52.8   52.8 -3.822%       0.0      0.000 0.413  49.2
    30.0   59.4   59.4 -3.822%       0.0      0.000 0.405  52.9
    35.0   66.6   66.6 -3.822%       0.0      0.000 0.397  56.6
    40.0   74.3   74.3 -3.822%       0.0      0.000 0.389  60.3
    45.0   80.0   80.0 -3.822%       0.0      0.000 0.384  62.9
    50.0   85.9   85.9 -3.822%       0.0      0.000 0.379  65.5
    55.0   92.2   92.2 -3.822%       0.0      0.000 0.373  68.0
    60.0   98.7   98.7 -3.822%       0.0      0.000 0.368  70.6
    65.0  103.8  103.8 -3.822%       0.0      0.000 0.364  72.5
    70.0  109.1  109.1 -3.822%    3174.9      0.000 0.360  74.4
    75.0  114.6  114.6 -3.822%    1225.3      0.000 0.356  76.3
    80.0  120.3  120.3 -3.822%     758.6      0.000 0.352  78.2
    85.0  119.4  119.4 -3.822%     549.0      0.000 0.352  77.9
    90.0  118.5  118.5 -3.822%     430.0      0.000 0.353  77.6
    95.0  117.6  117.6 -3.822%     353.3      0.000 0.354  77.3
   100.0  116.7  116.7 -3.822%     299.7      0.000 0.354  77.0
   105.0  112.9  112.9 -3.822%     260.1      0.000 0.357  75.7
   110.0  109.3  109.3 -3.822%     229.8      0.000 0.360  74.5
   115.0  105.7  105.7 -3.822%     205.7      0.000 0.362  73.2
   120.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   125.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   130.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   135.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   140.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   145.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   150.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   155.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   160.0  102.2  102.2 -3.822%     198.0      0.000 0.365  71.9
   165.0  102.5  102.5 -3.822%     198.0      0.000 0.365  72.0
   170.0  102.7  102.7 -3.822%     198.0      0.000 0.365  72.1
   175.0  102.9  102.9 -3.822%     198.0      0.000 0.364  72.2
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   180.0  103.2  103.2 -3.822%     213.3      0.000 0.364  72.3
   185.0  102.4  102.4 -3.822%     239.2      0.000 0.365  72.0
   190.0  101.5  101.5 -3.771%     272.3   7125.000 0.366  71.7
   195.0  100.5  100.5 -3.701%     315.9   7125.000 0.366  71.4
   200.0   99.6   99.6 -3.630%     376.0   7125.000 0.367  71.1
   205.0   98.7   98.7 -3.560%     464.1   7125.000 0.367  70.8
   210.0   97.8   97.8 -3.490%     605.8   7125.000 0.368  70.5
   215.0   96.9   96.9 -3.420%     871.0   7125.000 0.369  70.2
   220.0   96.0   96.0 -3.350%    1547.4   7125.000 0.369  69.9
   225.0   95.2   95.2 -3.279%    6875.1   7125.000 0.370  69.6
   230.0   94.3   94.3 -3.209%       0.0   7125.000 0.371  69.3
   235.0   93.4   93.4 -3.139%       0.0   7125.000 0.371  69.0
   240.0   92.6   92.6 -3.069%       0.0   7125.000 0.372  68.7
   245.0   91.7   91.7 -2.999%       0.0   7125.000 0.372  68.4
   250.0   90.9   90.9 -2.929%       0.0   7125.000 0.373  68.1
   255.0   90.0   90.0 -2.858%       0.0   7125.000 0.374  67.8
   260.0   89.2   89.2 -2.788%       0.0   7125.000 0.374  67.5
   265.0   88.4   88.4 -2.718%       0.0   7125.000 0.375  67.2
   270.0   87.6   87.6 -2.648%       0.0   7125.000 0.376  66.9
   275.0   86.8   86.8 -2.578%       0.0   7125.000 0.376  66.6
   280.0   86.0   86.0 -2.508%       0.0   7125.000 0.377  66.3
   285.0   85.2   85.2 -2.437%       0.0   7125.000 0.377  66.0
   290.0   84.4   84.4 -2.367%       0.0   7125.000 0.378  65.7
   295.0   83.6   83.6 -2.297%       0.0   7125.000 0.379  65.4
   300.0   82.9   82.9 -2.227%       0.0   7125.000 0.379  65.1
   305.0   82.1   82.1 -2.157%       0.0   7125.000 0.380  64.8
   310.0   81.4   81.4 -2.149%       0.0      0.000 0.381  64.5
   315.0   80.8   80.8 -2.149%       0.0      0.000 0.381  64.2
   320.0   80.1   80.1 -2.149%       0.0      0.000 0.382  63.9
   325.0   79.4   79.4 -2.149%       0.0      0.000 0.382  63.6
   330.0   78.8   78.8 -2.140%       0.0   7125.000 0.383  63.3
   335.0   78.0   78.0 -2.069%       0.0   7125.000 0.384  63.0
   340.0   77.3   77.3 -1.999%       0.0   7125.000 0.384  62.7
   345.0   76.6   76.6 -1.929%       0.0   7125.000 0.385  62.4
   350.0   75.9   75.9 -1.859%       0.0   7125.000 0.386  62.1
   355.0   75.2   75.2 -1.789%       0.0   7125.000 0.386  61.8
   360.0   74.4   74.4 -1.718%       0.0   7125.000 0.387  61.5
   365.0   73.7   73.7 -1.648%       0.0   7125.000 0.388  61.2
   370.0   73.1   73.1 -1.578%       0.0   7125.000 0.388  60.9
   375.0   72.4   72.4 -1.508%       0.0   7125.000 0.389  60.6
   380.0   71.7   71.7 -1.438%       0.0   7125.000 0.389  60.3
   385.0   71.0   71.0 -1.368%       0.0   7125.000 0.390  60.0
   390.0   70.3   70.3 -1.297%       0.0   7125.000 0.391  59.7
   395.0   69.7   69.7 -1.227%       0.0   7125.000 0.391  59.4
   400.0   69.0   69.0 -1.157%       0.0   7125.000 0.392  59.1
   405.0   68.4   68.4 -1.087%       0.0   7125.000 0.393  58.8
   410.0   67.7   67.7 -1.017%       0.0   7125.000 0.393  58.5
   415.0   66.7   67.1 -0.947%       0.0   7125.000 0.394  58.2  58.0 Calzada    0.030     481.722
   420.0   65.3   66.4 -0.876%       0.0   7125.000 0.394  57.9  57.3 Calzada    0.109     485.281
   425.0   59.1   65.8 -0.806%       0.0   7125.000 0.395  57.6  53.7 Calzada    0.082     484.128
   430.0   58.4   65.2 -0.736%       0.0   7125.000 0.396  57.3  53.3 Calzada    0.163     488.398
   435.0   57.9   64.5 -0.666%       0.0   7125.000 0.396  57.0  53.1 Calzada    0.225     492.933
   440.0   57.8   63.9 -0.596%       0.0   7125.000 0.397  56.7  53.0 Calzada    0.257     497.770
   445.0   58.0   63.3 -0.525%   13244.4   7125.000 0.398  56.4  53.2 Calzada    0.247     502.954
   450.0   58.6   62.7 -0.455%    1735.6   7125.000 0.398  56.1  53.6 Calzada    0.182     508.554
   455.0   59.6   62.1 -0.385%     927.8   7125.000 0.399  55.8  54.3 Calzada    0.057     514.563
   460.0   61.5   61.5 -0.315%     632.7   7125.000 0.399  55.5
   465.0   60.9   60.9 -0.245%     479.8   7125.000 0.400  55.2
   470.0   60.3   60.3 -0.175%     386.3   7125.000 0.401  54.9
   475.0   59.7   59.7 -0.104%     323.2   7125.000 0.401  54.6
   480.0   59.1   59.1 -0.034%     298.0   7125.000 0.402  54.3
   485.0   58.6   58.6  0.036%     298.0   7125.000 0.403  54.0
   490.0   58.0   58.0  0.106%     298.0   7125.000 0.403  53.7
   495.0   57.4   57.4  0.176%     298.0   7125.000 0.404  53.4
   500.0   56.8   56.8  0.246%     298.0   7125.000 0.404  53.1
   505.0   56.3   56.3  0.317%     298.0   7125.000 0.405  52.8
   510.0   55.7   55.7  0.375%     298.0      0.000 0.406  52.5
   515.0   55.2   55.2  0.375%     298.0      0.000 0.406  52.2
   520.0   54.7   54.7  0.375%     298.0      0.000 0.407  52.0
   525.0   54.2   54.2  0.375%     298.0      0.000 0.407  51.7
   530.0   53.7   53.7  0.375%     298.0      0.000 0.408  51.4
   535.0   53.2   53.2  0.375%     298.0      0.000 0.409  51.0
   540.0   52.7   52.7  0.375%     298.0      0.000 0.409  50.8
   545.0   52.2   52.2  0.375%     298.0      0.000 0.410  50.5
   550.0   51.8   51.8  0.375%     298.0      0.000 0.411  50.2
   555.0   51.3   51.3  0.375%     298.0      0.000 0.411  49.9
   560.0   50.8   50.8  0.375%     298.0      0.000 0.412  49.6
   565.0   50.3   50.3  0.375%     298.0      0.000 0.413  49.3
   570.0   49.8   49.8  0.375%     298.0      0.000 0.413  49.0
   575.0   49.4   49.4  0.375%     298.0      0.000 0.414  48.7
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   580.0   48.9   48.9  0.375%     298.0      0.000 0.414  48.4
   585.0   48.4   48.4  0.375%     298.0      0.000 0.415  48.1
   590.0   48.0   48.0  0.375%     298.0      0.000 0.416  47.8
   595.0   47.5   47.5  0.375%     298.0      0.000 0.416  47.5
   600.0   47.0   47.0  0.375%     298.0      0.000 0.417  47.2
   605.0   46.6   46.6  0.375%     298.0      0.000 0.418  46.9
   610.0   46.1   46.1  0.375%     298.0      0.000 0.418  46.6
   615.0   45.7   45.7  0.375%     298.0      0.000 0.419  46.3
   620.0   45.2   45.2  0.375%     298.0      0.000 0.419  46.0
   625.0   44.8   44.8  0.375%     298.0      0.000 0.420  45.7
   630.0   44.3   44.3  0.375%     298.0      0.000 0.421  45.4
   635.0   43.9   43.9  0.375%     298.0      0.000 0.421  45.1
   640.0   43.4   43.4  0.375%     298.0      0.000 0.422  44.8
   645.0   43.0   43.0  0.375%     298.0      0.000 0.423  44.5
   650.0   42.5   42.5  0.375%     298.0      0.000 0.423  44.2
   655.0   42.1   42.1  0.375%     298.0      0.000 0.424  43.9
   660.0   41.7   41.7  0.375%     298.0      0.000 0.424  43.6
   665.0   41.3   41.3  0.375%     298.0      0.000 0.425  43.3
   670.0   40.8   40.8  0.375%     298.0      0.000 0.426  43.0
   675.0   40.4   40.4  0.375%     324.5      0.000 0.426  42.7
   680.0   40.0   40.0  0.375%     388.3      0.000 0.427  42.4
   685.0   39.6   39.6  0.375%     482.9      0.000 0.428  42.1
   690.0   39.1   39.1  0.375%     638.0      0.000 0.428  41.8
   695.0   38.7   38.7  0.375%     939.3      0.000 0.429  41.5
   700.0   38.3   38.3  0.375%    1776.1      0.000 0.429  41.2
   705.0   37.9   37.9  0.375%   16020.7      0.000 0.430  40.9
   710.0   37.5   37.5  0.375%       0.0      0.000 0.431  40.6
   715.0   37.1   37.1  0.375%       0.0      0.000 0.431  40.3
   720.0   36.7   36.7  0.375%       0.0      0.000 0.432  40.0
   725.0   38.8   38.8  0.375%       0.0      0.000 0.429  41.5
   730.0   40.9   40.9  0.375%       0.0      0.000 0.426  43.1
   735.0   43.1   43.1  0.375%       0.0      0.000 0.422  44.6
   740.0   45.4   45.4  0.375%       0.0      0.000 0.419  46.1
   745.0   47.8   47.8  0.375%       0.0      0.000 0.416  47.6
   750.0   50.3   50.3  0.203%       0.0      0.000 0.413  49.2
   755.0   52.8   52.8  0.203%       0.0      0.000 0.409  50.7
   760.0   55.4   55.4  0.203%       0.0      0.000 0.406  52.3
   765.0   58.0   58.0  0.203%       0.0      0.000 0.403  53.8
   770.0   60.7   60.7  0.203%       0.0      0.000 0.400  55.3
   775.0   63.5   63.5  0.203%       0.0      0.000 0.397  56.9
   780.0   66.4   66.4  0.203%       0.0      0.000 0.393  58.4
   785.0   69.4   69.4  0.203%       0.0      0.000 0.390  59.9
   790.0   72.4   72.4  0.203%       0.0      0.000 0.387  61.5
   795.0   75.6   75.6  0.203%       0.0      0.000 0.384  63.0
   800.0   78.8   78.8  0.203%       0.0      0.000 0.380  64.6
   805.0   82.1   82.1  0.203%       0.0      0.000 0.377  66.1
   810.0   85.5   85.5  0.203%       0.0      0.000 0.374  67.6
   815.0   89.0   89.0  0.203%       0.0      0.000 0.371  69.2
   820.0   92.6   92.6  0.203%       0.0      0.000 0.368  70.7
   825.0   96.2   96.2  0.203%       0.0      0.000 0.364  72.2
   830.0  100.0  100.0  0.203%       0.0      0.000 0.361  73.8
   835.0  103.9  103.9  0.203%       0.0      0.000 0.358  75.3
   840.0  107.9  107.9  0.203%       0.0      0.000 0.355  76.9
   845.0  109.6  109.6  0.203%       0.0      0.000 0.353  77.5
   850.0  111.4  111.4  0.203%       0.0      0.000 0.352  78.2
   855.0  113.1  113.1  0.203%       0.0      0.000 0.351  78.8
   860.0  114.9  114.9  0.203%       0.0      0.000 0.350  79.5
   865.0  114.1  114.1  0.203%       0.0      0.000 0.350  79.2
   870.0  113.4  113.4  0.203%       0.0      0.000 0.350  78.9
   875.0  112.7  112.7  0.203%       0.0      0.000 0.351  78.6
   880.0  111.9  111.9  0.203%       0.0      0.000 0.351  78.4
   885.0  111.2  111.2  0.203%       0.0      0.000 0.352  78.1
   890.0  110.5  110.5  0.203%       0.0      0.000 0.353  77.8
   895.0  109.7  109.7  0.203%       0.0      0.000 0.353  77.5
   900.0  109.0  109.0  0.203%       0.0      0.000 0.354  77.3
   905.0  108.3  108.3  0.203%       0.0      0.000 0.354  77.0
   910.0  107.6  107.6  0.203%       0.0      0.000 0.355  76.7
   915.0  106.8  106.8  0.203%       0.0      0.000 0.355  76.5
   920.0  106.1  106.1  0.203%       0.0      0.000 0.356  76.2
   925.0  105.4  105.4  0.203%       0.0      0.000 0.357  75.9
   930.0  104.7  104.7  0.203%       0.0      0.000 0.357  75.6
   935.0  104.0  104.0  0.203%       0.0      0.000 0.358  75.4
   940.0  103.3  103.3  0.203%       0.0      0.000 0.358  75.1
   945.0  102.6  102.6  0.203%       0.0      0.000 0.359  74.8
   950.0  101.9  101.9  0.203%       0.0      0.000 0.360  74.5
   955.0  101.2  101.2  0.203%       0.0      0.000 0.360  74.3
   960.0  100.5  100.5  0.203%       0.0      0.000 0.361  74.0
   965.0   99.8   99.8  0.203%       0.0      0.000 0.361  73.7
   970.0   99.2   99.2  0.203%       0.0      0.000 0.362  73.4
   975.0   98.5   98.5  0.203%       0.0      0.000 0.362  73.2
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   980.0   97.8   97.8  0.203%       0.0      0.000 0.363  72.9
   985.0   97.1   97.1  0.203%       0.0      0.000 0.364  72.6
   990.0   96.5   96.5  0.203%       0.0      0.000 0.364  72.3
   995.0   95.8   95.8  0.203%       0.0      0.000 0.365  72.1
  1000.0   95.1   95.1  0.203%       0.0      0.000 0.365  71.8
  1005.0   94.5   94.5  0.203%       0.0      0.000 0.366  71.5
  1010.0   93.8   93.8  0.203%       0.0      0.000 0.366  71.2
  1015.0   93.2   93.2  0.203%       0.0      0.000 0.367  71.0
  1020.0   92.5   92.5  0.203%       0.0      0.000 0.368  70.7
  1025.0   91.9   91.9  0.203%       0.0      0.000 0.368  70.4
  1030.0   91.2   91.2  0.203%       0.0      0.000 0.369  70.2
  1035.0   90.7   90.7  0.134%       0.0  -4348.000 0.369  69.9
  1040.0   90.2   90.2  0.019%       0.0  -4348.000 0.370  69.6
  1045.0   89.7   89.7 -0.096%       0.0  -4348.000 0.370  69.3
  1050.0   89.2   89.2 -0.211%       0.0  -4348.000 0.371  69.0
  1055.0   88.8   88.8 -0.326%       0.0  -4348.000 0.372  68.8
  1060.0   88.3   88.3 -0.441%       0.0  -4348.000 0.372  68.5
  1065.0   87.8   87.8 -0.556%  -13885.2  -4348.000 0.373  68.2
  1070.0   87.3   87.3 -0.671%   -1750.2  -4348.000 0.373  68.0
  1075.0   86.9   86.9 -0.786%    -934.8  -4348.000 0.374  67.7
  1080.0   86.4   86.4 -0.901%    -638.1  -4348.000 0.374  67.4
  1085.0   85.9   85.9 -1.016%    -484.6  -4348.000 0.375  67.1
  1090.0   85.5   85.5 -1.131%    -390.8  -4348.000 0.376  66.9
  1095.0   85.0   85.0 -1.246%    -327.5  -4348.000 0.376  66.6
  1100.0   84.5   84.5 -1.361%    -302.0  -4348.000 0.377  66.3
  1105.0   84.0   84.0 -1.476%    -302.0  -4348.000 0.377  66.0
  1110.0   83.6   83.6 -1.591%    -302.0  -4348.000 0.378  65.8
  1115.0   83.1   83.1 -1.705%    -302.0  -4348.000 0.378  65.5
  1120.0   82.6   82.6 -1.820%    -302.0  -4348.000 0.379  65.2
  1125.0   82.2   82.2 -1.935%    -302.0  -4348.000 0.380  64.9
  1130.0   81.7   81.7 -2.050%    -302.0  -4348.000 0.380  64.7
  1135.0   81.2   81.2 -2.165%    -302.0  -4348.000 0.381  64.4
  1140.0   80.8   80.8 -2.280%    -302.0  -4348.000 0.381  64.1
  1145.0   80.3   80.3 -2.395%    -302.0  -4348.000 0.382  63.8
  1150.0   79.8   79.8 -2.510%    -302.0  -4348.000 0.383  63.6
  1155.0   79.4   79.4 -2.625%    -302.0  -4348.000 0.383  63.3
  1160.0   78.9   78.9 -2.710%    -302.0      0.000 0.384  63.0
  1165.0   78.3   78.3 -2.710%    -302.0      0.000 0.384  62.7
  1170.0   77.7   77.7 -2.710%    -302.0      0.000 0.385  62.5
  1175.0   77.1   77.1 -2.710%    -302.0      0.000 0.385  62.2
  1180.0   76.5   76.5 -2.710%    -302.0      0.000 0.386  61.9
  1185.0   75.9   75.9 -2.710%    -302.0      0.000 0.387  61.7
  1190.0   75.3   75.3 -2.710%    -302.0      0.000 0.387  61.4
  1195.0   74.7   74.7 -2.710%    -302.0      0.000 0.388  61.1
  1200.0   74.1   74.1 -2.710%    -302.0      0.000 0.388  60.8
  1205.0   73.6   73.6 -2.710%    -302.0      0.000 0.389  60.6
  1210.0   73.0   73.0 -2.710%    -302.0      0.000 0.389  60.3
  1215.0   72.4   72.4 -2.710%    -302.0      0.000 0.390  60.0
  1220.0   71.8   71.8 -2.710%    -307.8      0.000 0.391  59.7
  1225.0   71.3   71.3 -2.710%    -363.0      0.000 0.391  59.5
  1230.0   70.7   70.7 -2.710%    -442.5      0.000 0.392  59.2
  1235.0   70.1   70.1 -2.710%    -566.9      0.000 0.392  58.9
  1240.0   69.6   69.6 -2.710%    -789.2      0.000 0.393  58.6
  1245.0   69.0   69.0 -2.710%   -1300.1      0.000 0.393  58.4
  1250.0   68.5   68.5 -2.710%   -3700.8      0.000 0.394  58.1
  1255.0   67.9   67.9 -2.710%       0.0      0.000 0.395  57.8
  1260.0   67.4   67.4 -2.710%       0.0      0.000 0.395  57.5
  1265.0   66.8   66.8 -2.710%       0.0      0.000 0.396  57.3
  1270.0   66.3   66.3 -2.710%       0.0      0.000 0.396  57.0
  1275.0   65.8   65.8 -2.710%       0.0      0.000 0.397  56.7
  1280.0   65.2   65.2 -2.710%       0.0      0.000 0.397  56.5
  1285.0   64.7   64.7 -2.710%       0.0      0.000 0.398  56.2
  1290.0   64.2   64.2 -2.710%       0.0      0.000 0.399  55.9
  1295.0   63.6   63.6 -2.710%       0.0      0.000 0.399  55.6
  1300.0   63.1   63.1 -2.710%       0.0      0.000 0.400  55.4
  1305.0   62.6   62.6 -2.710%       0.0      0.000 0.400  55.1
  1310.0   62.1   62.1 -2.710%       0.0      0.000 0.401  54.8
  1315.0   61.6   61.6 -2.710%       0.0      0.000 0.402  54.5
  1320.0   61.0   61.0 -2.710%       0.0      0.000 0.402  54.3
  1325.0   60.5   60.5 -2.710%       0.0      0.000 0.403  54.0
  1330.0   60.0   60.0 -2.710%       0.0      0.000 0.403  53.7
  1335.0   59.5   59.5 -2.710%       0.0      0.000 0.404  53.4
  1340.0   59.0   59.0 -2.710%       0.0      0.000 0.404  53.2
  1345.0   58.5   58.5 -2.710%       0.0      0.000 0.405  52.9
  1350.0   58.0   58.0 -2.710%       0.0      0.000 0.405  52.6
  1355.0   57.5   57.5 -2.710%       0.0      0.000 0.406  52.3
  1360.0   57.0   57.0 -2.710%       0.0      0.000 0.407  52.1
  1365.0   56.5   56.5 -2.710%       0.0      0.000 0.407  51.8
  1370.0   56.1   56.1 -2.710%       0.0      0.000 0.408  51.5
  1375.0   55.6   55.6 -2.710%       0.0      0.000 0.408  51.2
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  1380.0   55.1   55.1 -2.710%       0.0      0.000 0.409  51.0
  1385.0   54.6   54.6 -2.710%       0.0      0.000 0.410  50.7
  1390.0   54.1   54.1 -2.710%       0.0      0.000 0.410  50.4
  1395.0   53.7   53.7 -2.710%       0.0      0.000 0.411  50.1
  1400.0   53.2   53.2 -2.710%       0.0      0.000 0.411  49.9
  1405.0   52.7   52.7 -2.710%       0.0      0.000 0.412  49.6
  1410.0   52.3   52.3 -2.710%       0.0      0.000 0.412  49.3
  1415.0   51.8   51.8 -2.710%       0.0      0.000 0.413  49.0
  1420.0   51.3   51.3 -2.710%       0.0      0.000 0.414  48.8
  1425.0   50.9   50.9 -2.710%       0.0      0.000 0.414  48.5
  1430.0   50.4   50.4 -2.710%       0.0      0.000 0.415  48.2
  1435.0   50.0   50.0 -2.710%       0.0      0.000 0.415  48.0
  1440.0   49.5   49.5 -2.710%       0.0      0.000 0.416  47.7
  1445.0   49.1   49.1 -2.710%       0.0      0.000 0.416  47.4
  1450.0   48.6   48.6 -2.710%       0.0      0.000 0.417  47.1
  1455.0   48.2   48.2 -2.710%       0.0      0.000 0.418  46.9
  1460.0   47.7   47.7 -2.710%       0.0      0.000 0.418  46.6
  1465.0   47.3   47.3 -2.710%       0.0      0.000 0.419  46.3
  1470.0   46.8   46.8 -2.710%       0.0      0.000 0.419  46.0
  1475.0   46.4   46.4 -2.710%       0.0      0.000 0.420  45.8
  1480.0   46.0   46.0 -2.710%       0.0      0.000 0.420  45.5
  1485.0   45.5   45.5 -2.710%       0.0      0.000 0.421  45.2
  1490.0   45.1   45.1 -2.710%       0.0      0.000 0.422  44.9
  1495.0   44.7   44.7 -2.710%       0.0      0.000 0.422  44.7
  1500.0   44.3   44.3 -2.710%       0.0      0.000 0.423  44.4
  1505.0   43.8   43.8 -2.710%       0.0      0.000 0.423  44.1
  1510.0   43.4   43.4 -2.710%       0.0      0.000 0.424  43.8
  1515.0   43.0   43.0 -2.710%       0.0      0.000 0.425  43.6
  1520.0   42.6   42.6 -2.710%    1490.8      0.000 0.425  43.3
  1525.0   42.2   42.2 -2.710%     261.5      0.000 0.426  43.0
  1530.0   41.8   41.8 -2.710%     142.5      0.000 0.426  42.7
  1535.0   41.4   41.4 -2.710%      98.0      0.000 0.427  42.5
  1540.0   41.0   41.0 -2.710%      98.0      0.000 0.427  42.2
  1545.0   40.6   40.6 -2.710%      98.0      0.000 0.428  41.9
  1550.0   40.2   40.2 -2.710%      98.0      0.000 0.429  41.7
  1555.0   39.8   39.8 -2.710%      98.0      0.000 0.429  41.4
  1560.0   39.4   39.4 -2.710%      98.0      0.000 0.430  41.1
  1565.0   39.0   39.0 -2.710%      98.0      0.000 0.430  40.8
  1570.0   38.6   38.6 -2.710%      98.0      0.000 0.431  40.6
  1575.0   38.2   38.2 -2.710%      98.0      0.000 0.431  40.3
  1580.0   37.8   37.8 -2.710%     136.8      0.000 0.432  40.0
  1585.0   37.8   37.8 -2.710%     243.0      0.000 0.432  40.0
  1590.0   37.8   37.8 -2.710%    1043.3      0.000 0.432  40.0
  1595.0   37.8   37.8 -2.710%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1600.0   37.8   37.8 -2.710%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1605.0   37.8   37.8 -2.710%       0.0      0.000 0.432  40.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V.  8.35                                                       562 #
################################################################################
#                                                                              #
# Eje:                14                 en sentido: Inverso                   #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1619.707               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1619.707               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo de tolerancia vertical, en grados:             1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         0.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
  1619.7   60.0    0.0  2.710%       0.0      0.000 0.474   0.0
  1614.7    6.8    6.8  2.710%       0.0      0.000 0.474  10.7
  1609.7   15.5   15.5  2.710%       0.0      0.000 0.469  21.3
  1604.7   26.3   26.3  2.710%       0.0      0.000 0.448  32.0
  1599.7   38.9   38.9  2.710%       0.0      0.000 0.427  42.2
  1594.7   43.7   43.7  2.710%       0.0      0.000 0.420  45.6
  1589.7   48.7   48.7  2.710%     879.2      0.000 0.413  49.0
  1584.7   54.0   54.0  2.710%     236.5      0.000 0.406  52.4
  1579.7   59.3   59.3  2.710%     137.3      0.000 0.399  55.5
  1574.7   58.6   58.6  2.710%     102.0      0.000 0.400  55.1
  1569.7   58.0   58.0  2.710%     102.0      0.000 0.401  54.7
  1564.7   57.3   57.3  2.710%     102.0      0.000 0.402  54.4
  1559.7   56.7   56.7  2.710%     102.0      0.000 0.403  54.0
  1554.7   56.7   56.7  2.710%     102.0      0.000 0.403  54.0
  1549.7   56.7   56.7  2.710%     102.0      0.000 0.403  54.0
  1544.7   56.7   56.7  2.710%     102.0      0.000 0.403  54.0
  1539.7   56.9   56.9  2.710%     102.0      0.000 0.402  54.1
  1534.7   60.0   60.0  2.710%     103.4      0.000 0.399  56.0
  1529.7   63.3   63.3  2.710%     150.4      0.000 0.395  57.8
  1524.7   66.7   66.7  2.710%     278.9      0.000 0.391  59.7
  1519.7   70.1   70.1  2.710%    2057.3      0.000 0.387  61.5
  1514.7   73.9   73.9  2.710%       0.0      0.000 0.383  63.5
  1509.7   77.8   77.8  2.710%       0.0      0.000 0.379  65.4
  1504.7   81.9   81.9  2.710%       0.0      0.000 0.375  67.4
  1499.7   86.0   86.0  2.710%       0.0      0.000 0.371  69.3
  1494.7   89.5   89.5  2.710%       0.0      0.000 0.367  70.8
  1489.7   93.0   93.0  2.710%       0.0      0.000 0.364  72.4
  1484.7   96.7   96.7  2.710%       0.0      0.000 0.361  74.0
  1479.7  100.4  100.4  2.710%       0.0      0.000 0.357  75.5
  1474.7  103.6  103.6  2.710%       0.0      0.000 0.355  76.8
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  1469.7  106.9  106.9  2.710%       0.0      0.000 0.352  78.2
  1464.7  110.2  110.2  2.710%       0.0      0.000 0.350  79.5
  1459.7  113.5  113.5  2.710%       0.0      0.000 0.347  80.8
  1454.7  116.4  116.4  2.710%       0.0      0.000 0.345  81.9
  1449.7  119.3  119.3  2.710%       0.0      0.000 0.344  83.0
  1444.7  122.3  122.3  2.710%       0.0      0.000 0.342  84.2
  1439.7  125.3  125.3  2.710%       0.0      0.000 0.341  85.3
  1434.7  127.9  127.9  2.710%       0.0      0.000 0.339  86.3
  1429.7  130.7  130.7  2.710%       0.0      0.000 0.338  87.3
  1424.7  133.4  133.4  2.710%       0.0      0.000 0.336  88.3
  1419.7  136.2  136.2  2.710%       0.0      0.000 0.335  89.3
  1414.7  138.7  138.7  2.710%       0.0      0.000 0.334  90.1
  1409.7  141.3  141.3  2.710%       0.0      0.000 0.333  91.0
  1404.7  143.9  143.9  2.710%       0.0      0.000 0.331  91.9
  1399.7  146.5  146.5  2.710%       0.0      0.000 0.330  92.8
  1394.7  148.9  148.9  2.710%       0.0      0.000 0.329  93.6
  1389.7  151.3  151.3  2.710%       0.0      0.000 0.328  94.4
  1384.7  153.7  153.7  2.710%       0.0      0.000 0.327  95.2
  1379.7  156.2  156.2  2.710%       0.0      0.000 0.326  96.0
  1374.7  158.5  158.5  2.710%       0.0      0.000 0.325  96.7
  1369.7  160.8  160.8  2.710%       0.0      0.000 0.324  97.4
  1364.7  163.1  163.1  2.710%       0.0      0.000 0.323  98.2
  1359.7  165.4  165.4  2.710%       0.0      0.000 0.322  98.9
  1354.7  167.6  167.6  2.710%       0.0      0.000 0.321  99.6
  1349.7  169.7  169.7  2.710%       0.0      0.000 0.320 100.2
  1344.7  171.9  171.9  2.710%       0.0      0.000 0.319 100.9
  1339.7  174.1  174.1  2.710%       0.0      0.000 0.318 101.6
  1334.7  176.2  176.2  2.710%       0.0      0.000 0.317 102.2
  1329.7  178.3  178.3  2.710%       0.0      0.000 0.316 102.8
  1324.7  160.0  180.4  2.710%       0.0      0.000 0.315 103.4  96.2 Desmonte   -8.257    1226.480
  1319.7  160.0  182.5  2.710%       0.0      0.000 0.314 104.0  96.1 Desmonte   -8.133    1237.788
  1314.7  160.0  184.5  2.710%       0.0      0.000 0.314 104.6  96.1 Desmonte   -8.111    1242.408
  1309.7  160.0  186.5  2.710%       0.0      0.000 0.313 105.1  96.0 Desmonte   -8.135    1244.667
  1304.7  160.0  188.5  2.710%       0.0      0.000 0.312 105.7  95.9 Desmonte   -8.154    1245.845
  1299.7  160.0  190.5  2.710%       0.0      0.000 0.311 106.3  95.8 Desmonte   -8.170    1246.152
  1294.7  140.0  192.4  2.710%       0.0      0.000 0.311 106.8  88.3 Desmonte   -8.335    1224.024
  1289.7  140.0  194.3  2.710%       0.0      0.000 0.310 107.3  88.2 Desmonte   -8.363    1227.088
  1284.7  140.0  196.2  2.710%       0.0      0.000 0.309 107.9  88.2 Desmonte   -8.378    1228.398
  1279.7  140.0  198.1  2.710%       0.0      0.000 0.308 108.4  88.1 Desmonte   -8.396    1228.477
  1274.7  140.0  200.0  2.710%       0.0      0.000 0.308 108.9  88.0 Desmonte   -8.416    1227.656
  1269.7  140.0  201.8  2.710%       0.0      0.000 0.307 109.4  87.9 Desmonte   -8.435    1226.157
  1264.7  120.0  203.6  2.710%       0.0      0.000 0.306 109.9  80.0 Desmonte   -8.314    1201.631
  1259.7  120.0  205.5  2.710%       0.0      0.000 0.305 110.4  79.9 Desmonte   -8.378    1203.066
  1254.7  120.0  207.3  2.710%       0.0      0.000 0.305 110.8  79.8 Desmonte   -8.388    1202.706
  1249.7  120.0  209.0  2.710%   -3334.8      0.000 0.304 111.3  79.8 Desmonte   -8.361    1201.265
  1244.7  120.0  210.8  2.710%   -1248.5      0.000 0.303 111.7  79.7 Desmonte   -8.374    1198.044
  1239.7  120.0  212.1  2.710%    -767.4      0.000 0.303 112.1  79.7 Desmonte   -8.432    1193.446
  1234.7  120.0  205.2  2.710%    -553.7      0.000 0.306 110.3  79.9 Desmonte   -8.422    1189.367
  1229.7  120.0  198.4  2.710%    -432.8      0.000 0.308 108.5  80.2 Desmonte   -8.363    1185.563
  1224.7  120.0  191.8  2.710%    -355.2      0.000 0.311 106.7  80.4 Desmonte   -8.264    1181.948
  1219.7  120.0  185.3  2.710%    -301.1      0.000 0.313 104.8  80.6 Desmonte   -8.248    1176.938
  1214.7  120.0  177.8  2.710%    -298.0      0.000 0.316 102.6  80.9 Desmonte   -8.285    1170.993
  1209.7  120.0  170.5  2.710%    -298.0      0.000 0.319 100.5  81.2 Desmonte   -8.231    1166.050
  1204.7  120.0  163.4  2.710%    -298.0      0.000 0.322  98.3  81.5 Desmonte   -8.118    1161.652
  1199.7  120.0  156.4  2.710%    -298.0      0.000 0.325  96.1  81.7 Desmonte   -8.143    1154.787
  1194.7  120.0  148.8  2.710%    -298.0      0.000 0.329  93.6  82.0 Desmonte   -8.123    1147.905
  1189.7  120.0  141.4  2.710%    -298.0      0.000 0.332  91.1  82.3 Desmonte   -7.994    1142.287
  1184.7  120.0  134.3  2.710%    -298.0      0.000 0.336  88.6  82.7 Desmonte   -7.622    1133.992
  1179.7  120.0  127.7  2.710%    -298.0      0.000 0.339  86.2  82.9 Desmonte   -7.092    1126.429
  1174.7  120.0  126.6  2.710%    -298.0      0.000 0.340  85.8  83.0 Desmonte   -6.807    1123.085
  1169.7  125.5  125.5  2.710%    -298.0      0.000 0.340  85.4
  1164.7  124.4  124.4  2.710%    -298.0      0.000 0.341  85.0
  1159.7  123.4  123.4  2.710%    -298.0      0.000 0.342  84.6
  1154.7  123.6  123.6  2.619%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1149.7  123.9  123.9  2.504%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1144.7  124.1  124.1  2.389%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1139.7  124.3  124.3  2.274%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1134.7  124.6  124.6  2.159%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1129.7  124.8  124.8  2.044%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1124.7  125.1  125.1  1.929%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1119.7  125.3  125.3  1.814%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1114.7  125.6  125.6  1.699%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1109.7  125.8  125.8  1.584%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
  1104.7  126.1  126.1  1.469%    -298.0  -4348.000 0.342  84.6
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  1099.7  126.5  126.5  1.354%    -298.0  -4348.000 0.342  84.7
  1094.7  129.5  129.5  1.239%    -326.7  -4348.000 0.340  85.6
  1089.7  132.5  132.5  1.124%    -391.3  -4348.000 0.339  86.6
  1084.7  135.7  135.7  1.009%    -487.5  -4348.000 0.337  87.6
  1079.7  138.8  138.8  0.894%    -646.2  -4348.000 0.336  88.6
  1074.7  142.2  142.2  0.779%    -957.0  -4348.000 0.334  89.6
  1069.7  145.7  145.7  0.664%   -1840.6  -4348.000 0.333  90.7
  1064.7  149.2  149.2  0.549%  -23417.9  -4348.000 0.332  91.7
  1059.7  152.8  152.8  0.434%       0.0  -4348.000 0.330  92.8
  1054.7  156.2  156.2  0.319%       0.0  -4348.000 0.329  93.7
  1049.7  159.7  159.7  0.204%       0.0  -4348.000 0.327  94.7
  1044.7  163.3  163.3  0.089%       0.0  -4348.000 0.326  95.6
  1039.7  166.9  166.9 -0.026%       0.0  -4348.000 0.325  96.6
  1034.7  170.3  170.3 -0.141%       0.0  -4348.000 0.323  97.5
  1029.7  173.6  173.6 -0.203%       0.0      0.000 0.322  98.4
  1024.7  176.8  176.8 -0.203%       0.0      0.000 0.321  99.3
  1019.7  179.9  179.9 -0.203%       0.0      0.000 0.320 100.2
  1014.7  182.9  182.9 -0.203%       0.0      0.000 0.319 101.0
  1009.7  185.9  185.9 -0.203%       0.0      0.000 0.317 101.8
  1004.7  188.9  188.9 -0.203%       0.0      0.000 0.316 102.6
   999.7  191.9  191.9 -0.203%       0.0      0.000 0.315 103.4
   994.7  194.7  194.7 -0.203%       0.0      0.000 0.314 104.2
   989.7  197.6  197.6 -0.203%       0.0      0.000 0.313 104.9
   984.7  200.5  200.5 -0.203%       0.0      0.000 0.312 105.7
   979.7  203.4  203.4 -0.203%       0.0      0.000 0.311 106.4
   974.7  206.1  206.1 -0.203%       0.0      0.000 0.310 107.1
   969.7  208.9  208.9 -0.203%       0.0      0.000 0.309 107.8
   964.7  211.7  211.7 -0.203%       0.0      0.000 0.308 108.5
   959.7  214.5  214.5 -0.203%       0.0      0.000 0.307 109.2
   954.7  217.1  217.1 -0.203%       0.0      0.000 0.306 109.8
   949.7  219.8  219.8 -0.203%       0.0      0.000 0.305 110.5
   944.7  222.5  222.5 -0.203%       0.0      0.000 0.304 111.1
   939.7  225.2  225.2 -0.203%       0.0      0.000 0.303 111.7
   934.7  227.8  227.8 -0.203%       0.0      0.000 0.302 112.3
   929.7  230.4  230.4 -0.203%       0.0      0.000 0.302 112.9
   924.7  233.0  233.0 -0.203%       0.0      0.000 0.301 113.5
   919.7  235.7  235.7 -0.203%       0.0      0.000 0.300 114.1
   914.7  238.2  238.2 -0.203%       0.0      0.000 0.299 114.7
   909.7  240.7  240.7 -0.203%       0.0      0.000 0.298 115.3
   904.7  243.3  243.3 -0.203%       0.0      0.000 0.297 115.8
   899.7  245.8  245.8 -0.203%       0.0      0.000 0.296 116.4
   894.7  248.3  248.3 -0.203%       0.0      0.000 0.296 116.9
   889.7  250.7  250.7 -0.203%       0.0      0.000 0.295 117.5
   884.7  253.2  253.2 -0.203%       0.0      0.000 0.294 118.0
   879.7  255.7  255.7 -0.203%       0.0      0.000 0.293 118.5
   874.7  258.1  258.1 -0.203%       0.0      0.000 0.293 119.0
   869.7  260.5  260.5 -0.203%       0.0      0.000 0.292 119.5
   864.7  262.8  262.8 -0.203%       0.0      0.000 0.291 120.0
   859.7  265.3  265.3 -0.203%       0.0      0.000 0.290 120.5
   854.7  267.5  267.5 -0.203%       0.0      0.000 0.290 121.0
   849.7  269.8  269.8 -0.203%       0.0      0.000 0.289 121.4
   844.7  272.1  272.1 -0.203%       0.0      0.000 0.288 121.9
   839.7  274.4  274.4 -0.203%       0.0      0.000 0.288 122.4
   834.7  276.7  276.7 -0.203%       0.0      0.000 0.287 122.8
   829.7  278.9  278.9 -0.203%       0.0      0.000 0.286 123.3
   824.7  281.1  281.1 -0.203%       0.0      0.000 0.286 123.7
   819.7  283.4  283.4 -0.203%       0.0      0.000 0.285 124.2
   814.7  285.6  285.6 -0.203%       0.0      0.000 0.285 124.6
   809.7  287.7  287.7 -0.203%       0.0      0.000 0.284 125.0
   804.7  289.7  289.9 -0.203%       0.0      0.000 0.283 125.4 125.4 Calzada    0.121     515.005
   799.7  291.1  292.1 -0.203%       0.0      0.000 0.283 125.9 125.6 Calzada    0.508     508.557
   794.7  279.7  294.2 -0.203%       0.0      0.000 0.282 126.3 122.7 Calzada    0.124     514.959
   789.7  279.2  296.3 -0.203%       0.0      0.000 0.282 126.7 122.5 Calzada    0.401     510.538
   784.7  260.0  298.5 -0.203%       0.0      0.000 0.281 127.1 117.5 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.320 Vertical:   0.003
   779.7  260.0  300.6 -0.203%       0.0      0.000 0.281 127.5 117.4 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  46.537 Vertical:   0.003
   774.7  240.0  302.6 -0.203%       0.0      0.000 0.280 127.9 112.0 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.985 Vertical:   0.003
   769.7  220.0  304.7 -0.203%       0.0      0.000 0.279 128.3 106.5 Ángulos mayores que tolerancia. Horizontal:  45.519 Vertical:   0.003
   764.7  258.6  306.8 -0.203%       0.0      0.000 0.279 128.6 116.7 Calzada    0.589     506.155
   759.7  258.3  308.9 -0.203%       0.0      0.000 0.278 129.0 116.6 Calzada    0.696     501.398
   754.7  239.7  310.9 -0.203%       0.0      0.000 0.278 129.4 111.6 Calzada    0.115     515.012
   749.7  239.0  312.9 -0.203%       0.0      0.000 0.277 129.8 111.3 Calzada    0.377     510.697
   744.7  238.5  316.5 -0.375%       0.0      0.000 0.277 130.1 110.8 Calzada    0.576     506.204
   739.7  238.2  318.5 -0.375%       0.0      0.000 0.276 130.5 110.6 Calzada    0.682     501.463
   734.7  219.7  320.5 -0.375%       0.0      0.000 0.276 130.9 105.5 Calzada    0.112     515.023
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   729.7  219.0  322.6 -0.375%       0.0      0.000 0.275 131.2 105.2 Calzada    0.368     510.737
   724.7  218.4  324.6 -0.375%       0.0      0.000 0.275 131.6 105.0 Calzada    0.562     506.273
   719.7  218.2  326.6 -0.375%       0.0      0.000 0.274 131.9 104.8 Calzada    0.667     501.553
   714.7  199.7  328.6 -0.375%       0.0      0.000 0.274 132.3  99.5 Calzada    0.108     515.038
   709.7  198.9  330.6 -0.375%       0.0      0.000 0.273 132.6  99.2 Calzada    0.355     510.786
   704.7  198.4  332.5 -0.375%   10902.1      0.000 0.273 133.0  99.0 Calzada    0.541     506.350
   699.7  198.1  334.0 -0.375%    1691.9      0.000 0.273 133.2  98.9 Calzada    0.639     501.647
   694.7  179.7  327.3 -0.375%     918.0      0.000 0.274 132.1  93.6 Calzada    0.102     515.052
   689.7  178.9  320.7 -0.375%     630.2      0.000 0.276 130.9  93.6 Calzada    0.333     510.837
   684.7  178.3  314.3 -0.375%     480.1      0.000 0.277 129.7  93.7 Calzada    0.508     506.435
   679.7  178.0  307.8 -0.375%     387.8      0.000 0.279 128.6  93.8 Calzada    0.601     501.756
   674.7  159.6  300.2 -0.375%     325.4      0.000 0.281 127.1  88.3 Calzada    0.094     515.068
   669.7  158.8  292.8 -0.375%     302.0      0.000 0.283 125.7  88.2 Calzada    0.307     510.896
   664.7  158.2  285.5 -0.375%     302.0      0.000 0.285 124.3  88.3 Calzada    0.470     506.538
   659.7  157.8  278.4 -0.375%     302.0      0.000 0.287 122.9  88.4 Calzada    0.560     501.894
   654.7  139.6  270.8 -0.375%     302.0      0.000 0.289 121.4  82.5 Calzada    0.085     515.089
   649.7  138.7  263.4 -0.375%     302.0      0.000 0.291 119.9  82.4 Calzada    0.279     510.973
   644.7  138.0  256.1 -0.375%     302.0      0.000 0.293 118.4  82.4 Calzada    0.429     506.661
   639.7  137.7  248.9 -0.375%     302.0      0.000 0.296 116.8  82.5 Calzada    0.512     502.048
   634.7  119.6  241.3 -0.375%     302.0      0.000 0.298 115.2  76.1 Calzada    0.075     515.110
   629.7  118.7  233.9 -0.375%     302.0      0.000 0.301 113.5  76.0 Calzada    0.245     511.043
   624.7  117.9  226.6 -0.375%     302.0      0.000 0.303 111.9  75.9 Calzada    0.377     506.776
   619.7  117.5  219.5 -0.375%     302.0      0.000 0.306 110.2  76.0 Calzada    0.451     502.193
   614.7   99.6  212.0 -0.375%     302.0      0.000 0.308 108.4  68.9 Calzada    0.062     515.125
   609.7   98.6  204.6 -0.375%     302.0      0.000 0.311 106.5  68.7 Calzada    0.202     511.097
   604.7   97.8  197.5 -0.375%     302.0      0.000 0.313 104.7  68.6 Calzada    0.311     506.862
   599.7   97.4  190.6 -0.375%     302.0      0.000 0.316 102.9  68.6 Calzada    0.373     502.303
   594.7   79.6  183.0 -0.375%     302.0      0.000 0.319 100.8  60.6 Calzada    0.046     515.129
   589.7   78.6  175.7 -0.375%     302.0      0.000 0.322  98.8  60.3 Calzada    0.150     511.109
   584.7   77.8  168.6 -0.375%     302.0      0.000 0.325  96.7  60.2 Calzada    0.229     506.882
   579.7   77.4  161.7 -0.375%     302.0      0.000 0.327  94.7  60.1 Calzada    0.274     502.330
   574.7   59.6  154.1 -0.375%     302.0      0.000 0.331  92.4  51.0 Calzada    0.027     515.109
   569.7   58.7  146.7 -0.375%     302.0      0.000 0.334  90.0  50.6 Calzada    0.086     511.040
   564.7   57.9  139.6 -0.375%     302.0      0.000 0.337  87.7  50.4 Calzada    0.131     506.770
   559.7   57.5  133.1 -0.375%     302.0      0.000 0.340  85.5  50.3 Calzada    0.156     502.189
   554.7   57.5  132.4 -0.375%     302.0      0.000 0.341  85.3  50.3 Calzada    0.159     497.245
   549.7   57.8  131.7 -0.375%     302.0      0.000 0.341  85.1  50.5 Calzada    0.137     491.871
   544.7   58.7  131.0 -0.375%     302.0      0.000 0.341  84.8  51.0 Calzada    0.082     485.973
   539.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   534.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   529.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   524.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   519.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   514.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   509.7  130.4  130.4 -0.375%     302.0      0.000 0.342  84.6
   504.7  130.2  130.2 -0.313%     302.0   7125.000 0.342  84.6
   499.7  130.1  130.1 -0.242%     302.0   7125.000 0.342  84.6
   494.7  129.9  129.9 -0.172%     302.0   7125.000 0.342  84.6
   489.7  129.7  129.7 -0.102%     302.0   7125.000 0.342  84.6
   484.7  129.6  129.6 -0.032%     302.0   7125.000 0.342  84.6
   479.7  129.6  129.6  0.038%     302.0   7125.000 0.342  84.7
   474.7  132.4  132.4  0.109%     330.3   7125.000 0.340  85.7
   469.7  135.2  135.2  0.179%     394.7   7125.000 0.339  86.7
   464.7  138.1  138.1  0.249%     490.7   7125.000 0.337  87.8
   459.7  141.0  141.0  0.319%     648.8   7125.000 0.336  88.8
   454.7  144.0  144.0  0.389%     957.9   7125.000 0.334  89.9
   449.7  147.0  147.0  0.459%    1833.0   7125.000 0.333  90.9
   444.7  150.0  150.0  0.530%   21665.2   7125.000 0.331  92.0
   439.7  153.1  153.1  0.600%       0.0   7125.000 0.330  93.0
   434.7  155.8  155.8  0.670%       0.0   7125.000 0.329  93.9
   429.7  158.5  158.5  0.740%       0.0   7125.000 0.327  94.8
   424.7  161.3  161.3  0.810%       0.0   7125.000 0.326  95.8
   419.7  164.1  164.1  0.880%       0.0   7125.000 0.325  96.7
   414.7  166.6  166.6  0.951%       0.0   7125.000 0.323  97.5
   409.7  169.1  169.1  1.021%       0.0   7125.000 0.322  98.3
   404.7  171.6  171.6  1.091%       0.0   7125.000 0.321  99.1
   399.7  174.1  174.1  1.161%       0.0   7125.000 0.320  99.9
   394.7  176.3  176.3  1.231%       0.0   7125.000 0.319 100.7
   389.7  178.6  178.6  1.302%       0.0   7125.000 0.318 101.4
   384.7  180.9  180.9  1.372%       0.0   7125.000 0.317 102.1
   379.7  183.2  183.2  1.442%       0.0   7125.000 0.316 102.9
   374.7  185.3  185.3  1.512%       0.0   7125.000 0.315 103.5
   369.7  187.3  187.3  1.582%       0.0   7125.000 0.314 104.2
   364.7  189.4  189.4  1.652%       0.0   7125.000 0.313 104.8
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   359.7  191.5  191.5  1.723%       0.0   7125.000 0.312 105.5
   354.7  193.4  193.4  1.793%       0.0   7125.000 0.312 106.1
   349.7  195.2  195.2  1.863%       0.0   7125.000 0.311 106.7
   344.7  197.2  197.2  1.933%       0.0   7125.000 0.310 107.3
   339.7  199.0  199.0  2.003%       0.0   7125.000 0.309 107.8
   334.7  200.8  200.8  2.073%       0.0   7125.000 0.308 108.4
   329.7  202.5  202.5  2.144%       0.0   7125.000 0.308 108.9
   324.7  204.5  204.5  2.149%       0.0      0.000 0.307 109.5
   319.7  206.6  206.6  2.149%       0.0      0.000 0.306 110.0
   314.7  208.5  208.5  2.149%       0.0      0.000 0.305 110.5
   309.7  210.4  210.4  2.149%       0.0      0.000 0.305 111.0
   304.7  212.3  212.3  2.161%       0.0   7125.000 0.304 111.5
   299.7  213.9  213.9  2.231%       0.0   7125.000 0.303 112.0
   294.7  215.4  215.4  2.301%       0.0   7125.000 0.302 112.4
   289.7  216.9  216.9  2.371%       0.0   7125.000 0.302 112.9
   284.7  218.4  218.4  2.441%       0.0   7125.000 0.301 113.3
   279.7  219.9  219.9  2.512%       0.0   7125.000 0.300 113.8
   274.7  221.3  221.3  2.582%       0.0   7125.000 0.300 114.2
   269.7  222.6  222.6  2.652%       0.0   7125.000 0.299 114.6
   264.7  223.9  223.9  2.722%       0.0   7125.000 0.298 115.0
   259.7  225.3  225.3  2.792%       0.0   7125.000 0.298 115.5
   254.7  226.5  226.5  2.863%       0.0   7125.000 0.297 115.8
   249.7  227.7  227.7  2.933%       0.0   7125.000 0.297 116.2
   244.7  228.8  228.8  3.003%       0.0   7125.000 0.296 116.6
   239.7  230.0  230.0  3.073%       0.0   7125.000 0.296 117.0
   234.7  231.1  231.1  3.143%       0.0   7125.000 0.295 117.3
   229.7  232.2  232.2  3.213%       0.0   7125.000 0.295 117.6
   224.7  233.2  233.2  3.284%    5724.8   7125.000 0.294 118.0
   219.7  233.9  233.9  3.354%    1484.1   7125.000 0.294 118.2
   214.7  228.4  228.4  3.424%     853.3   7125.000 0.296 117.0
   209.7  222.9  222.9  3.494%     599.1   7125.000 0.297 115.7
   204.7  217.6  217.6  3.564%     461.8   7125.000 0.299 114.5
   199.7  212.2  212.2  3.634%     375.9   7125.000 0.301 113.2
   194.7  204.3  204.3  3.705%     317.0   7125.000 0.304 111.2
   189.7  196.7  196.7  3.775%     274.1   7125.000 0.307 109.2
   184.7  189.4  189.4  3.822%     241.5      0.000 0.310 107.2
   179.7  182.5  182.5  3.822%     215.9      0.000 0.313 105.2
   174.7  174.9  174.9  3.822%     202.0      0.000 0.316 102.9
   169.7  167.6  167.6  3.822%     202.0      0.000 0.319 100.7
   164.7  160.5  160.5  3.822%     202.0      0.000 0.322  98.4
   159.7  153.5  153.5  3.822%     202.0      0.000 0.325  96.1
   154.7  145.8  145.8  3.822%     202.0      0.000 0.329  93.6
   149.7  138.4  138.4  3.822%     202.0      0.000 0.333  91.0
   144.7  131.3  131.3  3.822%     202.0      0.000 0.336  88.4
   139.7  124.3  124.3  3.822%     202.0      0.000 0.340  85.8
   134.7  116.4  116.4  3.822%     202.0      0.000 0.344  82.7
   129.7  108.7  108.7  3.822%     202.0      0.000 0.349  79.6
   124.7  101.2  101.2  3.822%     202.0      0.000 0.355  76.5
   119.7   94.5   94.5  3.822%     202.0      0.000 0.361  73.7
   114.7   96.1   96.1  3.822%     211.0      0.000 0.360  74.4
   109.7   97.8   97.8  3.822%     235.3      0.000 0.358  75.1
   104.7   99.5   99.5  3.822%     266.2      0.000 0.357  75.8
    99.7  101.3  101.3  3.822%     306.4      0.000 0.355  76.6
    94.7  104.1  104.1  3.822%     361.0      0.000 0.353  77.8
    89.7  107.1  107.1  3.822%     439.6      0.000 0.350  79.0
    84.7  110.0  110.0  3.822%     562.1      0.000 0.348  80.2
    79.7  113.0  113.0  3.822%     779.9      0.000 0.346  81.4
    74.7  115.5  115.5  3.822%    1275.2      0.000 0.345  82.4
    69.7  118.2  118.2  3.822%    3505.3      0.000 0.343  83.4
    64.7  120.8  120.8  3.822%       0.0      0.000 0.342  84.4
    59.7  123.5  123.5  3.822%       0.0      0.000 0.340  85.5
    54.7  125.9  125.9  3.822%       0.0      0.000 0.339  86.4
    49.7  128.3  128.3  3.822%       0.0      0.000 0.338  87.3
    44.7  130.8  130.8  3.822%       0.0      0.000 0.336  88.2
    39.7  133.2  133.2  3.822%       0.0      0.000 0.335  89.1
    34.7  135.5  135.5  3.822%       0.0      0.000 0.334  89.9
    29.7  137.8  137.8  3.822%       0.0      0.000 0.333  90.8
    24.7  140.1  140.1  3.822%       0.0      0.000 0.332  91.6
    19.7  142.4  142.4  3.822%       0.0      0.000 0.331  92.4
    14.7  144.5  144.5  3.822%       0.0      0.000 0.330  93.1
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El objetivo del presente anexo es establecer una red de iluminación pública en la zona de 
los enlaces de la nueva variante. 
 
El objetivo fundamental de la iluminación de carreteras es permitir una visión segura y 
confortable durante la noche.  Estas calidades de la visión pueden salvaguardar, facilitar y 
mejorar el tránsito de vehículos.  La finalidad de la iluminación pública es proporcionar al 
conductor la visibilidad necesaria para distinguir los obstáculos y el trazado de la carretera 
con el tiempo necesario para efectuar las maniobras que garanticen su seguridad, 
además del confort visual mientras se realiza la conducción. 
 
El entorno visual del conductor que conduce por la noche está formado principalmente por 
la calzada.  La visibilidad de un obstáculo situado sobre ella depende de la diferencia de 
luminancias entre el objeto y el fondo, constituido por la calzada sobre la que destaca.  En 
el caso de un objeto claro sobre fondo oscuro, su contraste es positivo, en cambio un 
objeto más oscuro su contraste es negativo.  El iluminado de carreteras produce, en 
general, contrastes negativos para los objetos o obstáculos oscuros o de baja reflectancia. 
 
Durante la noche, si no existe iluminación pública, resulta imposible conocer la 
configuración de una rotonda debido a la propia curvatura que presente, siendo un 
obstáculo físico en la trayectoria del tráfico.  Son numerosos los casos de circulación 
nocturno a velocidad normal en rotondas sin iluminación donde se producen situaciones 
de frenadas bruscas debido fundamentalmente a no poder prever con suficiente 
antelación el trazado de la misma.  Por tanto, es necesario proporcional con iluminación 
pública unas condiciones de visibilidad suficientes a los conductores de los vehículos para 
poder interpretar correctamente el trazado de la intersección.  Los soportes de los puntos 
de luz no deben de ser obstáculos visuales que impidan o limiten los paneles de 
señalización vertical de las entradas así como los bordes de la cazada o que sean 
obstáculos para los vehículos que pierden el control. Aunque están aislados mediante 
dispositivos de defensa los soportes de los puntos de luz deben de estar suficientemente 
alejados de la calzada (1 metro como mínimo).  Estas consideraciones implican que:  
 
• Sea desaconsejable la implantación de los puntos de luz en las isletas de entrada 
a las rotondas por motivos de seguridad. 
• Se tengan que evitar las implantaciones unilaterales a la izquierda de las vías de 
entrada a la rotonda. 
 
En la publicación “Nudos de Carreteras” de la Asociación Española de Carreteras y la 
ETSECCPB, se plantean tres soluciones posibles para la iluminación de una glorieta. En 
este proyecto se ha optado por iluminación central de la glorieta: 
 
Iluminación central. Consiste en la implantación de un soporte de gran altura en el 
centro de la rotonda.  Para limitar la iluminación la altura del soporte a implantar en el 
centro tendrá que cumplir: 
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h ≥ 0’75 r 
 
donde h = altura soporte 
r= radio mínimo rotonda (distancia entre el centro y la línea central de la calzada). 
 




Adecuada percepción de la configuración general de la rotonda, tanto de lejos como 
de cerca. 
- Implantación de un único soporte 




- Visión en contraste negativo casi siempre.  Los obstáculos son vistos por efecto 
silueta (oscuro sobre claro) sobre un fondo mal definido. 
- Mayores posibilidades de iluminación y contaminación lumínica 
- Riesgo de choque frontal con el soporte. 
 
Además de la iluminación de la rotonda, la iluminación debe de extenderse a sus vías de 
acceso en una longitud adecuada que permita a los conductores tener el tiempo suficiente 
para identificar la rotonda y, en sentido contrario, facilitar a los conductores que se alejen 
de la misma acostumbrarse a la oscuridad. 
 
La iluminación de las vías de entrada y de salida de la rotonda se debe de ejecutar de 
manera que resulte posible: 
 
• Modular la separación entre puntos de luz consecutivos de forma progresiva 
teniendo en cuenta no sobrepasar la separación máxima que garantice la 
uniformidad longitudinal de luminancias. 
• Modificar la potencia de las lámparas y, en consecuencia, el flujo luminoso de 
manera que se generen dos zonas: 
o Una zona próxima donde se asegure un nivel de luz similar al del anillo de 
la rotonda. 
o Una zona más lejana donde con una potencia menor se disminuya el nivel 
anterior. 
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2. NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa aplicable será el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 
84272002, de 2 de Agosto, BOE N1.  22 de septiembre del mismo año e instrucciones 
complementarias al respecto.  También se han tenido en cuenta la Instrucción para el 
diseño y proyecto de rotondas de Abril del 2006. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
En base a todo lo explicado en el apartado de introducción del presente anexo, se ha 
optado por un sistema de iluminación central en la rotonda.  Se ejecutará mediante una 
torre metálica de 15 metros de altura con seis proyectores colocados en posición axial 
enfocando hacia el centro de la calzada. 
 
En los ramales de acceso se ejecutarán columnas de 12 metros de altura con lámparas 
de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150W. 
 
La publicación “Nudos de Carreteras” de la Asociación Española de Carretera y la 
ETSECCPB recomienda que se iluminen los ramales de acceso de manera que haya una 
disminución progresiva de la luminancia al alejarse de la rotonda.  En la zona más 
próxima a la rotonda la luminancia debe de ser similar a la de esta e ir disminuyendo 
progresivamente para que la vista de los conductores se acostumbre a la oscuridad.  
Estos tramos de transición tendrán una longitud mínima de 200 metros.  
 
Dado que el tramo mínimo de transición recomendado es suficientemente largo, se ha 
decidido disponer las farolas al “tresbolillo” para lo aumentar demasiado la interdistancia 
entre las mismas con la consecuente disminución de la uniformidad. 
 
Fruto de aplicar estos criterios de diseño se han obtenido las distancias entre farolas que 
se muestran en el apéndice 1 del presente anexo. 
 
 
4. EQUIPOS Y LÀMPARAS 
 
En el presente proyecto se utilizarán lámparas de descarga.  En carreteras es 
recomendable la utilización de lámparas de vapor de sodio de alta presión ya que 
presentan las exigencias de la norma UNE-EN 60.662.   
 
Las farolas a utilizar serán diferentes en las rotondas y en los accesos.  En el primer caso 
se utilizará una torre metálica con seis proyectores de la serie TOP-604/A de Carandini 
con bombillas de 400 W de VSAP, mientras que en el segundo caso las farolas serán de 
la serie PRQ de la empresa Carandini dotadas de bombillas de 150W de VSAP.  En los 
planos de detalle de iluminación se muestran los detalles de ambas iluminaciones. 
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5. CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 
Establecidos los criterios de diseño explicados al inicio del presente anexo, se ha 
procedido a realizar los cálculos lumínicos.  Los cálculos se han realizado con el 
programa Lumcal-Win v2 de Carandini. 
 
En el apéndice número. 1 de este anexo se muestran los resultados obtenidos. 
 
6. CÀLCULOS ELÉCTRICOS 
 
Una vez determinados todos los elementos necesarios, se puede proceder al cálculo de 
las líneas eléctricas necesarias para el suministro. 
 
Las tres líneas de abastecimiento de las rotondas 1, 2 y 3 se conectarán a la red de 
iluminación local tal y como se muestra en los planos de iluminación. 
 
6.1 Potencias eléctricas necesarias.  
 
En cada una de las líneas deberemos de modificar la potencia a suministrar ya que el 
número de farolas no es el mismo.  
 
En el caso de la línea de abastecimiento de la rotonda 1 tenemos 27 farolas de 150W y 6 
de 400W correspondientes a los proyectores colocados sobre la torre central de 
iluminación de la rotonda.   
 
Por su parte la línea de suministro de la rotonda 2 tiene 35 farolas de 150W y 6 de 400W. 
 
Por último la línea de suministro correspondiente a la rotonda 3 está constituida por 20 
farolas de 150W y 6 proyectores sobre la torre central de la glorieta de 400W. 
 
Con lo especificado anteriormente la potencia eléctrica necesaria en cada una de las 
líneas deberá de ser la siguiente: 
 
Linea eléctrica Abastecimiento Potencia necesaria 
1 Rotonda 1 6450W 
2 Rotonda 2 7650W 















Los conductores a instalar en todas las líneas serán normalizados con una sección de 0.6 
milímetros cuadrados.   
 
Las canalizaciones o sistemas de instalación del conductor se harán como instalaciones 
bajo tierra o como montante interior dentro de las columnas. 
 
 
6.3 Líneas eléctricas 
 
Según la instrucción MI-BT017 en su apartado 2.1.2 la sección de los conductores 
utilizados deberá de ser suficiente para que la caída porcentual de tensión entre el origen 
de la instalación y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión nominal 
al origen de la instalación. 
 
Las líneas de iluminación  estarán alimentadas desde tres cuadros de maniobra situados 
tal y como se indica en los planos de iluminación.  Los cálculos se han realizado mediante 
la hoja de cálculo de EXCEL para cada una de las rotondas.  Los resultados obtenidos se 
muestran en el apéndice número 2 del presente anexo. 
 
 
6.4 Cuadros de maniobra 
 
En cuanto a los cuadros de maniobra se ha previsto la instalación de 3 cuadros eléctricos 
que se alimentan de la red de abastecimiento eléctrica del municipio con el objetivo de no 
superar la caída de tensión máxima permitida del 3%.  La situación de dichos cuadros de 
maniobra está especificada en los planos de iluminación del presente proyecto. 
 
Para el cálculo de esta instalación se tienen en cuenta las potencias eléctricas necesarias 
en cada cuadro de maniobra más un 10% suplementario para los equipos auxiliares.  Por 
lo tanto la potencia de los cuadros de maniobra será la siguiente: 
 
Linea eléctrica Abastecimiento Potencia necesaria 
1 Rotonda 1 7095W 
2 Rotonda 2 8415W 
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Estos cuadros estarán formados por armarios metálicos acabados en pintura epoxi.  Se 
colocarán sobre un pedestal de obra y estarán dotados básicamente de los elementos 
siguientes: 
− Cuadro compactados trifásico tipo T2 de hasta 25KW. 
− Elementos de protección y control: interruptores automáticos, interruptores 
diferenciales y contadores.   
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 1
Variante de Valderrobres
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
10/06/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Suelo 60.00x60.00 Plano RGB=0,63,0 R3 7.01% 5 0.2
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 60.00x60.00x1.50
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 3.33 - Y 3.33
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 0.667
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 12.292
Potencia Total [kW]: 2.400
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 5 lux 0 lux 20 lux 0.00 0.00 0.27
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 5 lux 0 lux 20 lux 0.00 0.00 0.27
Suelo Luminancia (L) 0.2 cd/m² 0.0 cd/m² 1.4 cd/m² 0.00 0.00 0.16
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras
Índices de Deslumbramiento
Observador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dirección de Observación
Lum.(x=30.00 y=30.00 z=hObs) 0 54 58 58 54 57 58 54 54 59 57 58 54 59 54 57 58 58 57
Lum.(x=30.00 y=30.00 z=hObs) 0 54 58 58 54 57 58 54 54 59 57 58 54 59 54 57 58 58 57
Lum.(x=30.00 y=30.00 z=hObs) 0 54 58 58 54 57 58 54 54 59 57 58 54 59 54 57 58 58 57
Lum.(x=30.00 y=30.00 z=hObs) 0 54 58 58 54 57 58 54 54 59 57 58 54 59 54 57 58 58 57
Lum.(x=30.00 y=30.00 z=hObs) 0 54 58 58 54 57 58 54 54 59 57 58 54 59 54 57 58 58 57
Lum.(x=30.00 y=30.00 z=hObs) 0 54 58 58 54 57 58 54 54 59 57 58 54 59 54 57 58 58 57
Observador Posición Observador Observador Posición Observador Observador Posición Observador
1 (x=30.00;y=30.00;z=1.50)m 2 (x=45.00;y=30.00;z=1.50)m 3 (x=45.00;y=15.00;z=1.50)m
4 (x=45.00;y=0.00;z=1.50)m 5 (x=30.00;y=0.00;z=1.50)m 6 (x=60.00;y=0.00;z=1.50)m
7 (x=60.00;y=30.00;z=1.50)m 8 (x=15.00;y=30.00;z=1.50)m 9 (x=15.00;y=15.00;z=1.50)m
10 (x=15.00;y=0.00;z=1.50)m 11 (x=0.00;y=0.00;z=1.50)m 12 (x=0.00;y=30.00;z=1.50)m
13 (x=45.00;y=45.00;z=1.50)m 14 (x=45.00;y=60.00;z=1.50)m 15 (x=30.00;y=60.00;z=1.50)m
16 (x=60.00;y=60.00;z=1.50)m 17 (x=15.00;y=45.00;z=1.50)m 18 (x=15.00;y=60.00;z=1.50)m
19 (x=0.00;y=60.00;z=1.50)m
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 2
Variante de Valderrobres
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
10/06/2010
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/500
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/500
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/500
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/500
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A TOP/TST-604 TST-604/A  Vsap-400W/T 154091 6 LMP-A 1
(TST-604/A  Vsap-400W/T) (398-5667 (/A))
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-400 WTS Vsap-400 W/T-S 55000 400 2000 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X 30.00;30.00;15.50 58;0;-90 154091 0.80 Vsap-400 W/T-S 1*55000
2 X 30.00;30.00;15.50 58;0;-30 0.80
3 X 30.00;30.00;15.50 58;0;30 0.80
4 X 30.00;30.00;15.50 58;0;90 0.80
5 X 30.00;30.00;15.50 58;0;150 0.80
6 X 30.00;30.00;15.50 58;0;-150 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
T-1 (1) (6) T-1  (30.00;30.00;8.00) (90;0;0)     
           
   L-1 X 30.00;30.00;15.50 58;0;-90 55.00;30.00;0.00 0 0.80 A
   L-2 X 30.00;30.00;15.50 58;0;-30 42.50;51.65;-0.00 -0 0.80 A
   L-3 X 30.00;30.00;15.50 58;0;30 17.50;51.65;-0.00 0 0.80 A
   L-4 X 30.00;30.00;15.50 58;0;90 5.00;30.00;0.00 0 0.80 A
   L-5 X 30.00;30.00;15.50 58;0;150 17.50;8.34;0.00 0 0.80 A
   L-6 X 30.00;30.00;15.50 58;0;-150 42.50;8.34;0.00 -0 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.33 DY:3.33 Iluminancia Horizontal (E) 5 lux 0 lux 20 lux 0.00 0.00 0.27
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras
Escala 1/500














5 7 8 9 11 13 13 12 10 10 10 11 11 10 10 8 7 5
6 7 9 11 13 16 19 18 15 13 13 14 14 13 12 10 8 6
6 8 10 12 15 20 0 0 0 0 0 0 0 18 16 12 9 6
6 8 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 9 6
7 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 7
10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12
15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13
13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15
12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15
10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13
9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
7 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 7
6 9 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 8 6
6 9 12 16 18 18 0 0 0 0 0 0 0 15 12 10 8 6
6 8 10 12 13 14 14 13 13 15 18 19 16 13 11 9 7 6
5 7 8 10 10 11 11 10 10 10 12 14 13 11 9 8 7 5
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 200.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 40 7.0
Calzada A 200.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 56 4.5
Acera B 200.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 38 6.6
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 200.00x10.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 1.00 12.00 --- 20.00 2.00 0 90 0 80.00 305.641 17000 A
Fila B 10.00 9.00 12.00 --- 20.00 2.00 0 270 0 80.00 305.641 17000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 50 lux 35 lux 61 lux 0.70 0.58 0.82
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 40 lux 40 lux 40 lux 1.00 1.00 1.00
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 56 lux 48 lux 61 lux 0.87 0.79 0.91
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 38 lux 38 lux 38 lux 1.00 1.00 1.00
Acera A Luminancia (L) 7.0 cd/m² 7.0 cd/m² 7.0 cd/m² 1.00 1.00 1.00
Calzada A Luminancia (L) 4.5 cd/m² 3.1 cd/m² 5.1 cd/m² 0.70 0.61 0.88
Acera B Luminancia (L) 6.6 cd/m² 6.6 cd/m² 6.6 cd/m² 1.00 1.00 1.00
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 1.50 0.00 1.50 1 55.00
Calzada A 7.00 1.50 8.50 6 R3 7.01 -60.00 3.25 0.83 13.64 1.00
Acera B 1.50 8.50 10.00 1 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.02 % 467 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
0.00
20.00
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A(1)(1)
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
0.00
20.00
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12 L-13 L-14 L-15 L-16 L-17 L-18 L-19 L-20 L-21L-22 L-23 L-24 L-25 L-26 L-27 L-28 L-29 L-30 L-31 L-32 L-33 L-34 L-35 L-36 L-37 L-38 L-39 L-40 L-41
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
0.00
20.00
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12 L-13 L-14 L-15 L-16 L-17 L-18 L-19 L-20 L-21L-22 L-23 L-24 L-25 L-26 L-27 L-28 L-29 L-30 L-31 L-32 L-33 L-34 L-35 L-36 L-37 L-38 L-39 L-40 L-41
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 7
Variante de valderrobres
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
10/06/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A PRQ PRQ-104      Vsap-150W 305.641 41 LMP-A 1
(PRQ-104   Vsap-150W/T) (4GM-7423b)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 41
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -60.00;3.00;12.00 -0;0;-90 305.641 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X -40.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
3 X -20.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
4 X 0.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
5 X 20.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
6 X 40.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
7 X 60.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
8 X 80.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
9 X 100.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
10 X 120.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
11 X 140.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
12 X 160.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
13 X 180.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
14 X 200.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
15 X 220.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
16 X 240.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
17 X 260.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
18 X 280.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
19 X 300.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
20 X 320.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
21 X 340.00;3.00;12.00 -0;0;-90 0.80
22 X -50.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
23 X -30.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
24 X -10.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
25 X 10.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
26 X 30.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
27 X 50.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
28 X 70.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
29 X 90.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
30 X 110.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
31 X 130.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
32 X 150.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
33 X 170.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
34 X 190.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
35 X 210.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
36 X 230.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
37 X 250.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
38 X 270.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
39 X 290.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
40 X 310.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
41 X 330.00;7.00;12.00 0;0;90 0.80
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3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -60.00;3.00;12.00 -0;0;-90 -60.00;3.00;0.00 -176 0.80 A
   L-2 X -40.00;3.00;12.00 -0;0;-90 -40.00;3.00;0.00 -173 0.80 A
   L-3 X -20.00;3.00;12.00 -0;0;-90 -20.00;3.00;0.00 -173 0.80 A
   L-4 X 0.00;3.00;12.00 -0;0;-90 -0.00;3.00;0.00 -173 0.80 A
   L-5 X 20.00;3.00;12.00 -0;0;-90 20.00;3.00;0.00 -176 0.80 A
   L-6 X 40.00;3.00;12.00 -0;0;-90 40.00;3.00;0.00 -176 0.80 A
   L-7 X 60.00;3.00;12.00 -0;0;-90 60.00;3.00;0.00 -176 0.80 A
   L-8 X 80.00;3.00;12.00 -0;0;-90 80.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-9 X 100.00;3.00;12.00 -0;0;-90 100.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-10 X 120.00;3.00;12.00 -0;0;-90 120.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-11 X 140.00;3.00;12.00 -0;0;-90 140.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-12 X 160.00;3.00;12.00 -0;0;-90 160.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-13 X 180.00;3.00;12.00 -0;0;-90 180.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-14 X 200.00;3.00;12.00 -0;0;-90 200.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-15 X 220.00;3.00;12.00 -0;0;-90 220.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-16 X 240.00;3.00;12.00 -0;0;-90 240.00;3.00;0.00 -2 0.80 A
   L-17 X 260.00;3.00;12.00 -0;0;-90 260.00;3.00;0.00 -1 0.80 A
   L-18 X 280.00;3.00;12.00 -0;0;-90 280.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-19 X 300.00;3.00;12.00 -0;0;-90 300.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-20 X 320.00;3.00;12.00 -0;0;-90 320.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-21 X 340.00;3.00;12.00 -0;0;-90 340.00;3.00;0.00 -1 0.80 A
   L-22 X -50.00;7.00;12.00 0;0;90 -50.00;7.00;0.00 0 0.80 A
   L-23 X -30.00;7.00;12.00 0;0;90 -30.00;7.00;0.00 0 0.80 A
   L-24 X -10.00;7.00;12.00 0;0;90 -10.00;7.00;0.00 0 0.80 A
   L-25 X 10.00;7.00;12.00 0;0;90 10.00;7.00;0.00 0 0.80 A
   L-26 X 30.00;7.00;12.00 0;0;90 30.00;7.00;0.00 0 0.80 A
   L-27 X 50.00;7.00;12.00 0;0;90 50.00;7.00;0.00 0 0.80 A
   L-28 X 70.00;7.00;12.00 0;0;90 70.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-29 X 90.00;7.00;12.00 0;0;90 90.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-30 X 110.00;7.00;12.00 0;0;90 110.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-31 X 130.00;7.00;12.00 0;0;90 130.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-32 X 150.00;7.00;12.00 0;0;90 150.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-33 X 170.00;7.00;12.00 0;0;90 170.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-34 X 190.00;7.00;12.00 0;0;90 190.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-35 X 210.00;7.00;12.00 0;0;90 210.00;7.00;0.00 180 0.80 A
   L-36 X 230.00;7.00;12.00 0;0;90 230.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-37 X 250.00;7.00;12.00 0;0;90 250.00;7.00;0.00 180 0.80 A
   L-38 X 270.00;7.00;12.00 0;0;90 270.00;7.00;0.00 90 0.80 A
   L-39 X 290.00;7.00;12.00 0;0;90 290.00;7.00;0.00 180 0.80 A
   L-40 X 310.00;7.00;12.00 0;0;90 310.00;7.00;0.00 180 0.80 A
   L-41 X 330.00;7.00;12.00 0;0;90 330.00;7.00;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:6.90 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 50 lux 35 lux 61 lux 0.70 0.58 0.82
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
0.00
20.00
38 36 36 37 36 36 38 36 37 38 36 37 38 36 37 37 36 38 37 36 38 37 36 38 36 36 37 36 36 38
59 59 59 59 59 58 59 60 58 58 60 57 58 60 57 57 60 58 57 60 58 58 60 59 58 59 59 59 59 59
No todos los puntos de medida son visibles
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TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM1-1 7 1050 1890 16,06 6 0,24 0,24 0,06 1,77
1,2 6 900 1620 40 6 0,51 0,75 0,20 1,52
2,3 5 750 1350 40 6 0,42 1,17 0,31 1,27
3,4 4 600 1080 22,54 6 0,19 1,36 0,36 1,01
4,5 3 450 810 40 6 0,25 1,61 0,42 0,76
5,6 2 300 540 40 6 0,17 1,78 0,47 0,51
6,7 1 150 270 40 6 0,08 1,87 0,49 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
400 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM1-8 6 2400 4320 40,5 6 1,37 1,37 0,36 4,06
8,9 5 2000 3600 1 6 0,03 1,40 0,37 3,38
9,10 4 1600 2880 1 6 0,02 1,42 0,37 2,70
10,11 3 1200 2160 1 6 0,02 1,44 0,38 2,03
11,12 2 800 1440 1 6 0,01 1,45 0,38 1,35
12,13 1 400 720 1 6 0,01 1,45 0,38 0,68
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM1-14 10 1500 2700 53,25 6 1,13 1,13 0,30 2,54
14,15 9 1350 2430 40 6 0,76 1,89 0,50 2,28
15,16 8 1200 2160 40 6 0,68 2,56 0,67 2,03
16,17 7 1050 1890 40 6 0,59 3,16 0,83 1,77
17,18 6 900 1620 40 6 0,51 3,66 0,96 1,52
,18,19 5 750 1350 22,54 6 0,24 3,90 1,03 1,27
19,2 4 600 1080 40 6 0,34 4,24 1,12 1,01
20,21 3 450 810 40 6 0,25 4,49 1,18 0,76
21,22 2 300 540 40 6 0,17 4,66 1,23 0,51
22,23 1 150 270 40 6 0,08 4,75 1,25 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM1-24 10 1500 2700 65,5 6 1,39 1,39 0,36 2,54
24,25 9 1350 2430 40 6 0,76 2,15 0,56 2,28
25,26 8 1200 2160 40 6 0,68 2,82 0,74 2,03
26,27 7 1050 1890 40 6 0,59 3,42 0,90 1,77
27,28 6 900 1620 40 6 0,51 3,92 1,03 1,52
28,29 5 750 1350 22,54 6 0,24 4,16 1,10 1,27
29,3 4 600 1080 40 6 0,34 4,50 1,18 1,01
30,31 3 450 810 40 6 0,25 4,75 1,25 0,76
31,32 2 300 540 40 6 0,17 4,92 1,30 0,51
32,33 1 150 270 40 6 0,08 5,01 1,32 0,25
ROTONDA 2
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM2-1 10 1500 2700 120,6464 6 2,55 2,55 0,67 2,54
1,2 9 1350 2430 40 6 0,76 3,31 0,87 2,28
2,3 8 1200 2160 40 6 0,68 3,99 1,05 2,03
3,4 7 1050 1890 40 6 0,59 4,58 1,21 1,77
4,5 6 900 1620 40 6 0,51 5,09 1,34 1,52
5,6 5 750 1350 22,54 6 0,24 5,33 1,40 1,27
6,7 4 600 1080 40 6 0,34 5,67 1,49 1,01
7,8 3 450 810 40 6 0,25 5,92 1,56 0,76
8,9 2 300 540 40 6 0,169172932 6,09 1,60 0,51
9,10 1 150 270 40 6 0,084586466 6,17 1,62 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM2-11 10 1500 2700 97,5 6 2,06 2,06 0,54 2,54
11,12 9 1350 2430 40 6 0,76 2,82 0,74 2,28
12,13 8 1200 2160 40 6 0,68 3,50 0,92 2,03
13,14 7 1050 1890 40 6 0,59 4,09 1,08 1,77
14,15 6 900 1620 40 6 0,51 4,60 1,21 1,52
15,16 5 750 1350 22,54 6 0,24 4,84 1,27 1,27
16,17 4 600 1080 40 6 0,34 5,18 1,36 1,01
17,18 3 450 810 40 6 0,25 5,43 1,43 0,76
18,19 2 300 540 40 6 0,17 5,60 1,47 0,51
19,20 1 150 270 40 6 0,08 5,68 1,50 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM2-21 10 1500 2700 171,7341 6 3,63 3,63 0,96 2,54
21,22 9 1350 2430 40 6 0,76 4,39 1,16 2,28
22,23 8 1200 2160 40 6 0,68 5,07 1,33 2,03
23,24 7 1050 1890 40 6 0,59 5,66 1,49 1,77
24,25 6 900 1620 40 6 0,51 6,17 1,62 1,52
25,26 5 750 1350 22,54 6 0,24 6,41 1,69 1,27
26,27 4 600 1080 40 6 0,34 6,75 1,78 1,01
27,28 3 450 810 40 6 0,25 7,00 1,84 0,76
28,29 2 300 540 40 6 0,17 7,17 1,89 0,51
29,30 1 150 270 40 6 0,08 7,25 1,91 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
400 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM2-31 6 2400 4320 93,6 6 3,17 3,17 0,83 4,06
31,32 5 2000 3600 1 6 0,03 3,20 0,84 3,38
32,33 4 1600 2880 1 6 0,02 3,22 0,85 2,70
33,34 3 1200 2160 1 6 0,02 3,23 0,85 2,03
34,35 2 800 1440 1 6 0,01 3,25 0,85 1,35
35,36 1 400 720 1 6 0,01 3,25 0,86 0,68
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM2-37 5 750 1350 104,6 6 1,11 1,11 0,29 1,27
37,38 4 600 1080 40 6 0,34 1,44 0,38 1,01
38,39 3 450 810 40 6 0,25 1,70 0,45 0,76
39,40 2 300 540 22,54 6 0,10 1,79 0,47 0,51
40,41 1 150 270 40 6 0,08 1,88 0,49 0,25
ROTONDA 3
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM3-1 10 1500 2700 10 6 0,21 0,21 0,06 2,54
1,2 9 1350 2430 40 6 0,76 0,97 0,26 2,28
2,3 8 1200 2160 40 6 0,68 1,65 0,43 2,03
3,4 7 1050 1890 40 6 0,59 2,24 0,59 1,77
4,5 6 900 1620 40 6 0,51 2,75 0,72 1,52
5,6 5 750 1350 22,54 6 0,24 2,99 0,79 1,27
6,7 4 600 1080 40 6 0,34 3,33 0,88 1,01
7,8 3 450 810 40 6 0,25 3,58 0,94 0,76
8,9 2 300 540 40 6 0,169172932 3,75 0,99 0,51
9,10 1 150 270 40 6 0,084586466 3,83 1,01 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
150 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM3-11 10 1500 2700 78,68 6 1,66 1,66 0,44 2,54
11,12 9 1350 2430 40 6 0,76 2,43 0,64 2,28
12,13 8 1200 2160 40 6 0,68 3,10 0,82 2,03
13,14 7 1050 1890 40 6 0,59 3,69 0,97 1,77
14,15 6 900 1620 40 6 0,51 4,20 1,11 1,52
15,16 5 750 1350 22,54 6 0,24 4,44 1,17 1,27
16,17 4 600 1080 40 6 0,34 4,78 1,26 1,01
17,18 3 450 810 40 6 0,25 5,03 1,32 0,76
18,19 2 300 540 40 6 0,17 5,20 1,37 0,51
19,20 1 150 270 40 6 0,08 5,29 1,39 0,25
TRAMO Nº POTENCIA POTENCIA LONGITUD SECCIÓ CAIDAS DE TENSIÓN Intensidad
Nº Puntos INSTALADA CÁLCULO TRAMO TRAMO TRAMO ORÍGEN % TRAMO
400 w w. w. mts. mm2 V. V. A.
QM-21 6 2400 4320 83,37 6 2,82 2,82 0,74 4,06
21,22 5 2000 3600 1 6 0,03 2,85 0,75 3,38
22,23 4 1600 2880 1 6 0,02 2,87 0,76 2,70
23,24 3 1200 2160 1 6 0,02 2,89 0,76 2,03
24,25 2 800 1440 1 6 0,01 2,90 0,76 1,35
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ESTUDIO DE DESARROLLO DE LAS OBRAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anexo se desarrolla la compatibilidad de la ejecución de la obra de la 
variante de Valderrobres objeto del presente proyecto y la circulación del tráfico por las 
carreteras afectadas por el proyecto, es decir la A-1414, A-231 y A-2412 a su paso por 
la localidad. 
 
El trazado de la variante intercepta vías de comunicación, carreteras y caminos. En la 
reposición planteada en el proyecto es necesario estudiar las fases de obra 
necesarias, de manera que permitan su construcción garantizando la correcta 
circulación del tráfico existente.  Así mismo, la propia obra genera un tráfico que 
deberá de compatibilizarse con el existente en las vías afectadas actualmente. 
 
Por lo tanto, los cruces e intersecciones con las infraestructuras existentes deben de 
resolverse convenientemente proponiendo, si es necesario, itinerarios alternativos 
para permitir la permeabilidad longitudinal de la obra.  Además la obra genera multitud 
de necesidades de suministros y vehículos de transporte los cuales deben de poder 
acceder a al obra por el sistema viario existente. 
 
 
2. INTERFERENCIAS ENTRE LAS OBRAS PROYECTADAS Y EL TRÁFICO 
EXISTENTE. 
 
Sobre el escenario de obras se presentan las siguientes situaciones de interferencia, 
que deberán de ser estudiadas en detalle, entre las obras diseñadas y el tráfico 
presente en las vías de comunicación afectadas: 
 
Afecciones a carreteras o ramales de enlace existentes 
 
Los casos que se presentan en este proyecto son: 
 
 1.  Enlace con la A-2412 (rotonda 1): Para la ejecución de la rotonda será 
necesario cortar el tráfico en esta zona.  Será necesario pues, habilitar una ruta 
alternativa para canalizar el tráfico. 
 2.  Enlace con la A-1414 (rotonda 2): También será necesario en este caso 
cortar el tráfico en el ámbito de esta rotonda.  Por lo tanto también deberá de 
considerarse una ruta alternativa de manera que la circulación de vehículos no quede 
cortada.   
 3.  Enlace con la A-231 (rotonda 3): al igual que en los casos anteriores, se 
deberá de cortar el tráfico durante la ejecución de la rotonda por lo que se plantearán 
rutas alternativas para el correcto funcionamiento de la vía. 
 
Afecciones a los caminos existentes 
  
Se deberá de considerar cada uno de los casos asegurando la continuidad de los 





Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres                    Anexo  nº13: Estudio de la obra 
 
  4   
Accesibilidad a la obra 
 
La accesibilidad a los puntos de la obra que sean necesarios desde carreteras 
existentes debe estar garantizada para evitar problemas en el desarrollo de los 
trabajos de ejecución.  Por eso se ha estudiado la red viaria existente y se han 
propuesto diferentes vías de acceso a la obra en función de la zona donde se esten 
realizando los trabajos. 
 
 
3. FASES DE OBRA 
  
Como se ha visto anteriormente, los únicos puntos conflictivos en cuanto a la 
intercepción del tráfico son los enlaces con las tres carreteras afectadas por la obra.  A 
lo largo del tronco, el trazado discurre por terrenos de cultivos con lo cual no se realiza 
ninguna afección al tráfico y, por lo tanto, el principal problema es garantizar el acceso 
del tráfico a la obra. 
 
Sobre estas consideraciones, la ejecución de las obras se puede dividir en 5 fases: 
 
1. Construcción del viaducto. 
 2.   Modificación de la A-2412 y construcción de la rotonda 1. 
 3.   Construcción del tronco principal (1 FASE). 
 4.   Construcción de la rotonda 2. 
 5.   Construcción de la rotonda 3. 
 6.   Construcción del tronco principal (2 FASE). 
 
 
3.1. Construcción del viaducto 
 
Como se ha especificado a lo largo del proyecto, la construcción del viaducto no es 
objeto del presente proyecto.  Sin embargo, si se ha decidido que en primer lugar 
deberá de construirse el viaducto para poder construir las alternativas de paso durante 
las obras y minimizar las afecciones a las carreteras A-1414, A-231 y A-2412 durante 
las obras de las rotondas del proyecto. 
 
3.2. Modificación de la A-2412 y construcción de la rotonda 1. 
 
Una vez acabado el tronco principal se construirán la modificación de la carretera      
A-2412 y la construcción de la rotonda 1 que enlazará la nueva vía con la actual        
A-2412.  Se trata de la parte de una parte complicada de ejecución de la obra de tal 
manera que se deberá de asegurar en todo momento el no impedir el paso de los 
vehículos por la carretera actual.   
 
Para minimizar las afecciones al tráfico, se ejecutarán ambas partes de la obra 
simultáneamente de manera que se habilitará un paso provisional de vehículos por tal 
y como se muestra en los planos situados en el apéndice 2 del anexo.   
 
Además de la ejecución de la rotonda, se ha previsto construir una obra transversal de 
drenaje longitudinal (O.D.L. 01) para la evacuación del agua.  
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Durante toda la fase los vehículos de la A-2412 circularán por el paso provisional 
construido a tal efecto. El resto del tráfico de vehículos pasará por el interior de la 
localidad tal y como se hace actualmente. 
 
Una vez construida la rotonda se acabarán los ramales de acceso a la misma con la 
consiguiente restitución el tráfico por el interior de la localidad. 
 
3.3. Construcción del tronco principal (1º FASE). 
 
La construcción del tronco se dividirá a su vez en dos fases principales.  En primer 
lugar se ejecutará el tramo entre los puntos kilométricos PK 0+000 y PK 0+740 y 
comprende el tramo entre la rotonda 1 y la rotonda 2 del proyecto.  Dicho tramo se 
ejecutará en sentido decreciente de los puntos kilométricos de tal manera que el 
acceso a la obra se realizará desde la carretera A-1414 en las proximidades a la 
rotonda 2 donde las cotas del terreno y de la carretera están muy próximas.    
 
De esta forma, la construcción de este tramo se realizará aumentando el terraplén 
progresivamente de tal manera que la ejecución de la obra será más simple. 
 
Durante la construcción del tronco principal, no existirán afecciones a las carreteras   
A-1414, A-231 y A-2412 de tal manera que los vehículos circularán de la misma 
manera que lo hacen en la actualidad. 
 
3.4. Construcción de la rotonda 2. 
 
El siguiente tramo será la construcción de la rotonda 2 que enlaza la nueva vía con la 
carretera A-1414.   
 
Durante la ejecución de la intersección se construirá un enlace provisional que 
desviará el tráfico de los vehículos procedentes de la A-1414 a la primera parte del 
tronco principal que enlazará con la carretera A-2412. 
 
Por otro lado, otro desvío provisional (tal y como se muestra en los planos del 
apéndice) permitirá que los vehículos que vayan en la otra dirección tengan acceso a 
la población.   
 
3.5. Construcción de la rotonda 3. 
 
El siguiente paso será la construcción del último de los enlaces correspondiente a la 
rotonda 3 que enlaza con la carretera A-231.  Durante esta fase se habilitará un desvío 
provisional de la carretera A-231 como se muestra en los planos del apéndice 2 para 
evitar el bloqueo de vehículos en la propia carretera A-231. 
 







Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres                    Anexo  nº13: Estudio de la obra 
 
  6   
3.6. Construcción del tronco principal (2 FASE). 
 
A continuación se ejecutará el segundo tramo del tronco principal comprendido entre 
los puntos kilométricos PK 0+800 y el final del proyecto.  La construcción de dicho 
tramo se realizará en el sentido creciente de los puntos kilométricos de tal manera que 
en este tramo se deberán de construir tres obras transversales de drenaje longitudinal 
y una obra de drenaje transversal constituida por un cajón de hormigón de 2X2 metros. 
 
En primer lugar, en el PK 0+950 se ejecutará la primera de las obras transversales de 
drenaje longitudinal mediante un tubo de hormigón de diámetro 1 metro. 
 
Avanzando con la construcción del tramo, hacia el PK 1+110 está prevista la ejecución 
de un cajón que servirá como obra de drenaje transversal y paso de fauna.  Las 
dimensiones de dicho cajón serán de 2X2 metros y el material utilizado para la 
construcción del mismo será también el hormigón.  El dimensionamiento de dicha 
obra, como se ha especificado anteriormente, no es objeto del presente proyecto por 
lo que se deberá de realizar el cálculo de esfuerzos pertinente para el mismo. 
 
Finalmente, se construirán las dos obras restantes de drenaje longitudinal en los PK 
1+350 y PK 1+1620 en el tramo final del tronco principal.  Las obras serán de 
hormigón y se ejecutarán en las mismas condiciones que la del punto kilométrico 
0+950. 
 
Durante la construcción del tronco principal, no existirán afecciones a las carreteras   
A-1414, A-231 y A-2412 de tal manera que los vehículos circularán de la misma 
manera que lo hacen en la actualidad. 
 
 
4.  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS. 
 
Los desvíos provisionales de tráfico que se deriven de la ejecución de las obras aquí 
expuestas, la señalización, el balizamiento y las defensas a establecer con carácter 
provisional se regirán por lo establecido en la Norma 8.3-I.C. “Señalización de obras”. 
 
Los objetivos fundamentales que se persiguen son: 
 
- Informar al usuario de la presencia de las obras. 
- Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 
- Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual  
representada por las obras y sus circunstancias específicas. 
 
En definitiva, el objetivo es conseguir el máximo nivel de seguridad, tanto para los 
usuarios, como para trabajadores de la obra y limitar el deterioro del nivel de servicio 
de la vía afectada. 
 
En la normativa señalada se recoge, a modo de catálogo, los diferentes elementos de 
señalización, balizamiento y defensa a utilizar.  Estos son: 
- Señales de peligro. 
- Señales de reglamentación y prioridad. 
- Señales de indicación. 
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- Señales manuales. 
- Elementos de balizamiento reflectantes 
- Elementos luminosos 
- Elementos de defensa 
 
Se ha tenido en cuenta la necesidad de desviar el tráfico en algunos puntos a causa 
de las obras, aunque la señalización provisional durante las obras se trata con más 
detenimiento en el anexo núm. 17: Estudio de Seguridad y Salud del presente 
proyecto.  De la misma manera, todos los planos de los desvíos tipos que se harán en 
la obra con su correspondiente señalización y los detalles de las señales a utilizar, 
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APÉNDICE 1.  PLANO DE LAS ZONAS DE ACOPIO E 
INSTALACIONES 
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APÉNDICE 2.  PLANOS DE LAS FASES DE OBRA 
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PLANOS FASE 2 
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PLANOS FASE 3 
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PLANOS FASE 4 
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PLANOS FASE 5   
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ANEXO NÚM. 14 
PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anexo se desarrolla el plan de obra elaborado para la ejecución del 
proyecto.  En el mismo se ha intentado acortar el plazo de obra minimizando así las 




2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE OBRA 
 
Se ha realizado un Diagrama de Barras representativo de las obras, con indicación del 
término total estimado para la ejecución de las mismas.  
 
El diagrama se ha elaborado teniendo en cuenta las actividades correspondientes a 
las unidades de obra más importantes.   
 
De igual manera se ha tenido en cuenta el rendimiento de los equipos en función de 
las mediciones del presupuesto y tablas de rendimiento auxiliares. 
 
Para realizar el plan de obra se han considerado las diferentes fases de obra 
explicadas en el Anexo núm. 13: Estudio de desarrollo de las obras. 
 
A continuación se incluye un plan de obra orientativo con un término de ejecución de  
DIECISEIS (16) meses. 
Id Nombre de tarea Duración
1 PLAN DE TRABAJOS VARIANTE DE VALDERROBRES 303 días
2 FASE 2: MODIFICACIÓN A-2412 Y ROTONDA 1 30 días
3 TRABAJOS PREVIOS 5 días
4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 8 días
5 DESBROCE 3 días
6 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 7 días
7 DESMONTES 7 días
8 TERRAPLENES 1 día
9 DRENAJES 11 días
10 DRENAJE LONGITUDINAL 4 días
11 O.D.L.01 10 días
12 FIRMES Y PAVIMENTOS 10 días
13 SUELO-CEMENTO 5 días
14 MATERIALES BITUMINOSOS 5 días
15 SEÑALIZACIÓN 5 días
16 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 3 días
17 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5 días
18 ILUMINACIÓN 10 días
19 iluminación 10 días
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 días
22 FASE 3:CONSTRUCCIÓN DEL TRONCO PPAL (1 FASE) 104 días
23 TRABAJOS PREVIOS 5 días
24 DESBROCE 7 días
25 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 45 días
26 DESMONTES 1 día
27 TERRAPLENES 45 días
28 DRENAJES 20 días
29 DRENAJE LONGITUDINAL 20 días
30 FIRMES Y PAVIMENTOS 30 días
31 SUELO-CEMENTO 15 días
32 MATERIALES BITUMINOSOS 15 días
33 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 10 días
34 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 5 días
35 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 7 días
36 BARRERAS DE SEGURIDAD 10 días
37 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 días
39 FASE 4: ROTONDA 2 37 días
40 TRABAJOS PREVIOS 5 días
41 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 3 días
42 DESBROCE 2 días
43 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 2 días
44 DESMONTES 2 días
45 TERRAPLENES 1 día
46 DRENAJES 30 días
47 DRENAJE LONGITUDINAL 4 días
48 O.D.L. 02 10 días
49 O.D.T. 01 15 días
50 O.D.L.03 10 días
51 O.D.L.04 10 días
52 FIRMES Y PAVIMENTOS 6 días
53 SUELO-CEMENTO 3 días
54 MATERIALES BITUMINOSOS 3 días
55 SEÑALIZACIÓN 5 días
56 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 3 días
57 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5 días
58 ILUMINACIÓN 10 días
59 iluminación 10 días
60 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 días
62 FASE 5: ROTONDA 3 33 días
63 TRABAJOS PREVIOS 5 días
64 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 3 días
65 DESBROCE 2 días
66 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 4 días
67 DESMONTES 4 días
68 TERRAPLENES 3 días
69 DRENAJES 4 días
70 DRENAJE LONGITUDINAL 4 días
71 FIRMES Y PAVIMENTOS 10 días
72 SUELO-CEMENTO 5 días
73 MATERIALES BITUMINOSOS 5 días
74 SEÑALIZACIÓN 5 días
75 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 3 días
76 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5 días
77 ILUMINACIÓN 10 días
78 iluminación 10 días
79 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 días
81 FASE 6:CONSTRUCCIÓN DEL TRONCO PPAL (2 FASE) 99 días
82 TRABAJOS PREVIOS 5 días
83 DESBROCE 7 días
84 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 40 días
85 DESMONTES 40 días
86 TERRAPLENES 4 días
87 DRENAJES 40 días
88 DRENAJE LONGITUDINAL 40 días
89 FIRMES Y PAVIMENTOS 30 días
90 SUELO-CEMENTO 15 días
91 MATERIALES BITUMINOSOS 15 días
92 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 10 días
93 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 5 días
94 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 7 días
95 BARRERAS DE SEGURIDAD 10 días
96 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 días
98 SEGURIDAD Y SALUD 302 días
99 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 302 días
S-21 S-13 S-5 S4 S12 S20 S28 S36 S44 S52 S60 S68
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la determinación de la inversión total que supone la ejecución de las obras objeto 
del presente proyecto, hace falta estimar el valor de la expropiación de los terrenos 
ocupados. En el documento núm. 2 planos, se muestran las superficies de los 
diferentes terrenos afectados. 
 
La construcción de una nueva infraestructura, en este caso una variante puede 
ocasionar variaciones en los planes urbanísticos o planes de ordenación del territorio 
que están vigentes en los diferentes municipios. 
 
 
2. LÍMITES DE EXPROPIACIÓN 
 
Según el Título IV Artículo 24 de la Ley 7/1993 de 30 de Septiembre serán de dominio 
público los terrenos ocupados por la carreteras y sus elementos funcionales, más una 
franja de terreno de tres metros de ancho a cada lado del extremo de la vía (medidas 
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanada). 
 
Se define la arista exterior de la explanada como la intersección de los taludes en 
desmonte o en terraplén con el terreno natural.  En el caso de las zonas de 
estructuras, se considerará como zona a expropiar el vuelo de las mismas.   
 
La línea de expropiación de los caminos y zonas urbanas coincidirá con la arista 
exterior de la explanación. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
El futuro trazado de la variante afecta únicamente al término municipal de 
Valderrobres, en la comarca del Matarraña. 
 
Los diferentes usos del suelo en el término municipal de Valderrobres se rigen por el 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal (PGOU) del municipio, con fecha de 



















Proyecto de variante entre las carreteras A-2412 y A-1414 en Valderrobres Anexo nº.15 Expropiaciones 
  4 
4. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 
 
Para realizar una valoración ajustada se han determinado los precios a través de la 
información extraída de un estudio informativo para una variante similar en la zona. 
 
Según dichos documentos, el precio del suelo en la zona se ha determinado de la 
siguiente utilizando los siguientes medios: 
 
Se han determinado los precios a través de la Encuesta de precios de la 
tierra del Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino –para la comunidad 
autónoma de Aragón-. 
El valor de la expropiación del suelo urbano se ha tomado de la Tabla 4.2. de 
la publicación “Precio medio del m2 de suelo urbano en municipios de entre 1.000 y 
5.000 habitantes” de la provincia de Teruel. 
 
Consultando el PGOU del municipio con fecha de Septiembre de 2006, los terrenos 
por los cuales pasa el trazado de la nueva variante están calificados como 
urbanizables.  Además, existen unos terrenos reservados para la ejecución de dicha 
obra por lo que de manera aproximada y a falta de más datos consideraremos que el 
50% del terreno a expropiar se sitúa en dicha zona y el resto será suelo urbanizable.  
Por ello se obtienen los valores de expropiación considerados en la tabla siguiente. 
 
De acuerdo a lo apuntado en los párrafos anteriores se han obtenido los siguientes 
















Tipo de suelo Superficie (m2) Precio (€/m2) Valoración (€) 
Labor de secano  1,47  
Regadío  5,04  
Pastizal  0,36  
Matorral y bosque  0,25  
Suelo Urbanizable 28.565,929 25 714.148,225 
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1.  OBJETIVO 
 
Este anexo tiene por objetivo determinar los servicios afectados por la construcción de 
la obra. 
 
2.  RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el presente proyecto se ven afectadas 2 líneas de electricidad que abastecen el 
municipio, un depósito de butanos y una tubería de abastecimiento de agua para la 
población. 
 
En el caso de las dos líneas de electricidad y de la tubería de agua de abastecimiento 
deberá de modificarse su trazado para que puedan abastecer la población tanto 
durante el proceso constructivo de la obra como una vez finalizada la misma. 
 
En el caso del depósito de butanos deberá de modificarse su emplazamiento de 
manera definitiva para que no se vea afectado por la infraestructura a construir. 
 
 
3.  RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTALACIONES AFECTADAS 
 
Las entidades y Organismos que disponen de servicios dentro de la zona objeto del 
Proyecto son los siguientes: 
 -  Fecsa-Endesa, S.A. 
 -  Ayuntamiento de Valderrobres. 
 
 
4. TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
4.1.  Línea eléctrica número 1 
 
La primera de las líneas eléctricas afectadas cruza la carretera en el PK 0+670 antes 
de la rotonda 2 de enlace con la  carretera A-1414.   
 
Para su reposición se prevé enterrar la línea eléctricas entre los dos postes de madera 
a cada lado de la nueva vía sin que afecten a la obra.  De esta manera se deberá de 
enterrar 41 metros de línea eléctrica existente. 
 
4.2.  Línea eléctrica número 2 
 
En este caso se trata de la línea eléctrica que cruza la carretera en el PK 0+850 
después del enlace con la carretera A-1414.   
 
Su reposición será de la misma manera que la línea anterior de tal manera que se 
enterrarán 35 metros de línea eléctrica. 
La primera de las líneas eléctricas afectadas cruza la carretera en el PK 0+670 antes 
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4.3.  Depósito de butano 
 
Durante la construcción de la obra se afectará al depósito de butanos de la localidad.  
Dicho almacén se deberá de mover a una zona próxima que no esté afectada por la 
obra. 
 
4.4.  Tubería de abastecimiento de agua 
 
En trono al PK 1+110 se afecta a una tubería de hormigón de diámetro 100 cm. de 
abastecimiento del municipio.  Se deberá de modificar el trazado de la misma 
enterrándola y haciéndola pasar por el cajón para drenaje transversal ejecutado en la 
zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las bases 
técnicas para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la 
realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto constructivo del 
presente proyecto con la finalidad de facilitar el control y seguimiento de los 
compromisos adquiridos al respecto por parte del contratista. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Saludo se ha llevado a cabo profundizando en los 
riesgos inherentes en la ejecución de la obra y las medidas preventivas y cautelares 
consecuentes para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de las 
obras en cumplimiento con lo que determina la Ley 3/2207 del 4 de julio. 
 
De esta manera, se integra en el Proyecto Constructivo, las condiciones básicas para 
las cuales los contratistas puedan prever y planificar los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de 
trabajo, de conformidad con el Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su 
organización funcional y los medios a utilizar, debiendo de quedar todo ello recogido 
en el Plan de Seguridad y Salud, que deberán de presentarse al Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de Ejecución, antes del inicio de las obras, para su 
aprobación e inicio de los trámites de Declaración de Obertura delante de la Autoridad 
Laboral. 
 
En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el 
presente Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra, el contratista elaborará el correspondiente anexo al Plan de 
Seguridad y Salud de la obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad 
a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y 
presupuesto que sean de aplicación si es el caso. 
  
 
2. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
Redactor :     José Ignacio Carrera Masiá 
Titulación:    Ingenieria Técnica de Obras Públicas 
Población:  Barcelona  
  
  
3. DATOS DEL PROYECTO 
 
3.1 Autor del proyecto  
  
Redactor :     José Ignacio Carrera Masiá 
Titulación:    Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
Población:  Barcelona  
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3.2 Tipología de obra 
 
La obra a ejecutar es una variante entre las carreteras A-1414, A-2412 y A-231 en el 
término municipal de Valderrobres.  Los enlaces con las diferentes vías especificadas 
anteriormente se realizarán mediante rotondas.  A lo largo del trazado se deberá de 
ejecutar un viaducto y una obra de drenaje transversal constituida por un cajón de 
hormigón de 2X2 metros. 
 
Para una descripción más detallada de las obras consultar la memoria del presente 
proyecto constructivo. 
  
3.3 Situación  
  
Situación: Núcleo urbano de Valderrobres y carreteras A-1414, A-231 y A-2412. 
Población: Valderrobres (Teruel). 
 
3.4 Comunicaciones  
  
Las vías de comunicación existentes son las carreteras A-1414, A-2412 y A-231 a su 
paso por la población. 
 
3.5 Presupuesto de ejecución material del proyecto  
 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este 
proyecto, excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y 
Beneficio Industrial es de 2.455.776,62 euros (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
  
3.6 Termino de ejecución 
  
El termino estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 
DIECISEIS (16) meses. 
  
3.7 Mano de obra prevista 
  
A partir del Presupuesto del Proyecto se ha estimado el % perteneciente a mano de 
obra de aproximadamente el 25%.  La obra dura 16 meses, lo cual supone 
aproximadamente 2424 horas de trabajo con y considerando un precio de 10 euros por 
hora aproximadamente obtenemos un coste global por hora.  Estimando un coste 
medio de hora por trabajador resulta un número medio de trabajadores en la obra de 
25 trabajadores.  Incrementándolo un 25% por punta, resulta un número máximo de 
trabajadores total a la vez de 30 trabajadores, aproximadamente. 
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3.8 Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra. 
 
 -  Encargado de obra 
 -  Oficial de primera  
 -  Oficial de primera electricista 
 -  Oficial de primera de obra pública 
 -  Oficial de primera jardinero 
 -  Oficial de primera leñador 
 -  Ayudante electricista 
 -  Ayudante  
 -  Peón 
 -  Peón especialista 
 
3.9 Tipología de materiales a utilizar en la obra 
 
- Agua 
- Goma 2EC, con parte proporcional de mecha y detonante 
- Tierra  
- Arenas 
- Gravas 
- Cemento portland 
- Betún asfáltico tipo B 60/70 
- Betún asfáltico tipo B 55/70  
- Emulsión bituminosa termoadherente 60% de betún tipo ECR 1d 
- Emulsión bituminosa termoadherente 65% de betún, tipo ECR 2d 
- Hormigón de 15 N/mm2 
- Hormigón HM-20 
- Hormigón HM-20/P/20/I 
- Mortero seco de cemento 1:4 con aditivos plastificantes 
- Mortero M-80 
- Alambre de diámetro 1,6 mm 
- Clavo de acero 
- Tablón de madera de pino para 10 usos 
- Desencofrante 
- Materiales auxiliares para encofrar 
- Plancha de montaje 
- Pintura acrílica en solución acuosa para marcas viales 
- Microesferas de vidrio. 
- Pieza de hormigón para bordillo tipo T3. 
- Mezcla bituminosa en caliente  
- Panel de hormigón poroso absorvente coloreado 
- Materiales auxiliares para la ejecución de pantallas acústicas 
- Suministro de perfiles metálicos según las características de los planos 
- Captafaros de barrera de seguridad, con revestimiento HI nivel 2 
- Placa circular de 90 cm de diámetro 
- Placa de acero galvanizado superior a 0,5 m2 
- Placa o rótulo en láminas de acero galvanizado superior a 1,50 m2 
- Placa triangular de 135 cm 
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- Barrera metálica simple, tipo BMSNA4/120ª 
- Soporte de tubo de acero galvanizado de 100X50X3 mm 
- Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón en forma de U 
- Tubo corrugado de PVC de doble pared, diámetro 110 milímetros ranurado 
para drenaje 
- Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro interior 100 cm 
- Caja metálica HIME  o equivalente de 800X600X200 mm 
- Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro 
- Tubo curvo corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro 
- Cable con conductor de cobre  
- Conductor de cobre bipolar de sección 2X2,5 mm2 
- Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1X35 mm2 
- Conductor de cobre nulo, unipolar de 1X70 mm2 
- Caja de conexiones y cortocircuitos par 1 ó 2 lámparas 
- Cuadros de maniobra 
- Cuadros de trabajo 
- Porta fusibles 
- Fusibles 
- Placa de toma de tierra de 500X500X3mm 
- Cartucho para soldadura fía 
- Sales de sulfato de sodio y magnesio 
- Pilote de señalización 
- Columna cilíndrica de acero inoxidable de 15 m de altura 
- Báculo de chapa de acero galvanizado de 12 m de altura y 2 m de saliente 
- Conjunto de 4 pernos para cimentación 
- Proyector rectangular tipo PRS con bombillas VSAP de 150 W 
- Proyector rectangular para exteriores con bombillas VSAP de 400 W 
- Bioactivador microbiano 
- Estabilizante sintético de base acrílica 
- Adobo mineral de liberación 
- Mezcla de hidrosiembra compuesta por especies herbáceas adaptadas 
 
3.10 Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
 
De acuerdo a la justificación de precios del presente proyecto, la maquinaria prevista 
para el desarrollo de la obra es la siguiente: 
 
- Camión grúa de 20 t 
- Grúa autopropulsada de 12 t 
- Furgoneta de 3500 kg 
- Vibrador interno de hormigón 
- Bituminadora automotríz para riego asfáltico 
- Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
- Barredra autopropulsada 
- Cordón vibratorio autopropulsado pneumático 
- Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada 
- Máquina para clavar montantes metálicos 
- Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
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- Motosierra para talar árboles 
- Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 
- Hidrosembradora montada sobre camión 
- Grupo electrógeno de 45/60 KVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 
 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
4.1 Instalación eléctrica provisional de obra  
  
Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad 
o una acreditada haga  la conexión desde  la  línea suministradora hasta  los cuadros 
donde se  ha  de  instalar  la  caja  general  de  protección  y  los  contadores,  desde  
los  que  se procederá  a montar  el  resto de  la  instalación  eléctrica de  suministro 
provisional  en  la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
según el proyecto de un instalador autorizado.  
  
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a  
todos los  tajos  y  puntos  de  consumo  de  la  obra,  con  conductor  tipo  V-750  de  
cobre  de secciones adecuadas canalizadas en  tubo de PVC  rígido, blindado o  
flexible  según  su recorrido,  pero  siempre  con  la resistencia  suficiente  para  resistir  
el  paso  de vehículos y tráfico normal de una obra.  
  
La  instalación eléctrica  tendrá una  red de protección de  tierra mediante cable de 
cobre que  estará  conectado  a  una  jabalina,  placas  de  conexión  a  tierra,  según  
cálculos  del proyectista  y  comprobación  del  instalador. Las medidas  generales  de  
seguridad  en  la instalación eléctrica son las siguientes:  
  
Conexión de Servicio  
  
-  Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.  
-  Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.  
-  Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).  
- Estará situada siempre fuera del alcance de  la maquinaria de elevación y en  
las zonas sin paso de vehículos.  
  
Cuadro general  
  
-  Dispondrá de protección frente a los contactos indirectos mediante diferencial 
de sensibilidad mínima  de  300 mA.  Para  alumbrado  y  herramientas  
eléctricas  de doble aislamiento será necesaria una sensibilidad de 30 mA.  
-  Dispondrá  de  protección  frente  a  los  contactos  directos  para  que  no  
existan partes en  tensión al descubierto  (imbornales, caracoles de conexión,  
terminales automáticas, etc.).  
-  Dispondrá  de  interruptores  de  corte  magnetotérmicos  para  cada  uno  de  
los circuitos  independientes.  Los  de  los  aparatos  de  elevación  tendrán  
que  ser  de corte omnipolar (cortarán todos los conductores incluso el neutro).  
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-  Irá conectado a  tierra  (resistencia máxima 78). Al  inicio de  la obra se  
realizará una  conexión  a  tierra  provisional  que  tendrá  que  estar  conectada  
al  anillo  de tierras, inmediatamente después de realizar los cimientos.  
-  Estará protegida de los efectos temporales. 
-  Es recomendable el uso de llave especial para su apertura.  
-  SE  señalizará  con  señal  normalizada  de  advertencia  de  riesgo  eléctrico  





-  Dispondrán  de  un  aislamiento  de  1000  v  de  tensión  nominal,  que  se  
puede reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.  
-  Los conductores irán enterrados o grapados a los paramentos verticales o 
techos, alejado de las zonas de paso de vehículos y/o personas.  
-  Los empalmes tendrán que ser realizados mediante “juegos” de enchufes, 




Cuadros secundarios  
  
Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y tendrán 
que ser de doble aislamiento.  
  
Conexiones a corriente  
  
-  Irán  provistas  de  imbornales  de  conexión  a  tierra,  excepción  hecha  
para  la conexión de equipos de doble aislamiento.  
-  Se pararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión.  
-  Se emplearán los siguientes colores:  
  - Conexión de 24 v: violeta  
 - Conexión de 220 v: azul  
 - Conexión de 380 v: rojo  
-  No se emplearán conexiones tipo “ladrón”.  
  
Maquinaria eléctrica  
  
-  Dispondrá de conexión a tierra.  
- Los aparatos de elevación estarán provistos de interruptor de corte omnipolar.  
-  Se  conectarán  a  tierra  la  guís  de  los  elevadores  y  los  carriles  de  grúa  
u  otros aparatos de elevación fijos.  
-  El  establecimiento  de  conexión  a  las  bases  de  corriente,  se  hará  
siempre  con clavija normalizada.  
  
Alumbrado provisional  
  
-  El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA.  
-  Los portalámparas tendrán que ser de tipo aislante.  
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-  Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral 
más próximo a la virola.  
-  Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para 
garantizar la inaccesibilidad a las personas.  
  
Alumbrado portátil  
  
-  La  tensión de  suministro no  sobrepasará  los 24 v o alternativamente 
dispondrá de doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión 
de contactos indirectos.  
-  Dispondrá  de  mango  aislante,  carcasa  de  protección  de  la  bombilla  con  
capacidad antigolpes y soporte de sustentación.  
  
 
4.2 Instalación de agua provisional de la obra 
 
Se realizarán  las gestiones convenientes ante  la compañía suministradora de agua 
para que instalen una derivación desde la tubería general al punto donde se ha de 
colocar el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la canalización 
provisional por el interior de la obra.  
  
Los  depósitos  de  agua  potable  estarán  herméticamente  cerrados  señalizando  
“agua potable” y mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán 
recipientes o vasos comunes para beber agua.  
 
La  distribución  interior  de  obra  podrá  realizarse  con  tubería  de  PVC  flexible  con  
los ronzales  de  distribución  y  con  caña  galvanizada  o  cobre,  dimensionado  
según  las Normas Básicas de Edificación  relativas  a  fontanería  en  los puntos de  
consumo,  todo ello  garantizado  en  una  total  estanqueidad  y  aislamiento  
dieléctrico  en  las  zonas necesarias.  
  
 
4.3 Instalación de saneamiento 
 
Desde  el  inicio  de  la  obra,  se  conectarán  a  la  red  de  alcantarillado  público,  las  
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.  
  
Si  se  produjera  algún  retraso  en  la  obtención  del  permiso municipal  de  
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4.4 Otras instalaciones.  Prevención y protección contra incendios 
 
Para  los  trabajos  que  comporten  la  introducción  de  llama  o  de  equipo  productor  
de chispas en zonas de riesgo de incendios o de explosión, será necesario tener un 
permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde al lado de los 
datos inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a utilizar, se 
indicarán las precauciones a adoptar  respecto a  los combustibles presentes  (sólidos,  
líquidos, gases, vapores,  polvo,  limpieza  previas  de  la  zona  y  los  medios  
adicionales  de  extinción, vigilancia y ventilación adecuados.  
  
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán 
las siguientes:  
-  La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido 
en la Instrucción MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión para locales con riesgo de incendios o explosiones.  
-  Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo a 
las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso constructivo no se 
pare. El resto se guardará en  locales diferentes al de  trabajo y en el caso de 
que esto no fuera posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En 
todo caso, los locales  y  los  recintos  aislados  cumplirán  aquello  
especificado  en  la  Norma Técnica  “MIE-APQ-001  Almacenamiento  de  
líquidos  inflamables  y combustibles” del Reglamneto sobre Almacenaje de 
Productos Químicos.  
-  Se  instalarán  recipientes  contenedores  herméticos  e  incombustibles  en  
que  se tendrán que depositar los residuos inflamables, recortes, etc.  
-  Se colocarán válvulas antirretorno de llama en el soplete o las mangas de 
equipo de soldadura oxiacetilénica.  
-  El  almacenamiento  y  uso  de  gases  licuados  cumplirán  con  todo  aquello  
establecido  en  la  Instrucción MIE-AP7  del  vigente Reglamento  de Aparatos  
a presión  en  la  norma  9,  apartados  3  y  4  en  aquello  referente  al  
almacenaje,  la utilización,  el  inicio  del  servicio  y  las  condiciones  
particulares  de  gases inflamables.  
-  Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 
señalización indicando  los  lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, caminos de evacuación, etc.  
-  Han de separarse claramente los materiales combustibles los unos de los 
otros, y se ha de evitar cualquier tipo de contacto de estos con equipos y 
canalizaciones eléctricas.  
-  La  maquinaria  tanto  fija  como  móvil,  accionada  por  energía  eléctrica,  
ha  de tener las conexiones de corriente bien relizadas, y en los 
emplazamientos fijos se tendrá  que  proveer  de  aislamiento  a  tierra.  Todos  
los  desechos,  sellados  y desperdicios que se producen por el trabajo han de 
ser retirados con regularidad dejando limpios diariamente los alrededores de 
las máquinas.  
-  Las  operaciones  de  trasvase  de  combustible  han  de  efectuarse  con  
buena ventilación,  fuera  de  la  influencia  de  chispas  y  fuentes  de  ignición.  
Han  de preverse  también  las  consecuencias  de  posibles  derramamientos  
durante  la operación, para lo que habrá que tener a mano tierra o arena.  
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-  La prohibición de fumar o encender cualquier  tipo de  llama ha de formar 
parte de la conducta a seguir en estos trabajos.  
-  Cuando  se  trasvasen  líquidos  combustibles  o  se  llenen  depósitos  
tendrán  que pararse los motores accionados con el combustible que se está 
trasvalsando.  
-  Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, 
han de obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un 
recinto de edificio a otro, evitándose así  la propagación del  incendio. Si estos 
agujeros se han  practicado  en  paredes  cortafuegos  o  en  techos,  la 
mencionada  obturación tendrá  que  realizarse  de  forma  inmediata  y  con  
productos  que  aseguren  la estanqueidad contra humo, calor y llamas.  
-  En  las  situaciones  descritas  anteriormente  (almacenes, maquinaria  fija  o 
móvil trasvase  de  combustible,  montaje  de  instalaciones  energéticas)  y  en  
aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, es necesario colocar 
extintores cuya  carga  y  capacidad  esté  en  consonancia  con  la  naturaleza  
del  materia combustible  y  cónsul  volumen,  así  como  arena  y  tierra  donde  
se  manejen líquidos  inflamables,  con  la herramienta propia  para  extenderla. 
En  el  caso de grandes cantidades de acopios, almacenamiento o 
concentración de embalajes o desperdicios,  han  de  completarse  los medios  
de  protección  con mangueras  de riego que proporcionen agua abundante.  
 
Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra  
  
Los principios básicos para el emplazamiento de extintores, son:  
  
-  Los extintores manuales se colocarán señalizados sobre soportes fijados a  
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m del suelo.  
-  En áreas con sensibilidad de fuegos “A”, la distancia a recorrer 
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m.  
-  En áreas con posibilidad de fuegos “B”, la distancia a recorrer 
horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m.  
-  Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se 
estime que existe una mayor probabilidad de originarse un  incendio, a ser 
posible, próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. En locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su 
localización, se señalará convenientemente su ubicación. 
 
 
5.  SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características 
especificadas en los artículos 15 y ss del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 
“Disposiciones mínimas se Seguridad y Salud en las obras de construcción”.  
  
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a 
una persona o un equipo, que podrán alternar este trabajo con otros propios de la 
obra.  
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Para la ejecución de la obra objeto de este Proyecto, se dispondrá de las instalaciones 
de personal que se definen y detallan a continuación.  
 
5.1. Servicios higiénicos  
  
Se instalará un módulo de sanitarios en la zona de acopio de materiales.  Este módulo 
incluirá una fosa séptica, en el caso de que no se pueda conectar a la red de 
saneamiento municipal.  El contratista estará obligado a mantener en perfectas 
condiciones de higiene este módulo de sanitarios. 
 
5.2 Vestuarios  
 
Los módulos de vestuario se instalarán en las zonas de acopio de materiales e irán 
equipados en todo lo contemplado en el presupuesto del presente Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
5.3 Comedor  
  
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo tendrá que considerarse entre 1,5 
y 2 m2 por trabajador que coma en la obra.  
  
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a punto de suministro de agua (1 gripo 
y pila lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 
microondas para cada 10 comensales) y cubo hermético (60 l de capacidad con tapa) 
para depositar desechos.  
 
 
5.4 Local de asistencia por accidentes 
  
En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente a más de 50 
trabajadores durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado 
exclusivamente a las curas de farmacia del personal de la obra. En obras en que el 
nivel de ocupación simultánea oscile entre 10 y 50 trabajadores, el local de asistencia 
a accidentados podrá ser sustituido por un armario-farmacia emplazado en la oficina 
de obra. Para contrataciones inferiores a 10 trabajadores, podrá ser suficiente con 
tener un botiquín de bolsillo o portátil, custodiado por el Encargado.  
  
Tendrá que tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros 
asistenciales más próximos, ambulancias y bomberos.  
  
El armario-farmacia custodiado por el socorrista de la obra, tendrá que estar dotado  
como mínimo de alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas 
sanitarias de diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas, esparadrapo, tiritas, 
mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomadas para 
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picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para 
los ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
 
 
6.  ÁREAS AUXILIARES. 
 
6.1 Zonas de acopio. Almacenes 
 
Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los  
valores “mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida 
estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de 
accidente.  
  
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en 
la planificación de los trabajos.  
  
Las zonas de apilado provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente.  
  
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 
recibido la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de 
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la 
realización de las maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación 
cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 
 
 
7.  TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 
 
Se tendrán que gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las directrices 
del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de las demoliciones y otros residuos de 
construcción, a fin y efecto de minimizar la producción de residuos de construcción 
como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que es 
necesario considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de 
la obra y/o la demolición de partes existentes. 
  
Si en las excavaciones y vaciados aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectados previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes 








Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres     Anexo  nº17: Memoria seguridad y salud 
 
  15  
8.  TRATAMIENTO DE MATERIALES O SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
El ejecutor de la obra es responsable de asegurarse por mediación del Área de 
Higiene Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles 
efectos contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan 
generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores 
y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulación.  
  
La asesoría de Higiene Industrial compensará la identificación, cuantificación, 
valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 
biológicos, de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con 
las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi la totalidad) de los trabajadores y/o 
terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida 
se establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits 
Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o 
químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro 
para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación media en el tiempo, 




En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada en el organismo humano, se tendrán que reflejar las medidas 
correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para 
los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a:  
  
-  Amianto  
-  Plomo, cromo, mercurio, níquel  
-  Sílice  
-  Vinilo  
-  Urea formol  
-  Cemento  
-  Ruido  
-  Radiaciones  
-  Lodos tixotrópicos (bentonita)  
-  Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epóxi, grasas, aceites  
-  Gases licuados del petróleo  
-  Bajos niveles de oxígeno respirable  
-  Animales  
-  Entorno de drogodependencia habitual 
 
8.2 Delimitación/Acondicionamiento de las zonas de acopio 
 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 
leíble y con el texto en castellano. 
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La etiqueta ha de contener: 
 
1)  Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 
defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 
comercial.  
2)  Nombre común, si es el caso.  
3)  Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el 
nombre químico de las sustancias presentes.  
4)  Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 
sustancia o preparado peligroso.  
5)  Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente.  
6)  Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente.  
7)  Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente.  
8)  El número CEE, si tiene.  
9)  La cantidad nominal del contenido (por preparados).  
  
El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar al destinatario, la ficha 
de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la 
primera entrega.  
  
Las condiciones básicas de almacenamiento, apilado y manipulación de estos 
materiales y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrollados, partiendo 
de las siguientes premisas:  
 
Comburentes extremadamente inflamables y fácilmente inflamables  
  
-  Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada 
la presencia de comburentes y la prohibición de fumar.  
-  Estarán separados los productos comburentes de los inflamables.  
-  El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la 
zona de apilado.  
  
Tóxicos, muy tóxicos o cancerígenos: 
  
-    Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación 
eficaz.  
-  Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que 
aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel.  
  
Corrosivos e irritantes: 
  
-    Estará adecuadamente señalizada su presencia.  
- Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados 
(especialmente guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas 
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9.  CONDICIONES DEL ENTORNO 
 
9.1 Ocupación del vallado de la obra 
 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercados, 
elementos de protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc.  
  
Es necesario tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser 
permanente a lo largo de toda la obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en 
sus deferentes fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y viandantes o el 
acceso a edificios y vados.  
  
En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente 
dibujados en los planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
 
9.2 Situación de las casetas y contenedores 
 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento 
de la obra.  
  
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las 
casetas en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible 
su traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus 
fases, se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin.  
  
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de 
vehículos de obra, se situarán según se indica en el apartado “Cerramientos de la obra 
que afectan al ámbito público”. 
 
9.3 Servicios afectados 
 
Los planos y la otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia 
y la situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y, en 
general, de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter 
informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y, por tanto, no serán objeto 
de reclamación por faltas y/u omisiones. El ejecutor del proyecto está obligado a 
realizar su propia investigación para lo que solicitará a los titulares de obras y servicios 
planos de situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por 
medio del detector de conducciones o por catas. Las adopciones de medidas de 
seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los 
precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
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9.4 Características meteorológicas 
 
El ámbito de estudio presenta un clima mediterráneo continental: veranos secos y 
calurosos, precipitaciones no muy abundantes con máximos otoñales y primaverales y 
amplitud térmica acusada. 
 
9.5 Características del terreno 
 
Las principales características del terreno en la zona de estudio están expuestas en el 
estudio geotécnico recogido en el Anexo núm. 5: Geología y geotecnia del Proyecto 
Constructivo. 
 
Se pueden distinguir tres capas fundamentales: 
 
- Una primera capa de tierra vegetal de un espesor de entorno a 1,5 metros. 
- Segunda capa de relleno de unos 20 cm. 
- Tercera capa de calizas de espesor muy pequeño. 
- Última capa interior de gran espesor de gravas-arenas-limo. 
 
10.  UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Las actividades o unidades constructivas principales de este Estudio de Seguridad y 




-  Demoliciones de elementos enterrados a poca profundidad  
-  Demoliciones o arranque de elementos  
-  Demoliciones de pavimentos asfálticos 
  
Movimiento de tierras  
  
-  Rebaje de terreno sin y con taludes y precorte en taludes  
-  Retaluzado en desmonte  
-  Excavación en pozos 
-  Rellenos superficiales, terraplenado  








-  Estructuras de hormigón in situ (encofrados/armaduras/hormigonado)  
-  Transporte y montaje de estructuras prefabricadas  
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Impermeabilizaciones – Aislamientos  
  








-  Pavimentos (bases, tierra, bituminosos y riegos)  
  
Protecciones y señalización  
  
-  Colocación de barandillas y señales con soportes metálicos  
  
Instalaciones de drenaje, de evacuación y canalizaciones  
  
-  Elementos colocados superficialmente (desguaces, imbornales, etc.)  
-  Elementos enterrados (tubos de drenaje) 
  
Instalaciones eléctricas  
  




-  Movimientos de tierras y plantación 
 
 
11.  DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Con antelación suficiente al inicio de todas y cada una de las actividades constructivas 
críticas, se tendrá que perfilar el análisis de cada una de ellas con criterio científico y 
profesional, a fin y efecto de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de improvisación.  
 
Todo ello se hará siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 
 
11.1 Procedimiento de ejecución 
 
Aunque los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de 
ejecución deberán de desarrollarse por el contratista, en el Anexo núm. 14: Plan de 
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11.2 Orden de ejecución de los trabajos 
 
El orden de ejecución de los trabajos, descritos en el apartado anterior están descritos 
en el Anexo núm. 13: Estudio de organización de las obras del presente proyecto. 
 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el 
autor del proyecto, el contratista deberá de ajustar, durante la ejecución de la obra, la 
organización de los trabajos a las características de gestión empresarial, de manera 
que esté garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad 
para cada una de las actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la 
sucesión, la persona o los medios a utilizar. 
 
12.  MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de 
Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad 
positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de 
fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma  solidaria e indisociable, de tal 
manera que se interponga o apantalle los riesgos de alcance o simultaneidad de la 
energía fuera de control y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, 
máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente.   
 
Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los 
componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él preescritos. El 
contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso.   
  
La necesidad de privilegiar la incorporación de Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, en relación a los Sistemas de Protección Colectiva y utilización de Equipos 
de Protección Individual, viene dada por la obligación legal de integrar la seguridad en 
las fases de proyecto y planificación de los trabajos, en cumplimiento de los “Principios 
de la Acción Preventiva” (Art.15 L. 31/1995).   
  
La prevención de accidentes y aplicación de las técnicas de seguridad no son una 
opción, sino una obligación, por lo que los MAUP, como equipamiento de seguridad 
integrada, no tendrán la consideración de protección, sino que formará parte de su 
ejecución material y por ello su presencia no tiene una correspondencia en la 
valoración presupuestaria incluida en este Estudio y subsiguiente Plan de Seguridad y 
Salud, para esta obra, ya que se entiende contemplada en el desglose unitario de las 
partidas de obra del Proyecto Constructivo. 
 
 
13.  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de 
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados 
al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 
integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o acordonar la 
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posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, 
presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o 
materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de influencia, 
anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la 
integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación 
para asegurarse eficacia. Este último aspecto es el que marca la diferencia con un 
Equipo de Protección Individual (EPI).  
  
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de 
estos sistemas instalados, el Contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, 
referencia y relación de los Protocolos de Ensayo,  Certificados u Homologaciones 
reclamados a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los 
mencionados SPC.  
  
 
14.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de 
cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las 
consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una 
energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
Su utilización tendrá que quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 
adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.  
  
Todos los equipos de protección individual estarán  debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE. Siempre de conformidad a los RD 1407/92, RD 159/95 y RD 
773/97.  
  
El ejecutor del proyecto llevará un control documental de su entrega individualizada al 
personal (propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado 
por el beneficiario.  
  
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los EPI serán 
normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, escogidos de entre los que 
existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas 
prestaciones. Para esta normalización interna se tendrá que contar con el visto bueno 
del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de 
la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución.  
  
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se 
produzca, razonablemente, su carencia. En esta previsión es necesario tener en 
cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y la fecha de caducidad, la 
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15.  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
Aunque a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la Señalización y 
Balizamiento se ha asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección 
Colectiva (SPC), sin serlo propiamente, es conveniente indicar en este apartado, 
aquellos aspectos que singularizan a la Señalización y el Balizamiento como un 
sistema de protección potenciador de la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC y 
EPI).  
  
Tendrán la consideración de sistemas de Señalización y Balizamiento, toda aquella 
indicación que, mediante un conjunto de estímulos percibidos por los sentidos, 
condicionan la actuación del individuo que los recibe, ante unas circunstancias que se 
quieren resaltar. 
 
El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar rápidamente la atención 
sobre la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del 
destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones causa/efecto entre el medio 
ambiente y la persona.  
  
Las condiciones de eficacia de la Señalización y Balizamiento son las siguientes:  
  
-  Atraer la atención del destinatario.  
-  Dar a conocer el mensaje con la suficiente antelación.  
-  Ser clara y de interpretación única.  
-  Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se 
sepa cómo actuar.  
-  Posibilidad real de poner en práctica aquello indicado.  
-  La Señalización tendrá que ser percibida, comprendida e interpretada en 
un tiempo inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto 
con el peligro.  
  
Los Principios Básicos de la Señalización en materia de Seguridad son los siguientes:  
  
1)La señalización nunca elimina el riesgo.  
2)Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de 
prevención y protección por parte de los proyectistas y responsables de 
seguridad de la obra.  
3)Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del 
Sistema de Señalización previsto para el centro de trabajo.  
4)Su utilización indiscriminada puede provocar confusión o 
despreocupación en quien lo reciba, eliminando su eficacia.  
  
Por su tipología la señalización podrá ser:  
  
-  Óptica  
-  Acústica  
-  Olfativa  
-  Táctil 
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16.  CONDICIONES DE ACCESO Y AFECCIONES A LA VÍA PÚBLICA 
 
En el Plan de Seguridad y Salud el ejecutor de la obra especificará los desvíos y pasos 
provisionales para vehículos y viandantes, los circuitos y tramos de señalización, la 
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 
modificaciones que comporte la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, 
si es el caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo 
que determina la normativa para la información y señalización de obras en el municipio 
y la Instrucción Municipal sobre la instalación de  elementos urbanos en el espacio 
público de la ciudad que corresponda. 
 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones  de ejecución de las obras, se 
diferenciará con claridad y para cada una de las fases de la obra, los ámbitos de 
trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y viandantes, de acceso 
a edificios y vado, etc., y se definirán las medidas  de señalización y protección que 
correspondan a cada una de las fases.  
  
Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras a la Autoridad 
que corresponda.  
  
En la desviación o estrechamiento de pasos para viandantes se colocará la 
señalización correspondiente. No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin 
haber procedido a la implantación de los elementos se señalización y  protección que 
correspondan, definidos en el Plan de Seguridad aprobado.  
  
Los accesos de viandantes y vehículos estarán claramente definidos, señalizados y 
separados.  
  
El ejecutor de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 
elementos de protección implantados.  
 
16.1 Ámbito de ocupación de la vía pública 
 
Ocupación del vallado de la obra  
  
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo cercados, 
elementos de protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc.  
  
En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán dibujados 
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Situación de casetas y contenedores  
  
Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. Las 
casetas, contenedores y aparcamiento de vehículos de obra, se situarán en una zona 
cercana a la obra que permita aplicar loa siguientes criterios:  
  
-  Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de 1,40 m para 
paso de viandantes por la acera.  
-  En la acera, dejando un paso mínimo de 1,40 m para paso de viandantes 
por la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de 
circulación.  
- Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de 
aparcamiento de la calzada procurando no invadir ningún carril de circulación 
y dejando siempre como mínimo 1,00 m para paso de viandantes en la acera.  
- Se protegerá el paso de viandantes y se colocará la señalización 
correspondiente. 
 
Cambios de la zona ocupada  
  
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y se tendrá 
que documentar y tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 
 
16.2 Operaciones que afectan al ámbito público 
 
Entradas y salidas de vehículos y maquinaria  
  
-  Vigilancia: Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las 
operaciones de entrada y salida, avisando a los viandantes a fin de evitar 
accidentes.  
-  Aparcamiento: Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, excepto en la reserva de 
carga y descarga de la obra cuando exista zona de aparcamiento en la 
calzada.  
-  Camiones en espera: Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del 
cerramiento de la obra para acoger los camiones en espera, será necesario 
prever y habilitar un espacio adecuado a este fin fuera de la obra. El Plan de 
Seguridad prevendrá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 
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Carga y descarga  
  
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento 
de la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más 
cercano al cercado de la obra, se desviarán los viandantes  fuera del ámbito de 
actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes 
medidas:  
  
-  Se habilitará un paso para los viandantes. Se dejará un paso mínimo de 
1,40 m de ancho por la acera o por la zona de aparcamiento de la calzada sin 
invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y hace falta invadir el 
carril de circulación que corresponda, contactar previamente con la Guardia 
Urbana.  
-  Se protegerá el paso de viandantes con cercados metálicos de 200 x 100 
cm. delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 
corresponda.  
-  La separación entre los cercados metálicos y el ámbito de oeraciones o el 
vehículo formará una franja de protección cuya anchura dependerá del tipo 
de productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previs 
consulta al Coordinador de Seguridad de la obra.  
-  Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán los cercados 
metálicos y se limpiará el pavimento.   
-  Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar 
vertidos sobre la calzada. 
 
Descarga, apilado y evacuación de tierras y runa 
 
-  Descarga: La descarga de runa desde los diferentes niveles  de obra, 
aprovechando la fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas superiores) 
o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que 
tendrán que ser cubiertas con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. 
Las tuberías o cintas de elevación y transporte de material se colocarán 
siempre por el interior del recinto de la obra.  
-  Apilado: No se pueden acumular tierras, runa y desechos en el ámbito de 
dominio público, excepto si es para un plazo corto  y si se ha obtenido un 
permiso especial del Ayuntamiento y siempre se ha de depositar en tolvas o 
en contenedores homologados. Si no se dispone de esta autorización ni de 
espacios adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre camiones 
para su evacuación inmediata. A falta de espacio para colocar los 
contenedores en el ámbito de cerramiento de la obra, se colocarán sobre la 
acera en el punto más cercano al cercado, dejando un paso para los 
viandantes de 1,40 m de anchura como mínimo. Se evitará que haya 
productos que sobresalgan del contenedor. Se limpiará diariamente la zona 
afectada y después de  retirado el contenedor. Los contenedores que no se 
utilicen tendrán que ser retirados.  
-  Evacuación: Si la runa se carga sobre camiones, éstos tendrán que llevar 
la caja tapada con una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción 
de polvo y se transportará a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará con 
los transportes de los contenedores. 
 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres     Anexo  nº17: Memoria seguridad y salud 
 
  26  





Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra  
y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones 
productoras de polvo y desechos. Se vigilará especialmente la emisión de partículas 
sólidas (polvo, cemento, etc.).  
  
Será necesario tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la 
red viaria a la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá antes de la 
salida del cerramiento de la obra, una solera de hormigón  o planchas de religa de 2 x 
1 m, como mínimo, sobre la que se pararán los camiones y se limpiarán por riego con 
manguera cada pareja de ruedas.  
  
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público.  
  
Ruidos. Horario de trabajo  
  
Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. Fuera 
de este horario sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá 
de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario tendrán 
que ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. Excepcionalmente y con 
objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden producir 
sobre el ámbito público y la circulación por motivos de seguridad, el Ayuntamiento 





Se regarán las pistas de circulación de vehículos,  los elementos a derribar, la runa y 
todos los materiales que puedan producir polvo. En el corte de piezas con disco se 
añadirá agua. Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 
 
16.4 Circulación de vehículos y peatones que afecten al ámbito público 
 
Señalización y protección  
  
Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tráfico rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de  
Señalización de Obras 8.3-IC.  
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Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para viandantes  
  
-  En caso de restricción de la acera la anchura de paso para viandantes no 
será inferior a un tercio de la anchura de la acera existente.  
-  La anchura mínima de itinerarios o de pasos para viandantes será de 1,40 
m.  
  
Elementos de protección  
  
-  Paso viandantes: Todos los pasos de viandantes que se tengan que 
habilitar se protegerán por los dos lados con cercados o barandillas 
resistentes, ancladas o enganchadas al suelo, de una altura mínima de 1 m 
con travesaño intermedio y rodapiés de 20 cm en la base. La altura de la 
pasarela no sobrepasará los 15 cm. Los elementos que formen las 
barandillas serán preferentemente continuos. Si son calados, las 
separaciones mínimas no podrán ser superiores a  




-  Agujeros y zanjas: Si los viandantes han de pasar sobre los agujeros o las 
zanjas se colocarán chapas metálicas fijadas de resistencia suficiente, 
totalmente llanas y sin resaltos. Si los agujeros o las zanjas han de ser 
evitados, las barandillas o cercados de protección del paso se colocarán a 
45º en el sentido de la marcha.  
  
Alumbrado y balizamiento luminoso  
  
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque 
haya alumbrado público.  
  
Se utilizará pintura y material reflectante, tanto para la señalización vertical y horizontal 
como para los elementos de balizamiento. 
 
Balizamiento y defensa  
  
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán 
los designados con tipo TB, TL y TD en la Norma de Carreteras 8.3-IC con el siguiente 
criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:  
  
-  En la delimitación de la orilla del carril de circulación de vehículos contigua 
al cerramiento de la obra.  
-  En la delimitación de orillas de pasos provisionales de circulación de 
vehículos contiguos a pasos provisionales para viandantes.  
-  Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo 
un carril o por diversos carriles, en estrechamientos  de paso y/o disminución 
del número de carriles.  
-  En la delimitación de orillas en la desviación de carriles en el sentido de 
circulación, para salvar el obstáculo de las obras.  
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-  En la delimitación de orillas de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, 
diferente a la que había antes de las obras.  
  
Se colocarán elementos de defensa TD-1 cuando, en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación de un 
vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a viandantes o a 
trabajadores (desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de barandillas de 
protección de paso de viandantes, choque contra objetos rígidos, vuelco del vehículo 
por la existencia de desniveles, etc.).  
  
Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de 




La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su sustracción.  
  
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las 
protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y viandantes se 
conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de 
condiciones perceptivas o de seguridad.   
 
Los pasos e itinerarios de mantendrán limpios.  
  
Retirada de señalización y balizamiento  
  
Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento 
implantados.  
  
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación. 
 
 
17.  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
17.1 Riesgos de daños a terceros  
  
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra pudieran afectar 
personas u objetos anexos son los siguientes:  
  
-  Caída al mismo nivel  
-  Atropellos  
-  Colisiones con obstáculos en la acera  
-  Caída de objetos   
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17.2 Medidas de protección a terceros  
  
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transiten por los alrededores de la obra:  
  
1)  Montaje de cercado metálico a base de elementos prefabricados de 2 m 
de altura, separando el perímetro de la obra de las zonas de tráfico exterior.  
2)  Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles 
limítrofes se instalará un pasadizo de estructura consistente en el 
señalamiento, que tendrá que ser óptico y luminoso por la noche, para indicar 
el gálibo de las protecciones al tráfico rodado. Ocasionalmente se podrá 
instalar en el perímetro de la fachada una marquesina en voladizo de material 
resistente.  
3)  Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la 
obra, mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico de 
viandantes por el interior del pasadizo de viandantes y el de los vehículos 
fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de 
rejas metálicas de separación de áreas y se colocarán luces de gálibo 




4)  En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede 
considerar la conveniencia se contratar un servicio de control de accesos a la 




18.  PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 
Los principales riesgos catastróficos considerados  como remotamente previsibles 
para esta obra son:  
 
-  Incendio, explosión y/o deflagración  
-  Inundación  
-  Colapso estructural por maniobras fallidas  
-  Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas  
-  Hundimiento de cargas o aparatos de elevación  
 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, se redactará e incluirá como Anejo en su 
Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, cubriendo las siguientes 
medidas mínimas:  
  
-  Orden y limpieza general  
-  Accesos y vías de circulación interna de la obra  
-  Ubicación de extintores y otros agentes extintores  
-  Nomenclatura y formación de la Brigada de Primera Intervención  
-  Puntos de encuentro  
-  Asistencia Primeros Auxilios 
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19. PREVENCIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
POSTERIORES 
 
Una vez entra al nueva infraestructura en servicio, los trabajos de reparación, 
mantenimiento y conservación serán los inherentes a cualquier vía y que por tanto se 
limitarán a la reparación de firme, si es necesario, conservación y reparación de 
iluminación y de señalización vertical, repintado de la señalización horizontal y 
limpieza de cunetas.   
 
Estas tareas no llevan asociadas ninguna medida preventiva de ejecución de proyecto, 
y deberán de evaluarse y se ejecuten las medidas que el servicio de prevención de la 
empresa encargada a llevarlas a cabo estime oportuno, en cumplimiento de la Ley 
31/95 de prevención de riesgos laborales. 
 
 
20. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de 74.473,55 euros 
(SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO). 
  
 
21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
Documento núm. 1. MEMORIA  
Documento núm. 2. PLANOS  
Documento núm. 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 





Barcelona, Julio de 2010. 
 
El redactor del Estudio de Seguridad y Salud  
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ANEXO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 24/06/2010 1
MANO DE OBRA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINARIA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €1,50h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €0,91m3 AiguaB0111000
 €13,66t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €12,49t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €83,80t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €2,70m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,08u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
B1411111
 €23,74u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
B141211D
 €5,27u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
B1421110
 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
B1423230
 €7,50u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
B142AC60
 €11,72u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
B142CD70
 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €16,27u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458
B1432012
 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
B1445003
 €2,76u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
B144E406
 €2,20u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €10,41u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
 €4,90u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
B1459630
 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145C002
 €3,17u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
B145E003
 €36,78u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €14,13u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
B1461164
 €55,73u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
B1463253
 €5,68u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1464420
 €20,75u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €23,97u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
B1465376
 €2,14u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
B146J364
 €50,93u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
354
B147D102
 €184,58u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-1
B147D304
 €34,68u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
B147K602
 €43,30u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN
795
B147L005
 €84,18u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat
segons UNE-EN 813
B147M007
 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €22,97u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €20,97u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481442
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €19,72u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1481654
 €2,65u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €17,68u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
B1485800
 €27,30u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €23,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €12,31u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
B1489890
 €48,26u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre
B15A0015
 €15,03u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m
B15B0006
 €85,82u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió
B15B0007
 €10,95u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €5,76u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m
BBBAB115
 €10,36u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància
BBBAC013
 €12,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m
BBBAD015
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €7,44u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €5,11u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric
BBBAE001
 €9,04u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m
BBBAF004
 €13,93m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos
BBLZA0A2
 €215,10mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €150,03mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1A50A
 €140,46mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
BQU1H53A
 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €399,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €82,52u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones
BQU27900
 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €47,02u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €67,27u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
BQUA3100
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 24/06/2010 8
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €0,84u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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ELEMENTOS COMPUESTOS
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €64,25m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre especialista x =A0150000 1,100 16,53000 18,18300/R
Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinaria:
h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,50000 0,90000/R
Subtotal... 0,90000 0,90000
Materiales:
m3 Aigua x =B0111000 0,180 0,91000 0,16380
t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 13,66000 8,87900
t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
x =B0331Q10 1,550 12,49000 19,35950
t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
x =B0512401 0,200 83,80000 16,76000
Subtotal... 45,16230 45,16230
COSTE  DIRECTO 64,24530
64,24530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,84u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
x =B1411111 1,000 6,51000 6,51000
Subtotal... 6,51000 6,51000
COSTE  DIRECTO 6,51000
0,325505,00%DESPESES INDIRECTES
6,83550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24,93u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
H141211D Rend.: 1,000P- 2
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812
x =B141211D 1,000 23,74000 23,74000
Subtotal... 23,74000 23,74000
COSTE  DIRECTO 23,74000
1,187005,00%DESPESES INDIRECTES
24,92700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,53u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
H1421110 Rend.: 1,000P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
x =B1421110 1,000 5,27000 5,27000
Subtotal... 5,27000 5,27000
COSTE  DIRECTO 5,27000
0,263505,00%DESPESES INDIRECTES
5,53350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 4
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
x =B1423230 1,000 4,53000 4,53000
Subtotal... 4,53000 4,53000
COSTE  DIRECTO 4,53000
0,226505,00%DESPESES INDIRECTES
4,75650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 5
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
x =B142AC60 1,000 7,50000 7,50000
Subtotal... 7,50000 7,50000
COSTE  DIRECTO 7,50000
0,375005,00%DESPESES INDIRECTES
7,87500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €12,31u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
H142CD70 Rend.: 1,000P- 6
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
x =B142CD70 1,000 11,72000 11,72000
Subtotal... 11,72000 11,72000
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COSTE  DIRECTO 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES
12,30600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 7
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458
x =B1431101 1,000 0,24000 0,24000
Subtotal... 0,24000 0,24000
COSTE  DIRECTO 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
0,25200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €17,08u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 8
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
x =B1432012 1,000 16,27000 16,27000
Subtotal... 16,27000 16,27000
COSTE  DIRECTO 16,27000
0,813505,00%DESPESES INDIRECTES
17,08350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 9
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
x =B1445003 1,000 1,56000 1,56000
Subtotal... 1,56000 1,56000
COSTE  DIRECTO 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
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1,63800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,90u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 10
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
x =B144E406 1,000 2,76000 2,76000
Subtotal... 2,76000 2,76000
COSTE  DIRECTO 2,76000
0,138005,00%DESPESES INDIRECTES
2,89800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 11
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
x =B1455710 1,000 2,20000 2,20000
Subtotal... 2,20000 2,20000
COSTE  DIRECTO 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 12
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
x =B1457520 1,000 10,41000 10,41000
Subtotal... 10,41000 10,41000
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COSTE  DIRECTO 10,41000
0,520505,00%DESPESES INDIRECTES
10,93050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,15u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 13
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
x =B1459630 1,000 4,90000 4,90000
Subtotal... 4,90000 4,90000
COSTE  DIRECTO 4,90000
0,245005,00%DESPESES INDIRECTES
5,14500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 14
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420
x =B145C002 1,000 5,44000 5,44000
Subtotal... 5,44000 5,44000
COSTE  DIRECTO 5,44000
0,272005,00%DESPESES INDIRECTES
5,71200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3,33u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
H145E003 Rend.: 1,000P- 15
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
x =B145E003 1,000 3,17000 3,17000
Subtotal... 3,17000 3,17000
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COSTE  DIRECTO 3,17000
0,158505,00%DESPESES INDIRECTES
3,32850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €38,62u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000P- 16
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420
x =B145K397 1,000 36,78000 36,78000
Subtotal... 36,78000 36,78000
COSTE  DIRECTO 36,78000
1,839005,00%DESPESES INDIRECTES
38,61900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €14,84u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
H1461164 Rend.: 1,000P- 17
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN
12568
x =B1461164 1,000 14,13000 14,13000
Subtotal... 14,13000 14,13000
COSTE  DIRECTO 14,13000
0,706505,00%DESPESES INDIRECTES
14,83650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 18
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
x =B1463253 1,000 55,73000 55,73000
Subtotal... 55,73000 55,73000
COSTE  DIRECTO 55,73000
2,786505,00%DESPESES INDIRECTES
58,51650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,96u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1464420 Rend.: 1,000P- 19
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
x =B1464420 1,000 5,68000 5,68000
Subtotal... 5,68000 5,68000
COSTE  DIRECTO 5,68000
0,284005,00%DESPESES INDIRECTES
5,96400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €21,79u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 20
Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
x =B1465275 1,000 20,75000 20,75000
Subtotal... 20,75000 20,75000
COSTE  DIRECTO 20,75000
1,037505,00%DESPESES INDIRECTES
21,78750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €25,17u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
H1465376 Rend.: 1,000P- 21
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
x =B1465376 1,000 23,97000 23,97000
Subtotal... 23,97000 23,97000
COSTE  DIRECTO 23,97000
1,198505,00%DESPESES INDIRECTES
25,16850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,25u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 22
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
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u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568
x =B146J364 1,000 2,14000 2,14000
Subtotal... 2,14000 2,14000
COSTE  DIRECTO 2,14000
0,107005,00%DESPESES INDIRECTES
2,24700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
354
H147D102 Rend.: 1,000P- 23
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
x =B147D102 1,000 50,93000 50,93000
Subtotal... 50,93000 50,93000
COSTE  DIRECTO 50,93000
2,546505,00%DESPESES INDIRECTES
53,47650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €193,81u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-1
H147D304 Rend.: 1,000P- 24
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
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u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
x =B147D304 1,000 184,58000 184,58000
Subtotal... 184,58000 184,58000
COSTE  DIRECTO 184,58000
9,229005,00%DESPESES INDIRECTES
193,80900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €36,41u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
H147K602 Rend.: 1,000P- 25
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
x =B147K602 1,000 34,68000 34,68000
Subtotal... 34,68000 34,68000
COSTE  DIRECTO 34,68000
1,734005,00%DESPESES INDIRECTES
36,41400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN
795
H147L005 Rend.: 1,000P- 26
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
x =B147L005 1,000 43,30000 43,30000
Subtotal... 43,30000 43,30000
COSTE  DIRECTO 43,30000
2,165005,00%DESPESES INDIRECTES
45,46500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €88,39u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat
segons UNE-EN 813
H147M007 Rend.: 1,000P- 27
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813
x =B147M007 1,000 84,18000 84,18000
Subtotal... 84,18000 84,18000
COSTE  DIRECTO 84,18000
4,209005,00%DESPESES INDIRECTES
88,38900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 28
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Faixa de protecció dorsolumbar x =B147N000 1,000 22,43000 22,43000
Subtotal... 22,43000 22,43000
COSTE  DIRECTO 22,43000
1,121505,00%DESPESES INDIRECTES
23,55150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 29
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
x =B1481242 1,000 22,97000 22,97000
Subtotal... 22,97000 22,97000
COSTE  DIRECTO 22,97000
1,148505,00%DESPESES INDIRECTES
24,11850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €22,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481442 Rend.: 1,000P- 30
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
x =B1481442 1,000 20,97000 20,97000
Subtotal... 20,97000 20,97000
COSTE  DIRECTO 20,97000
1,048505,00%DESPESES INDIRECTES
22,01850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €20,71u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1481654 Rend.: 1,000P- 31
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
x =B1481654 1,000 19,72000 19,72000
Subtotal... 19,72000 19,72000
COSTE  DIRECTO 19,72000
0,986005,00%DESPESES INDIRECTES
20,70600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,78u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 32
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Samarreta de treball, de cotó x =B1484110 1,000 2,65000 2,65000
Subtotal... 2,65000 2,65000
COSTE  DIRECTO 2,65000
0,132505,00%DESPESES INDIRECTES
2,78250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €18,56u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 33
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
x =B1485800 1,000 17,68000 17,68000
Subtotal... 17,68000 17,68000
COSTE  DIRECTO 17,68000
0,884005,00%DESPESES INDIRECTES
18,56400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €28,67u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 34
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
x =B1486241 1,000 27,30000 27,30000
Subtotal... 27,30000 27,30000
COSTE  DIRECTO 27,30000
1,365005,00%DESPESES INDIRECTES
28,66500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000P- 35
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
x =B1488580 1,000 23,58000 23,58000
Subtotal... 23,58000 23,58000
COSTE  DIRECTO 23,58000
1,179005,00%DESPESES INDIRECTES
24,75900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €12,93u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
H1489890 Rend.: 1,000P- 36
Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
x =B1489890 1,000 12,31000 12,31000
Subtotal... 12,31000 12,31000
COSTE  DIRECTO 12,31000
0,615505,00%DESPESES INDIRECTES
12,92550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €11,46m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 37
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 0,250 19,07000 4,76750/R
h Manobre x =A0140000 0,250 15,97000 3,99250/R
Subtotal... 8,76000 8,76000
Materiales:
m2 Post de fusta de pi per a 3 usos x =B0D41010 0,220 2,70000 0,59400
u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos x =B0DZSM0K 3,500 0,08000 0,28000
m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
x =D060P021 0,020 64,24530 1,28491
Subtotal... 2,15891 2,15891
COSTE  DIRECTO 10,91891
0,545955,00%DESPESES INDIRECTES
11,46486COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €50,67u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre
H15A2015 Rend.: 1,000P- 38
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre
x =B15A0015 1,000 48,26000 48,26000
Subtotal... 48,26000 48,26000
COSTE  DIRECTO 48,26000
2,413005,00%DESPESES INDIRECTES
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50,67300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €90,11u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió
H15B0007 Rend.: 1,000P- 39
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
x =B15B0007 1,000 85,82000 85,82000
Subtotal... 85,82000 85,82000
COSTE  DIRECTO 85,82000
4,291005,00%DESPESES INDIRECTES
90,11100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €15,78u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m
H15B6006 Rend.: 1,000P- 40
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m
x =B15B0006 1,000 15,03000 15,03000
Subtotal... 15,03000 15,03000
COSTE  DIRECTO 15,03000
0,751505,00%DESPESES INDIRECTES
15,78150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 41
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 19,07000/R
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 35,04000 35,04000
COSTE  DIRECTO 35,04000
1,752005,00%DESPESES INDIRECTES
36,79200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 42
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 6,000 19,07000 114,42000/R
Subtotal... 114,42000 114,42000
COSTE  DIRECTO 114,42000
5,721005,00%DESPESES INDIRECTES
120,14100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 43
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 15,97000 15,97000
COSTE  DIRECTO 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES
16,76850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €29,77u Reconeixement mèdicH1UAM000 Rend.: 1,000P- 44
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 28,35000 28,35000
Subtotal... 28,35000 28,35000
COSTE  DIRECTO 28,35000
1,417505,00%DESPESES INDIRECTES
29,76750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €11,50u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 45
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Senyal manual per a senyalista x =BBB2A001 1,000 10,95000 10,95000
Subtotal... 10,95000 10,95000
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COSTE  DIRECTO 10,95000
0,547505,00%DESPESES INDIRECTES
11,49750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 46
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materiales:
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
x =BBBAA005 1,000 5,76000 5,76000
u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m
x =BBBAD015 1,000 8,39000 8,39000
Subtotal... 14,15000 14,15000
COSTE  DIRECTO 30,12000
1,506005,00%DESPESES INDIRECTES
31,62600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 47
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materiales:
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
x =BBBAB115 1,000 5,76000 5,76000
u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de
forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m
x =BBBAD025 1,000 7,44000 7,44000
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Subtotal... 13,20000 13,20000
COSTE  DIRECTO 29,17000
1,458505,00%DESPESES INDIRECTES
30,62850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €27,65u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC013 Rend.: 1,000P- 48
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materiales:
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància
x =BBBAC013 1,000 10,36000 10,36000
Subtotal... 10,36000 10,36000
COSTE  DIRECTO 26,33000
1,316505,00%DESPESES INDIRECTES
27,64650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,37u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAE001 Rend.: 1,000P- 49
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric
x =BBBAE001 1,000 5,11000 5,11000
Subtotal... 5,11000 5,11000
COSTE  DIRECTO 5,11000
0,255505,00%DESPESES INDIRECTES
5,36550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €39,19u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 50
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materiales:
u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm,
per ésser vist fins 12 m
x =BBBAD004 1,000 12,31000 12,31000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vista fins 12 m
x =BBBAF004 1,000 9,04000 9,04000
Subtotal... 21,35000 21,35000
COSTE  DIRECTO 37,32000
1,866005,00%DESPESES INDIRECTES
39,18600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €16,30u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs
HBBZA0A1 Rend.: 1,000P- 51
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,100 15,97000 1,59700/R
Subtotal... 1,59700 1,59700
Materiales:
m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil, per a 2 usos
x =BBLZA0A2 1,000 13,93000 13,93000
Subtotal... 13,93000 13,93000
COSTE  DIRECTO 15,52700
0,776355,00%DESPESES INDIRECTES
16,30335COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €225,86mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 52
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
x =BQU1531A 1,000 215,10000 215,10000
Subtotal... 215,10000 215,10000
COSTE  DIRECTO 215,10000
10,755005,00%DESPESES INDIRECTES
225,85500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €157,53mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 53
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
x =BQU1A50A 1,000 150,03000 150,03000
Subtotal... 150,03000 150,03000
COSTE  DIRECTO 150,03000
7,501505,00%DESPESES INDIRECTES
157,53150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €147,48mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 54
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
x =BQU1H53A 1,000 140,46000 140,46000
Subtotal... 140,46000 140,46000
COSTE  DIRECTO 140,46000
7,023005,00%DESPESES INDIRECTES
147,48300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 55
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,250 15,97000 3,99250/R
Subtotal... 3,99250 3,99250
Materiales:
u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
x =BQU22303 1,000 46,74000 46,74000
Subtotal... 46,74000 46,74000
COSTE  DIRECTO 50,73250
2,536635,00%DESPESES INDIRECTES
53,26913COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €422,04u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 56
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,150 15,97000 2,39550/R
Subtotal... 2,39550 2,39550
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:
u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
x =BQU25700 1,000 399,55000 399,55000
Subtotal... 399,55000 399,55000
COSTE  DIRECTO 401,94550
20,097285,00%DESPESES INDIRECTES
422,04278COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €92,51u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 57
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,350 15,97000 5,58950/R
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materiales:
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
x =BQU27900 1,000 82,52000 82,52000
Subtotal... 82,52000 82,52000
COSTE  DIRECTO 88,10950
4,405485,00%DESPESES INDIRECTES
92,51498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 58
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,350 15,97000 5,58950/R
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materiales:
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos x =BQU2AF02 1,000 99,92000 99,92000
Subtotal... 99,92000 99,92000
COSTE  DIRECTO 105,50950
5,275485,00%DESPESES INDIRECTES
110,78498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 59
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre especialista x =A0150000 0,050 16,53000 0,82650/R
Subtotal... 0,82650 0,82650
Materiales:
u Forn microones, per a 2 usos x =BQU2E002 1,000 78,95000 78,95000
Subtotal... 78,95000 78,95000
COSTE  DIRECTO 79,77650
3,988835,00%DESPESES INDIRECTES
83,76532COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €51,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 60
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,100 15,97000 1,59700/R
Subtotal... 1,59700 1,59700
Materiales:
u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat x =BQU2GF00 1,000 47,02000 47,02000
Subtotal... 47,02000 47,02000
COSTE  DIRECTO 48,61700
2,430855,00%DESPESES INDIRECTES
51,04785COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,72u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 61
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,050 15,97000 0,79850/R
Subtotal... 0,79850 0,79850
Materiales:
u Penja-robes per a dutxa x =BQZ1P000 1,000 0,84000 0,84000
Subtotal... 0,84000 0,84000
COSTE  DIRECTO 1,63850
0,081935,00%DESPESES INDIRECTES
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1,72043COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €70,63u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
HQUA3100 Rend.: 1,000P- 62
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
x =BQUA3100 1,000 67,27000 67,27000
Subtotal... 67,27000 67,27000
COSTE  DIRECTO 67,27000
3,363505,00%DESPESES INDIRECTES
70,63350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €16,77h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
HQUZM000 Rend.: 1,000P- 63
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R
Subtotal... 15,97000 15,97000
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1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO 
 
1.1  Identificación de las obras 
 
Las obras corresponden al “Proyecto de variante entre las carreteras A-1414 y A-231 
en Valderrobres”. 
 
1.2  Objeto 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Estudio de Seguridad y Salud 
comprende el conjunto de especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista como documento de Gestión Preventiva 
(Planificación, Organización, Ejecución y Control)  de la obra, las diferentes 
protecciones a emplear para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 
implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los de los trabajadores, 
así como las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que regir la 
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias. Para cualquier tipo de 
especificación no incluida en este Pliego se tendrán en cuenta las condiciones 
técnicas que se deriven de entender como normas de aplicación:   
 
a) Todas aquellas contenidas en el:  
  
-  Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado 
por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por  la Dirección General 
de Arquitectura (caso de Edificación).  
 -  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de 
Obras del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección  de Política 
Territorial y Obras Públicas (caso de Obra Pública).  
  
b) Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas  
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y 
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
  
c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por 
las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 
oferta.  
  
1.3 Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud  
  
Según la normativa vigente, Art. 52 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
“Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción”, el 
Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en 
su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del 
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mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la 
realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos:  
 
1.  Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que tengan que utilizarse o cuya utilización se pueda prever; 
identificación de los riesgos laborales que puedan  ser evitados, indicando al 
efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos 
laborales que no se puedan eliminar conforme a los  señalados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir los mencionados riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas.  
  
2.  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta 
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 
propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que se tendrán que 
cumplir en relación con las características, el uso y la conservación de las 
máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
 
3.  Planos  donde  se desarrollen los gráficos y esquemas necesarios para la 
mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  
 
4.  Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación 
y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. Serán necesarias también unas 
mediciones previas de todas las unidades o elementos de seguridad y salud en 
el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
 
1.4 Compatibilidad y relación entre los mencionados documentos  
  
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en 
su caso, del Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo 
integren coherentes con el contenido del Proyecto y recoger las medidas preventivas 
de carácter paliativo, adecuadas a los riesgos no eliminados o reducidos en la fase de 
diseño, que comporte la realización de la obra, en  los términos y circunstancias 
sociotécnicas donde la misma se tenga que materializar.  
  
El Pliego, los Planos y el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud son 
documentos contractuales que quedarán incorporados en el Contrato y, por tanto, son 
de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas.  
  
El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y 
están constituidos por la Memoria descriptiva, con  sus anejos, los detalles gráficos de 
interpretación, las mediciones y los presupuestos parciales.  
  
Los mencionados documentos informativos representan sólo una opinión 
fundamentada del autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se 
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran.   
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Estos datos han de considerarse sólo como complemento de información que el 
contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios.  
 
Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato. Por tanto, el 
Contratista no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud , ninguna 
modificación de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los 
documentos informativos, excepto si estos datos aparecen en algún documento 
contractual.  
  
El Contratista será, pues, responsable de las erratas que puedan derivarse de no 
obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los 
documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud.  
  
Si hubiese contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, en caso de incluirse éste como documento que complemente el Pliego de  
Condiciones Generales del Proyecto, prevalece el que se ha prescrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso ambos documentos 
prevalecen sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  
  
Lo que se ha mencionado en el Pliego y no en los Planos, o viceversa, tendrá que ser 
ejecutado como si hubiese sido expuesto en ambos documentos, siempre que, a 
criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden  suficientemente definidas 




2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO 
CONSTRUCTIVO  
  
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del 
hecho constructivo está obligado a tomar decisiones ajustándose a los Principios 
Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):   
 
1.  Evitar riesgos.  
  
2.  Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  
  
3.  Combatir los riesgos en su origen.  
  
4.  Adaptar la labor de cada persona en particular a los que hace referencia a la  
concepción de los puestos de trabajo, como también a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, como objetivo específico de 
atenuar la tarea monótona y repetitiva y de reducir los efectos sobre la salud.  
  
5.  Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
  
6.  Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no 
comporte ninguno.  
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7.  Planificar la prevención con la búsqueda de un conjunto coherente que 
integre la técnica, la organización de la tarea, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
 
 8.  Adoptar  medidas  que  den  prioridad  a  la  protección  colectiva  respecto  
a  la individual.  
  
9.  Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.  
  
2.1 Promotor  
  
A  los  efectos  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  será  considerado  
Promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decida,  impulse,  programe,  y  financie,  con  recursos  propios  o  
ajenos,  las  obras  de construcción para  sí mismo o para  su posterior alienación, 
entrega o cesión a  terceros bajo cualquier título.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor serán:  
  
1.  Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de 
Seguridad y  
Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente.  
  
2.  Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, 
facilitando al  efecto  al Proyectista  y  al Coordinador  respectivamente,  la  
documentación  e  
información  previa  necesaria  para  la  elaboración  del Proyecto  y  redacción  
del  
Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  así  como  autorizar  a  los  mismos  las 
modificaciones pertinentes.  
  
3.  Facilitar  que  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  la  fase  de  
proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de 
preparación de la obra.  
  
4.  Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra 
para  
la  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  aportado  por  el  contratista  
con antelación al inicio de las obras, el cual coordinará la Seguridad y Salud en 
fase de ejecución material de los mismos.  
  
Nota:  la designación de  los coordinadores en materia de Seguridad y Salud 
no exime al Promotor de sus responsabilidades.  
  
5.  Gestionar  el  Aviso  Previo  ante  la  Administración  Laboral  y  obtener  las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.  
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6.  El Promotor  se  responsabiliza de que  todos  los agentes del hecho 
constructivo tengan  en  cuenta  las  observaciones  del  Coordinador  de  
Seguridad  y  Salud, debidamente  justificadas,  o  bien  propongan  unas  
medidas  de  una  eficacia equivalente.  
 
 2.2 Coordinador de Seguridad y Salud  
  
El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  será,  a  los  efectos  del  presente  Estudio  
de Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus 
conocimientos específicos y que cuente con titulación académica en Construcción.  
  
Es designando por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  
  
a)  En fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto  
  
b)  Durante la ejecución de la obra.  
  
El coordinador de Seguridad y Salud forma parte de  la Dirección de Obra o Dirección  
Facultativa/Dirección de Ejecución.  
  
Las competencias en materia de Seguridad  y Salud del Coordinador de Seguridad del 
proyecto son:  
  
1.  Velar por que en  la  fase de concepción, estudio y  elaboración del proyecto, 
el proyectista tenga en consideración los Principios Generales de la Prevención 
en materia de Seguridad y Salud (Art. 15 a la L.31/1995) y, en particular:  
  
a.  Tomar  las  decisiones  constructivas,  técnicas  y  de  organización  con  
la finalidad  de  planificar  las  diferentes  tareas  o  fases  de  trabajo  que  
se desarrollen simultánea o sucesivamente.  
  
b.  Estimar  la  duración  requerida  para  ejecución  de  las  diferentes  
tareas  o fases de trabajo  
  
2.  Trasladar  al  proyectista  toda  la  información  preventiva  necesaria  que  le  
hace falta  para  integrar  la Seguridad  y Salud  en  las  diferentes  fases  de  
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  
 
 3.  Coordinar  la  aplicación  de  los  que  se  disponen  en  los  puntos  
anteriores  y redactar o hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud.  
  
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por 
el Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y 
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Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, según el RD 1627/1997, son los siguientes:  
  
1.  Coordinar  la  aplicación  de  los  Principios  Generales  de  la  Acción  
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):  
  
a.  En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con 
el fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan 
que desarrollar simultánea o sucesivamente.  
  
b.  En  la  estimación  de  la  duración  requerida  para  la  ejecución  de  
estos trabajos o fases de trabajo.  
  
2.  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, si 
hay, de  los  subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos,  apliquen  de  
manera coherente  y  responsable  los  Principios  de  Acción  Preventiva  
durante  la ejecución de  la obra y, en particular, en  las  tareas o actividades a  
las que hace referencia  el Art.10  del  RD  1627/1997  de  24  de  octubre  sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción:  
  
a.  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
  
b.  La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, 
teniendo en  cuenta  sus  condiciones  de  acceso  y  la  determinación  de  
las  vías  o zonas de desplazamiento o circulación.  
  
c.  La  manipulación  de  los  diferentes  materiales  y  la  utilización  de  los 
medios auxiliares.  
  
d.  El mantenimiento, el control previo a  la puesta  en  servicio  y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de  
la  obra,  a  fin  de  corregir  los  defectos  que  puedan  afectar  a  la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  
  
e.  La delimitación y el condicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de diferentes materiales, en particular  si  se  trata de materias o 
sustancias peligrosas.  
  
f.  La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
  
g.  El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y desechos.  
  
h.  La  adaptación  de  acuerdo  con  la  evolución  de  la  obra  del  período  
de tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a las distintas tareas o fases 
de trabajo.  
  
i.  La  cooperación  entre  los  contratistas,  subcontratistas  y  trabajadores 
autónomos.  
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j.  Las  interacciones  e  incompatibilidades  con  cualquier  tipo  de  trabajo  
o actividad que se realice en la obra o cerca de ella.  
  
3.  Aprobar  el Plan  de Seguridad  y Salud  (PSS)  elaborado  por  el  contratista  
y,  si procede, las modificaciones que se hubiesen producida. La Dirección 
Facultativa tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de 
Coordinador.  
  
4.  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 
de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.  
  
5.  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  
de  los métodos de trabajo.  
  
6.  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  puedan  acceder  a  la  
obra  las personas autorizadas.  
  
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá 
ante el  Promotor,  del  cumplimiento  de  su  función  como  staff  asesor  
especializado  en Prevención  de  la  Siniestralidad  laboral,  en  colaboración  estricta  
con  los  diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.  
  
Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo patrón y 
responsable de  gestión  constructiva  de  la  promoción  de  edificación,  a  fin  de  que  
este  tome,  en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que convenga.  
  
Las  responsabilidades  del  Coordinador  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  al 
Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios 
auxiliares, Dirección  de  Obra  o  Dirección  Facultativa,  contratistas,  subcontratistas,  
trabajadores autónomos y trabajadores.  
  
2.3 Proyectista  
  
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.  
  
Podrán  redactar proyectos parciales del Proyecto o partes que  lo complementen, 
otros técnicos  de  forma  coordinada  con  el  autor  del mismo,  contando  en  este  
caso  con  la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el 
Promotor.  
  
Cuando  el  proyecto  se  desarrolla  o  completa  mediante  proyectos  parciales  u  
otros documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.  
 
 Las competencias en materia de Seguridad y Salud del proyectista son:  
  
1.  Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de proyecto para  integrar  los Principios de  la Acción Preventiva,  
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tomar  las decisiones  constructivas,  técnicas  y  de  organización  que  puedan  
afectar  a  la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución 
de las obras.  
  
2.  Acordar,  en  su  caso,  con  el  Promotor  la  contratación  de  colaboraciones 
especiales.  
 
2.4 Director de Obra  
  
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos  y  medioambientales,  de  conformidad  con  el  Proyecto  que  
lo  define,  la licencia constructiva y otras autorizaciones preceptivas y  las condiciones 
del Contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin propuesto.  
  
En el caso de que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, 
asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la 
obra ejecutada y su calidad.  
  
Podrán dirigir  las obras de  los proyectos parciales, otros  técnicos bajo  la 
coordinación del Director  de Obra,  contando  con  la  colaboración  del Coordinador  
de  Seguridad  y Salud en fase de obra, nombrado por el Promotor.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra son:  
  
1.  Verificar el replanteo, la adecuación de los cimientos, estabilidad de los 
terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno.  
  
2.  Si dirige  la ejecución material de  la obra, verificar  la  recepción en obra de  
los productos  de  construcción,  ordenando  la  realización  de  los  ensayos  y  
pruebas precisas;  comprobar  niveles,  caídas,  influencia  de  las  condiciones  
ambientales en  la  realización  de  los  trabajos,  los  materiales,  la  correcta  
ejecución  y disposición  de  los  elementos  constructivos,  de  las  instalaciones  
y  los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP) y  la señalización, de 
acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud.  
  
3.  Resolver  las contingencias que se produzcan en  la obra y consignar en el 
Libro de  Órdenes  y  Asistencia  las  instrucciones  necesarias  para  la  correcta 
interpretación del Proyecto y de  los MAUP y soluciones de Seguridad y Salud 
Integrada previstas en el mismo.  
  
4.  Elaborar  a  requerimiento  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  con  su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, 
siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas 
contempladas en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y 
Salud.  
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 5.  Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, confrontando 
previamente con  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  la  existencia  previa  
del  Acta  de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista.  
  
6.  Certificar  el  final  de  obra,  simultáneamente  con  el Coordinador  de 
Seguridad, con los visados que sean preceptivos.  
 
  
7.  Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de  
Seguridad.  
  
8.  Las  instrucciones  y  órdenes  que  dé  la  Dirección  de  Obra  o  Dirección 
Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los 
efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se 
anotarán por el Coordinador en el Libro de Incidencias.  
  
9.  Elaborar  y  suscribir  conjuntamente  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  la 
Memoria  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  finalizada,  para  entregarla  al 
promotor, con los visados que fueran preceptivos.  
 
2.5 Contratista o constructor (empresario principal) y subcontratistas  
  
Definición de Contratista  
  
Es  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  que,  individual  o  colectivamente,  asume  
contractualmente  ante  el  Promotor,  el  compromiso  de  ejecutar,  en  condiciones  
de solvencia y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos,  las 
obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, al Proyecto y a su Estudio de 
Seguridad y Salud.  
  
Definición de Subcontratista  
  
Es cualquier persona,  física o  jurídica, que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o  
instalaciones de la obra, con sujeción al Contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad 
del Contratista, por el que se rige su ejecución.   
  
Las  competencias  en materia  de  Seguridad  y  Salud  del  contratista  y/o  
subcontratista son:  
  
1.  El contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al proyecto, directrices 
del Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación 
aplicable y  a  las  instrucciones  del Director  de Obra  y  del Coordinador  de  
Seguridad  y Salud,  con  la  finalidad  de  llevar  a  cabo  las  condiciones  
preventivas  de  la siniestralidad  laboral y  la aseguración de  la calidad, 
comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud y exigidas en el proyecto.  
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2.  Tener  acreditación  empresarial  y  solvencia  y  capacidad  técnica,  
profesional  y económica que le habilite para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar  como  constructor  (y/o  subcontratista,  en  su  caso)  en  
condiciones  de Seguridad y Salud.  
  
3.  Designar al  Jefe de Obra que asumirá  la  representación  técnica del 
constructor (y/o subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o 
experiencia, tendrá la capacidad adecuada de acuerdo con las características y 
complejidad de la obra.  
4.  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera.  
 
5.  Formalizar  las  subcontrataciones  de  determinadas  partes  o  instalaciones  
de  la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.  
  
6.  Redactar  y  firmar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  desarrolle  el  
Estudio  de Seguridad  y  Salud  del  Proyecto.  El  subcontratista  podrá  
incorporar  las sugerencias  de  mejora  correspondientes  a  su  especialización, 
en  el  Plan  de Seguridad  y  Salud  del  contratista  y  presentarlos  para  la  
aprobación  del Coordinador de Seguridad.  
 
7.  El representante legal del contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad.  
 
8.  Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra.  
 
9.  Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el Art. 15 de la Ley  
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  particular,  al  desarrollar  las  tareas  
o actividades indicadas en el mencionado Art. 10 del RD 1627/1997:  
  
a.  Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud.  
b.  Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  
laborales, teniendo en cuenta, si procede, las obligaciones que hacen 
referencia a la coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en  
el Art.  24  de  la Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  también  
cumplir  las disposiciones mínimas  establecidas  en  el  anejo  IV  del  RD  
1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
c.  Informar  y  facilitar  las  instrucciones  adecuadas  a  los  trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en lo que 
respecta a la seguridad y salud en la obra.  
d.  Atender  las  indicaciones y cumplir  las  instrucciones del Coordinador 
en materia de  seguridad  y  salud durante  la ejecución de  la obra  y,  si es 
el caso, de la Dirección Facultativa.  
  
10. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en 
relación con las  obligaciones  que  les  corresponden  directamente  o,  si  
procede,  a  los trabajadores autónomos que hayan contratado.  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres     Anexo  nº17: Pliego Seguridad y Salud 
 
  14  
  
11. Además  los  contratistas  y  subcontratistas  responderán  solidariamente  de  
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el Plan,  en  los  términos  del  apartado  2  del Art.  42  de  la  Ley  de  
Prevención  de Riesgos Laborales.  
 
12. Las  responsabilidades  del  Coordinador,  de  la  Dirección  Facultativa  y  del  
promotor  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  a  los  contratistas  y 
subcontratistas.  
 
13. El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo  intrínsecamente 
seguros (Seguridad Integrada), para asegurar a integridad de las personas, los 
materiales y los medios auxiliares empleados en la obra.  
 
14. El constructor  facilitará por escrito al  inicio de  la obra, el nombre del 
Director Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la 
Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo 
de Jefe de Obra o bien delegará la mencionada función a otro técnico, Jefe de 
Obra, con conocimientos  contrastados  y  suficientes  de  construcción  a  pie  de  
obra.  El Director  Técnico  o,  en  su  ausencia,  el  Jefe  de  Obra  o  Encargado  
General, ostentarán  sucesivamente  la  prelación  de  representación  del  
contratista  en  la obra.  
 
15. El  representante  del  contratista  en  la  obra,  asumirá  la  responsabilidad  
de  la ejecución de las actividades incluidas en el presente Pliego y su nombre 
figurará en el Libro de Incidencias.  
 
16. Será  responsabilidad del  contratista  y del Director Técnico o del  Jefe de 
Obra y/o Encargado en  su  caso, el  incumplimiento de  las medidas preventivas  
en  la obra y entorno material, de conformidad con la normativa legal vigente.  
 
17. El contratista también será responsable de la realización del Plan de 
Seguridad y Salud, así como de la específica vigilancia y supervisión de 
seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, así como de facilitar 
las medidas sanitarias de  carácter  preventivo  laboral,  formación,  información  
y  capacitación  del personal, conservación y reposición de  los elementos de 
protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas 
de Protección Colectiva y,  en  especial,  barandillas  y  pasarelas,  condena  de  
agujeros  verticales  y horizontales  susceptibles  de  permitir  la  caída  de  
personas  u  objetos, características de  las escaleras y estabilidad de  los 
escalones y apoyos, orden y limpieza  de  las  zonas  de  trabajo,  alumbrado  y  
ventilación  de  los  lugares  de trabajo,  bastidas,  apuntalados,  encofrados,  
acopios  y  almacenamientos  de materiales,  orden  de  ejecución  de  los  
trabajos  constructivos,  seguridad  de  las máquinas, grúas, aparatos de 
elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en  general,  distancia  y  
localización  de  extendido  y  canalizaciones  de  las compañías suministradoras, 
así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, 
según la normativa legal vigente y las costumbres del sector y que pueda afectar 
a este centro de trabajo.  
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18. El Director Técnico  (o  Jefe de Obra), visitarán  la obra  como mínimo  con 
una cadencia  diaria  y  tendrán  que  dar  las  instrucciones  pertinentes  al  
Encargado General, que  tendrá que  ser una persona de probada capacidad 
para el cargo y tendrá que estar presente en la obra durante la realización de 
todo el trabajo que se ejecute. Siempre que  sea preceptivo y no exista otro 
designada al efecto,  se entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo 
Supervisor General de Seguridad  y  Salud  del  centro  de  trabajo  por  parte  
del  contratista,  con independencia de cualquier otro requisito formal.  
19. La aceptación expresa o  tácita del contratista presupone que éste ha 
reconocido el  emplazamiento  del  terreno,  las  comunicaciones,  accesos,  
afectación  de servicios, características del  terreno, medidas de seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias.  
 
20. El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para 
cubrir las responsabilidades que puedan acontecer por motivo de la obra y su 
entorno, y  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  directos  o  indirectos  
que  pueda ocasionar  a  terceros,  tanto  por  omisión  como  por  negligencia,  
imprudencia  o impericia profesional, del personal  a  su  cargo  así  como de  los  
subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan en la 
obra.  
 
21. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa serán  normalmente  verbales,  teniendo  fuerza  para  obligar  a  
todos  los  efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud se anotarán por el Coordinador en el Libro de Incidencias.  
 
22. En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de 
Seguridad y  Salud,  el  Coordinador  y  técnicos  de  la  Dirección  de  Obra  o  
Dirección Facultativa, constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, 
Supervisor de seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes 
del Servicio de Prevención (propio o concertado) del contratista y/o 
subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar en el Libro de  Incidencias,  
todo aquello que considere de interés para reconducir la situación a los ámbitos 
previstos en el PSS.  
 
23. Las  condiciones  de  seguridad  y  salud  del  personal  dentro  de  la  obra  y  
sus desplazamientos a o desde su domicilio particular, serán  responsabilidad de  
los contratistas y/o subcontratistas así como de los propios trabajadores 
autónomos.  
 
24. También será responsabilidad del contratista, el cierre perimetral del recinto 
de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en 
la entrada, para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos, la 
protección de accesos y zonas de paso para los visitantes de las oficinas de 
obra.  
  
25. El  contratista  tendrá  que  disponer  de  un  sencillo,  pero  efectivo  Plan  de 
Emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. 
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que puedan poner en situación de  riesgo al personal de obra, a  terceros o a  los 
medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes.  
  
26. El  contratista  y/o  subcontratistas  tienen  absolutamente  prohibido  el  uso  
de explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra.  
  
27. El  uso  de  grúas,  elevadores  u  otras  máquinas  especiales  se  realizará  
por operarios especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los 
respectivos responsables técnicos superiores, bajo la supervisión de un técnico 
especializado y competente a cargo del contratista. El Coordinador recibirá una 
copia de cada título rehabilitación  firmado  por  el  operador  de  la  máquina  y  
el  responsable técnico que le autoriza, avalando la idoneidad de aquel para 
realizar su tarea, en esta obra en concreto.  
  
2.6 Trabajadores autónomos  
  
Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin ninguna sujeción a un contrato de 
trabajo y que asume  contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  
subcontratista  el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del trabajador autónomo son:  
  
1.  Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el Art. 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, desarrollar  las  tareas 
o actividades indicadas en el Art. 10 del RD 1627/1997.  
  
2.  Cumplir  las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el 
anejo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
  
3.  Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.   
  
4.  Ajustar  su  actuación  en  la  obra  conforme  a  los  deberes  de  
coordinación  de actividades empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier 
medida de actuación coordinada que se haya establecido.  
  
5.  Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el RD 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los 
trabajadores.  
  
6.  Escoger  y  utilizar  los  equipos  de  protección  individual,  según  prevé  el  
RD 773/1997,  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  
salud relativa a  la utilización de  los equipos de protección  individual por parte 
de  los trabajadores.  
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7.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de 
Obra si la hay.  
  
8.  Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir lo establecido en el PSS:  
  
a.  La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la 
obra, tienen  que  responder  a  las  prescripciones  de  seguridad  y  salud, 
equivalentes  y  propias,  de  los  equipamientos  de  trabajo  que  el 
empresario contratista pone a disposición de sus trabajadores.  
  
b.  Los  autónomos  y  los  empresarios  que  ejerzan  personalmente  una 
actividad  en  la  obra,  han  de  utilizar  equipamiento  de  protección 
individual  apropiado,  y  respetar  el  mantenimiento  en  condiciones  de 
eficacia de  los diferentes  sistemas de protección colectiva  instalados en la 
obra, según el riesgo que se ha de prevenir y el entorno de trabajo.  
 
2.7 Trabajadores  
  
Persona  física,  diferente  del  contratista,  subcontratista  y  trabajador  autónomo  
que realizará de  forma personal y directa una actividad profesional  remunerada por 
cuenta ajena,  con  sujeción  a  un  contrato  laboral  y  que  asume  contractualmente  
ante  el empresario el compromiso de desarrollar en  la obra  las actividades 
correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones 
de aquel.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del trabajador son:  
  
1.  El  deber  de  obedecer  las  instrucciones  del  empresario  en  aquello  
relativo  a seguridad y salud.  
  
2.  El deber de indicar los peligros potenciales.  
  
3.  Tiene responsabilidad de los actos personales.  
  
4.  Tiene  el  derecho  a  recibir  información  adecuada  y  comprensible  y  a  
formular propuestas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el PPS.  
  
5.  Tiene el derecho a  la consulta y participación, de acuerdo con el Art. 18 de  la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
6.  Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente.  
  
7.  Tiene derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio 
para su integridad y la de sus compañeros o la de terceros ajenos a la obra.  
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8.  Tiene el derecho del usufructo de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y  Confort,  previstas  especialmente  para  el  personal  de  obra,  
suficientes, adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en 
la obra.  
  
  
3.  DOCUMENTACIÓN  PREVENTIVA  DE  CARÁCTER CONTRACTUAL  
  
3.1 Interpretación de los documentos vinculantes  
  
Excepto  en  el  caso  de  que  la  escritura  del  Contrato  o  Documento  de  Convenio  
Contractual  lo  indique  específicamente  de  otra manera,  la  orden  de  prelación  de  
los documentos  contractuales  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  para  esta  obra  
será  la siguiente:   
  
1.  Escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual.  
  
2.  Bases del Concurso.  
  
3.  Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y 
Salud y la Coordinación de Seguridad y Salud en fases de proyecto y/o de obra.  
  
4.  Pliego  de  Condiciones  Generales  del  proyecto  y  del  Estudio  de  
Seguridad  y Salud.  
  
5.  Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del proyecto y del Estudio 
de Seguridad y Salud.  
  
6.  Procedimientos Operativos de seguridad y Salud y/o Procedimientos de 
control Administrativo de Seguridad,  redactados durante  la  redacción del 
proyecto y/o durante la ejecución material de la obra por el Coordinador de 
Seguridad.  
  
7.  Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.  
  
8.  Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista.  
  
9.  Plan de Seguridad  y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad  y Salud 
del contratista para la obra en cuestión.  
  
10. Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de Seguridad y Salud  
interna del contratista y/o subcontratistas, de aplicación en la obra.  
  
Hecha  esta  excepción,  los  diferentes  documentos  que  constituyen  el  contrato  
serán considerados como mutuamente explicativos.  
  
En el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas de temas relacionados 
con la seguridad,  serán  aclarados  y  corregidos  por  el  Director  de  Obra,  quien, 
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después  de consultar  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  hará  uso  de  facultad  de 
aclarar  con  el contratista las interpretaciones pertinentes.  
  
Si  en  el  mismo  sentido,  el  contratista  descubre  erratas,  omisiones,  discrepancias  
o contradicciones  tendrá que notificarlo  inmediatamente por  escrito  al Director de 
Obra quien,  después  de  consultar  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  aclarará  
rápidamente todos los asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier 
trabajo relacionado con temas de seguridad y salud, que hubiese sido ejecutado por el 
contratista sin previa autorización del Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, 
será responsabilidad del contratista, quedando el Director de Obra y el Coordinador de 
Seguridad eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de 
las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el 
contratista por su cuenta.  
  
En  el  caso de que  el  contratista no notifique por  escrito  el descubrimiento de  
erratas, omisiones, discrepancias o contradicciones, esto no  tan solo no exime al 
contratista de la obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud 
razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual 
de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el proyecto y el 
Estudio de Seguridad y Salud, sino que tendrán que ser materializadas como si 
hubiesen sido completas y correctamente especificadas en el proyecto y el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.  
  
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo  requerido en un solo documento, aunque no  fuese mencionado en 
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si hubiese sido recogido en 
todos.  
 
3.2 Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud  
  
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y 
Salud aportado por el contratista, como documento de gestión preventiva de 
adaptación a su propia  “cultura  preventiva  interna  de  la  empresa”,  el  desarrollo  
de  los  contenidos  del proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución 
material de la obra, podrá indicar  en  el Acta  de Aprobación  del  PSS,  la  declaración  
expresa  de  subsistencia  de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del 
Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y 
complementarios de los contenidos del PSS del contratista.  
  
Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudiese redactar 
el Coordinador de Seguridad con posterioridad a  la Aprobación del Plan de Seguridad 
y Salud,  tendrá  la  consideración  de  documento  de  desarrollo  del  Estudio  y  Plan  
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3.3 Plan de Seguridad y Salud del contratista  
  
De  acuerdo  con  lo  que  dispone  el  RD  1627/1997,  cada  contratista  está  
obligado  a redactar,  antes  del  inicio  de  sus  trabajos  en  la  obra,  un  Plan  de  
Seguridad  y  Salud, adaptando  este  Estudio  a  sus  medios,  métodos  de  ejecución  
y  al  Plan  de Acción Preventiva  Interna  de  la  Empresa,  realizado  de  conformidad  
al  RD  39/1997  Ley  de Prevención de Riesgos Laborales (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9).  
  
El  contratista  en  su  Plan  de  Seguridad  y  Salud  está  obligado  a  incluir  los  
requisitos formales establecidos en el Art. 7 del RD 1627/1997. No obstante, el 
contratista  tiene plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y 
Salud.  
  
3.4 El ''Libro de Incidencias''  
  
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial conocido como 
Libro de Incidencias, facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado 
por  el Colegio Profesional  correspondiente  (O. Departamento de Trabajo 22  enero 
de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).  
Según  el  Art.  13  del  RD  1627/1997  de  24  de  octubre,  este  Libro  tendrá  que  
estar permanentemente  en  la  obra,  en  poder  del  Coordinador  de  Seguridad  y  
Salud  y  a disposición  de  la  Dirección  de  Obra  o  Dirección Facultativa, 
contratistas, subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  Técnicos  de  los  Centros  
Provinciales  de Seguridad  y  Salud  y  del  Vigilante  (Supervisor)  de  Seguridad,  o  
en  su  caso,  del representante de  los  trabajadores, que podrán realizarle  las 
anotaciones que consideren convenientes  respecto  a  las desviaciones  en  el  
cumplimiento del Plan de Seguridad  y Salud, para que el contratista proceda a  su 
notificación a  la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas.  
  
3.5 Carácter  vinculante  del Contrato  o  documento  del  ''Convenio  de  
 
Prevención  y  Coordinación''  y  documentación  contractual  anexa  en materia de 
seguridad.  El  Convenio  de  Prevención  y  Coordinación  suscrito  entre  el  promotor  
(o  su representante), el contratista, el proyectista, el Coordinador de Seguridad,  la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa y el Representante Sindical Delegado de 
Prevención, podrá  ser  elevado  a  escritura  pública  a  requerimiento  de  las  partes  
otorgantes  del mismo, siendo de cuenta exclusiva del contratista  todos  los gastos 
notariales y fiscales que se deriven de ello.  
 
Los plazos y provisiones de  la documentación contractual contemplada en el apartado  
2.1 del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos 
aquí incorporados por  referencia, constituyen el acuerdo pleno y  total entre  las 
partes y no llevará  a  cabo ningún  acuerdo o  entendimiento de ninguna naturaleza, ni  
el promotor hará  ningún  endosamiento  o  representaciones  al  contratista,  excepto  
las  que  se establezcan  expresamente  mediante  contrato.  Ninguna  modificación  
verbal  de  los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno.  
  
El  promotor  y  el  contratista  se  obligarán  a  ellos  mismos  y  a  sus  sucesores, 
representantes  legales  y/o  concesionarios,  con  respecto  a  lo  pactado  en  la 
documentación  contractual  vinculante  en  materia  de  seguridad.  El  contratista  no 
es agente o representante legal del promotor, por lo que este no será responsable de 
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forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurre o asume el 
contratista.  
 
 No  se considerará que alguna de  las partes haya  renunciado  a algún derecho, 
poder o privilegio  otorgado  por  cualesquiera  de  los  documentos  contractuales  
vinculantes  en materia  de  seguridad,  o  provisión  de  los  mismos,  salvo  que  tal 
renuncia  haya  sido debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes 
afectadas.  
  
Todos  los  recursos o  remedios brindados por  la documentación contractual 
vinculante en materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como 
acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.  
  
Las  controversias  que  puedan  salir  entre  las  partes,  respecto  a  la  interpretación  
de la documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será 
competencia de  la jurisdicción  civil. No  obstante,  se  considerarán  actos  jurídicos  
separables  los  que  se dicten  en  relación  con  la  preparación  y  adjudicación  del  
contrato  y,  en  consecuencia, podrán  ser  impugnados  ante  el  orden  jurisdiccional  




4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN  
  
Para  la  realización  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  el  contratista  tendrá  en  
cuenta  la normativa existente y vigente en el decurso de  la  redacción del ESS, 
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación.  
  
A  título  orientativo  y  sin  carácter  limitativo,  se  adjunta  una  relación  de  
normativa aplicable. El contratista, no obstante, añadirá al listado general de normativa 
aplicable a su  obra  las  enmiendas  de  carácter  técnico  particular  que  no  estén  
en  la  relación  y corresponda aplicar a su Plan.  
  
4.1 Textos generales  
  
Reglamento  de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 31 de enero de 1940. 
BOE 3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. RD 286 de 
14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Reglamento de Seguridad  e Higiene  en  el Trabajo  en  la  Industria de  la 
Construcción. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio de 1958.  
  
Ordenanza Laboral  de  la Construcción, Vidrio  y Cerámica. O.M.  de  28  de  agosto  
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI.  
  
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 
1971. BOE de 16 de marzo de 1071, en vigor partes del título II.  
  
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D 2414/1961 
de 30 de noviembre. BOE de 7 de diciembre de 1961.  
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Orden de Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de 
Construcción. O.M. de 12 de enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de enero de 1998.  
  
Regulación de  la  Jornada de Trabajo,  Jornadas Especiales y Descanso. RD 
2001/1983 de 28 de julio. BOE de 3 de agosto de 1983.  
  
Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. de 16 de 
diciembre de 1987. BOE de 29 de diciembre de 1987.  
  
Ley  de Prevención  de Riesgos Laborales. Ley  31/1995  de  noviembre. BOE  de  10  
de noviembre de 1995.  
  
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 de 17 de enero. BOE de 31 
de enero de 1997.  
  
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. RD 485/1997 de 14 de abril de 1997.  
BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en  los Centros de Trabajo. RD 486/1997 
de 14 de abril. BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la Manipulación Manual  
de Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para  los  
trabajadores. RD 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen 
pantallas de visualización. RD 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 
1997.  
  
Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 
Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997.  
  
Protección  de  los  trabajadores  contra  los  Riesgos  relacionados  con  la  
Exposición  a Agentes Biológicos  durante  el  trabajo. RD  664/1997  de  12  de mayo. 
BOE  de  24  de mayo de 1997.  
  
Exposición  a Agentes Cancerígenos durante  el  trabajo. RD 665/1997 de  12 de 
mayo. BOE de 24 de mayo de 1997.  
  
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la  Utilización  por  los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo. BOE 
de 12 de junio de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores 
de los Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.  
  
Disposiciones  Mínimas  destinadas  a  proteger  la  Seguridad  y  la  Salud  de  los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. RD 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 
7 de octubre de 1997.  
 
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  Construcción.  RD  
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997.  
  
Ley 54/2993 de 12 de diciembre. Modificaciones a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres     Anexo  nº17: Pliego Seguridad y Salud 
 
  23  
  
RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. Infracciones y sanciones en la orden social.  
  
Resolución  TR1/1128/2004  de  21  de  enero.  Acuerdo  Mesa  de  Seguridad  y  
Salud Laboral en la Construcción en Cataluña.  
  
Criterio Técnico 39/2004, sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento 
de la inspección de trabajo y seguridad social.  
 
 4.2 Condiciones ambientales  
  
Iluminación  en  los Centros de Trabajo. OM de  26 de  agosto de 1940. BOE de 29 de 
agosto de 1940.  
  
Protección  de  los  Trabajadores  ante  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  a  
ruido durante el trabajo. RD 1316/1989 de 27 de octubre. BOE de 2 de noviembre de 
1989.  
  
4.3 Incendios  
  
Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96.  
  
Ordenanzas Municipales.  
  
4.4 Instalaciones eléctricas  
  
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D 3151/1968 de 28 de noviembre. 
BOE de 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE de 8 de marzo de 1969.  
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. D 2413/1973 de 20 de septiembre. 
BOE de 9 de octubre de 1973.  
  
Instrucciones Técnicas Complementarias.  
 
 4.5 Equipos y maquinaria  
  
Reglamento  de  Recipientes  a  Presión.  D  de  16  de  agosto  de  1969.  BOE  de  
28  de octubre  de  1969. Modificaciones:  BOE  de  17  de  febrero  de  1972  y  13  de 
marzo  de 1972.  
  
Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  su  mantenimiento.  RD  2291/1985  de  8  
de noviembre. BOE de 11 de diciembre de 1985.  
  
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. OM de 23 de mayo de 1977. BOE de 
14 de  junio de 1977. Modificaciones: BOE de 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre 
de 1981.  
  
Reglamento de Seguridad en las Máquinas. RD 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 
de julio de 1986. Correcciones: BOE de 4 de octubre de 1986.  
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Disposiciones Mínimas de Seguridad para la utilización por los trabajadores de 
Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.  
  
RD 1435/1992 y RD 56/1995 de Seguridad en las Máquinas.  
  
ITC-MIE-AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. de 19 de diciembre de 1985. BOE 
de 14 de enero de 1986. Corrección BOE de 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 
1988.  Actualización: O. de 11 de octubre de 1988. BOE de 21 de noviembre de 1988.  
  
ITC-MIE-AEM2: Grúas  Torre  desmontables  para  obras. O.  de  28  de  junio  de  
1988. BOE de 7 de  julio de 1988. Modificación: O. de 16 de  abril de 1990. BOE de 24 
de abril de 1990.  
  
ITC-MIE-AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. de 26 de mayo de 1989. 
BOE de 9 de junio de 1989.  
  
ITC-MIE-MSG1:  Máquinas,  Elementos  de  Máquinas  o  Sistemas  de  Protección 
utilizados. O. de 8 de abril de 1991. BOE de 11 de abril de 1991.  
 
 4.6 Equipos de Protección Individual  
  
Comercialización  y  libre  Circulación  intracomunitaria  de  los  Equipos  de  
Protección Individual.  RD  1407/1992  de  20  de  noviembre.  BOE  de  28  de  
diciembre  de  1992. Modificado por OM de 16 de mayo de 1994 y por RD 159/1995 de 
3 de febrero. BOEde 8 de marzo de 1995.  
  
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la  Utilización  por  los 
Trabajadores  de  Equipos  de  Protección  Individual.  RD  773/1997  de  30  de mayo  
de 1997.  
  
Reglamento  sobre  comercialización  de  Equipos  de  protección  Individual.  
RD1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 311 de 28 de diciembre. Modificado por el 
RD159/1995 de 2 de febrero. BOE 57 de 8 de marzo y por la O. de 20 de febrero de 
1997. BOE 56 de 6 de marzo.  
  
Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anejo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. BOE 151 de 25 de junio de 1999.  
  
4.7 Señalización  
  
Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. RD 485/1997. BOE de 14 de abril de 1997.  
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4.8 Diversos  
  
Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1403/1978. BOE de 25 de agosto de 
1978.  
  
Convenios Colectivos.  
 
 
5. CONDICIONES ECONÓMICAS  
  
5.1 Criterios de aplicación  
  
El  Art.  5,  4  del  RD  1627/1997  de  24  de  octubre,  mantiene  para  nuestro  sector,  
la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste “añadido” 
al Estudio de Seguridad y Salud y, por consiguiente, incorporado en el proyecto.  
  
El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, tendrá 
que cuantificar el conjunto de “gastos” previstos,  tanto por  lo que se  refiere a  la 
suma total  como  a  la  valoración  unitaria  de  elementos,  con  referencia  al  cuadro  
de  precios sobre lo que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos 
de elementos u operaciones de difícil previsión.  
  
Las  mediciones,  calidades  y  valoración  recogidas  en  el  presupuesto  del  Estudio  
de Seguridad y Salud podrán ser modificados o sustituidos por alternativas propuestas 
por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica 
debidamente motivada,  siempre  que  esto  no  suponga  la  disminución  del  importe  
total  ni  de  los niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A 
estos efectos, el presupuesto del ESS tendrá que ir incorporando al presupuesto 
general de la obra como un capítulo más del mismo. La  tendencia a  integrar  la 
Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se contempla en el mismo 
cuerpo legal cuando el legislador indica  que  no  se  incluirán  en  el  presupuesto  del  
ESS  los  “costes”  exigidos  para  la correcta ejecución profesional de los trabajos, 
conforme a las normas reglamentarias en vigor  y  los  criterios  técnicos  
generalmente  admitidos,  emanados  de  los  organismos especializados. Este criterio 
es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a Medios Auxiliares de 
Utilidad Preventiva.  
  
5.2 Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud  
  
Si bien el presupuesto de Seguridad, con criterios de “Seguridad Integrada” tendría 
que estar  incluido  en  las  partidas  del  proyecto,  de  forma  no  segregable,  por  las  
obras  de construcción,  se precisa el establecimiento de un criterio  respecto a  la 
certificación de las  partidas  contempladas  en  el  presupuesto  del  Plan  de  
Seguridad  y  Salud  del contratista para cada obra.  
  
El  sistema de aprobación y abono de  las certificaciones mensuales,  se podrá 
convenir con antelación al  inicio de  los  trabajos, siempre en  función del objetivo 
cumplimiento de  los  compromisos  contemplados  en  el  Plan  de  Seguridad  y 
Salud. En  este  caso,  el sistema propuesto es de un pago fijo mensual a cuenta, de 
un importe correspondiente al presupuesto  de  Seguridad  y  Salud  dividido  por  el  
nombre  de  meses  estimados  de duración.  
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 5.3 Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud  
  
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan 
de Seguridad y Salud del contratista, se mantendrá durante  la  totalidad de  la 
ejecución material de las obras.  
  
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido 
como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de 
revisión de precios del presupuesto de seguridad, mediante los índices o fórmulas de 
carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados 
en el Título IV del RD Legislativo 2/2000, de 16 de  junio, por el que  se aprueba el  
texto  refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
  
5.4 Penalizaciones por incumplimiento en materia de seguridad  
  
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el 
Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y 
Salud y de los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
por acción u omisión del personal propio y/o subcontratistas y  trabajadores 
autónomos contratados  por  él,  llevarán  aparejados  consecuentemente  para  el  
contratista  las siguientes penalizaciones:  
  
1.  Muy leve: 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
2.  Leve: 20% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
3.  Grave: 50% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
4.  Muy grave: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
5.  Gravísimo: Paralización de  los  trabajadores + 100% del Beneficio Industrial 
de la obra contratada +   Pérdida de homologación como contratista, para la 
misma Propiedad, durante 2 años.  
 
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD  
  
6.1 Técnicas analíticas y operativas de seguridad  
  
La Prevención de la Siniestralidad Laboral pretende conseguir unos objetivos 
concretos, en  nuestro  caso,  detectar  y  corregir  los  riesgos  de  accidentes  
laborales. El  contratista principal  tendrá  que  reflejar  en  su  Plan  de  Seguridad  y  
Salud  la manera  concreta  de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y cómo 
las aplicará en esta obra.  
  
A  continuación  se  nombran  a  título  orientativo  una  serie  de  descripciones  de  
las diferentes Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad.  
  
Técnicas analíticas de seguridad  
  
Las  Técnicas  Analíticas  de  Seguridad  y  Salud  tienen  como  objetivo  exclusivo  la 
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1.  Previas a los accidentes:  
  
o  Inspecciones de seguridad  
o  Análisis de trabajo  
o  Análisis estadístico de la siniestralidad  
o  Análisis del entorno de trabajo  
  
2.  Posteriores a los accidentes:  
  
o  Notificación de accidentes  
o  Registro de accidentes  
o  Investigación técnica de accidentes  
    
Técnicas operativas de seguridad  
  
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las causas y a 
través de éstas corregir el riesgo. Según si el objetivo de la acción correctora tenga 
que operar sobre la conducta humana o sobre los factores peligrosos medidos, el 
contratista tendrá que  demostrar  en  su Plan  de Seguridad  y Salud  que  tiene  
desarrollado  un  sistema  de aplicación de Técnicas Operativas sobre:  
  
1.  El factor técnico:  
  
o  Sistemas de seguridad  
o  Protecciones colectivas y resguardos  
o  Mantenimiento preventivo  
o  Protecciones personales  
o  Normas  
o  Señalización  
  
2.  El factor humano:  
  
o  Test de selección prelaboral del personal  
o  Reconocimientos médicos preelabórales  
o  Formación  
o  Aprendizaje  
o  Propaganda  
o  Acción de grupo  
o  Disciplina  
o  Incentivos  
  
6.2 Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención  
  
El contratista  incluirá a  las empresas subcontratistas y  trabajadores autónomos,  
ligados con él contractualmente, en el desarrollo de  su Plan de Seguridad y Salud,  
tendrá que incluir los documentos tipo en su formato real, empresarial, para controlar 
la calidad de la Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio 
de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más importantes:  
  
1.  Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el 
reglamentario Plan Acción Preventiva.  
2.  Programa  Básico  de  Formación  Preventiva  estandarizado  para  el  
contrato principal.  
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3.  Formatos documentales y procedimientos de cumplimiento,  
integrados en estructura  de  gestión  empresarial,  relativos  al  Control  
Administrativo  de Prevención.  
4.  Comité y/o Comisiones vinculantes a la Prevención.  
5.  Documentos vinculantes, actos y/o memorándums.  
6.  Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de 
empresa, 
7.  Control de Calidad de Seguridad del Producto.  
 
6.3  Condiciones  Técnicas  de  los  Órganos  de  la  empresa  contratista 
competentes en materia de Seguridad y Salud  
  
El  comité  o  personas  encargadas  de  la  promoción,  coordinación  y  vigilancia  se  
la Seguridad y Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la 
normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalándose 
específicamente en el Plan de Seguridad y Salud, su relación con el organigrama 
general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las obras.  
  
El  contratista  acreditará  la  existencia  de  un  Servicio  Técnico  de  Seguridad  y  
Salud (propio o concertado) como departamento “Staff” dependiente de  la Alta 
Dirección de la  Empresa  Contratista,  dotado  de  los  recursos,  medios  y  
calificación  necesaria conforme al RD 39/1997 “Reglamento de los Servicios de 
Prevención”. En todo caso el constructor contará  con la ayuda del Departamento 
Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga 
establecida póliza.  
  
El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  podrá  vedar  la  participación  en  esta  obra  
del Delegado  Sindical  de  Prevención  que  no  reúna,  a  su  criterio,  la  capacitación  
técnica preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión.  
  
El  empresario  contratista  como  máximo  responsable  de  la  Seguridad  y  Salud  de  
su empresa,  tendrá  que  fijar  los  ámbitos  de  competencia  funcional  de  los  
Delegados Sindicales de prevención en esta obra.  
  
La  obra  dispondrá  de  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  (propio  o  concertado)  a  
tiempo parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de 
seguridad) de la empresa  constructora  en  materia  preventiva,  así  como  una  
Brigada  de  repasos  y mantenimiento  de  la  seguridad,  con  indicación  de  su  
composición  y  tiempo  de dedicación a estas funciones.  
 
6.4 Obligaciones de la empresa contratista competente  
  
El  Servicio  de medicina  del Trabajo  integrado  en  el  Servicio  de  Prevención  o,  en  
su caso, el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con  la reglamentación oficial, 
será el encargado de velar por  las condiciones higiénicas que  tendrá que reunir el 
centro de trabajo.  
  
Respecto  a  las  instalaciones  médicas  en  la  obra,  existirá  al  menos  un  botiquín  
de urgencias,  que  estará  debidamente  señalizado  y  contendrá  aquello  dispuesto  
en  la normativa vigente y se revisará periódicamente el control de existencias.  
  
En el Plan de Seguridad y Salud, el contratista principal desarrollará el organigrama, 
así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva.  
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Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia 
del plazo de duración de  las condiciones particulares de  su contratación,  tendrá que 
haber pasado  un  reconocimiento médico  de  ingreso  y  estar  clasificado  de  
acuerdo  con  las condiciones psicofísicas.  
  
Independientemente  del  reconocimiento  de  ingreso,  se  tendrá  que  hacer  a  todos  
los trabajadores  del  Centro  de  Trabajo  (propios  y  subcontratados)  según  se  
señala  en  la vigente reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento 
médico anual.  
  
Paralelamente,  el  equipo  médico  del  Servicio  de  Prevención  de  la  empresa  
(propio, mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) tendrá que establecer en 
el Plan de Seguridad  y  Salud  un  programa  de  actuación  cronológica  en  las  
materias  de  su competencia:  
  
-  Higiene y prevención en el trabajo  
-  Medicina preventiva de los trabajadores  
-  Asistencia médica  
-  Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores  
-  Participación en comité de Seguridad y Salud  
-  Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de empresa  
 
6.5 Competencias de los colaboradores prevencionistas en la obra  
  
De acuerdo con  las necesidades de disponer de un  interlocutor alternativo en 
ausencia del  Jefe  de Obra  se  nombrará  a  un  Supervisor  de  Seguridad  y  Salud  
(equivalente  al antiguo vigilante de  seguridad),  considerándose  en principio 
Encargado General de  la obra, como persona más adecuada para cumplirlo, en 
ausencia de otro  trabajador más cualificado en estos  trabajos a criterio del 
contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador 
de Seguridad.  
  
Se  nombrará  un Socorrista,  preferiblemente  con  conocimientos  en Primeros 
Auxilios, con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los 
accidentados a los centros asistenciales que corresponda que además será el 
encargado del control de la dotación del botiquín.  
 
A  efectos  prácticos  y  con  independencia  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  si  
la importancia de la obra lo aconseja, se continuará a pie de obra una “Comisión 
Técnica Interempresarial  de  Responsables  de  Seguridad”,  integrado  por  los  
máximos Responsables  Técnicos  de  las  Empresas  participantes  en  cada  fase  de  
obra.  Esta Comisión se reunirá por  los menos mensualmente y será presidida por el 
Jefe de Obra del contratista, con asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio 
o concertado).  
  
6.6 Competencias de formación en seguridad en la obra  
  
El  contratista  tendrá  que  establecer  en  el  Plan  de Seguridad  y  Salud  un  
programa  de actuación  que  refleje  un  sistema  de  entrenamiento  inicial  básico  de  
todos  los trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un 
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nuevo lugar de trabajo o ingresen como operadores de máquinas, vehículos o 
aparatos de elevación.  
  
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 
los medios  puestos  a  su  alcance  par mejorar  su  rendimiento,  calidad  y  seguridad  




7.  PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  ESPECÍFICAS  DE 
SEGURIDAD  DE  LOS  EQUIPOS,  MÁQUINAS  Y/O  MÁQUINAS-
HERRAMIENTA.  
  





Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los que al menos uno es móvil 
y, en  su  caso,  de  órganos  de  accionamiento,  circuitos  de  mandos  y  de  
potencia,  etc., asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en 
particular, destinada a la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento 
de un material.  
  
El término equipo y/o máquina también cubre:  
  
-  Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para 
funcionar solidariamente.  
  
-  Un mismo  equipo  intercambiable,  que modifique  la  función  de  una 
máquina, que se comercializa en condiciones que permiten al propio 
operador, acoplar  la máquina a una seria de ellas o a un tractor, siempre que 
este equipo no sea una pieza de recambio o herramienta.  
  
Cuando  el  equipo,  máquina  y/o  máquina-herramienta  disponga  de  componentes  
de seguridad que se comercializan por separado para garantizar una función  de 
seguridad en  su  uso  normal,  estos  adquieren  a  los  efectos  del  presente Estudio  






Los  equipos  de  trabajo  y máquinas  irán  acompañados  de  unas  instrucciones  de  
uso, extendidas por el  fabricante o  importador, en  las que  figurarán  las 
especificaciones de manutención,  instalación  y  utilización,  así  como  las  normas  
de  seguridad  y  cualquier otra  instrucción  que  de  forma  específica  sea  exigida  
en  las  correspondientes Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (ITC),  que  
incluirán  los  planos  y  esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación 
técnica, estando ajustados a las normas UNE  que  le  sean  de  aplicación.  Llevarán  
además  una  placa  de material  duradero  y fijada  con  solidez  en  lugar  bien  
visible,  en  la  que  figurarán,  como  mínimo,  los siguientes datos:  
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1.  Nombre del fabricante  
2.  Año de fabricación, importación y/o suministro  
3.  Tipo y número de fabricación  
4.  Potencia en kW  
5.  Contraseña de homologación CE y certificado de uso de identidad 
acreditada, si procede  
 
7.2  Condiciones  de  elección,  utilización,  almacenamiento  y 
mantenimiento de los equipos, máquinas y/o máquinas-herramienta  
  
Elección de un equipo  
  
Los equipos, máquinas y/o máquinas-herramienta  tendrán que  seleccionarse en base  
a unos  criterios  de  garantías  de  seguridad  para  sus  operadores  y  respecto  a  su  
medio ambiente de trabajo.  
  
Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas-herramienta  
  
Son  las contempladas en el Anejo  II del RD 1215 de 18 de  julio sobre “Disposiciones  
Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo”.  
  
Almacenamiento y mantenimiento  
  
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y 
conocimiento, fijadas por el fabricante y contenidas en su “Guía de mantenimiento 
preventivo”.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán  engrasarán,  pintarán,  ajustarán  y  
se colocaran en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  
comprendidas entre  los  15  y  los  25º  C.  El  almacenamiento,  control  de  estado  
de  utilización  y  las entregas de quipos, estarán documentadas  y  custodiadas, con  
justificante de  recepción de conformidad, entrega y recibo, por un responsable 
técnico, delegado por el utilizador.  
 
7.3 Normativa aplicable  
  
Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y 
datos de entrada en vigor  
  
Sobre  la  comercialización  y/o  puesta  en  servicio  en  la  Unión  Europea,  la  
directiva fundamental es  la del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a  la 
aproximación de las  legislaciones  de  los Estados miembro  sobre máquinas  
(D.O.C.E. Núm. L  183,  de 29/6/89), modificada por las Directrices del Consejo 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93).   
  
Estas  4  directivas  se  han  codificado  en  un  solo  texto mediante  la Directiva  
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  
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-  Traspuesta por el RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE de 11 de 
diciembre), modificado por el RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de 
febrero).  
-  Entrada  en  vigor  del  RD  1435/1992  de  1  de  enero  de  1993  con  
período transitorio hasta el 1 de enero de 1995.  




-  Carretones  automotores  de  manutención:  el  1  de  julio  de  1995,  con  
período transitorio hasta el 1 de enero de 1996.  
-  Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9 de febrero de 
1995, con período transitorio hasta el 1 enero de 1997.  
-  Componentes  de  seguridad  (incluye  ROPS  y  FOPS,  ver  
Comunicación  de  la Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): 
el 9 de febrero de 1995, con período transitorio hasta el 1 de enero de 1997.  
-  Marcado: el 9 de febrero, con período transitorio hasta el 1 de enero de 
1997.  
  
Otras directivas  
  
Directiva  del  Consejo  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembro sobre material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados  límites de  tensión  (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
por  la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
  
-  Traspuesta por el RD 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14 de enero), 
modificado por el RD 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3 de marzo).  
-  Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1 de diciembre de 1988.  
-  Entrada  en  vigor  del  RD  154/1995:  el  4  de  marzo  de  1995,  con  
período transitorio hasta el 1 de enero de 1997.  
-  A  este  respecto  ver  también  la  Resolución  de  11  de  junio  de  1998  
de  la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 
13/7/98).  
 
Directiva  del  Consejo  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembro sobre recipientes a presión (D.O.C.E. Núm. L 
270de 8/8/87), modificada por las directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE.  
 
-  Traspuestas  por  el RD  1495/1991,  de  11  de  octubre  (BOE  de  15  de  
octubre)modificado por el RD 2486/1994 de 23 de diciembre  (BOE de 24 de 
enero de1995.  
-  Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16 de octubre.  
-  Entrada  en  vigor  del  RD  2486/1994:  el  1  de  enero  de  1995  con  
período transitorio hasta el 1 de Nero de 1997.  
 
Directiva  del  Consejo  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones  de  los  Estados miembro  sobre  contabilidad  electromagnética  
(D.O.C.E Núm.  L  139,  de  23/5/89),  modificada  por  las  Directivas  del  Consejo  
93/68/CEE  y 93/97/CEE, de 29/10/93  (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/9 D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 
(D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91).  
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-  Traspuestas  por  el  RD  444/1994  de  11  de  marzo  (BOE  de  1  de  
abril)modificado por el RD 1950/1995 de 1 de diciembre (BOE de 28 de 
diciembre) y OM de 26 de marzo de 1996 (BOE de 3 de abril).  
-  Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2 de abril con período transitorio 
hasta el 1 de enero de 1996.   
-  Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29 de diciembre  
-  Entrada en vigor de la O. de 26 de marzo de 1996: el 4 de abril  
 
Directiva  del  Consejo  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembro sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
 
-  Traspuesta por el RD 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificado por el RD 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 27/3/95).  
-  Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio 
hasta el 1 de enero.  
-  Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95.  
 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  94/9/CE,  de  23/3/94  relativa  a  
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (D.O.C.E. 
Núm. L 100 de 19/4/94).  
 
-  Traspuesta por el RD 400/1996 del 1 de marzo (BOE de 8 de abril).  
-  Entrada  en  vigor  el  1  de marzo  de  1996  con  período  transitorio  hasta  
el  1  de julio de 2003.  
 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  
a  la aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembro  sobre  equipos  a  
presión D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).  
 
-  Entrada en vigor el 29 de noviembre de 1999 con período transitorio hasta 
el 30 de mayo de 2002  
  
Once Directivas,  con  sus  correspondientes modificaciones  y  adaptaciones  al  
progreso técnico,  relativas a  la aproximación de  las  legislaciones de  los Estados 
miembro sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales 
utilizados en las obras de construcción.  
  
-  Traspuestas por el RD 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11 de marzo; 
OM de 17/11/1989 (BOE de 1 de diciembre), OM de 18/7/1991 (BOE de 26 
de  julio), RD 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6 de febrero) y OM de 
29/3/1996 (BOE de 12 de abril).  
-  Entrada en vigor: en función de cada Directiva.  
  
Dirección del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89,  relativa  a  las disposiciones mínimas 
de  seguridad  y  salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  
trabajo (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),  modificada  por  la  Directiva  del  
Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).  
  
-  Traspuestas por el RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto).  
-  Entrada  en  vigor:  el  27/8/97  excepto  por  el  apartado  2  del  Anejo  I  y  
los apartados 2 y 3 del Anejo II, que entran en vigor el 5/12/98.  
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Normativa de aplicación restringida  
  
RD 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas  (BOE  de  21  de  julio),  modificado  por  los  RD  590/1989,  de  19  de  
mayo (B.O.E. de 3/6/89) y 830/1991, de 24 de mayo (B.O.E. de 31/5/91) y la OM de 
8/4/1991 por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  Complementaria  MSG-
SM-1  del Reglamento  de  Seguridad  de  las  Máquinas,  referente  a  máquinas,  
elementos  de máquinas o sistemas de protección, usados (BOE de 11 de mayo).  
  
OM de 26/5/1989 por  la que se aprueba  la  Instrucción Técnica Complementaria MIE- 
AEM-3  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención  referente  a 
Carretones automotores de manutención (BOE de 9 de junio).  
  
O. de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio), modificada por dos O. de 7/3/1981 (BOE de 14 de marzo).  
  
RD  836/2003,  de  27  de  junio  por  el  que  se  aprueba  la  nueva  Instrucción  
Técnica Complementaria  MIE-AEM-2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y  
Manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones.  
  
RD  837/2003,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  nuevo  texto  modificado  
y refundido de  la  Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  
  
RD  1513/1991  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  exigencias  sobre  
los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE de 22 de 
octubre).  
 
 OM de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (BOE de 16 de marzo, BOE de 17 de marzo y BOE de 6 de abril).  
 
 
8.  PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  DE 
PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
  
8.1 Protecciones individuales y colectivas en el trabajo  
  
8.1.1 Protecciones individuales  
  




Equipo de Protección Individual (EPI) es todo equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o diversos riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin.  
  
Se han considerado los tipos siguientes:  
  
1.  Protecciones de la cabeza  
2.  Protecciones para el aparato ocular  
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3.  Protecciones para la cara  
4.  Protecciones para el aparato auditivo  
5.  Protecciones para el aparato respiratorio  
6.  Protecciones de las extremidades superiores  
7.  Protecciones de las extremidades inferiores  
8.  Protecciones del cuerpo  
9.  Protecciones del tronco  
10. Protección por trabajo a la intemperie  
11. Ropa y piezas de señalización  
12. Protección personal contra contactos eléctricos  
  
Quedan expresamente excluidos:  
  
-  La  ropa  de  trabajo  corriente  y  los  uniformes  que  no  estén  
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del 
trabajador  
-  Los equipos de los equipos de socorro y salvamento  
-  Los  EPI  de  los  militares,  los  policías  y  de  las  personas  de  los  
servicios  de mantenimiento del orden  
-  Los EPI de los medios de transporte por carretera  
-  El material deportivo  
-  El material de autodefensa o disuasión  
-  Los aparatos portátiles para  la detección y  señalización de  los  riesgos y de  
los factores de molestia  
  
Condiciones de utilización  
  
Los EPI tendrán que proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven 
su uso,  sin  suponer  por  sí  mismos  u  ocasionar  riesgos  adicionales  ni  molestias 
innecesarias. A tal fin tendrán que:  
  
-  Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo  
-  Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el 
estado de salud del trabajador  
-  Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios  
En caso de riesgos múltiples que exigen la utilización simultánea de diversos EPI, 
estos tendrán que ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el 
riesgo o riesgos correspondientes.  
  
Los EPI  solamente  pueden  ser  utilizados  para  los  usos  previstos  por  el  
fabricante. El empleador  está  obligado  a  informar  e  instruir  de  su  uso  adecuado  
a  los  trabajadores, organizando,  si  es  necesario,  sesiones  de  entrenamiento,  
especialmente  cuando  se requiera la utilización simultánea de diversos EPI, con los 
siguientes contenidos:  
  
-   Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI  
-   Condiciones  y  requisitos  de  almacenamiento  y  mantenimiento  por  parte  
del usuario  
-   Referencia a los accesorios y piezas de repuesto  
- Interpretación de pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado 
proporcionado por el fabricante  
  
Las condiciones en que el EPI tendrá que ser utilizado se determinará en función de:  
  
-  La gravedad del riesgo  
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-  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  
-  Las condiciones del lugar de trabajo  
-  Las prestaciones del propio EPI  
-  Los  riesgos  adicionales  derivados  de  la  propia  utilización  del  EPI  que  
no  se hayan podido evitar  
  
El uso de  los EPI,  en principio,  es personal  y  sólo  son  transferibles  algunos de  
ellos, previo  tratamiento o cubrimiento recambiable, que garanticen  la higiene y  la 
salud de los subsiguientes usuarios.  
  
El  EPI  se  ha  de  colocar  y  ajustar  correctamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  
fabricante  y  aplicando  la  formación  e  información  que  al  respecto  habrá  recibido  
el usuario. El usuario, con antelación al uso del EPI,  tendrá que comprobar el entorno 
en que lo va a utilizar.  
  
El  EPI  se  utilizará  sin  sobrepasar  las  limitaciones  previstas  por  el  fabricante.  
Las adaptaciones artesanales y/o decorativas que reduzcan las características físicas 
del EPI, anulen o  reduzcan  su eficacia, provocará que el usuario quede  sin 
protección  física ni legal en caso de accidente.  
 
Mientras  subsista  el  riesgo,  el  EPI  tendrá  que  ser  utilizado  correctamente  por  el 
beneficiario.  
  
1. Protecciones de la cabeza  
  
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades:  
  
-  Obras de construcción y, especialmente, actividades bajo o cerca de bastidas 
y lugares  de  trabajo  situados  en  altura,  obras  de  encofrado  y  
desencofrado, montaje e instalación de bastidas y demolición.  
-  Trabajos en puentes metálicos, edificios y  estructuras metálicas de gran 
altura, palos,  torres,  obras  y  montajes  metálicos,  de  caldererías  y  
conducciones tubulares.  
-  Obras de fosas, zanjas, pozos y galerías.  
-  Movimientos de tierra y obras en roca.  
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo 
abierto y desplazamiento de runas.  
-  Utilización de pistolas fijaclavos.  
-  Trabajos con explosivos.  
-  Actividades  en  ascensores,  mecanismos  elevadores,  grúas  y  medios  de 
transporte.  
-  Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.  
  
Comprenderá  la  defensa  del  cráneo,  cara,  cuello  y  completará  su  uso  la  
protección específica de ojos y oídos.  
  
En  los  lugares  de  trabajo  donde  exista  riesgo  de  enganche  de  cabellos,  por  su  
proximidad  a  máquinas,  aparatos  o  ingenios  en  movimiento,  cuando  se  
produzca acumulación permanente u ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será 
obligatoria la cobertura de  los cabellos u otros medios adecuados, eliminándose  los  
lazos, cintas y adornos salientes.  
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Siempre  que  el  trabajo  determine  exposición  constante  al  sol,  lluvia  o  nieve,  
será obligatorio el uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas,  tipo “manga 
elástica de punto”, adaptables sobre el casco (nunca en su interior).  
  
Cuando exista  riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques  sobre  
la cabeza, será preceptiva la utilización de casco protector.  
  
2. Protecciones para el aparato ocular  
  
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades:  
  
-  Choques o impactos con partículas o cuerpos rígidos.  
-  Acción de polvo y humos.  
-  Proyección  o  salpicadura  de  líquidos  fríos,  calientes,  cáusticos  o  
materiales fundidos.  
-  Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
-  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
-  Deslumbramiento.  
  
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, 
pantallas transparentes o viseras, con las siguientes especificaciones según el caso:  
  
-  Cuando  se  trabaje  con  vapores,  gases  o  polvo  muy  fino,  tendrán  que  
ser completamente  cerradas  y  ajustadas  a  la  cara,  con  visor  con  
tratamiento antiempañamiento;  en  los  casos  de  ambientes  agresivos  de  
polvo  grueso  y líquidos  serán  como  las  anteriores,  pero  llevarán  
incorporados  botones  de ventilación  indirecta o  tamiz antiestático; en  los 
demás casos serán de montura de  tipo normal y con protecciones  laterales 
que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.  
-  Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  se  podrán  
utilizar gafas de protección tipo “panorámicas”, con armadura de vinilo flexible y 
con el visor de policarbonato o acetato transparente.  
-  En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor 
tendrá que ser de rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir el 
empañamiento.  
-  Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre 
limpios y  se  adecuarán  protegidos  contra  rozamiento.  Serán  de  uso  
individual  y  no podrán ser utilizados por diferentes personas.  
  
3. Protecciones para la cara  
  
Los  medios  de  protección  facial  serán  seleccionados  en  función  de  las  
siguientes actividades:  
  
-  Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte  
-  Trabajos de perforación y burilado  
-  Talla y tratamiento de piedras  
-  Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto  
-  Utilización de maquinaria que genere virutas cortas  
-  Recogida y fragmentación de vidrio o cerámica  
-   Trabajo con chorro protector de abrasivos granulares  
-  Manipulación  o  utilización  de  productos  ácidos  y  alcalinos, desinfectantes  
y detergentes corrosivos  
-  Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido  
-  Actividades en un entorno de calor radiante  
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-  Trabajos que desprenden radiaciones  
-  Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión  
  
En los trabajos eléctricos realizados en las proximidades de zonas de tensión, el 
aparato de la pantalla tendrá que estar construido con material absolutamente aislante 
y el visor ligeramente  oscurecido,  en  previsión  de  ceguera  por  cebada  
intempestiva  del arco eléctrico.  
  
En  los  trabajos  de  soldadura  eléctrica,  se  utilizará  el  equipo  de  pantalla  de  
mano llamado  “Cajón  de  soldador”  con mirilla  de  vidrio  oscuro  protegido  por  otro  
vidrio transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar la picada de la escoria y 
fácilmente recambiables ambos. En  los  ligares de  soldadura eléctrica que  se 
necesite  y en  los de soldadura  con  gas  inerte,  se  utilizarán  pantallas  de  cabeza  
con  atallaje graduable para poderse ajustar.  
  
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrán que tener ninguna parte 
metálica en el exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de 
soldar.  
  
Se considerarán las siguientes especificaciones sobre vidrios de control:  
  
-  Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas 
serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica 
suficiente.  
-  En el sector de  la construcción, para  la  resistencia e  imposibilidad de  
rallado y empañamiento, el  tipo de visor más polivalente y eficaz acostumbra a 
ser el de rejilla metálica de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de 
picapedrero.  
  
4. Protecciones para el aparato auditivo  
  
Los  medios  de  protección  auditiva  serán  seleccionados  en  función  de  las  
siguientes actividades:  
  
-  Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido  
-  Trabajos de percusión  
-  Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados  
  
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de 
seguridad establecido  y,  en  todo  caso,  cuando  sea  superior  a  80  Db-A,  será  
obligatoria  la utilización de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, 
sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda 
adoptar.  
  
Para  los ruidos de muy elevada  intensidad, se dotará a  los  trabajadores que  tengan 
que soportarlos,  de  auriculares  con  filtro,  orejas  de  cojinete,  casquetes  
antirruidos  o dispositivos similares.  
  
Cuando  el  ruido  sobrepase  el  límite  de  seguridad  normal  será  obligatorio  el  uso  
de tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio.  
  
La protección de  los pabellones del oído puede combinarse con  la del cráneo y  la 
cara por los medios previstos en este estudio.  
  
Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres     Anexo  nº17: Pliego Seguridad y Salud 
 
  39  
  
5. Protecciones para el aparato respiratorio  
  
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de 
los siguientes riesgos:  
 
-  Polvo, humos y nieblas  
-  Vapores metálicos y orgánicos  
-  Gases tóxicos industriales  
-  Monóxido de carbono  
-  Baja concentración de oxígeno respirable  
  
Los  medios  de  protección  podrán  ser  de  tipos  diversos,  en  función  del  riesgo  a 
minimizar en las siguientes actividades:  
  
-  Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados 
con gas, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de 
insuficiencia de oxígeno.  
-  Trabajos  de  revestimiento  de  hornos,  cubilotes  o  cucharas  y  calderas,  
cuando pueda desprenderse polvo.  
-  Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de 
alcantarillado.  
-  Trabajos  en  instalaciones  frigoríficas  en  las  que  existe  un  riesgo  de  
escape  de fluido frigorífico.  
  
El uso de  caretas  con  filtro  se  autorizará  sólo  cuando  esté garantizada  en  el  
ambiente una concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos 
lugares de trabajo en los que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en 
suspensión.  
  
Los filtros mecánicos se  tendrán que cambiar siempre que su uso y nivel de 
saturación dificulte notablemente  la respiración. Los  filtros químicos serán 
reemplazados después de cada uso y si no llegan a utilizarse, a intervalos que no 
sobrepasen el año.  
  
Bajo  ningún  concepto  se  sustituirá  el  uso  de  la  protección  respiratoria  adecuada  
al riesgo,  por  ingestión  de  leche  o  cualquier  otra  solución  empírica  equivalente,  
que, ocasionalmente, todavía cuenta con adeptos en nuestro sector.  
 
6. Protecciones de las extremidades superiores  
  
Los medios  de  protección  de  las  extremidades  superiores, mediante  la  utilización  
de guantes, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  
  
-  Trabajos de soldadura  
-  Manipulación de objetos con aristas cortantes  
-  Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos  
-  Trabajos con riesgo eléctrico  
  
La  protección  de  manos,  antebrazo  y  brazo  se  hará  mediante  guantes,  mangas, 
calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar 
la dificultad de movimientos al trabajador.  
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En determinadas  circunstancias,  la protección  se  limitará  a  los dedos o  palmas de  
las manos, utilizándose a los efectos dedales o manoplas.  
 
Para  las  maniobras  con  electricidad  se  utilizarán  guantes  de  caucho,  neopreno  
o materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el 
que han  sido  fabricados,  prohibiendo  la  utilización  de  otros  guantes  que  no  
cumplan  este requisito indispensable.  
  
Como  complemento,  si  procede,  se  utilizarán  cremas  protectoras  y  guantes  tipo 
cirujano.  
  
7. Protecciones de las extremidades inferiores  
  
Para  la protección de  los pies, en  los  casos que  se  indican  seguidamente,  se 
dotará al trabajador de calzado de seguridad, adaptado a  los  riesgos a prevenir en  
función de  la actividad:  
  
a. Calzado de protección y seguridad:  
  
-  Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
-  Trabajos en bastidas.  
-  Obras de demolición de obra gruesa.  
-  Obras  de  construcción  de  hormigón  y  elementos  prefabricados  que  
incluyan encofrado y desencofrado.  
-  Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
-  Obras de entechado.  
-  Trabajos de estructura metálica.  
-  Trabajos de montaje e instalaciones metálicas.  
-  Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
runas.  
-  Trabajos de transformación de materiales líticos.  
-  Manipulación y tratamiento de vidrio.  
-  Revestimiento de materiales termoaislantes.  
-  Prefabricados para la construcción.  
  
b. Zapatos de seguridad con talón o suela corrida y suela antiperforable:  
  
-  Obras de entechado.  
  
c. Calzado y recubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:  
  
-  Actividades sobre y con masas ardientes o frías.  
  
d. Polainas calzado y recubrimiento de calzado para poder deshacerse de él 
rápidamente en caso de penetración de masas en fusión:  
  
-  Soldadores  
  
En  trabajos con  riesgo de accidentes mecánicos en  los pies,  será obligatorio el uso 
de botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y 
fosfatada para evitar la corrosión.  
 
Ante  el  riesgo  derivado  del  uso  de  líquidos  corrosivos  o  ante  riesgos  químicos,  
se utilizará  calzado  de  suela  de  caucho,  neopreno  o  poliuretano,  cuero  
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especialmente tratado y se tendrá que sustituir el cosido por la vulcanización en la 
unión del cuerpo al bloque del piso.  
  
La protección ante agua y humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que  
tendrán que tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de 
trabajos en movimientos de tierra y realización de estructuras y demoliciones.  
  
En  los  casos  de  riesgos  concurrentes,  las  botas  de  seguridad  cubrirán  los  
requisitos máximos de defensa antes los mismos.  
  
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán 
calzado aislante sin ningún elemento metálico.  
  
En  aquellas  operaciones  que  las  chispas  resulten  peligrosas,  al  no  tener  
elementos  de hierro  o  acero,  el  cierre  será  para  poder  abrirlo  rápidamente  ante  
la  eventual introducción de partículas incandescentes.  
  
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 
En los  lugares que  exista un  alto  grado de posibilidad de perforaciones de  las  
suelas por clavos,  vidrios,  etc.  será  recomendable  el  uso  de  plantillas  de  acero  
flexible  sobre  el bloque del piso de  la  suela,  simplemente colocadas en el  interior o  
incorporadas en el calzado desde el origen.  
  
La protección de  las extremidades de completará, cuando sea necesario, con el uso 
de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, amianto, caucho o tejido 
ignífugo.  
  
Los  tobillos y  lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de 
seguridad será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos.  
 8. Protecciones del cuerpo  
  
Los medios de protección personal anticaídas de altura serán seleccionados en 
función de las siguientes actividades:  
  
-  Trabajo en bastidas  
-  Montaje de piezas prefabricadas  
-  Trabajos en palos y torres  
-  Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura  
  
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será 
preceptivo el uso de cinturón de seguridad anticaídas (tipo paracaidista con arnés). 
Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones:  
  
-  Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso  y  se  desecharán  cuando  tengan  
cortes, grietas  o  filamentos  que  comprometan  su  resistencia,  calculada  
para  el  cuerpo humano en caída libre desde una altura de 5 m o cuando la 
fecha de fabricación sea superior a los 4 años. 
 -  Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salvacaídas, que no 
podrá ir sujeta mediante roblones.  
-  La cuerda  salvacaídas  será de poliamida de alta  tenacidad, con un 
diámetro de 12 mm. Queda prohibido para este  fin el cable metálico,  tanto por 
el  riesgo de contacto con  líneas eléctricas, como por  la menor elasticidad por  
la  tensión en caso de caida. La sirga de amarrador también será de poliamida, 
pero de 16 mm de diámetro.  
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-  Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En 
todo caso,  la  longitud  de  la  cuerda  salvacaídas  tendrá  que  cubrir  
distancias  lo más cortas posible.  
-  El cinturón, aunque puede utilizarse por distintos usuarios durante su vida 
útil, durante  el  tiempo  que  persista  el  riesgo  de  caída  de  altura,  estará 
individualmente  asignado  a  cada  usuario  con  recibo  firmado  por  parte  del 
receptor.  
  
9. Protección del tronco  
  
Los  medios  de  protección  del  tronco  serán  seleccionados  en  función  de  los  
riesgos derivados de las siguientes actividades:  
  
Piezas y equipos de protección:  
  
-  Manipulación  y  utilización  de  productos  ácidos  y  alcalinos,  
desinfectantes  y detergentes corrosivos  
-  Trabajos  con  masas  ardientes  o  permanencia  cerca  de  éstas  y  en  
ambiente caliente  
-  Manipulación de vidrio plano  
-  Trabajos de manado de arena  
-  Trabajos en cámaras frigoríficas  
  
Ropa de protección antiinflamable:  
  
-  Trabajos de soldadura en locales exiguos  
  
Delantales antiperforables:  
  
-  Manipulación  de  herramientas  de  cortes  manuales,  cuando  la  hoja  
tenga  que  
orientarse hacia el cuerpo  
  
Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes:  
  
-  Trabajos de soldadura  
-  Trabajos de forja  
-  Trabajos de fundido y amoldamiento  
  
10. Protección para trabajos a la intemperie  
  
Los equipos protectores integrales para el cuerpo ante  las  inclemencias 
meteorológicas cumplirán las siguientes condiciones:  
 
-  Que no obstaculicen la libertad de los movimientos  
-  Que tengan poder de retención/evacuación del calor  
-  Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada  
-  Facilidad de aireación  
 
La  superposición  indiscriminada de  ropa de  abrigo  entorpece  los movimientos, por  
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11. Ropa y piezas de señalización  
 
Los  equipos  protectores  destinados  a  la  seguridad-señalización  del  usuario  
cumplirán as siguientes características:  
 
-  Que no obstaculicen la libertad de los movimientos  
-  Que tengan poder de retención/evacuación del calor  
-  Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada  
-  Facilidad de aireación  
-  Que sean visibles a tiempo por el destinatario  
 
12. Protección personal contra contactos eléctricos  
 
Los medios de protección personal en  las  inmediaciones de zonas de  tensión 
eléctrica, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  
 
-  Trabajos de montaje eléctrico  
-  Trabajos de mantenimiento eléctrico  
-  Trabajos de explotación y transporte eléctrico  
 
Los operarios que  tengan que  trabajar con circuitos o equipos eléctricos en  tensión o 
a su alrededor, utilizarán ropa sin accesorios metálicos.  
Utilizarán  pantallas  faciales  dieléctricas,  gafas  oscuras  de  3 DIN,  casco  aislante,  
rana resistente  al  fuego,  guantes  dieléctricos  adecuados,  zapatos  de  seguridad  
aislantes, herramientas dieléctricas y bolsas para el traslado.  
  
8.1.1.2 Condiciones de mantenimiento 
 
 Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  atención  fijados  por  el 
fabricante.  
  
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se desinfectarán y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  
comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
  
Los  stocks  y  las  entregas  estarán  documentados  y  custodiados,  con  justificante  
de recepción y recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
  
La vida útil de  los EPI es  limitada, pudiendo ser debido  tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como por su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez 
establecido por  el  fabricante,  a  partir  de  su  fecha  de  fabricación  (generalmente  
estampada  en  el EPI), con independencia de que haya sido o no usado.  
 
8.1.1.3 Unidad y criterios de medición  
  
U   Unidad medida según las especificaciones de la D.T.  
  
8.1.1.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
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Real Decreto  773/1997,  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de  
seguridad  y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  
protección individual.  
  
Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual.  
  
Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria y Tecnología,  
por  la  que  se  actualiza  el  anexo  IV  de  la Resolución  de  18  de marzo  de  1998,  
de  la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología.  
  
8.1.2 Protecciones colectivas  
  




Sistemas  de  Protección Colectiva  (SPC)  son  un  conjunto  de  piezas  u  órganos  
unidos entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e 
interposición física que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de 
control, con la finalidad de impedir  o  reducir  las  consecuencias  del  contacto  con  
las  personas  o  los  bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.  
  
Condiciones generales  
  
Los SPC  se  instalarán, dispondrán  y utilizarán de manera que  se  reduzcan  los  
riesgos para  los  trabajadores expuestos a  la energía fuera de control apantalladas 
por el SPC y para los usuarios de equipos, máquinas o máquinas-herramienta y/o 
terceros expuestos a estos.  
  
En  su montaje  se  tendrá  en  cuenta  la  necesidad  de  suficiente  espacio  libre  
entre  los elementos  móviles  de  los  SPC  y  los  elementos  fijos  o  móviles  de  su  
entorno.  Los trabajadores  tendrán que poder  acceder  y  permanecer  en  
condiciones de  seguridad  en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o 
mantener los SPC.  
  
Los  SPC  no  tendrán  que  utilizarse  de  forma  o  en  operaciones  o  en  
condiciones contraindicadas por el proyectista o  fabricante. Tampoco podrán utilizarse  
sin  los EPI previstos para la realización de la operación de que se trate.  
  
Los  SPC  sólo  podrán  utilizarse  de  forma  o  en  operaciones  o  en  condiciones  no  
consideradas  por  el  proyectista  o  fabricante,  si  previamente  se  ha  realizado  una 
evaluación de los riesgos que ello comportaría y si han tomado las medidas 
pertinentes para su eliminación o control.  
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Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso 
son las adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros.  
  
Los SPC dejarán de utilizarse  si  se producen deterioros,  roturas u otras 
circunstancias que comprometan la eficacia de su función.  
  
Cuando  se  empleen  SPC  con  elementos  peligrosos  accesibles  que  no  puedan  
ser totalmente  protegidos,  tendrán  que  adoptarse  las  precauciones  y  utilizarse  
las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.  
  
Cuando  durante  la  utilización  de  un  SPC  sea  necesario  limpiar  o  retirar  
residuos cercanos  a  un  elemento  peligroso,  la  operación  se  tendrá  que  realizar  
con  los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad 
suficiente.  
  
Los SPC tendrán que ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar 
o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los 
trabajadores.  
  
Los SPC no tendrán que someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones 
excesivas que  puedan  poner  en  peligro  la  seguridad  de  los  trabajadores  
beneficiarios  o  la  de terceros.  
  
El  montaje  y  desmontaje  de  los  SPC  tendrán  que  realizarse  de  manera  segura, 
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, 
fabricante y/o suministrador.  
  
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
SPC que  puedan  suponer  un  peligro  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  se  
realizarán después de haber parado la actividad.  
 
Cuando  la  parada  no  sea  posible,  se  adoptarán  las medidas  necesarias  para  
que  estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de zonas peligrosas.  
  
Los  SPC  que  se  retiren  de  servicio  tendrán  que  permanecer  con  sus  
componentes  de eficacia preventiva o  tendrán que  tomarse  las medidas necesarias 
para  imposibilitar su uso.  
  
Las  herramientas  que  se  utilicen  par  el  montaje  del  SPC  tendrán  que  ser  de 
características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y 




Se colocará para  impedir  la caída de objetos en el exterior de  la plataforma de  
trabajo, así como para aislar aquellos de las condiciones atmosféricas adversas.  
  
En aquellos casos en que se hagan trabajos de soldadura o similares, la lona tendrá 
que ser  de  tejido  ignífugo  equivalente  (recuérdese  que  los  tejidos  de  fibra 
asbéstica  están absolutamente prohibidos).  
  
Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona a la estructura de soporte.  
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Condena de vacíos horizontales  
  
En  agujeros  horizontales  en  zonas  de  paso  o  trabajo,  de Ø  inferior  a  5 m.  
Serán  de madera,  chapa,  etc.,  solidariamente  fijados  y  no  permitirán  la  caída  de  
objetos  ni personas.  
  
Los  vacíos  horizontales  proyectados  sobre  los  techos  para  permitir  el  paso  de  
instalaciones,  se  condenarán  preferiblemente  con  malla  electrosoldada  de  rondín  
de diámetro mínimo de 3 mm y  tamaño máximo de retícula de 199 x 100 mm, 
embebido perimetralmente  al  cerco  de  hormigón,  capaz  de  garantizar  una  
resistencia  >  1.500 N/m2. (150 kg / m2).  
  
La principal función de la protección de vacíos horizontales es la de absorber energía 
de impacto para caídas de objetos desprendidos desde cotas  superiores, por  tal 
motivo  se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída.  
  
A los efectos de cálculo se tendrán presentes los siguientes aspectos:  
  
-  Cinemáticos:  Trayectoria  y  alejamiento  (parábola  de  caída  del  
objeto)  como resultado de  la acción del campo gravitatorio y de  las 
velocidades horizontal y vertical iniciales.  
-  Mecánicos: La estructura del conjunto tendrá que resistir el impacto en 
régimen elastoplástico.  
   
La  principal  función  de  la  protección  de  vacíos  horizontales mediante  el  empleo  
de redes  de  seguridad  es  la  de  absorber  energía  de  impacto  para  caídas  de  
objetos desprendidos desde cotas superiores, por  tal motivo se  tendrá en cuenta para 
su diseño el peso y la altura de caída.  
  
A  los efectos de cálculo  se  tendrán presentes  los ensayos previstos para  los 
diferentes componentes de la red en la Norma UNE EN 1263 – 1 y particularmente los 
siguientes aspectos:  
  
-  Cinemáticos:  Trayectoria  y  alejamiento  (parábola  de  caída  del  
objeto)  como resultado de  la acción del campo gravitatorio y de  las 
velocidades horizontal y vertical iniciales.  




Protecciones colectivas contra contactos eléctricos  
  
La  instalación  eléctrica  estará  sujeta  al  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  
Tensión avalado por el instalador homologado.  
  
Los  cables  han  de  ser  adecuados  a  la  carga  que  han  de  soportar,  
conexionados  a  las bases  mediante  clavijas  normalizadas,  blindadas  e 
interconexionadas  con  uniones antihumedad y antitopadas.  
  
Los fusibles han de ser blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por 
los interruptores.  
  
Se  ha  de  instalar  con  continuidad  de  la  conexión  a  tierra  en  las  líneas  de  
suministro interno de  obra, con un valor máximo de la resistencia de 78 ohms. Las 
máquinas fijas dispondrán de conexión a tierra independiente.  
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La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo, la garantizada de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto 
de 24 v. Su resistencia se medirá periódicamente y al menos en la época más seca del 
año.  
  
Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en el enclave y serán 
blindadas.  
  
Todos  los circuitos de suministro a  las máquinas e  instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos  por  plomos  blindados,  interruptores  magnetotérmicos  y 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad 
mínima de  los  interruptores diferenciales, será de 30 mA, para el alumbrado, y de 300 
mA, para la fuerza.  
 
Los  cables  eléctricos  que  presenten  desperfectos  de  recubrimiento  aislante  se  
tendrán que reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.  
  
La  distancia  de  seguridad  a  líneas  de  alta  tensión  se  mide  según  la  fórmula:  
3,3  + tensión (en kv)/100.  
 
En las zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada es preceptivo el uso 
de transformadores portátiles de seguridad de 24 v o protección mediante 
transformador de separación de circuitos.  
  
8.1.2.2 Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenaje  y  mantenimiento  fijados  por  el 
proyectista o fabricante.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán,  engrasarán,  pintarán,  ajustarán  y  
se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o 
fabricante.  
  
Se  almacenarán  bajo  cubierto,  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  
temperaturas comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
  
El almacenamiento, control del estado de utilización y  las entregas de  los SPC 
estarán documentados  y  custodiados,  con  justificante de  recepción de  
conformidad,  entrega  y recibo, por un responsable técnico, delegado por el 
empleador.  
  
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste  
prematuro por  el  uso,  como  por  su  amortización,  que  vendrá  fijada  por  su  
estado  y  su mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica, con 
independencia de su fecha de fabricación.  
  
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  “mantenimiento  predictivo”  sobre  el 
“mantenimiento preventivo”  y  este  sobre  el  “mantenimiento  correctivo”  (o  
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8.1.2.3 Unidad y criterios de medición  
  
U  Unidad medida según medición de la D.T.:  
  
-  Tope para camión  
-  Estacada de protección  
-  Tope para descarga de camiones  
-  Pórtico de protección frente a vuelco  
-  Protector regulable de sierra circular  
-  Pareja de válvulas antirretroceso de llama  
-  Limitador de giro de grúa  
-  Protección solar de la zona de trabajo y mampara plegable de protección 
contra proyección de partículas  
-  Elementos de prevención en la instalación eléctrica  
  
m3 de volumen aparente realmente protegido, de acuerdo con la D.T.:  
  
-  Protección de equipamiento fijo o embalaje completo para transporte a 
taller  
-  Acopio de mobiliario  
-  Equipamiento fijo  
   
m3 de volumen medido sobre perfiles del terreno:  
  
-  Barrera con tierras  
  
m2 de superficie según mediciones de la D.T.:  
  
-  Lonas  
-  Plataforma metálica para paso de vehículos o personas  
  
m de longitud según medición de la D.T.:  
  
-  Línea para cinturón  
-  Cable  
-  Pantalla de protección frente al viento  
  
8.1.2.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación  de  la Directiva  del Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  
de  las legislaciones de los estados miembro sobre máquinas.  
  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
  
Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
  
Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto  
1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de  aplicación  de  la  
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Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  
  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
  
Orden  de  20  de mayo  de  1952,  por  la  que  se  aprueba  el Reglamento  de 
Seguridad  e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  
  
Convenio OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. Prescripciones  de  seguridad  
en  la industria de la edificación.  
  
Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.  
 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de  seguridad. Parte 1: Requisitos de  seguridad, 
métodos de ensayo.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
8.2 Señalización provisional  
  
8.2.1 Señalización vertical  
  




Una  señalización  que  referida  a  un  objeto,  actividad  o  situación  determinadas,  
proporcione  una  indicación  o  una  obligación  relativa  a  la  seguridad  o  la  salud  
en  el trabajo, mediante una señal en forma de plafón o un color, según proceda.  
  
Condiciones de utilización  
  
Para  la  utilización  de  la  señalización  de  seguridad  se  ha  de  partir  de  los  
siguientes principios generales:  
  
-  La señalización nunca elimina el riesgo.  
-  Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de 
seguridad y protección por parte de  los proyectistas y  responsables de  la 
seguridad en cada tajo.  
-  Los  destinatarios  deberán  tener  un  conocimiento  adecuado  del  
sistema  de señalización.  
-  La señalización indiscriminada puede provocar confusión o 
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Criterios de señalización provisional en las obras de construcción  
  
-  Su  forma,  soporte,  colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  
corresponderán  con los  establecidos  en  el  RD  485/1997,  de  14  de  
abril,  y  estarán  advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en los 
lugares en que realmente se necesite y sólo en ellos.  
 -  En  aquellas  obras  en  que  la  intrusión  de  terceros  ajenos  sea  una  
posibilidad, tendrán  que  colocarse  las  señales  de  seguridad  con  
leyendas  a  su  pie  (señal adicional), indicativas de sus respectivos 
contenidos.  
 -  Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados al 
ángulo visual de  sus  destinatarios,  teniendo  en  cuenta  posibles  
obstáculos,  en  la  proximidad inmediata del riesgo u objeto a señalizar o, 
cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.  
 -  El  emplazamiento  de  la  señal  será  accesible,  estará  bien  iluminada  
y  será fácilmente visible.  
 -  Las  señales  tendrán  que  retirarse  cuando  deje  de  existir  la  
situación  que justificaba su emplazamiento.  
 -  No se situarán muchas señales próximas entre sí.  
  
Nota: En este punto vale  la pena  recordar que el  rótulo general 
enunciativo de las señales de seguridad, que acostumbra a situarse a la 
entrada de la obra, tiene únicamente la consideración de plafón indicativo.  
  
Criterios de señalización provisional en las obras de construcción  
  
-  No  se  iniciarán  obras  que  afecten  a  la  libre  circulación  sin  haber  
colocado  la correspondiente  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso,  
defensas.  Su  forma, soporte,  colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  
corresponderán  con  lo establecido  en  la Norma  de  Carreteras  8.3-IC  y  
el  catálogo  de  Elementos  de Señalización, Balizamiento y Defensa para 
la circulación vial.  
 -  La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se 
exceptúa el caso  
de  las  señales  “Sentido  Prohibido”  y  “Sentido  Obligatorio”  en  calzadas 
divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima 
altura.  
 -  Las señales y plafones direccionales, se colocarán siempre 
perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinados.  
 -  El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.  
 -  Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que 
figuran en el Código de Circulación.  
 -  Toda señal que implique una prohibición u obligación tendrá que ser 
repetida a intervalos de 1 min (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto 
sea posible.  
 -  Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la 
explanación de la carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes 
elementos:  
  
1.  Señal de peligro “Obras” (Placa TP – 18).  
2.  Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la 
explanación.  
  
Nota:  La  placa  “Obras”  tendrá  que  estar,  como  mínimo,  a  150  m  y,  
como máximo,  a  250 m  de  la  barrera,  en  función  de  la  visibilidad  del  
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tramo, de  la velocidad del tráfico y del número de señales complementarias 
que se necesiten colocar  entre  señal  y  barrera.  Finalizados  los  trabajos  
tendrán  que  retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la 
calzada.  
- Para  aclarar,  completar  o  intensificar  la  señalización mínima, podrán  
añadirse, según las circunstancias, los siguientes elementos:  
1.  Limitación  progresiva  de  la  velocidad,  en  escalones  
máximos  de  30 km/h, desde  la máxima permitida en  la carretera 
hasta  la detención  total si  fuera  necesario  (Placa TR  –  301).  
La  primera  señal  de  delimitación puede situarse previamente a 
la de peligro “Obras”.  
2.  Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas 
TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).  
3.  Orientación de  los vehículos por  las posibles desviaciones  
(Placa TR – 401).  
4.  Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  
-  No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopista o 
autovía ni de 50 km/h en el resto de vías, excepto en el caso de ordenación 
en sentido único alternativo, que podrá rebajarse a 40 km/h.  
-  La  ordenación  en  sentido  único  “alternativo”  se  llevará  a  cabo  por  
uno  de  los siguientes sistemas:   
1.  Establecimiento de  la prioridad de uno de  los sentidos 
mediante señales fijas:  
a. Circular con flecha roja y negra  
b. Cuadrada con flecha roja y blanca  
2.  Ordenación diurna mediante  señales manuales  (paletas o 
discos),  si  los señalizadores  se  pueden  comunicar  visualmente  
o  mediante  radio teléfono.  
Nota: El sistema de testimonio está totalmente proscrito.  
3.  Mediante semáforo regulador.  
-  Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca 
sentido único alternativo,  durante  la  noche,  la  detención  será  regulada 
mediante  semáforos. Durante el día, pueden utilizarse señalizadotes con 
armilla fotoluminiscente.  
-  Cuando  por  la  zona  de  calzada  libre  puedan  circular  dos  filas  de  
vehículos  se indicará  la  desviación  del  obstáculo  con  una  serie  de  
señales  TR  –  401 (dirección obligatoria), inclinadas 45º y formando en 
planta una alineación recta cuyo  ángulo  con  el  canto  de  la  carretera  
sea  inferior  cuanto  mayor  sea  la velocidad permitida en el tramo.  
- Todas las señales serán claramente visibles y, por la noche, reflectores.  
  
8.2.1.2 Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  atención,  fijados  por  el 
fabricante y la D.G.T.  
  
Se reemplazarán  los elementos, se  limpiarán, se hará un mantenimiento y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la D.G.T.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  
comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
 
Los  stocks  y  las  entregas  estarán  documentados  y  custodiados,  con  justificante  
de recepción y recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
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La vida útil de las señales y balizas es limitada, pudiendo ser debida tanto a su 
desgaste prematuro  por  el  uso,  como  a  actuaciones  de  vandalismo  o  atentado  
patrimonial,  con independencia de que hayan sido o no utilizados.  
  
8.2.1.3 Unidad y criterios de medición  
  
U  Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la D.T.:  
  
-  Bastidor  
-  Placas  
-  Señales  
  
m de longitud medidos según especificaciones de la D.T.:  
  
-  Soporte rectangular de acero  
  
8.2.1.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
  
Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
  
Real Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  
sobre notificación de  sustancias nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado de  
sustancias peligrosas.  
  
8.3-IC  1987 Orden  de  31  de  agosto  de  1987  por  la  que  se  aprueba  la  
Instrucción  de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.  
  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs.  
  
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.  
  
NBE-CPI-1996  Real  Decreto  2177/1996,  de  4  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  
la Norma  Básica  de  la  Edificación  NBE-CPI  96:  Condiciones  de  protección  
contra incendios de los edificios.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
  
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
 
UNE-EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre-
máquina,  el marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  
dispositivos indicadores.  
  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las 
máquinas.  
Parte 1: Requisitos generales.  
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8.3 Equipamientos para personal de obra  
  
8.3.1 Módulos prefabricados  
  




Casetas modulares  prefabricadas  para  acoger  las  instalaciones  provisionales  a  
utilizar por el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de 
salubridad y confort.  
  
A  los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente  
las casetas  modulares  prefabricadas,  por  su  utilización  mayoritariamente  asumida  
en  el sector.  
  
Su  instalación  es  obligatoria  en  obras  en  que  se  contraten  a más  de  20  
trabajadores (contratados + subcontratados + autónomos) por un  tiempo  igual o 
superior a 15 días. Por tal motivo, respecto a las instalaciones del personal, se ha de 
estudiar la posibilidad de  poder  incluir  al  personal  subcontratado  con  inferior  
número  de  trabajadores,  de manera  que  todo  el  personal  que  participe  pueda  
disfrutar  de  estos  servicios, descontando esta prestación del Presupuesto de 
Seguridad asignado al subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica, de 
tal manera que no vaya en detrimento de  
ninguna de las partes.  
  
Si por  las características y duración de  la obra, se necesitara  la construcción  in situ 
de este  tipo de  implantación para el personal,  las características,  superficies 
habilitadas y calidades,  se corresponderán con  las habituales y comunes en  las  
restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de calidad 
equivalente al de las edificaciones sociales  de  protección  oficial,  teniéndose  que  
realizar  un  proyecto  y  presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará en el 
Estudio de Seguridad y Salud en la obra.  
  
Condiciones de utilización  
  
El  contratista  está  obligado  a  poner  a  disposición  del  personal  contratado,  las  
instalaciones  provisionales  de  salubridad  y  confort,  en  las  condiciones  de  
utilización, mantenimiento  y  con  el  equipamiento  suficiente,  digno  y  adecuado  
para  asegurar  las mismas prestaciones que la Ley establece para todo centro de 
trabajo industrial.  
  
Los  trabajadores  usuarios  de  las  instalaciones  provisionales  de  salubridad  y  
confort, están obligados a utilizar  los  mencionados  servicios,  sin  menospreciar  su  
integridad patrimonial y preservando su ámbito personal de utilización, las condiciones 
de orden y limpieza habituales de su entorno cotidiano.  
  
Diariamente  se  destinará  un  personal  mínimo,  para  hacerse  cargo  del  vaciado  
de recipientes de escombros y su retirada, así como el mantenimiento del orden, 
limpieza y equipamiento  de  las  casetas  provisionales  del  personal  de  obra  y  su  
entorno  de implantación.  
  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres     Anexo  nº17: Pliego Seguridad y Salud 
 
  54  
Se  tratará  regularmente  con  productos  bactericidas  y  antiparasitarios  los  puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos producidos por bacterias, animales o parásitos.  
  
8.3.1.2 Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  escrupulosamente  las  recomendaciones  de  mantenimiento  fijadas  
por  el fabricante o alquilador.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos  deteriorados,  se  limpiarán,  engrasarán,  pintarán, 
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante o alquilador.  
  
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  “mantenimiento  predictivo”  sobre  el 
“mantenimiento preventivo”  y  este  sobre  el  “mantenimiento  correctivo”  (o  
reparación de avería).  
  
8.3.1.3 Unidad y criterios de medición  
  
Elementos medidos por metros:  
  
-  Las  casetas  provisionales  para  la  salubridad  y  confort  del  personal  
de  obra  se contabilizarán  por  amortización  temporal,  en  forma  de  
Alquiler  Mensual (interno de empresa si  las casetas son propiedad del 
contratista), en  función de un  criterio  estimado  de  necesidades  de  
utilización  durante  la  ejecución  de  la obra.  
-  Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y 
descendente en función del volumen de trabajadores simultáneos 
presentes en cada fase de obra.  
  
Elementos medidos por unidades:  
  
- Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la 
D.T.  
  
8.3.1.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
  
Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los  trabajadores 
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.  
  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
Orden  de  20  de mayo  de  1952,  por  la  que  se  aprueba  el Reglamento  de 
Seguridad  e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  
  
Convenio OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. Prescripciones  de  seguridad  
en  la industria de la edificación.  
  
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba  la  
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.  
  




Barcelona, julio de 2010  
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MEDICIONES Pág.:24/06/10 1Fecha:
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCCIÓN INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
1 H141211D
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1421110
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
3 H1423230
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
4 H142AC60
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
5 H142CD70
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL MEDICIÓN 150,000
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL MEDICIÓN 150,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 120839 H144E406
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10 H1455710
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 81211 H1411111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
12 H1457520
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
13 H1459630
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 42015 H145E003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
16 H145K397
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
17 H1461164
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
18 H1463253
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
19 H1464420
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
20 H1465275
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
Euro




u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21 H1465376
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
22 H146J364
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL MEDICIÓN 150,000
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
23 H147D102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
24 H147D304
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
25 H147K602
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79526 H147L005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:24/06/10 5Fecha:
TOTAL MEDICIÓN 25,000
u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813
27 H147M007
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Faixa de protecció dorsolumbar28 H147N000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
29 H1481242
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
30 H1481442
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
31 H1481654
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Samarreta de treball, de cotó32 H1484110
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47133 H1485800
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors34 H1486241
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34835 H1488580
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
36 H1489890
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 H1522111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 728,000 728,000
TOTAL MEDICIÓN 728,000
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre2 H15A2015
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió3 H15B0007
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u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m4 H15B6006
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5 HBBAA005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
6 HBBAB115
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7 HBBAC013
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit8 HBBAE001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
9 HBBAF004
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Senyal manual per a senyalista10 HBB20005




Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:24/06/10 8Fecha:
u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs11 HBBZA0A1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRACAPÍTOL 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL MEDICIÓN 150,000
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1531A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2 unidades durante 16 meses 2,000 16,000 32,000
TOTAL MEDICIÓN 32,000
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1A50A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2 unidades durante 16 meses 2,000 16,000 32,000
TOTAL MEDICIÓN 32,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
4 HQU1H53A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2 unidades durante 16 meses 2,000 16,000 32,000
TOTAL MEDICIÓN 32,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
6 HQU25701
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2AF02
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
12 HQUA3100
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h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions13 HQUZM000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 500,000 500,000
TOTAL MEDICIÓN 500,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD DEL PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
h Formació en Seguretat i Salut1 H16F1004
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000
TOTAL MEDICIÓN 16,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
GASTOS CONTROL DE SALUD DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Reconeixement mèdic1 H1UAM000









































CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
Pág.:Fecha: 24/06/2010CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €6,84uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
P- 1
(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €24,93uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
 €5,53uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
P- 4
(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
P- 5
(SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €12,31uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 6
(DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
 €17,08uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
P- 8
(DIECISIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €2,90uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083P- 10
(DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420
P- 11
(DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 12
(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
 €5,15uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 13
(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14
(CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
 €3,33uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i
UNE-EN 420
P- 15
(TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)
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 €38,62uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 16
(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
 €14,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
P- 17
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 18
(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
 €5,96uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 19
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €21,79uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 20
(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €25,17uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
P- 21
(VEINTICINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
 €2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568
P- 22
(DOS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
 €53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
P- 23
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €193,81uH147D304 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1
P- 24
(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
 €36,41uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
P- 25
(TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
 €45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
P- 26
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €88,39uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat
segons UNE-EN 813
P- 27
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 28
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 29
(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
 €22,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 30
(VEINTIDOS EUROS CON DOS CENTIMOS)
 €20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 31
(VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
 €2,78uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 32
(DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €18,56uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 33
(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €28,67uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 34
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 35
(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €12,93uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
P- 36
(DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
 €11,46mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €50,67uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 38
(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €90,11uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 39
(NOVENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS)
 €15,78uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 40
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 41
(TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €120,14uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 42
(CIENTO VEINTE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
 €16,77hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 43
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €29,77uH1UAM000 Reconeixement mèdicP- 44
(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
Pág.:Fecha: 24/06/2010CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 4
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €11,50uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 45
(ONCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 46
(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 47
(TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
 €27,65uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 48
(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 49
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 50
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)
 €16,30uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(DIECISEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
 €225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 52
(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €157,53mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 53
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
 €147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 54
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 55
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
 €422,04uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 56
(CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
 €92,51uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
(NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 58
(CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 60
(CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)
 €1,72uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
 €70,63uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 62
(SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 63
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
                                                           Barcelona, julio 2010
                                                           El autor del proyecto
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,84
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,51000
Otros conceptos 0,33 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2  €24,93
B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
 €23,74000
Otros conceptos 1,19 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3  €5,53
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,27000
Otros conceptos 0,26 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4  €4,76
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
 €4,53000
Otros conceptos 0,23 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
P- 5  €7,88
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
 €7,50000
Otros conceptos 0,38 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 6  €12,31
B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
 €11,72000
Otros conceptos 0,59 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 7  €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,24000
Otros conceptos 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 8  €17,08
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
 €16,27000
Otros conceptos 0,81 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,56000
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Otros conceptos 0,08 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083
P- 10  €2,90
B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083
 €2,76000
Otros conceptos 0,14 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 11  €2,31
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €2,20000
Otros conceptos 0,11 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 12  €10,93
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
 €10,41000
Otros conceptos 0,52 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó,
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 13  €5,15
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420
 €4,90000
Otros conceptos 0,25 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14  €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,44000
Otros conceptos 0,27 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
P- 15  €3,33
B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
 €3,17000
Otros conceptos 0,16 €
uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420
P- 16  €38,62
B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420
 €36,78000
Otros conceptos 1,84 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
P- 17  €14,84
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B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
 €14,13000
Otros conceptos 0,71 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 18  €58,52
B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
 €55,73000
Otros conceptos 2,79 €
uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
P- 19  €5,96
B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
 €5,68000
Otros conceptos 0,28 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 20  €21,79
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
 €20,75000
Otros conceptos 1,04 €
uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a
la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
P- 21  €25,17
B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents
a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
 €23,97000
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Otros conceptos 1,20 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
P- 22  €2,25
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
 €2,14000
Otros conceptos 0,11 €
uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 23  €53,48
B147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
 €50,93000
Otros conceptos 2,55 €
uH147D304 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
P- 24  €193,81
B147D304 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
 €184,58000
Otros conceptos 9,23 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364
P- 25  €36,41
B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
 €34,68000
Otros conceptos 1,73 €
uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
P- 26  €45,47
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
 €43,30000
Otros conceptos 2,17 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
P- 27  €88,39
B147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
 €84,18000
Otros conceptos 4,21 €
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uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 28  €23,55
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Otros conceptos 1,12 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340
P- 29  €24,12
B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340
 €22,97000
Otros conceptos 1,15 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 30  €22,02
B1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
 €20,97000
Otros conceptos 1,05 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
P- 31  €20,71
B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
 €19,72000
Otros conceptos 0,99 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 32  €2,78
B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,65000
Otros conceptos 0,13 €
uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 33  €18,56
B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
 €17,68000
Otros conceptos 0,88 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 34  €28,67
B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
 €27,30000
Otros conceptos 1,37 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 35  €24,76
B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
 €23,58000
Otros conceptos 1,18 €
uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
P- 36  €12,93
B1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
 €12,31000
Otros conceptos 0,62 €
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mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub
metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 37  €11,46
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000
Otros conceptos 10,59 €
uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 38  €50,67
B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre  €48,26000
Otros conceptos 2,41 €
uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
P- 39  €90,11
B15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió
 €85,82000
Otros conceptos 4,29 €
uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3
m
P- 40  €15,78
B15B0006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària
3 m
 €15,03000
Otros conceptos 0,75 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 41  €36,79
Otros conceptos 36,79 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 42  €120,14
Otros conceptos 120,14 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 43  €16,77
Otros conceptos 16,77 €
uH1UAM000 Reconeixement mèdicP- 44  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Otros conceptos 1,42 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 45  €11,50
BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €10,95000
Otros conceptos 0,55 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 46  €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Otros conceptos 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 47  €30,63
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BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular,
amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Otros conceptos 17,43 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 48  €27,65
BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada,
costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
 €10,36000
Otros conceptos 17,29 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit
P- 49  €5,37
BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric
 €5,11000
Otros conceptos 0,26 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 50  €39,19
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vista fins 12 m
 €9,04000
Otros conceptos 17,84 €
uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i
amb el desmuntatge inclòs
P- 51  €16,30
BBLZA0A2 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil,
per a 2 usos
 €13,93000
Otros conceptos 2,37 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 52  €225,86
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
 €215,10000
Otros conceptos 10,76 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 53  €157,53
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BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €150,03000
Otros conceptos 7,50 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
P- 54  €147,48
BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €140,46000
Otros conceptos 7,02 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 55  €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
 €46,74000
Otros conceptos 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 56  €422,04
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones
 €399,55000
Otros conceptos 22,49 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 57  €92,51
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €82,52000
Otros conceptos 9,99 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 58  €110,78
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Otros conceptos 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 59  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Otros conceptos 4,82 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 60  €51,05
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Otros conceptos 4,03 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 61  €1,72
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,84000
Otros conceptos 0,88 €
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uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 62  €70,63
BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
 €67,27000
Otros conceptos 3,36 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 63  €16,77
Otros conceptos 16,77 €
                                                           Barcelona, julio 2010
                                                           El autor del proyecto
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OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL EQUIPOS DE PROTECCCIÓN INDIVIDUAL01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)
10,00024,93 249,30
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 3)
40,0005,53 221,20
3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
10,0004,76 47,60
4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
5)
10,0007,88 78,80
5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)
10,00012,31 123,10
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)
150,0000,25 37,50
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458 (P - 8)
10,00017,08 170,80
8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)
150,0001,64 246,00
9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 (P - 10)
10,0002,90 29,00
10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)
40,0002,31 92,40
11 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)
40,0006,84 273,60
12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420 (P - 12)
10,00010,93 109,30
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)
10,0005,15 51,50
14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420 (P - 14)
40,0005,71 228,40
15 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
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16 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 16)
40,00038,62 1.544,80
17 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568 (P - 17)
40,00014,84 593,60
18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843 (P - 18)
40,00058,52 2.340,80
19 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 19)
40,0005,96 238,40
20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(P - 20)
40,00021,79 871,60
21 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 21)
10,00025,17 251,70
22 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2
i UNE-EN 12568 (P - 22)
150,0002,25 337,50
23 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P -
23)
20,00053,48 1.069,60
24 H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
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25 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364 (P - 25)
20,00036,41 728,20
26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 26)
25,00045,47 1.136,75
27 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813 (P - 27)
20,00088,39 1.767,80
28 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 28) 40,00023,55 942,00
29 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)
40,00024,12 964,80
30 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 30)
40,00022,02 880,80
31 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348 (P - 31)
40,00020,71 828,40
32 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 32) 40,0002,78 111,20
33 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 33)
40,00018,56 742,40
34 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 34)
10,00028,67 286,70
35 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 35)
10,00024,76 247,60
36 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 36)
40,00012,93 517,20
CAPÍTOLTOTAL 01.01 22.269,85
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
728,00011,46 8.342,88
2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre (P - 38)
40,00050,67 2.026,80
3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 39)
10,00090,11 901,10
4 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m (P - 40)
10,00015,78 157,80
Euro
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5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
10,00031,63 316,30
6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
10,00030,63 306,30
7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
48)
10,00027,65 276,50
8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 49)
10,0005,37 53,70
9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)
10,00039,19 391,90
10 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 45) 6,00011,50 69,00
11 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)
2,00016,30 32,60
CAPÍTOLTOTAL 01.02 12.874,88
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 41)
150,00036,79 5.518,50
2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 52)
32,000225,86 7.227,52
3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 53)
32,000157,53 5.040,96
4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 54)
32,000147,48 4.719,36
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)
40,00053,27 2.130,80
Euro
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6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 56)
4,000422,04 1.688,16
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
2,00092,51 185,02
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
2,000110,78 221,56
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
2,00083,77 167,54
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
2,00051,05 102,10
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 61)
10,0001,72 17,20
12 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 62)
2,00070,63 141,26




OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD DEL PERSONAL04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 43) 40,00016,77 670,80
2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 42)
16,000120,14 1.922,24
CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.593,04
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL GASTOS CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 Equipos de proteccción individual 22.269,85
Capítol 01.02 Sistemas de protección colectiva 12.874,88
Capítol 01.03 Implantación provisional del personal de obra 35.544,98
Capítol 01.04 Gastos formación seguridad del personal 2.593,04
Capítol 01.05 Gastos control de salud del personal 1.190,80
01 Pressupost  708-TRE-OP-4503Obra 74.473,55
74.473,55
NIVEL 1: OBRA Importe
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1. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y EMPLAZAMIENTO 
 
La infraestructura se proyecta como una variante de la travesía del núcleo urbano de 
Valderrobres en la comarca del Matarraña, provincia de Teruel.  La carretera se 
proyecta para evitar el tránsito de vehículos por el interior del núcleo urbano del 
mismo. 
 
Se trata de una carretera de un carril por sentido, una longitud aproximada de 1,6 km, 
con velocidad de proyecto de 80 km/h. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
 
Para una correcta identificación del impacto ambiental creado por la nueva 
infraestructura se deberá de realizar un inventario ambiental donde se describa el 
medio donde se va a realizar el proyecto. Este inventario ambiental deberá de recoger 
todos los elementos que se verán especialmente afectados en la construcción de la 
carretera.  Para la caracterización del medio se ha extraído información de la página 
web del patronato de industria, turismo y comercio de la localidad y de la web del 
ayuntamiento de Valderrobres. 
 
2.1. Medio físico 
 
2.1.1.  Climatología 
 
El clima de la zona es un clima mediterráneo continental: verano seco y caluroso, 
precipitaciones no muy abundantes con máximas otoñales y primaverales, amplitud 
térmica acusada, etc.  No obstante, podemos apreciar diferencias climáticas dentro del 
mismo debido a las diferencias de alturas en toda la comarca. 
 
En cuanto a las precipitaciones, podemos decir que estamos con medias de 
precipitación anual de en torno a 600 mm.  Sin embargo, un elemento de 
caracterización de estas precipitaciones es la irregularidad de las mismas ya que se 
pueden dar años muy secos otros años de lluvias generosos.  Se trata de ciclos, algo 
muy típico del clima mediterráneo. 
A este carácter irregular tendríamos que añadir tres factores más que determinan el 
clima: la estacionalidad de las precipitaciones (con máximos en primavera y otoño), la 
torrencialidad (en verano y otoño, con valores puntuales que superan los 100 
litros/hora) y la presencia de un elemento desecador como es el cierzo.   
El gran elemento a destacar cuando hacemos referencia a las temperaturas es la 
amplitud térmica, con mínimas invernales que pueden alcanzar los -15ºC y máximas 
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2.1.2.  Geología 
El espacio geográfico que ocupa el municipio y la comarca en general está integrado 
fundamentalmente por la cuenca natural del río Matarraña.  Por otro lado, el municipio 
está integrado en la parte baja de los Puertos de Beceite que suponen la unión entre la 
cordillera Costero Catalana y el Sistema Ibérico. 
Los materiales que conforman la geología de la zona son de naturaleza kárstica, con 
una alta permeabilidad que ha permitido la formación de un acuífero calcáreo de gran 
capacidad.  Este modelado de rocas calcáreas ha dado lugar a la existencia de 
diversas formaciones como cuevas, afloramientos de agua y dientes de sierra 
provocados por la erosión en las paredes calizas de los cauces estrechos. 
2.1.2.  Sistemas hidrológicos 
En cuanto al sistema hidrológico existente en el municipio y en la zona cabe destacar 
el río Matarraña que nace en los Puertos de Beceite y que marca el sistema 
hidrológico de toda la comarca.  Sin embargo, existen gran cantidad de pozos y 
acuíferos subterráneos generados en la zona de los Puertos de Beceite ó bien en las 
zonas próximas al embalse de Pena.  Cabe destacar que debido la gran variación en 
cuanto a las precipitaciones provoca que los caudales transportados por el río y los 
acuíferos varíen significativamente durante todo el año así como el nivel del embalse 
citado anteriormente. 
2.2. Medio biológico 
 
2.2.1.  Fauna 
 
En los diferentes ecosistemas de la comarca encontramos una rica y diversa variedad 
de especies. Dicha diversidad viene asociada a la gran cantidad de ecosistemas 
existentes en el mismo donde podemos encontrar tanto especies que se ubican en 
zonas montañosas, como en zonas fluviales ó en zonas de secano.  Las especies de 




- Buitres (Gyps fulvus) 
- Alimoches (Neophron percnopterus) 
- Águila real (Aquila chrysactos) 
- Búho real (Bubo bubo) 
- Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
- Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
- Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
- Águila culebrera (Circaetus Gallicus) 
- Piquituerto (loxia curvirostra) 
- Búho chico (Asio otus) 
- Azor (Accipiter gentilis) 
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Reptiles: 
 




- Jabalí (Sus scrofa) 
- Gato montés (Felis sylvestris) 
- Ardilla roja (Sciurus vulgaris) 
- Nutria (lutra lutra) 
- Liebre común (Lepus europaeus)  




- Trucha común (Salmo trutta) 
- Madrilla (Chondrostoma toxostoma) 
- Barbo común (Barbus graellsii) 
- Barbo culirroy (Barbus así) 
- Pez lobo (Noemacheilus barbatulus) 
- Pez gato (Ictalurus melas) 
Invertebrados 
- Cangrejo de río autóctono 
- Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) 
2.2.2.  Vegetación 
 
La vegetación también varía sustancialmente en las diferentes zonas de la comarca 
debida a la variabilidad del clima. Por ello, en este territorio confluyen especies 
eurosibierianas, otras de carácter mediterráneo y algunas zonas subdesérticas. 
 
En la zona de los Puertos, donde predomina el clima de montaña, las principales 
variedades son: 
  
- Pino silvestre (Pinus sylvestris) 
- Pino carrasco (Pinus halepensis) 
- Enebro 
- Boj  
- Sabina 
- Carrascas (Quercus rotundifolia) 
- Robles (Quercus faginea) 
 
En zonas más bajas de  se hallan especies como: 
 
- Arces (Hacer opalus y campestre) 
- Avellanos (Corylus avellana) 
- Acebos (Ilex aquifolium) 
- Tejos (Taxus baccata) 
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Por otro lado, en zonas más peladas podemos encontrar espinos, tomillo ó romero 
como especies más representativas. 
Finalmente, la acción del hombre ha afectado a la vegetación de toda la zona de 
estudio creándose áreas de cultivo donde predominan el almendro, olivo y la vid con 
una menor presencia de árboles frutales como el melocotonero. 
2.3. Medio Humano 
 
2.3.1.  Situación viaria actual 
 
Desde el punto de vista viario, Valderrobres es el único núcleo urbano afectado por el 
proyecto. Actualmente las carreteras A-231 y A-1414 discurren por el interior del 
municipio.  En general pues, la nueva infraestructura pretende dar fluidez a la 
circulación alrededor de Valderrobres, mejorando las condiciones de mobilidad y de 
confort dentro del casco urbano. 
 
 
2.3.2.  Paisaje 
 
El paisaje se define como la porción e terreno caracterizada por la combinación e 
interacción dinámica de elementos los elementos naturales explicados anteriormente 
(fauna, clima, vegetación, hidrología, etc) de de elementos creaos por el hombre 
(áreas urbanas, terrenos de cultivo, etc).  Dentro de un mismo paisaje podemos 
encontrar distintos fragmentos, parcelas ó unidades que forman y dan sentido al 
paisaje en sentido global. 
 
La zona de actuación se sitúa en las afueras de la localidad por lo que podemos 
distinguir tres tipos de paisajes: el paisaje urbano, el paisaje agrícola o de cultivo y el 
paisaje fluvial de la zona en las proximidades del río Matarraña. 
 
2.3.3.  Patrimonio cultural 
 
El patrimonio cultural existente en la zona se centra principalmente en el casco antiguo 
de la población y tiene como principales infraestructuras: 
 
 -  Castillo-Palacio de Valderrobres 
Se trata de un Castillo gótico construido tras la Reconquista sobre un castillo 
musulmán anterior conocido como “La Peña de Azna Lagaya”. Fue entregado a Fortín 
Robert con el fin de repoblar la zona en 1175. 
Actualmente es un castillo macizo de planta hexagonal, sin torres elevadas. En la 
fachada principal sobresalen tres pequeñas torres almenadas decorativas, entre las 
que discurre un andador. La puerta de acceso se localiza en la fachada derecha del 
castillo, tratándose de una puerta de arco de medio punto. 
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 -  Iglesia Santa María la Mayor 
Se trata de una iglesia de una sola nave rectangular dividida en tres tramos con 
capillas laterales y ábside poligonal con capillas radiales en los lados alternos. Posee 
una tribuna abierta hacia la nave en el lado del evangelio, que ampliaba la capacidad 
del templo y que estaban reservadas a los señores. Destacan del interior del templo 
las ménsulas y claves decoradas, aunque no presentan un buen estado de 
conservación. 
 -  Ayuntamiento de Valderrobres 
El Ayuntamiento de Valderrobres se concluyó en 1599, como indican las inscripciones 
que se conservan en el escudo de su fachada, y está considerado como uno de los 
ejemplos más sobresalientes de la arquitectura del renacimiento aragonés. 
Está dividida en tres plantas: en la baja se abre un arco por el que se accede a la 
lonja, situada en el lado izquierdo del edificio. En el segundo cuerpo o planta noble se 
abren dos balcones, entre los que se dispone un escudo de la villa, y una ventana. 
Finalmente en el tercer cuerpo se desarrolla una galería de ventanas en arcos de 
medio punto, típica de los palacios renacentistas en Aragón y como remate, un gran 
alero de madera muy volado. 
 
 -  Muralla de valderrobres 
 
De la muralla de la población quedan dos portales: el de San Roque y el de Bergós. El 
primero en forma de torre puerta y el segundo, ya transformado, se reduce a un arco 
en una vivienda. 
 
 -  Puente de piedra 
 
Actualmente es el puente que da entrada a la Villa por el Portal de S. Roque y bajo el 
que pasa el río Matarraña. Es un puente gótico de tres ojos ligeramente apuntados. 
Esta construido en mampostería y cantería. 
 
Todos elementos del patrimonio cultural son elementos que se encuentran en las 
proximidades del ámbito afectado por el proyecto y que están dentro del Patrimonio 
Cultural de Aragón.  El estudio del grado de afección, si hay, de cada uno de ellos, así 
como la definición de las medidas de protección son trabajos que se realizan en el 
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3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
Una vez se ha descrito como es el medio natural y social, se realizará un análisis 
sobre cuales son los posibles impactos del proyecto sobre ellos. 
 
3.1 Afecciones sobre la calidad atmosférica 
 
La modificación de la calidad atmosférica tiene lugar en dos etapas claramente 
diferenciadas: la fase de construcción y la fase de explotación. 
 
Fase de construcción 
 
En la fase de construcción el impacto más relevante sobre la calidad del aire es el 
incremento de partículas en suspensión derivado de los movimientos de tierras 
(extracción, excavación, movimientos de preparación, transporte, etc.).  En menor 
medida, también se ha de considerar las tareas de tala y desbroce.  Estos impactos 
sólo tendrán lugar durante las horas de trabajo y su incidencia será local. 
 
Fase de explotación 
 
En la fase de explotación, los impactos sobre la calidad atmosférica son consecuencia 
del uso de la infraestructura.  El factor de perturbación más importante es la emisión 
de gases contaminantes de los vehículos que circulan por ella.  En este caso no se 
considera un factor determinante de impacto ambiental elevado debido al medio rural 
en el que se construye la vía y su afección será baja. 
 
 
3.2 Afecciones sobre la calidad acústica 
 
Los impactos acústicos se producirán tanto en fase de construcción como en la de 
explotación del nuevo vial. 
 
Fase de construcción 
 
En la fase de construcción se producen ruidos puntuales y continuos derivados de las 
actividades propias en una obra de estas características (excavaciones, movimiento 
de maquinaria pesada, cara y descarga de materiales pesados, etc.).  Este impacto se 
dará durante las horas de trabajo y su incidencia es local.  Esta afección puede llegar 
a ser un problema serio debido a que el trazado de la nueva carretera discurre por 
zonas próximas a las viviendas del municipio por lo que será necesario respetar al 
máximo las medidas propuestas para minimizar este impacto. 
 
Fase de explotación 
 
En la fase de explotación el incremento de los niveles sonoros será originado por el 
propio tráfico que circulará por la nueva vía. En este caso, la afección se dará durante 
todo el día y debido a la proximidad de las viviendas de la localidad, se contemplará l 
posibilidad de instalar pantallas acústicas en algunos tramos de la carretera 
proyectada. 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres  Anexo  nº18: EIA 
 
  9   
3.3 Afecciones sobre la hidrología 
 
Los principales impactos que se pueden generar sobre la hidrología por la 
construcción y explotación de la nueva carretera se detallan diferenciando en los que 
se pueden producir sobre aguas superficiales y los que se producen sobre las aguas 
subterráneas. 
 
Todos estos impactos pueden ser debidos al movimiento de tierras, a la deposición de 
emisiones atmosféricas, a la desviación temporal o permanente de caudales y a la 
construcción y asfaltado de la vía. 
 
Aguas superficiales  
  
Los cursos de agua superficial que pueden verse afectados con la construcción y 
explotación del nuevo vial es únicamente el río Matarraña.  Sobre este río se tendrá 
que construir un viaducto que permita el paso superior de la carretera, lo que implicará 
la incorporación de pilas de sustentación ubicadas en el propio lecho, que pueden 
incrementar el riesgo de inundaciones, el efecto barrera y provocar cambios en los 
procesos de erosión y sedimentación. 
 
En fase e construcción se puede producir un aumento de las partículas en suspensión 
durante la ejecución de los terraplenes y de las obras de fábrica más cercanas a este 
curso de agua.  También puede provocarse una afección a las aguas superficiales con 
una pérdida de la calidad del agua, por posibles vertidos accidentales de aceites, 
carburantes y otros productos tóxicos de la maquinaria que esté trabajando en la obra, 
o por una mala gestión de las aguas residuales de las instalaciones de la obra. 
 
En esta fase se puede producir un incremento en la turbulencia del agua de manera 
temporal durante la ejecución del viaducto debido a las obras y cimentaciones del 
mismo.   
 
En la fase de explotación se puede producir una posible contaminación generada por 
los vertidos accidentales y también por el lavado continua de la plataforma de la 




La afección sobre las aguas subterráneas será del tipo indirecta donde se hace 
referencia a cambios en la calidad del agua causados por la infiltración de 
contaminantes.  Las posibles fuentes de contaminación son las mismas que las 
comentadas en el caso de las aguas superficiales (vertidos accidentales de aceites, 
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3.4 Afecciones a la geología  
  
El principal impacto de la nueva carretera sobre la geología viene dado pr la formación 
de nuevos taludes, es decir, por la adaptación del trazado a la topografía existente, por 
el movimiento de tierras y por la ocupación del terreno debido al emplazamiento de la 
nueva carretera. 
Cabe mencionar que el balance de tierras es nulo en la solución adoptada por lo que 
en un principio y de manera teórico no será necesario obtener tierra de préstamo y 
sobrantes de la misma.  Sin embargo, se puede producir un desajuste debido a las 
imprecisiones en la determinación de esto volúmenes y por lo tanto la necesidad de 




3.5 Afecciones a la vegetación 
 
Como en cualquier obra, se producirán los impactos negativos sobre la vegetación que 
son habituales e inevitables durante la fase construcción como: 
 
- Destrucción de las plantas individuales 
- Daños temporales en la vegetación circundante por deposición de polvo 
sobre las mismas. 
 
Considerando que la mayor parte de las plantas que crecen alrededor del trazado son 
cultivadas, la deposición de polvo afectará sobre todo a las plantas de cultivo 
especificadas anteriormente, como la vid, el almendro, el olivo y los árboles frutales 
por lo que será necesario prever medidas correctoras. 
 
Como impacto positivo de la nueva carretera sobre la vegetación, se puede decir que 
los taludes y terraplenes crearán unos nuevos espacios que, con el tiempo, podrán ser 
colonizados por plantes silvestres lo que representará un incremento de la superficie 
de vegetación natural aunque sea mínimo. 
 
 
3.6 Afecciones a la fauna 
 
La gran variedad de ecosistemas que existen en la zona provoca que las afecciones 
que la obra provoca sobre la fauna sean diversas por lo que deberemos de establecer 
las medidas correctoras oportunas en cada una de las fases e la obra.    
 
Las obras de la nueva infraestructura a realizar provocarán la modificación de los 
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Fase de construcción 
 
Podemos clasificar los ecosistemas afectados durante la fase de construcción  en los 
siguientes apartados: 
 
- Fauna fluvial: la afección directa del proyecto sobre la fauna fluvial se 
previsible que sea baja y de corta duración, ya que solo comporta una 
pequeña pérdida de hábitat.  Estas mínimas afecciones no representan 
ningún riesgo de consideración para las especies que allí habitan, sobre 
todo porque una vez acabadas las obras se recuperarán condiciones 
similares a las iniciales en un tiempo relativamente corto. 
 
- Fauna terrestre: durante la fase de obra se produce una reducción del 
hábitat de la fauna terrestre debido a las obras a realizar (movimientos de 
tierras, obras de fábrica, etc).  Deberá de minimizarse al máximo posible 
dichas afecciones. 
 
Fase de explotación 
 
Durante la fase de explotación la principal afección de las obras será sobre la fauna 
terrestre de la zona ya que la construcción de la carretera podría provocar la 
impermeabilización al paso de la fauna de un lado a otro de la misma.  Por ello, se 
deberán de construir las obras apropiadas para hacer la obra permeable y permitir el 
paso de la fauna a través de la infraestructura. 
 
Se debería de apuntar el incremento de mortalidad por choque o atropello como una 
afección a largo plazo.  Sin embargo, las especies afectadas serán más o menos 
comunes y sin problemas especiales de conservación por lo que está afección no será 
de importante consideración. 
 
 
3.7 Afecciones a espacios protegidos 
 
La proximidad de la Red Natura 2000 de los “Puertos de Beceite” hace que se deba de 
estudiar la posible afección de la infraestructura al espacio protegido. 
 
En primer lugar cabe destacar que la carretera se encuentra a unos 15 km del inicio de 
la zona protegida por lo que la afección de los trabajos y del tráfico pueden afectar a la 
fauna de este espacio en puntos relativamente alejados que les sirven de zonas de 
alimentación, sobretodo para las aves. 
 
Por lo tanto se considera que la afección al espacio de la Red Natura 2000 de los 
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3.8 Afecciones al paisaje 
 
La construcción de una nueva vía de comunicación implica un impacto paisajístico 
importante, dado que el diseño comporta un contraste con el entorno debida a la 
propia infraestructura.  El principal impacto en este sentido es pues un impacto de 
intrusión visual y de integración del paisaje que viene dado por la presencia de la 
propia infraestructura, los movimientos de tierras y aquellas otras acciones que 
producen un cambio en la vegetación y morfología del lugar, como la destrucción de la 
vegetación por movimientos de maquinaria, acumulación de materiales, etc. 
 
Los cambios paisajísticos afectarán también a los observadores fijos, ya que la obra 
está cercana a las viviendas rurales y por lo tanto será bastante visible desde los 
núcleos urbanos de todo el municipio. 
 
En conjunto, por tanto, se considera que los impactos de la obra sobre el paisaje se 
han intentado reducir al máximo posible durante el proceso de definición del trazado 
de la vía donde se ha procurado minimizar los volúmenes de movimientos de tierras y 
compensarlos entre los de desmonte y terraplén. 
 
 
3.9 Afecciones al patrimonio cultural 
 
El trazado de la nueva infraestructura no afecta directamente al patrimonio cultural 
desarrollado en los apartados anteriores por lo que las afecciones serán mínimas 
sobre el patrimonio.  Es una de las razones por las cuales se eligió está alternativa en 
vez de la alternativa 2 que discurría por el norte de la localidad donde el impacto visual 
sobre toda la zona de patrimonio cultural del municipio era máxima y prácticamente 
irreversible en la localidad. 
 
 
3.10 Afecciones a los usos del suelo y planeamiento 
 
Reducción y fragmentación de campos agrícolas  
  
El uso mayoritario de la zona por donde discurre la carretera es agrícola aunque 
también existen suelos catalogados como urbanizables en el Plan General de 
Urbanístico del municipio.   
 
Los impactos más importantes sobre los usos del suelo actuales son la reducción de 
las dimensiones y la fragmentación de las parcelas agrícolas y la modificación 
/alteración de los accesos a las diferentes fincas de las zonas.  Será necesario en todo 
momento asegurar el acceso a todas las fincas afectas. 
 
Ocupación temporal del terreno  
  
Durante la construcción del vial se producirá un impacto temporal de los terrenos 
cercanos al trazado.  Esta ocupación temporal viene dada por la necesidad del 
emplazamiento de las casetas de obra, parques de maquinaria, zona de acopios etc. 
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Ocupación permanente del terreno  
  
Lo que resulta más relevante es la ocupación permanente del suelo por el nuevo 
trazado de la carretera y por consiguiente un cambio de usos del suelo.  Los 
principales usos del suelo que serán ocupados y modificados con el nuevo trazado de 
las carreteras se citan a continuación: 
 -  La primera de las rotondas situada al inicio del trazado afecta a suelo del 
ayuntamiento y en una pequeña parte a suelo catalogado como “área recreativa de 
suelo no urbanizable”. 
 -  Al cruzar el río Matarraña se afecta a los márgenes del mismo. 
 -  Pasado el río y hasta el final del proyecto se ocupará suelo agrícola con 
algunas zonas de suelo no urbanizable establecido por el PGOU del municipio 
 
Todos estos usos de suelo ocupados por la nueva vía de comunicación pasarán a uso 
de suelo de red viaria.  Por tanto, se producirá una pérdida de suelo agrícola además 
de la limitación del crecimiento del municipio hacia el sur por encontrarse la vía 
cercana al municipio cercándolo por ese lado.  Además, en las zonas agrícolas se 
podría provocar un riesgo potencial de contaminación de los campos adyacentes a la 
carretera provocada por el lavado de la vía durante las lluvias y por los residuos de los 
vehículos que circulen por ella. 
 
 
3.11 Afecciones a infraestructuras y servicios 
 
Afecciones a carreteras y caminos 
 
La nueva carretera intercepta una red de caminos rurales de acceso a fincas.  De esta 
manera durante la fase de construcción se tendrá que asegurar que los caminos sean 
accesibles para los usuarios y una vez finalizada la obra, en fase de explotación, se 
tendrán que reponer los accesos a los caminos mencionados y permitir el acceso a 
todos ellos sin dificultad. 
 
En cuanto a las carreteras A-1414, A-231 y A-2412 afectadas por la construcción de la 
obra solo se verán afectadas durante la fase de construcción de la obra donde se 
deberán de asegurar en la medida de lo posible el funcionamiento de las mismas. 
 
 
3.12 Afecciones socio-económicas 
 
Impactos positivos  
  
El principal impacto socio-económico durante la fase de construcción es la creación de 
nuevos puestos de trabajo para hacer frente a la necesidad de mano de obra, tanto 
directos (obreros) como indirectos (proveedores). 
 
Por otro lado, el proyecto tiene como objetivo principal mejorar la fluidez de la 
circulación en Valderrobres, sobre todo de vehículos pesados por el interior del núcleo 
urbano.  La construcción de la carretera a largo plazo provocará un impacto positivo y 
una reducción de las molestias ocasionadas por el tránsito de vehículos pesados por 
el interior del municipio. 
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Impactos negativos  
  
Los impactos negativos socio-económicos ya han quedado recogidos implícitamente 
en la explicación de algunas de las afecciones citadas anteriormente como son: 
 -  La perdida y fragmentación de terrenos agrícolas y la afección a los accesos 
algunas fincas. 
 -  Tanto en la fase de construcción como en la de explotación se producirá un 
aumento del impacto acústico sobre los habitantes de la localidad y también un 
incremento de las molestias a la población residente, sobre todo en las intersecciones 
de la nueva carretera.  Sin embargo, estas molestias quedarán prácticamente 
anuladas o compensadas una vez finalizada la obra cuando se eliminen las molestias 
causadas por la circulación de vehículos pesados actualmente en el municipio. 
 
 
4. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Conocida la zona afectada en el ámbito del proyecto y los impactos ambientales que 
se crean en el mismo ya podemos definir todas las medidas preventivas y correctoras 
a implantar antes, durante y después de la ejecución de las obras para evitar sus 
impactos o reducirlos para hacerlos compatibles con el medio natural, así como 
integrar paisajísticamente la infraestructura en el entorno y reducir al máximo la 
afección sobre las personas y el núcleo urbano de Valderrobres.  
 
El objetivo de este capítulo es la definición concreta de estas medidas preventivas y 
correctoras a realizar, teniendo en cuenta los aspectos a considerar definidos en el 
apartado anterior. 
 
En los siguientes apartados se citan las medidas correctoras propuestas para cada 
uno de los impactos descritos en el apartado  de este documento: 
 
 
4.1.  Contaminación atmosférica 
 
En fase de construcción se mantendrán permanentemente húmedos los caminos de 
paso y accesos con el objetivo de minimizar el nivel de partículas en suspensión en la 
atmósfera generado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, etc.  Estám 
medida se ejecutará mediante riegos periódicos de estas zonas.  Se tendrá especial 
cuidado en minimizar la generación de polvo en las zonas adyacentes a viviendas y 
otras edificaciones. 
 
En fase de explotación no se considera necesario establecer ninguna medida 
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4.2.  Contaminación acústica 
 
Durante la fase de construcción, las principales medidas correctoras propuestas para 
minimizar el incremento de los niveles sonoros de la zona de estudio son: 
- Respetar al máximo las horas de descanso de la población, limitando la 
ejecución de actividades ruidosas en el horario diurno. 
- Revisar y mantener la maquinaria en buen estado. 
- Ubicar el parque de maquinaria lo más lejos posible de las zonas habitadas, 
siempre y cuando eso no perjudique al desarrollo normal de la obra. 
 
Durante la fase de explotación se ha decidido instalar pantallas acústicas para reducir 
el nivel de ruidos debidos al tráfico que circule por la carretera.  Estas pantallas se 
instalarán en la zona de la infraestructura que queda más cercana a las viviendas para 
así disminuir las molestias provocadas a los habitantes. 
 
El cálculo de dichas pantallas acústicas no se ha realizado en este proyecto por lo que 
en el documento número 2: Planos  se ha determinado de forma aproximada la 
colocación en planta de dichas pantallas.   
 
Sin embargo, para tener una medida aproximada del coste de las mismas, se han 
considerado pantallas acústicas de hormigón poroso coloreado en módulos.  La altura 
de estas estructuras se ha estimado en 2 metros obteniendo un total de 861.278 m2 
de pantallas acústicas a colocar. 
 
4.3. Contaminación hidrológica 
 
Las medidas correctoras en este sentido han de ir encaminadas principalmente a 
paliar el impacto que se generará por la construcción del viaducto sobre el río 
Matarraña y por las obras de drenaje necesarias.  Las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar son las siguientes: 
 
- Si es posible, realizar las obras de drenaje y de fábrica en los periodos con 
lluvias mínimas. 
- Minimizar el contacto con el agua durante la ejecución de la obra de fábrica. 
- Evitar cualquier vertido al río. 
- No ubicar la zona de acopio de tierras o materiales cerca del curso del 
agua. 
- Tener una zona específica para la limpieza de los canales de las 
hormigoneras e impedir que se limpien en las vertientes al río. 
- Conectar las aguas residuales sanitarias generadas en los campamentos 





Como se ha explicado anteriormente, se ha diseñado la nueva infraestructura 
compensando los volúmenes de desmonte y de terraplén.  Sin embargo, en el caso de 
que se produjese un desajuste al realizar la obra, las tierras necesarias se extraerían 
de canteras legalizadas de los alrededores de la obra. 
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Para minimizar los daños en la vegetación se deberán de aplicar una serie de normas.   
 
En primer lugar, para minimizar los daños a la vegetación acuática se proponen 
básicamente las mismas medidas indicadas en el apartado de afecciones hidrológicas 
que hacen referencia al control de vertidos al río, etc. 
 
Por otro lado, con el objetivo de reducir el impacto sobre la vegetación en general en la 
fase de construcción se regará periódicamente la franja de obra para compactar los 
materiales extraídos con la finalidad de evitar el levantamiento de polvo y su 
deposición sobre la vegetación circundante. 
 
Por otro lado y de manera definitiva, se realizarán trabajos de revegetación 
dependiendo del tramo de la obra. 
 
El primer bloque de trabajos de revegetación se centra en la replantación de los 
árboles que puedan ser transplantados una vez acabada la obra.  Existen dos zonas 
en el proyecto donde existen árboles de gran envergadura: en primer lugar la ribera 
del río, donde predominan variedades típicas como el chopo, y en el tramo final del 
proyecto (centrado en la última rotonda y los últimos metros del tronco).  En esta zona, 
existe una superficie boscosa donde predominan principalmente las variedades de 
pinos descritas en apartados anteriores.  
Esta replantación de árboles ser realizará a zonas con las condiciones adecuadas del 
medio y se completará si es necesario con especies típicas de su situación anterior 
con el fin de crear un ecosistema sostenible para las especies que allí se desarrollen. 
 
El segundo bloque de actuaciones a realizar hace referencia a los desmontes y 
terraplenes.  En estas zonas la estrategia de revegetación se ha diseñado para 
conseguir una cobertura del talud o zona a restaurar inmediata que en su desarrollo.  
Para ello, se ha decidido colocar en esas zonas hidrosiembra que es una técnica que 
consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla de semillas, fijadores, 
fertilizantes, mulch, aditivos y agua mediante una máquina hidráulica 
(hidrosembradora).  En general, el conjunto de especies que forman parte de la 
mezcla de semillas de la hidrosiembra han de cumplir las siguientes exigencias:  
  
- Tener un crecimiento inicial rápido 
- Asegurar un recubrimiento vegetal rápido 
- Tener un sistema de raíces denso y profundo 
 
Las zonas a realizar las operaciones de revegetación viene reflejada en el Documento 
núm. 2:Planos del presente proyecto. 
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1.  Reperfilado de taludes 
 
Para garantizar la estabilidad de los taludes será necesaria una pendiente del talud de 
3H:2V para los terraplenes convencionales lo que nos permitirá extender una capa de 
tierra vegetal e hidrosembrar. 
 
2.  Acondicionamiento del suelo 
 
Para el acondicionamiento del suelo se prevé la aportación de tierra vegetal en todas 
las superficies a restaurar.  La metodología a seguir para llevar a cabo las operaciones 
de extendido de tierra vegetal es la siguiente: 
- Escarificación de la superficie en la que se extenderá la tierra vegetal 
eliminando gravas, terrones de arcilla y piedras mayores a 5 cm. 
- Recogida de tierras y transporte a la zona de extendido. 
- Extensión de la tierra con un espesor de 20 cm y seguidamente 
hidrosiembra de la zona 
- Disgregado de la superficie para facilitar el desarrollo de especies 
vegetales. 
- Limpieza de la zona de almacén de las tierras vegetales. 
 
3.  Hidrosiembra 
 
El mejor momento para aplicar la hidrosiembra es después del extendido de la tierra 
vegetal, sin dejar que pase demasiado tiempo.  Consiste en la aplicación de semillas y 
productos para favorecer su sujeción sobre la superficie de los taludes y tierra vegetal.  
Se realiza por medio de una hidrosembradora. 
 
Las superficies de aplicación de la barrera de hidrosiembra vienen definidas en el 
Documento núm. 2: Planos del presente proyecto. 
 
La composición y proporción se determinan en el momento de la realización en función 
de la época del año y de las condiciones climáticas de la zona afectada, aunque una 
dosis de siembra orientativa se sitúa entre los 25-40 g/m2 y se recomienda aplicar de 





En primer lugar, para minimizar los daños a la fauna acuática se proponen 
básicamente las mismas medidas propuestas en el apartado de afecciones 
hidrológicas. 
 
En el caso de la fauna terrestre, se han diseñado pasos de fauna a lo largo de toda la 
traza de la nueva carretera.  Para el diseño de los mismos se han definido las obras de 
drenaje transversal para que realicen esta función.  De esta manera, se han colocado 
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Como se ha explicado anteriormente, la afección al espacio de los “Puertos de 
Beceite” es mínima y puntual por lo que no se ha decidido no tomar ninguna medida 





La principal medida correctora del paisaje será la realización de los trabajos de 
revegetación previstos en el apartado de medidas correctoras para la revegetación.  
De esta manera se conseguirá una mejor integración paisajística de la obra.  Además, 
se deberán de restaurar las zonas ocupadas temporalmente por la obra para minimizar 





No se ha previsto ninguna medida correctora de impacto ambiental en este aspecto ya 
que el trazado de la solución adoptada no incide directamente sobre dicho patrimonio. 
 
Sin embargo, si durante las obras se encontrara algún resto arqueológico de interés, 
se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes para que sean tratados de 
la manera conveniente. 
 
 
4.10.Usos del suelo y planeamiento 
 
El proyecto prevé una gran ocupación de terreno y es por ello que conviene aplicar las 
medidas preventivas y correctoras necesarias para que la ocupación sea mínima.  Se 
proponen las siguientes medidas: 
- Durante la fase de replanteo, realizar un marcaje lo más estricto posible de 
las zonas que serán afectadas por la obra, incluyendo todas las zonas de 
acopio y de ejecución de la obra. 
- Limitar la generación de nuevos caminos de acceso a la obra.  Esto 
significa intentar utilizar los caminos ya existentes como lugares de paso. 
- Restaurar las superficies de ocupación temporal y los accesos provisionales 
una vez acabada la obra. 
- Intentar minimizar la superficie destinada a infraestructuras de la obra 
(maquinaria, almacén de material, …). 
 
Todas estas medidas pretenden que la afección a los usos del suelo y al planeamiento 
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4.11.Infraestructuras y servicios 
 
Para minimizar el impacto de generado por la obra sobre alguno de los caminos 
cercanos a la misma se propone: 
- Regular el tráfico y señalizar adecuadamente la zona de obras, los posibles 
desvíos, etc. 
- Asegurar los accesos a fincas durante la fase de construcción. 
- Restituir todos los caminos una vez finalizada la obra. 
 
En cuanto a las carreteras A-1414, A-231 y A-2412 se deberá de asegurar durante 
todas las fases de la obra la continuidad de la vía de comunicación para que no quede 






En cuanto a los impactos negativos en el tema socio-económico se proponen las 
siguientes medidas: 
 
 -  Restituir los accesos a las fincas. 
 -  Asegurar el restablecimiento de todos los servicios afectados. 
 -  Realizar riegos para disminuir la concentración de polvo. 
 -  Señalizar la zona de obras. 
 -  Compensar económicamente a los afectados por expropiaciones. 
-  Minimizar el impacto acústico generado por las obras, respetando las horas 
de descanso de los vecinos, manteniendo la maquinaria en buen estado y 
colocando pantallas acústicas en las zonas más próximas a las viviendas de 
los habitantes de la población. 
 
 
5.  COSTE DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Todos los costes de las medidas correctoras están incluidos en las unidades de obra.  
La gran mayoría de ellos no suponen ningún coste adicional, simplemente trabajar con 
el cuidado necesario.   
 
Las únicas excepciones son las referidas a revegetaciones, hidrosiembra y colocación 
de pantallas acústicas incluidas dentro del presupuesto de la obra. 
 
   
6.  DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 
Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de este estudio de impacto ambiental 
determinar los principales impactos generados por la obra y sus medidas correctoras 
para minimizarlos, tanto en fase de construcción como en fase de explotación de la 
obra. 
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Los principales impactos generados por la obra hacen referencia al paisaje, la 
vegetación, la fauna y la contaminación acústica que la obra generará, tanto durante la 
fase de construcción como en la fase de explotación de la misma.  Además de dichos 
impactos, se han especificado otros referentes a otros aspectos como la 
contaminación acústica, impactos socio-económicos que serán de menor importancia 
durante el desarrollo y la explotación de la obra. 
 
Para dichos impactos medio ambientales se han previsto unas medidas correctoras 
para estos impactos que intentarán prever, corregir o minimizar todas las afecciones 
posibles por dicha obra.  Hay una parte de estas medidas que se realizarán durante la 
fase de construcción de la obra y otras que se utilizarán en la fase de explotación. 
 
Las principales medidas correctoras propuestas durante la fase de construcción de la 
obra son las siguientes: 
 
- Respetar al máximo las horas de descanso de la población, limitando la 
ejecución de actividades ruidosas en el horario diurno. 
- Revisar y mantener la maquinaria en buen estado. 
- Ubicar el parque de maquinaria lo más lejos posible de las zonas habitadas, 
siempre y cuando eso no perjudique al desarrollo normal de la obra. 
- No ubicar la zona de acopio de tierras o materiales cerca del curso del 
agua. 
- Tener una zona específica para la limpieza de los canales de las 
hormigoneras e impedir que se limpien en las vertientes al río. 
- Realizar riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo en la zona 
de la obra. 
 
En cuanto a las medidas propuestas durante la fase de explotación destacamos: 
 
- Revegetación por medio de transplantar árboles y colocación de 
hidrosiembra en desmontes, terraplenes y rotondas. 
- Colocación de pantallas acústicas en las zonas más próximas a las 
viviendas para minimizar el impacto acústico debido al tráfico de vehículos 
por la carretera. 
 
En cuanto a la valoración de las medidas propuestas de impacto ambiental podemos 
decir que lo más destacable es la revegetación y colocación de pantallas acústicas.  
Dichas partidas de obra han sido añadidas al presupuesto total del proyecto. 
 
Considerando las medidas correctoras de impacto ambiental a aplicar, la valoración de 
impacto ambiental será positiva de manera que las medidas correctoras son 
suficientes para corregir ó minimizar las afecciones creadas por la obra sobre le medio 




































ANEXÓ NUM. 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 26/06/2010 1
MANO DE OBRA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €20,20h Cap de collaA0112000
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000
 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000
 €21,99h Oficial 1a de obra públicaA012N000
 €19,07h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002
 €19,50h Ayudante electricistaA013H000
 €19,53h Ajudant muntadorA013M000
 €16,93h AjudantA013U001
 €18,39h PeónA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
 €16,36h PeóA0160000
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MAQUINARIA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €39,60h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
C110U010
 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
C110U015
 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
C110U025
 €108,38h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
C110U050
 €41,12h Retroexcavadora pequeñaC1315010
 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
C131U001
 €119,04h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
C131U020
 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
C131U025
 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
C131U028
 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €95,43h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €47,27h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €57,18h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €7,65h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €31,42h Camión para transporte de 7 tC1501700
 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €62,12h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €68,65h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €44,75h Camión grúaC1503000
 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10
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MAQUINARIA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €48,55h Camió grua de 20 tC1503U25
 €65,47h Grua autopropulsada de 30 tC150GT00
 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006
 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €47,01h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €53,79h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €56,92h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €72,54h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU
 €30,88h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàllicsC1B0AU05
 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €41,26h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €29,50h Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300
 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
CZ11U001
 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €0,91m3 AiguaB0111000
 €4,36kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
B0211U00
 €20,73m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030
 €20,83m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €2,94m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra
B03DU001
 €68,69t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel
B051U024
 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €391,81t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers
B055U010
 €0,22kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
B055U320
 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
B055U330
 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
B060U110
 €65,34m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
B060U320
 €59,96m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
B064300C
 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €74,34m3 Morter M-80B071UC01
 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,05kg Clau acerB0A3UC10
 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
B0D7UC02
 €1,59m2 Amortització de plafó metàllic pla per a 40 usosB0D8U001
 €1,80l DesencofrantB0DZA000
 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €53,62u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalentB44Z0022
 €1,58kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
B8ZBU100
 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
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MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €2,22m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2
B9651U02
 €4,00m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a
B9651U06
 €20,16t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
B9H1U020
 €20,13t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
B9H1U120
 €24,47t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
B9H3U004
 €74,24m2 Subministrament de panell de formigó porós
absorbent colorejat 
BB510001
 €2,57u Resta materials auxiliars per a execució de mòdul
acústic 
BB5Z0001
 €116,18m Subministrament de perfils metàl.lics segons les
característiques indicades en plànols (IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN) amb parts proporcionals de placa
base soldada a un dels extrems i acabat galvanitzat
BB5Z0002
 €2,34u Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a una cara, inclosos elements de
fixació
BBC1U170
 €78,28u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport
BBM1U011
 €165,19m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport
BBM1U052
 €118,80m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i
elements de fixació al suport
BBM1U054
 €115,72u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €23,89m Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM21003
 €17,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit
BBMZU106
 €22,24m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
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 €3,39m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €40,44m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100
cm
BD75U100
 €556,07m Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica
BD78V380
 €20,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 2500 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica
BFYG1WF1
 €139,82u Caixa metàllica HIMEL o equivalent de 800x600x200
mm, ref. CR-86/200
BG1A0004
 €1,33m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG212910
 €1,75m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
BG21U112
 €1,74m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a
compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas
BG22RJ10
 €0,22m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
BG31120U
 €0,59m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de sección 2x2,5 mm2
BG312300
 €1,29m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2
BG380900
 €4,02m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 BG38U070
 €1,11u Terminal para cable de cobre de 35 mm2BG3ZE110
 €13,05u Interruptor general ref. TO-2-1/E o equivalentBG410001
 €10,56u Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2
lámparas
BG46E010
 €17,71u Contactors de maniobra, ref. DIL EM10 o equivalentBG4R0019
 €20,96u Contactors de treball, ref. DIL 00M o equivalentBG4R0020
 €135,19u Detector de fases, ref. DOLD AI941N o equivalentBG550001
 €16,91u Commutador bipolar amb posició 0, ref. T0-2-8211E o
equivalent
BG620006
 €1,63u Porta fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847BG650007
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 €0,74u Fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847BG650008
 €10,93u Placa de toma de tierra de 500x500x3mmBGD2E010
 €1,09u Cartucho para soldura fría CadweldBGDZE020
 €0,59u Sales de sulfato de sodio y magnesioBGDZE030
 €5,82u Tancaments, ref. TT8/CR o equivalentBGW10001
 €0,29u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
BGW38000
 €10,48u Pilot de senyalització, ref. RL-GM/FR o equivalentBGWA0001
 €4.494,76u Columna cilíndrica de acero inoxidable de 15,0 m de
altura, para montar con pernos de anclaje sobre dado
de hormigón
BHM1E320
 €461,84u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de
forma troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de
saliente, chapa de 4 mm de espesor, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta
BHM3E060
 €14,91u Conjunto de 4 pernos para cimentaciónBHMZ1006
 €200,48u Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de
alumino fundido, para lámpara de 150 W de potencia
máxima, grado de protecció IP-54, sin equipo
BHQ0E020
 €241,91u Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de
alumino fundido, para lámparas de 250 - 400 W de
potencia, grado de protecció IP-54, sin equipo
BHQ0E021
 €13,62u Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para
soporte de proyectores
BHQZ4024
 €15,09u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W,
plus
BHU3E031
 €16,27u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W,
plus
BHU3E051
 €5,37kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €7,17kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
BR3B6U00
 €0,43kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €3,19kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €26,58u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalentBTC10002
 €71,84u Petit material per a seccionadors de catenàriesBTGGU003
 €0,56u Bornes tipus WEIDMULLER ref. SAK 2,5 o equivalentBTGGU004
 €6,19u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalentBTGGU005
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 €4.965,09u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura,
coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta,
colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica
completa del interior del soporte y transporte de tierras
sobrantes al vertedero
FHM1E320 Rend.: 1,000P- 1
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a electricista x =A012H000 1,150 22,72000 26,12800/R
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 1,000 21,99000 21,99000/R
h Ayudante electricista x =A013H000 1,150 19,50000 22,42500/R
h Peón x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R
Subtotal... 88,93300 88,93300
Maquinaria:
h Retroexcavadora pequeña x =C1315010 0,100 41,12000 4,11200/R
h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,130 31,42000 4,08460/R
h Camión grúa x =C1503000 1,150 44,75000 51,46250/R
Subtotal... 59,65910 59,65910
Materiales:
m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
x =B064300C 0,540 59,96000 32,37840
m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2
J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V
x =BG212910 0,600 1,33000 0,79800
m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas
x =BG22RJ10 1,200 1,74000 2,08800
m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de sección 2x2,5 mm2
x =BG312300 9,000 0,59000 5,31000
m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 2,400 1,29000 3,09600
u Terminal para cable de cobre de 35 mm2 x =BG3ZE110 2,000 1,11000 2,22000
u Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2 lámparas x =BG46E010 1,000 10,56000 10,56000
u Placa de toma de tierra de 500x500x3mm x =BGD2E010 1,000 10,93000 10,93000
u Cartucho para soldura fría Cadweld x =BGDZE020 1,000 1,09000 1,09000
u Sales de sulfato de sodio y magnesio x =BGDZE030 1,000 0,59000 0,59000
u Columna cilíndrica de acero inoxidable de 15,0 m de altura, para
montar con pernos de anclaje sobre dado de hormigón
x =BHM1E320 1,000 4.494,76000 4.494,76000
u Conjunto de 4 pernos para cimentación x =BHMZ1006 1,000 14,91000 14,91000
Subtotal... 4.578,73040 4.578,73040
Otros:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 88,93333 1,33400%
Subtotal... 1,33400 1,33400
COSTE  DIRECTO 4.728,65650
236,432835,00%DESPESES INDIRECTES
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4.965,08932COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €744,54u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de
forma troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de
saliente, chapa de 3 mm de espesor, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre
dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de
toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero
FHM3E060 Rend.: 1,000P- 2
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a electricista x =A012H000 1,150 22,72000 26,12800/R
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 1,000 21,99000 21,99000/R
h Ayudante electricista x =A013H000 1,150 19,50000 22,42500/R
h Peón x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R
Subtotal... 88,93300 88,93300
Maquinaria:
h Retroexcavadora pequeña x =C1315010 0,120 41,12000 4,93440/R
h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,160 31,42000 5,02720/R
h Camión grúa x =C1503000 1,150 44,75000 51,46250/R
Subtotal... 61,42410 61,42410
Materiales:
m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
x =B064300C 0,680 59,96000 40,77280
m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2
J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V
x =BG212910 0,600 1,33000 0,79800
m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas
x =BG22RJ10 1,200 1,74000 2,08800
m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de sección 2x2,5 mm2
x =BG312300 14,400 0,59000 8,49600
m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 2,400 1,29000 3,09600
u Terminal para cable de cobre de 35 mm2 x =BG3ZE110 2,000 1,11000 2,22000
u Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2 lámparas x =BG46E010 1,000 10,56000 10,56000
u Placa de toma de tierra de 500x500x3mm x =BGD2E010 1,000 10,93000 10,93000
u Cartucho para soldura fría Cadweld x =BGDZE020 1,000 1,09000 1,09000
u Sales de sulfato de sodio y magnesio x =BGDZE030 1,000 0,59000 0,59000
u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa de
4 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y
puerta
x =BHM3E060 1,000 461,84000 461,84000
u Conjunto de 4 pernos para cimentación x =BHMZ1006 1,000 14,91000 14,91000
Subtotal... 557,39080 557,39080
Otros:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 88,93333 1,33400%
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Subtotal... 1,33400 1,33400
COSTE  DIRECTO 709,08190
35,454105,00%DESPESES INDIRECTES
744,53600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €256,40u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara
tubular de vapor de sodio de alta presión con color
mejorado de 150 W de potencia, grado de protecció
IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
FHQ3E41A Rend.: 1,000P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 22,72000 7,95200/R
h Ayudante electricista x =A013H000 0,350 19,50000 6,82500/R
Subtotal... 14,77700 14,77700
Materiales:
u Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de alumino
fundido, para lámpara de 150 W de potencia máxima, grado de
protecció IP-54, sin equipo
x =BHQ0E020 1,000 200,48000 200,48000
u Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para soporte de
proyectores
x =BHQZ4024 1,000 13,62000 13,62000
u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, plus x =BHU3E031 1,000 15,09000 15,09000
Subtotal... 229,19000 229,19000
Otros:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 14,77733 0,22166%
Subtotal... 0,22166 0,22166
COSTE  DIRECTO 244,18866
12,209435,00%DESPESES INDIRECTES
256,39809COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €301,14u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara
tubular de vapor de sodio de alta presión con color
mejorado de 400 W de potencia, grado de protecció
IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
FHQ3E43A Rend.: 1,000P- 4
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 22,72000 7,95200/R
h Ayudante electricista x =A013H000 0,350 19,50000 6,82500/R
Subtotal... 14,77700 14,77700
Materiales:
u Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de alumino
fundido, para lámparas de 250 - 400 W de potencia, grado de
protecció IP-54, sin equipo
x =BHQ0E021 1,000 241,91000 241,91000
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u Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para soporte de
proyectores
x =BHQZ4024 1,000 13,62000 13,62000
u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W, plus x =BHU3E051 1,000 16,27000 16,27000
Subtotal... 271,80000 271,80000
Otros:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 14,77733 0,22166%
Subtotal... 0,22166 0,22166
COSTE  DIRECTO 286,79866
14,339935,00%DESPESES INDIRECTES
301,13859COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 19,400P- 5
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,20825/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,85206/R
Subtotal... 1,06031 1,06031
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 44,35000 2,28608/R
h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 53,74000 0,27701/R
h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 32,86000 0,33876/R
Subtotal... 2,90185 2,90185
COSTE  DIRECTO 3,96216
0,198115,00%DESPESES INDIRECTES
4,16027COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,60m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U012 Rend.: 224,000P- 6
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,235 20,20000 0,02119/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,081 19,07000 0,09203/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,152 16,53000 0,08501/R
Subtotal... 0,19823 0,19823
Maquinaria:
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h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt x =C110U050 0,470 108,38000 0,22740/R
h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 0,987 119,04000 0,52452/R
h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) x =C131U062 0,188 95,43000 0,08009/R
h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 3,008 68,65000 0,92187/R
Subtotal... 1,75388 1,75388
Materiales:
kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
x =B0211U00 0,120 4,36000 0,52320
Subtotal... 0,52320 0,52320
COSTE  DIRECTO 2,47531
0,123775,00%DESPESES INDIRECTES
2,59908COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,67m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 39,300P- 7
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,500 20,20000 0,25700/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,42061/R
Subtotal... 0,67761 0,67761
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,275 57,11000 0,39962/R
h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 1,000 46,38000 1,18015/R
h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 3,000 41,16000 3,14198/R
Subtotal... 4,72175 4,72175
COSTE  DIRECTO 5,39936
0,269975,00%DESPESES INDIRECTES
5,66933COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,21m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
G226U030 Rend.: 160,000P- 8
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,198 20,20000 0,02500/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,007 16,53000 0,10404/R
Subtotal... 0,12904 0,12904
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Maquinaria:
h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 56,70000 0,35686/R
h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 50,74000 0,15698/R
h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 57,18000 0,35988/R
h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 32,68000 0,10110/R
Subtotal... 0,97482 0,97482
Materiales:
m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550
Subtotal... 0,04550 0,04550
COSTE  DIRECTO 1,14936
0,057475,00%DESPESES INDIRECTES
1,20683COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €31,64m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
G228U200 Rend.: 10,000P- 9
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,50500/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 1,65300/R
Subtotal... 2,15800 2,15800
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 32,72000 1,63600/R
h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 1,000 7,65000 0,76500/R
h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,200 32,68000 0,65360/R
Subtotal... 3,05460 3,05460
Materiales:
m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550
m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm x =B031U030 1,200 20,73000 24,87600
Subtotal... 24,92150 24,92150
COSTE  DIRECTO 30,13410
1,506715,00%DESPESES INDIRECTES
31,64081COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,28m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G22DU020 Rend.: 695,000P- 10
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,493 20,20000 0,01433/R
h Oficial 1a llenyataire x =A012U002 2,992 19,07000 0,08210/R
h Manobre especialista x =A0150000 2,992 16,53000 0,07116/R
Subtotal... 0,16759 0,16759
Maquinaria:
h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,204 53,74000 0,01577/R
h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,204 46,38000 0,01361/R
h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,204 56,70000 0,01664/R
h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,003 32,86000 0,04742/R
h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 2,992 2,10000 0,00904/R
Subtotal... 0,10248 0,10248
COSTE  DIRECTO 0,27007
0,013505,00%DESPESES INDIRECTES
0,28357COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €257,70t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
G90010 Rend.: 1,000P- 11
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 245,43000 245,43000
Subtotal... 245,43000 245,43000
COSTE  DIRECTO 245,43000
12,271505,00%DESPESES INDIRECTES
257,70150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,32m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9U330 Rend.: 750,000P- 12
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,02543/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,02204/R
Subtotal... 0,04747 0,04747
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Maquinaria:
h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 25,01000 0,03335/R
h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 33,61000 0,04481/R
Subtotal... 0,07816 0,07816
Materiales:
kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
x =B055U330 0,500 0,35000 0,17500
Subtotal... 0,17500 0,17500
COSTE  DIRECTO 0,30063
0,015035,00%DESPESES INDIRECTES
0,31566COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24,26m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb
escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
humectació o desecació del sòl i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
G934U010 Rend.: 55,000P- 13
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,500 20,20000 0,18364/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,34673/R
h Peón x =A0140000 2,000 18,39000 0,66873/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,30055/R
Subtotal... 1,49965 1,49965
Maquinaria:
h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 53,74000 0,97709/R
h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 50,74000 0,92255/R
h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 51,50000 0,93636/R
h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 4,000 62,12000 4,51782/R
h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 37,57000 0,34155/R
h Planta de formigó per a 60 m3/h x =C17A20QU 1,000 72,54000 1,31891/R
Subtotal... 9,01428 9,01428
Materiales:
m3 Aigua x =B0111000 0,150 0,91000 0,13650
m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
x =B03DU001 1,200 2,94000 3,52800
t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
x =B051U024 0,130 68,69000 8,92970
Subtotal... 12,59420 12,59420
COSTE  DIRECTO 23,10813
1,155415,00%DESPESES INDIRECTES
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24,26354COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,77m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
G9650002 Rend.: 37,000P- 14
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,54595/R
h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 2,06162/R
h Peón x =A0140000 6,000 18,39000 2,98216/R
Subtotal... 5,58973 5,58973
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 32,72000 0,22108/R
h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 41,16000 0,27811/R
h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 0,04324/R
h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,15189/R
Subtotal... 0,69432 0,69432
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 0,042 59,78000 2,51076
m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 75,11000 1,05154
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,39000 0,78000
l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 1,80000 0,03600
u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,20000 0,12000
m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,22000 2,33100
Subtotal... 6,82930 6,82930
COSTE  DIRECTO 13,11335
0,655675,00%DESPESES INDIRECTES
13,76902COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €21,55m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
G9650006 Rend.: 24,000P- 15
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,84167/R
h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 3,17833/R
h Peón x =A0140000 6,000 18,39000 4,59750/R
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Subtotal... 8,61750 8,61750
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 32,72000 0,34083/R
h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 41,16000 0,42875/R
h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 0,06667/R
h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,23417/R
Subtotal... 1,07042 1,07042
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 0,069 59,78000 4,12482
m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,021 75,11000 1,57731
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,39000 0,78000
l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 1,80000 0,03600
u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,20000 0,12000
m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie
1a
x =B9651U06 1,050 4,00000 4,20000
Subtotal... 10,83813 10,83813
COSTE  DIRECTO 20,52605
1,026305,00%DESPESES INDIRECTES
21,55235COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €27,44t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U020 Rend.: 120,000P- 16
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,16833/R
h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 0,31783/R
h Manobre especialista x =A0150000 4,000 16,53000 0,55100/R
Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinaria:
h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 62,12000 3,62367/R
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 47,01000 0,39175/R
h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 53,79000 0,44825/R
h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 56,92000 0,47433/R
Subtotal... 4,93800 4,93800
Materiales:
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
x =B9H1U020 1,000 20,16000 20,16000
Subtotal... 20,16000 20,16000
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COSTE  DIRECTO 26,13516
1,306765,00%DESPESES INDIRECTES
27,44192COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €27,41t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 120,000P- 17
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,16833/R
h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 0,31783/R
h Manobre especialista x =A0150000 4,000 16,53000 0,55100/R
Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinaria:
h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 62,12000 3,62367/R
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 47,01000 0,39175/R
h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 53,79000 0,44825/R
h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 56,92000 0,47433/R
Subtotal... 4,93800 4,93800
Materiales:
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
x =B9H1U120 1,000 20,13000 20,13000
Subtotal... 20,13000 20,13000
COSTE  DIRECTO 26,10516
1,305265,00%DESPESES INDIRECTES
27,41042COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,00m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1.660,000P- 18
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,01217/R
h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 0,02298/R
h Manobre especialista x =A0150000 4,000 16,53000 0,03983/R
Subtotal... 0,07498 0,07498
Maquinaria:
h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 62,12000 0,26195/R
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 47,01000 0,02832/R
h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 53,79000 0,03240/R
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h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 56,92000 0,03429/R
Subtotal... 0,35696 0,35696
Materiales:
t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
x =B9H3U004 0,060 24,47000 1,46820
Subtotal... 1,46820 1,46820
COSTE  DIRECTO 1,90014
0,095015,00%DESPESES INDIRECTES
1,99515COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €411,40t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 19
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers x =B055U010 1,000 391,81000 391,81000
Subtotal... 391,81000 391,81000
COSTE  DIRECTO 391,81000
19,590505,00%DESPESES INDIRECTES
411,40050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,27m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 750,000P- 20
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,02543/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,02204/R
Subtotal... 0,04747 0,04747
Maquinaria:
h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 25,01000 0,03335/R
h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 33,61000 0,04481/R
Subtotal... 0,07816 0,07816
Materiales:
kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
x =B055U320 0,600 0,22000 0,13200
Subtotal... 0,13200 0,13200
COSTE  DIRECTO 0,25763
0,012885,00%DESPESES INDIRECTES
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0,27051COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €28,78m Barrera de seguretat metàllica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi
GB2A1003 Rend.: 41,600P- 21
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,48558/R
h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 0,91683/R
h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,79471/R
Subtotal... 2,19712 2,19712
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 0,40769/R
h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,15192/R
h Màquina per a clavar muntants metàllics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 0,59519/R
h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,06490/R
h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,10625/R
Subtotal... 1,32595 1,32595
Materiales:
m Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
x =BBM21003 1,000 23,89000 23,89000
Subtotal... 23,89000 23,89000
COSTE  DIRECTO 27,41307
1,370655,00%DESPESES INDIRECTES
28,78372COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,39m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
GBA1U010 Rend.: 750,000P- 22
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,02693/R
h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 0,07628/R
h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,04408/R
Subtotal... 0,14729 0,14729
Maquinaria:
h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,00843/R
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h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 0,04117/R
Subtotal... 0,04960 0,04960
Materiales:
kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
x =B8ZBU100 0,090 1,58000 0,14220
kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,048 0,64000 0,03072
Subtotal... 0,17292 0,17292
COSTE  DIRECTO 0,36981
0,018495,00%DESPESES INDIRECTES
0,38830COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,43m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
GBA1U020 Rend.: 960,000P- 23
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,02104/R
h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 0,05959/R
h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,03444/R
Subtotal... 0,11507 0,11507
Maquinaria:
h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,00658/R
h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 0,03217/R
Subtotal... 0,03875 0,03875
Materiales:
kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
x =B8ZBU100 0,135 1,58000 0,21330
kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,072 0,64000 0,04608
Subtotal... 0,25938 0,25938
COSTE  DIRECTO 0,41320
0,020665,00%DESPESES INDIRECTES
0,43386COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,80m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
GBA1U040 Rend.: 605,000P- 24
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,03339/R
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h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 0,09456/R
h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,05464/R
Subtotal... 0,18259 0,18259
Maquinaria:
h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,01045/R
h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 0,05104/R
Subtotal... 0,06149 0,06149
Materiales:
kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
x =B8ZBU100 0,270 1,58000 0,42660
kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,144 0,64000 0,09216
Subtotal... 0,51876 0,51876
COSTE  DIRECTO 0,76284
0,038145,00%DESPESES INDIRECTES
0,80098COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10,43m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA31001 Rend.: 18,000P- 25
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 1,12222/R
h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 3,17833/R
h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 1,83667/R
Subtotal... 6,13722 6,13722
Maquinaria:
h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,35111/R
h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 1,71556/R
Subtotal... 2,06667 2,06667
Materiales:
kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
x =B8ZBU100 0,900 1,58000 1,42200
kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,64000 0,30720
Subtotal... 1,72920 1,72920
COSTE  DIRECTO 9,93309
0,496655,00%DESPESES INDIRECTES
10,42974COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €92,57u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBBU011 Rend.: 4,500P- 26
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 4,23778/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 3,76222/R
Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 1,88444/R
Subtotal... 1,88444 1,88444
Materiales:
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
x =BBM1U011 1,000 78,28000 78,28000
Subtotal... 78,28000 78,28000
COSTE  DIRECTO 88,16444
4,408225,00%DESPESES INDIRECTES
92,57266COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €186,25m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada
GBB1U052 Rend.: 3,650P- 27
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 5,22466/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,63836/R
Subtotal... 9,86302 9,86302
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,32329/R
Subtotal... 2,32329 2,32329
Materiales:
m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
x =BBM1U052 1,000 165,19000 165,19000
Subtotal... 165,19000 165,19000
COSTE  DIRECTO 177,37631
8,868825,00%DESPESES INDIRECTES
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186,24513COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €134,08m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada
GBB1U054 Rend.: 5,000P- 28
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 3,81400/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 3,38600/R
Subtotal... 7,20000 7,20000
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 1,69600/R
Subtotal... 1,69600 1,69600
Materiales:
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
incloses brides i elements de fixació al suport
x =BBM1U054 1,000 118,80000 118,80000
Subtotal... 118,80000 118,80000
COSTE  DIRECTO 127,69600
6,384805,00%DESPESES INDIRECTES
134,08080COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €133,18u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U102 Rend.: 4,000P- 29
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 4,76750/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,23250/R
Subtotal... 9,00000 9,00000
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,12000/R
Subtotal... 2,12000 2,12000
Materiales:
u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
x =BBM1U102 1,000 115,72000 115,72000
Subtotal... 115,72000 115,72000
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COSTE  DIRECTO 126,84000
6,342005,00%DESPESES INDIRECTES
133,18200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €92,98u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i collocació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 30
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 7,62800/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 6,61200/R
Subtotal... 14,24000 14,24000
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 37,28000 3,72800/R
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 33,92000 2,71360/R
Subtotal... 6,44160 6,44160
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 0,140 59,78000 8,36920
m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals
de trànsit
x =BBMZU106 3,500 17,00000 59,50000
Subtotal... 67,86920 67,86920
COSTE  DIRECTO 88,55080
4,427545,00%DESPESES INDIRECTES
92,97834COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,05u Captafars per a barrera de seguretat metàllica, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment
collocat
GBC1U170 Rend.: 18,000P- 31
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 1,05944/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 0,94056/R
Subtotal... 2,00000 2,00000
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 0,47111/R
Subtotal... 0,47111 0,47111
Materiales:
u Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, a una cara, inclosos elements de fixació
x =BBC1U170 1,000 2,34000 2,34000
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 26/06/2010 27
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Subtotal... 2,34000 2,34000
COSTE  DIRECTO 4,81111
0,240565,00%DESPESES INDIRECTES
5,05167COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €19,91m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
GD57U515 Rend.: 22,000P- 32
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,300 20,20000 0,27545/R
h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,73364/R
h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 1,53909/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,75136/R
Subtotal... 4,29954 4,29954
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 44,35000 0,40318/R
h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 37,28000 1,35564/R
h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 47,27000 0,53716/R
h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 32,86000 0,74682/R
Subtotal... 3,04280 3,04280
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 0,182 59,78000 10,87996
kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,025 0,97000 0,02425
kg Clau acer x =B0A3UC10 0,075 1,05000 0,07875
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,750 0,39000 0,29250
m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,240 1,24000 0,29760
l Desencofrant x =B0DZA000 0,025 1,80000 0,04500
Subtotal... 11,61806 11,61806
COSTE  DIRECTO 18,96040
0,948025,00%DESPESES INDIRECTES
19,90842COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €8,47m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió
GD5AU111 Rend.: 21,000P- 33
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,19238/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,90810/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,78714/R
Subtotal... 1,88762 1,88762
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 0,045 59,78000 2,69010
m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en
un arc de 220º a 360º, per a drenatge
x =BD5AU110 1,030 3,39000 3,49170
Subtotal... 6,18180 6,18180
COSTE  DIRECTO 8,06942
0,403475,00%DESPESES INDIRECTES
8,47289COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €40,57m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
GD5GU020 Rend.: 7,000P- 34
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,72143/R
h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 5,44857/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 2,36143/R
Subtotal... 8,53143 8,53143
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,100 37,28000 0,53257/R
h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,100 31,44000 0,44914/R
h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 45,29000 1,29400/R
Subtotal... 2,27571 2,27571
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 0,070 59,78000 4,18460
m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,004 74,34000 0,29736
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
x =BD52U002 1,050 22,24000 23,35200
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 26/06/2010 29
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Subtotal... 27,83396 27,83396
COSTE  DIRECTO 38,64110
1,932065,00%DESPESES INDIRECTES
40,57316COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €141,59m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
GD75U060 Rend.: 6,000P- 35
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,400 20,20000 1,34667/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,580 19,07000 5,02177/R
h Manobre especialista x =A0150000 3,160 16,53000 8,70580/R
Subtotal... 15,07424 15,07424
Maquinaria:
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 5,65333/R
h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,160 1,60000 0,30933/R
h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,580 14,55000 1,40650/R
Subtotal... 7,36916 7,36916
Materiales:
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U110 1,160 59,78000 69,34480
m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,008 74,34000 0,59472
m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm x =BD75U100 1,050 40,44000 42,46200
Subtotal... 112,40152 112,40152
COSTE  DIRECTO 134,84492
6,742255,00%DESPESES INDIRECTES
141,58717COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €741,24m Calaix de dimensions 2X2 de formigó armat, inclos
part proporcional de baixants esglaonades, pous,
aletes, connexionats, etc
GD78V385 Rend.: 1,000P- 36
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,889 22,72000 20,19808/R
h Ajudant muntador x =A013M000 0,889 19,53000 17,36217/R
h Peón x =A0140000 1,778 18,39000 32,69742/R
Subtotal... 70,25767 70,25767
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Maquinaria:
h Grua autopropulsada de 30 t x =C150GT00 0,889 65,47000 58,20283/R
Subtotal... 58,20283 58,20283
Materiales:
m Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica
x =BD78V380 1,000 556,07000 556,07000
u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó
armat prefabricat, de 2500 mm de diàmetre i classe 3 segons
ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica
x =BFYG1WF1 1,000 20,36000 20,36000
Subtotal... 576,43000 576,43000
Otros:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 70,25800 1,05387%
Subtotal... 1,05387 1,05387
COSTE  DIRECTO 705,94437
35,297225,00%DESPESES INDIRECTES
741,24159COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €11,74m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U004 Rend.: 18,000P- 37
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,300 20,20000 0,33667/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 1,05944/R
h Peón x =A0140000 3,000 18,39000 3,06500/R
Subtotal... 4,46111 4,46111
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 32,72000 0,90889/R
h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 2,000 7,65000 0,85000/R
h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 41,16000 0,57167/R
Subtotal... 2,33056 2,33056
Materiales:
m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm x =B031U100 0,125 20,83000 2,60375
m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials
i accessoris
x =BG21U112 1,020 1,75000 1,78500
Subtotal... 4,38875 4,38875
COSTE  DIRECTO 11,18042
0,559025,00%DESPESES INDIRECTES
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11,73944COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €286,88u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els
detallats als planols, inclós excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
GDK2U010 Rend.: 0,500P- 38
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 10,10000/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 38,14000/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 33,86000/R
h Peón x =A0140000 1,000 18,39000 36,78000/R
Subtotal... 118,88000 118,88000
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U010 0,100 39,60000 7,92000/R
h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,200 32,72000 13,08800/R
h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,150 41,16000 12,34800/R
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,225 33,92000 15,26400/R
h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,500 1,60000 1,60000/R
h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,250 14,55000 7,27500/R
Subtotal... 57,49500 57,49500
Materiales:
m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
x =B060U320 1,220 65,34000 79,71480
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 10,000 0,39000 3,90000
m2 Amortització de plafó metàllic pla per a 40 usos x =B0D8U001 4,500 1,59000 7,15500
l Desencofrant x =B0DZA000 0,710 1,80000 1,27800
u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 4,000 1,20000 4,80000
Subtotal... 96,84780 96,84780
COSTE  DIRECTO 273,22280
13,661145,00%DESPESES INDIRECTES
286,88394COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.815,02u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions
totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200
marca HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots
els elements de maniobra, protecció i senyalització
necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat,
borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat
GG131005 Rend.: 0,060P- 39
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,063 20,20000 21,21000/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 317,83333/R
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h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 282,16667/R
Subtotal... 621,21000 621,21000
Materiales:
u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent x =B44Z0022 1,000 53,62000 53,62000
u Caixa metàllica HIMEL o equivalent de 800x600x200 mm, ref.
CR-86/200
x =BG1A0004 1,000 139,82000 139,82000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
x =BG31120U 100,000 0,22000 22,00000
u Interruptor general ref. TO-2-1/E o equivalent x =BG410001 1,000 13,05000 13,05000
u Contactors de maniobra, ref. DIL EM10 o equivalent x =BG4R0019 8,000 17,71000 141,68000
u Contactors de treball, ref. DIL 00M o equivalent x =BG4R0020 4,000 20,96000 83,84000
u Detector de fases, ref. DOLD AI941N o equivalent x =BG550001 1,000 135,19000 135,19000
u Commutador bipolar amb posició 0, ref. T0-2-8211E o equivalent x =BG620006 4,000 16,91000 67,64000
u Porta fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847 x =BG650007 16,000 1,63000 26,08000
u Fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847 x =BG650008 16,000 0,74000 11,84000
u Tancaments, ref. TT8/CR o equivalent x =BGW10001 2,000 5,82000 11,64000
u Pilot de senyalització, ref. RL-GM/FR o equivalent x =BGWA0001 16,000 10,48000 167,68000
u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent x =BTC10002 4,000 26,58000 106,32000
u Petit material per a seccionadors de catenàries x =BTGGU003 0,400 71,84000 28,73600
u Bornes tipus WEIDMULLER ref. SAK 2,5 o equivalent x =BTGGU004 87,000 0,56000 48,72000
u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalent x =BTGGU005 8,000 6,19000 49,52000
Subtotal... 1.107,37600 1.107,37600
COSTE  DIRECTO 1.728,58600
86,429305,00%DESPESES INDIRECTES
1.815,01530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €17,11m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal
per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de
ram de paleta i connexions
GG381050 Rend.: 3,130P- 40
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,100 20,20000 0,64537/R
h Oficial 1a x =A0121000 0,188 19,07000 1,14542/R
h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 5,40895/R
h Peón x =A0140000 0,844 18,39000 4,95884/R
Subtotal... 12,15858 12,15858
Materiales:
m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 x =BG38U070 1,000 4,02000 4,02000
u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 0,388 0,29000 0,11252
Subtotal... 4,13252 4,13252
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 26/06/2010 33
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
COSTE  DIRECTO 16,29110
0,814565,00%DESPESES INDIRECTES
17,10566COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,73m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
GRU010 Rend.: 70,000P- 41
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,07214/R
h Peó x =A0160000 1,000 16,36000 0,23371/R
Subtotal... 0,30585 0,30585
Maquinaria:
h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 37,28000 0,53257/R
h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 41,16000 1,17600/R
h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 41,26000 0,58943/R
Subtotal... 2,29800 2,29800
COSTE  DIRECTO 2,60385
0,130195,00%DESPESES INDIRECTES
2,73404COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,92m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 42
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,400 20,20000 0,03673/R
h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 19,07000 0,17336/R
Subtotal... 0,21009 0,21009
Maquinaria:
h Hidrosembradora muntada sobre camió x =CR713300 1,000 29,50000 0,13409/R
Subtotal... 0,13409 0,13409
Materiales:
m3 Aigua x =B0111000 0,018 0,91000 0,01638
kg Bioactivador microbià x =BR34J000 0,020 5,37000 0,10740
kg Estabilitzant sintètic de base acrílica x =BR361100 0,032 7,17000 0,22944
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kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o
similar
x =BR3B6U00 0,020 0,76000 0,01520
kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta x =BR3PAN00 0,160 0,43000 0,06880
kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
x =BR4UJJ00 0,030 3,19000 0,09570
Subtotal... 0,53292 0,53292
COSTE  DIRECTO 0,87710
0,043865,00%DESPESES INDIRECTES
0,92096COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €106,17m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó
porós colorejat en mòduls, inclosos el subministrament
del mòdul, perfils metàl.lics de suport soldats a placa
base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com
tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta
instal.lació, totalment acabada segons plànols, sense
incloure fonaments
GRP1001 Rend.: 9,000P- 43
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,44889/R
h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 19,07000 4,23778/R
h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 3,76222/R
Subtotal... 8,44889 8,44889
Maquinaria:
h Camió grua de 20 t x =C1503U25 1,000 48,55000 5,39444/R
Subtotal... 5,39444 5,39444
Materiales:
m2 Subministrament de panell de formigó porós absorbent colorejat x =BB510001 1,000 74,24000 74,24000
u Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic x =BB5Z0001 1,000 2,57000 2,57000
m Subministrament de perfils metàl.lics segons les
característiques indicades en plànols (IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN) amb parts proporcionals de placa base soldada a un
dels extrems i acabat galvanitzat
x =BB5Z0002 0,090 116,18000 10,45620
Subtotal... 87,26620 87,26620
COSTE  DIRECTO 101,10953
5,055485,00%DESPESES INDIRECTES
106,16501COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €74.473,55pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra
PPA900SS Rend.: 1,000P- 44
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como establece la normativa vigente, a continuación se presenta el anexo de 
Control de Calidad, donde se establece el plan de control de calidad para la ejecución 
de las obras.  En este anexo se señalan las unidades objeto de control, el tipo, la 
frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar. 
 
Los controles a realizar se clasifican según su tipología en: 
 
 -  Control de material 
 -  Control geométrico 
 -  Control de ejecución 
 
 
2. UNIDADES DE CONTROL 
 
Las unidades de obra de mayor importancia respecto al control de calidad son todos 
los trabajos necesarios para la creación de firme nuevo y en el caso de este proyecto 
la obra de drenaje transversal proyectada. 
 
 
3. IMPORTE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se ha utilizado el programa TCQ para realizar el presupuesto de control de calidad.  El 
banco de precios utilizado ha sido el Banco UTM 2008 de control de calidad. 
 
Un estudio detallado de control de calidad que se ha de llevar a cabo durante la 
construcción de la nueva carretera queda fuera del ámbito de redacción de este 
proyecto académico, pero a pesar de ello se intenta dar un presupuesto global del 
control de calidad para toda la obra.  El coste del mismo asciende a 32.293,28 euros 
(TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS). 
 
A continuación se adjunta dicho presupuesto destinado al Control de Calidad referente 
a la carretera sin el que se aplicaría en el caso de la construcción del viaducto ya que 
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OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL MOVIMIENTOS DE TIERRAS01
TITOL 3 SUELOS DE NÚCLEO DE TERRAPLEN01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALES01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 1)
25,00030,43 760,75
2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 2)
25,00034,67 866,75
3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 3)
25,00061,93 1.548,25
4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 4)
25,000114,89 2.872,25
5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 6)
25,00041,41 1.035,25
TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 7.083,25
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL MOVIMIENTOS DE TIERRAS01
TITOL 3 SUELOS DE NÚCLEO DE TERRAPLEN01
TITOL 4 CONTROL DE EJECUCIÓN02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 6)
25,00041,41 1.035,25
TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 1.035,25
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL MOVIMIENTOS DE TIERRAS01
TITOL 3 SUELOS CORONACIÓN TERRAPLÉN Y EXPLANADA02
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALES01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 1)
16,00030,43 486,88
2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104






3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 3)
16,00061,93 990,88
4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 4)
16,000114,89 1.838,24
5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 6)
16,00041,41 662,56
TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 4.533,28
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL MOVIMIENTOS DE TIERRAS01
TITOL 3 SUELOS CORONACIÓN TERRAPLÉN Y EXPLANADA02
TITOL 4 CONTROL DE EJECUCIÓN02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J03DP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA NLT 103 (P - 7)
16,00012,25 196,00
2 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 8)
16,00013,10 209,60
3 J03DS10R U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA DIN 18134 (P -
9)
16,000119,95 1.919,20
TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 2.324,80
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL HORMIGONES02
TITOL 3 HORMIGONES DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALES01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 14)
20,00017,86 357,20
TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 357,20
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL MEZCLAS BITUMINOSAS03
TITOL 3 PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE02
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALES01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA






2 J03DF30E U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST
MITJANÇANT LA MÀQUINA DE LOS ÀNGELES D'UNA
MOSTRA DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1097-2 (P - 5)
16,00081,24 1.299,84
3 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT
RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 165 (P - 17)
16,00037,30 596,80
4 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG
MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168 (P - 18)
8,000129,95 1.039,60
5 J0553102 U DETERMINACIÓ DE LA PENETRACIÓ D'UNA MOSTRA DE
MATERIAL BITUMINÓS, SEGONS LA NORMA NLT 124 (P -
10)
8,00057,50 460,00
6 J0554103 U DETERMINACIÓ DE LA TEMPERATURA DEL PUNT DE
REBLANIMENT, ANELLA I BOLA D'UNA MOSTRA DE
MATERIAL BITUMINÓS, SEGONS LA NORMA NLT 125 (P -
11)
8,00056,04 448,32
7 J0559108 U DETERMINACIÓ DE LA DUCTILITAT D'UNA MOSTRA DE
MATERIAL BITUMINÓS, SEGONS LA NORMA NLT 126 (P -
12)
8,000100,09 800,72
8 J055F30F U DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES
PARTÍCULES D'UNA MOSTRA D'EMULSIÓ BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 194 (P - 13)
8,00037,85 302,80
TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 5.632,56
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL MEZCLAS BITUMINOSAS03
TITOL 3 PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE02
TITOL 4 CONTROL DE EJECUCIÓN02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 J9V11101 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
D'UN PAVIMENT, SEGONS LA NORMA NLT 175 (P - 19)
8,00025,85 206,80
2 J9V1310L U MESURA DE LA TEXTURA SUPERFICIAL PEL MÈTODE
DEL CERCLE DE SORRA D'UN PAVIMENT, SEGONS LA
NORMA NLT 335 (P - 20)
8,00025,54 204,32
3 J9V1410K DIA MESURA DE LA REGULARITAT SUPERFICIAL AMB REGLE
RODANT DE TRES METRES D'UN PAVIMENT, SEGONS LA
NORMA NLT 334 (P - 21)
8,000596,62 4.772,96
4 J9V1610U DIA MESURA DE LES DEFLEXIONS MITJANÇANT L'ASSAIG
AMB BIGA BENKELMAN D'UN PAVIMENT, SEGONS LA
NORMA NLT 356 (P - 22)
8,000596,62 4.772,96
TITOL 4TOTAL 01.03.02.02 9.957,04
OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTOL ACEROS04
TITOL 3 ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES01
TITOL 4 CONTROL DE MATERIALES01





1 J0B16601 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC APARENT
SUPERIOR, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT
I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER LAMINAT, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 10002-1 (P - 15)
10,000136,99 1.369,90
TITOL 4TOTAL 01.04.01.01 1.369,90
(*)  RAMAS INCOMPLETAS
Euro
PRESUPUESTO PCQ
RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:26/06/10 1Fecha:
NIVEL 4: TITOL 4 Importe
Titol 4 01.01.01.01 CONTROL DE MATERIALES 7.083,25
Titol 4 01.01.01.02 CONTROL DE EJECUCIÓN 1.035,25
01.01.01 SUELOS DE NÚCLEO DE TERRAPLENTitol 3 8.118,50
Titol 4 01.01.02.01 CONTROL DE MATERIALES 4.533,28
Titol 4 01.01.02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN 2.324,80
01.01.02 SUELOS CORONACIÓN TERRAPLÉN Y EXPLANADATitol 3 6.858,08
Titol 4 01.02.01.01 CONTROL DE MATERIALES 357,20
01.02.01 HORMIGONES DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓNTitol 3 357,20
Titol 4 01.03.01.01 CONTROL DE MATERIALES 0,00
Titol 4 01.03.01.02 CONTROL DE EJECUCIÓN 0,00
01.03.01 SUELOCEMENTOTitol 3 0,00
Titol 4 01.03.02.01 CONTROL DE MATERIALES 5.632,56
Titol 4 01.03.02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN 9.957,04
01.03.02 PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTETitol 3 15.589,60
Titol 4 01.04.01.01 CONTROL DE MATERIALES 1.369,90
01.04.01 ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILESTitol 3 1.369,90
32.293,28
NIVEL 3: TITOL 3 Importe
Titol 3 01.01.01 SUELOS DE NÚCLEO DE TERRAPLEN 8.118,50
Titol 3 01.01.02 SUELOS CORONACIÓN TERRAPLÉN Y EXPLANADA 6.858,08
01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRASCapítol 14.976,58
Titol 3 01.02.01 HORMIGONES DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 357,20
01.02 HORMIGONESCapítol 357,20
Titol 3 01.03.01 SUELOCEMENTO 0,00
Titol 3 01.03.02 PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 15.589,60
01.03 MEZCLAS BITUMINOSASCapítol 15.589,60
Titol 3 01.04.01 ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES 1.369,90
01.04 ACEROSCapítol 1.369,90
32.293,28
NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 14.976,58
Capítol 01.02 HORMIGONES 357,20
Capítol 01.03 MEZCLAS BITUMINOSAS 15.589,60
Capítol 01.04 ACEROS 1.369,90
01 Pressupost  001Obra 32.293,28
32.293,28
NIVEL 1: OBRA Importe
















































ANEXO NÚM. 21 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
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A partir de las mediciones de Proyecto y de los precios unitarios detallados en los 
Cuadros de Precios, teniendo en cuenta las diferentes Partidas Alzadas, el 
Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 2.530.250,17 € (DOS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTAMIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS).  Aplicando un 13% de Gastos Generales, un 6% de 
Beneficio Industrial y, posteriormente, el 18% correspondiente al IVA, se obtiene un 
Presupuesto de Ejecución por Contrato de 3.552.977,29 € (TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO). Si a este valor le sumamos los gatos 
correspondientes a expropiaciones y control de calidad de la obra, se obtiene un 
Presupuesto para el Conocimiento de la Administración por valor de 4.299.418,74 € 
(CUATRO MILLONES DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO). 
 
  
PRESUPUESTO D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) .................................2.530.250,17 €  
  
13% Gastos Generales sobre el PEM ..................................................…328.932,52 €  
  
6% Beneficio Industrial sobre el PEM.......................................................151.815,01 €  
  
Subtotal....................................................................................................3.010.997,70 €  
  
IVA (18%) sobre el Subtotal .....................................................................541.979,59 €  
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)...................3.552.977,29€  
 
Presupuesto Expropiaciones..................................................................... 714.148,225 €  
   
Coste Control de Calidad ........................................................................    32.293,225 €  
  
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN...........   4.299.418,74 €  
 
Hay que destacar que faltaría por incorporar al presupuesto para conocimiento de la 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Objeto, ámbito de aplicación y disposiciones generales  
  
1.1.1 Objeto  
  
Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene como objeto, en primer lugar, 
estructurar la organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las 
características de los materiales a utilizar; seguidamente, establecer las condiciones 
que debe cumplir el proceso de ejecución de las unidades de obra; y por último, 
organizar el modo y manera en que se deben realizar las mediciones y abonos.  
  
1.1.2 Ámbito de aplicación  
  
El presente pliego se aplicará para la construcción, control, dirección e inspección de 
las obras correspondientes al “Proyecto de variante entre las carreteras A-1414 y      
A-231 en Valderrobres”.  
 




Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 
contenidas en este pliego, las Disposiciones y sus anejos que a continuación se 
relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a aquello que en él se 
especifica.   
  
- Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de 
septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto 
1911/1997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998).  
  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
PG. 3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las  modificaciones y 
ampliaciones aprobadas, introducidas en su articulado por:   
  
O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. del 5 de septiembre) :  
  
  516 “Hormigón compactado”  
  
O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988:  
  
   533 “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla”  
  
O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre):  
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  104 “Desarrollo y control de las obras” 
O.M. de 27 de diciembre de 1999:  
 
 200 “Cal para estabilización de tierras” (sustituye 200 “Cal aérea” y 201 “CaL 
hidráulica”)  
 202 “Cementos”  
 210 “Alquitranes” (se deroga)  
 211 “Betunes asfálticos”  
 212 “Betunes fluidificados para riegos de imprimación” (ampliación de 
“Betunes asfálticos fluidificados”)  
 213 “Emulsiones bituminosas” (antes “Emulsiones asfálticas”)  
 214 “Betunes fluxados” (nuevo)  
 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” (nuevo)  
 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” (nuevo)  
  
O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. del 28 de enero de 2000) “Elementos de 
señalización, balizamiento y defensa de las carreteras”  
  
  278 “Pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas” (se deroga)  
  279 “Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales 
férreos a utilizar en señales de circulación” (se deroga)  
  289 “Microesferas de vidrio a utilizar eN marcas viales reflexivas”  
  700 “Marcas viales”  
  701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” (sustituye  
“Señales de circulación”)  
  702 “Captafaros retrorreflectantes”  
  703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes”  
  704 “Barreras de seguridad”  
  
O.C. 5/2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón.  
  
  530 “Riegos de imprimación”  
  531 “Riegos de adherencia”  
  532 “Riegos de curado”  
  540 “Lechadas bituminosas”  
  542 “Mezclas bituminosas en caliente”  
  543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura”  
  550 “Pavimentos de hormigón vibrado”  
  




  300 "Desbroce del terreno" ;  
  301 "Demoliciones";  
  302 "Escarificación y compactación";  
  303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
  304 "Prueba con supercompactador";  
  320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 
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  321 "Excavación en zanjas y pozos";  
  322 "Excavación especial de taludes en roca";  
  330 "Terraplenes";  
  331 "Pedraplenes";  
  332 "Rellenos localizados";  
  340 "Terminación y refino de la explanada";  
  341 "Refino de taludes";  
  410 "Arquetas y pozos de registro";  
  411 "Imbornales y sumideros";  
  412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
  658 "Escollera de piedras sueltas";  
  659 "Fábrica de gaviones";  
  670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
  671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
  672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
  673 "Tablestacados metálicos".  
  
Nuevos artículos:  
  
  290 "Geotextiles";  
  333 "Rellenos todouno";  
  400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
  401 "Cunetas prefabricadas";  
  420 "Zanjas drenantes";  
  421 "Rellenos localizados de material drenante";  
  422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
  675 "Anclajes";  
  676 "Inyecciones" y  




  400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
  401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
  420 "Drenes subterráneos";  
  421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
  674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado"  
  
O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas estructurales de 
firme:  
  
  510 “Zahorras”  
  512 “Suelos estabilizados in situ”  
  513 “Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)  
  551 “Hormigón magro vibrado”  
Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 
ensayos de materiales actualmente en vigor.  
 
Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.).  
  
Normas U.N.E.  
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 UNE-14010 Examen y cualificación de Soldadores.  
  
Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964).  
  
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 28 
de agosto de 1970).  
  
Según el mencionado acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las 
familias de materiales que se relacionan a continuación, si  están incluidos en el pliego 
de condiciones de este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un 
nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a  los estados miembros de 
la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio.   
  
También se procurará, en su caso, que los mencionados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 
distintivos de la Comunidad Europea.   
  
En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las 
cláusulas de los pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece dicho 
artículo.  
  
Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo:  
  
 Cementos  
 Yesos  
 Escayolas  
 Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas   
 Productos bituminosos impermeabilizantes  
 Poliestirenos expandidos 
 Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos  
 Chimeneas modulares metálicas  
 Tubos de cobre para uso termohidrosanitario  
 Tubos de plástico para uso termohidrosanitario  
 Cables eléctricos para baja tensión  
 Aparatos sanitarios  
 Grifos sanitarios  
  
Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante 
el plazo de las obras de este proyecto.  
  
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o 
normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la 
Autonomía, Ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicación en 
las tareas que se han de realizar, tanto si son mencionadas como si no lo son en la 
relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquier 
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− Norma 3.1-IC  “Trazado”  del Ministerio de Fomento, de fecha 27 de diciembre de 
1999.  




-   Norma 6.1-IC "Secciones de Firme"(6.1-IC). 
 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras (PG-4), aprobado por la orden circular 8/2001 de 18 de enero de 2002.  
  
-  Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento de 
12 de junio de 1989.  
  
-  Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelocemento y gravacemento) 
de 13 de mayo de 1992.  
  
-  Orden circular 308/89 C y E “Sobre recepción definitiva de obras”, de 8 de 
septiembre de 1989.  
  
-  Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 C y E “Sobre recepción definitiva 
de obras”, de 9 de octubre de 1991.  
  
-  Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA/92 




-  Instrucción 7.1-I.C “Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras”, de 21 
de marzo de 1963.  
  
-  Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de 
Publicaciones del MOPT en 1992.  
 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
  
-  Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de 28 de diciembre de 1999.  
  
-  Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, de 16 de julio de 1987.  
 
-  Orden circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.  
  
-  Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 1989.  
  
-  Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991.  
 




- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 84272002, de 2 de 
Agosto, BOE N1. 
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-  Instrucción para el diseño y proyecto de rotondas de Abril del 2006 
  
-  Instrucción 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras aprobada por orden circular de 31 
de marzo de 1964.  
 
-  Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (1999) 
  
SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
  
-  Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.  
  




-  Instrucción de hormigón estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 
del 18 de julio de 2008. 
  
-  Durabilidad del hormigón: Estudio sobre medida y control de su permeabilidad.  
 
-  Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), del BOE de 11 de septiembre de 
2008. 
 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRA  
  
-  Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra”, de 31 de agosto de 1987.  
  
-  Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra.  
  
-  Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y acabado de 
las obras fijas en vías fuera de poblado.  
  
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  
  
-  Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de 
aguas, contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
  
-  Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de  
Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
  
SEGURIDAD Y SALUD  
  
-  Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964).  
  
-  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden del 9 de abril de  
1964).  
  
-  Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92).  
 
-  Disposiciones mínimas de seguridad y salud que han de aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles.  
 
-  RD 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. del 25 de octubre de 1997)  
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-  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
- Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga  el RD 555/86 sobre 
obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de 
edificación y obras públicas. 
 
1.2 Descripción de las obras  
  
1.2.1 Descripción general de la obra  
  
Las obras proyectadas tienen por objeto la construcción de una variante de enlace 
entre las carreteras A-1414 y A-231 en Valderrobres. 
 
La zona de proyecto se encuentra situada en el término municipal de Valderrobres, en 
la comarca del Matarraña, provincia de Teruel.  
 
La carretera comienza con un enlace mediante una rotonda en la actual A-2412 a la 
altura de la plaza de toros de la localidad. Está constituida por dos rotondas más 
situadas en el centro y al final del proyecto que enlazan con las carreteras A-1414 y A-
231 respectivamente. 
 
En cuanto al tronco del trazado, este discurre en su mayoría por terreno accidentado 
por lo que ha sido necesario realizar desmontes y terraplenes bastante grandes.  
Existe a lo largo de su recorrido de 1619.71 metros un viaducto que conforma la 
estructura más importante de todo el trazado.  Dicho viaducto se encuentra situado 
entre los puntos kilométricos PK 0+33.22 y PK 0+242.36 con una longitud total de 
209.14 metros y que cruza el río que discurre por la localidad. 
 
La sección tipo escogida para la nueva carretera es una 7/9,5 y la velocidad de 
proyecto es de 80 km/h.  
  
1.2.2 Explanación y obras preparatorias  
  
Todas las obras vienen definidas en el documento núm. 2: Planos, y se ejecutarán de 
acuerdo con lo que en ellos se indica, conforme a las especificaciones de estas 
Prescripciones Técnicas y a las órdenes e instrucciones que dicte el Ingeniero 
Director.  
  
Las obras de explanación comprenden:  
  
-  Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 
 
-  La aclaración y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de la 
explanación, incluso la tala de árboles y la extracción de raíces.  
 
-  La demolición de las construcciones situadas dentro de los límites de expropiación.  
 
-  La eliminación de todos los materiales inservibles  dentro de los límites de la 
explanación.  
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-  Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la ejecución de las 
obras.  
 
-  Las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbre durante la ejecución de 
los trabajos, incluso la señalización provisional necesaria, según indicación de la 
Dirección de las obras.  
 
-  La construcción de las cunetas de cabeza de desmonte.  
 
-  El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la carretera. 
Estas obras incluyen todos los desmontes en la traza o préstamos autorizados, 
transporte de los materiales utilizables a su lugar de utilización y de aquellos que no lo 
son, a vertedero, preparación de la superficie de asiento, formación de rellenos, 
acabados y alisada de taludes y construcción de la explanada mejorada.   
 
-  Cuantas operaciones san necesarias para acabar la obra en las condiciones de 
calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto.   
-  Limpieza y retirada de los elementos auxiliares y restos de obra.   
 
1.2.3 Drenaje  
  
En el tramo del Proyecto existe únicamente una cuenca con curso de agua estable, 
que es la cuenca del río Matarraña.  En el resto de la traza será necesario desguazar 3 
cuencas más que no presentan un curso de agua bien definido y que constituyen el 
drenaje transversal de este proyecto. 
 
El tipo de obra de drenaje proyectado son cajones.  
   
La ejecución de estas obras comprende:  
  
-  Replanteo y materialización de referencias topográficas.  
  
-  Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las obras.  
  
-  Excavación y alisada de las obras de entrada y salida y retirada de los productos 
excavados.   
  
-  Escollera de les obras de entrada y salida donde se indique. 
 
-  Hormigón y encofrado del cuerpo de la obra y de las embocaduras de entrada y 
salida, o de los escalonamientos de salida y de los fosos de entrada, en todo caso.   
  
-  Excavación, en todo caso, de la zanja para colocación de los tubos y retirada de los 
productos excavados.   
  
-  Suministro, transporte y colocación de los tubos de acero corrugado, con su 
recubrimiento de material granular seleccionado.   
  
-  Cuantas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 
calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.   
  
-  Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.  
  
-  Acondicionamiento del terreno.   
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-  Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional.  
  
-  Todas las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de las 
aguas interceptadas mientras se realiza la obra definitiva.   
  
Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por cunetas laterales 
de calzada transitable de 1,00 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con revestimiento 
de hormigón.   
  
La ejecución de estas obras comprende:  
  
-  Replanteo y materialización de referencias topográficas.  
  
-  Excavación y alisada de zanjas y pozos para arquetas y retirada de los productos 
excavados.  
  
-  Hormigón de base y colocación de tubos de drenaje.  
  
-  Envoltura del dren con granulado filtrante.  
  
-  Revestimiento con hormigón, en todo caso, de las cunetas.  
  
-  Rellenos complementarios.  
  
-  Construcción de bajantes, incluso materiales.  
  
-  Cuantas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 
calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.  
  
-  Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra y 
acondicionamiento del terreno.   
 
En todos los desmontes se construirá una cuneta de desmonte, que queda incluida 
dentro del capítulo de explanación.   
  
1.2.4 Estructuras. Viaductos, pasos superiores e inferiores, muros  
  
En el presente proyecto se prevé la construcción de un viaducto para salvar el río 
Matarraña que no ha sido dimensionado en el presente proyecto. 
 
1.2.5 Disposición de firmes  
  
Nuevo proyecto de variante en Valderrobres 
 
Considerando la explanada tipo E1 y teniendo en cuenta la Instrucción 6.1-IC 
“Secciones de firme”, la sección escogida del catálogo de secciones de firme es la 
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Esta sección de firme está formada, en sentido descendente, de las siguientes capas: 
 
CAPA TIPO ESPESOR DOTACIÓN 
Capa de rodadura Mezcla asfáltica en caliente BBTM 11B BM-3b 0,03m 60 kg/m
2 
Riego de adherencia Emulsión termoadherente  ECR-2dm - 0,5 kg/m
2 
Capa intermedia Mezcla asfáltica en caliente AC22 bin B60/70 S 0,05 m - 
Riego de adherencia Emulsión termoadherente  ECR-1d - 0,6 Kg/m
2 
Capa de Base Mezcla asfáltica en caliente  AC22 base B60/70 G 0,10 m - 
Riego de adherencia Emulsión termoadherente  ECR-1d - 0,6 Kg/m
2 
Capa de suelo-
cemento Suelocemento 0,30 m - 
Figura : Sección de firme adoptada 
 
1.2.6 Señalización y seguridad vial  
  
Comprende los siguientes grupos de obras:  
  
-  Señalización vertical, incluso banderines y pórticos.  
-  Señalización horizontal.  
-  Balizamiento.  
-  Barrera de seguridad.  
  
Las señales del primer grupo, en su forma, color dimensiones y alfabeto, se ajustan a 
la Normativa del Ministerio de Fomento.  
  
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
  
-  Replanteo de la ubicación de las señales.  
-  Suministro de los materiales.  
-  Ejecución de las cimentaciones.  
-  Instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales.  
  
La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones:  
  
-  Replanteo y premarcaje.  
-  Limpieza de las superficies a pintar.  
-  Suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectoras.  
-  Protección de las marcas viales.  
  
El balizamiento incluye:  
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-  Replanteo de hitos.  
-  Suministro de materiales.  
-  Excavaciones necesarias para la implantación de los hitos.  
-  Sujeción de hitos al terreno, y a la barrera de seguridad.  
-  La instalación de la barrera de seguridad incluye las siguientes operaciones:  
-  Replanteo de la situación.  
-  Suministro de los materiales.  
-  Clavado o cimentación de los palos, en caso de barrera flexible.  
-  Fijación y estrechamiento de la tornillería.  
-  Encofrado, hormigonado y armado de la barrera rígida y su cimentación.   
  
Además de todo esto, las obras de señalización y seguridad incluyen:  
  
- Cuantas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 
calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.  
-  Limpieza y retirada de los elementos auxiliares y restos de obra.  
 
1.2.7 Obras complementarias  
  
Comprende los siguientes grupos de obras:  
  
 Caminos de servicio: Construcción o reposición de caminos de servicio.  
 Plantaciones: Se colocarán en las zonas indicadas en los planos.  
  
1.2.8 Reposiciones  
  
En el presupuesto general de la obra no se incluye la reposición de los servicios 
afectados de la misma. 
 
La realización de las obras de reposición de los servicios afectados incluye todas las 
operaciones y materiales necesarios para acabar las  obras en las condiciones de 
calidad y tolerancias definidas en los documentos del proyecto o las que ordene el 
Ingeniero Director.   
 
1.3 Dirección de obra  
  
La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así 
como las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidazas por la 
DGA, estarán a cargo de una Dirección de Obra encabezada por un técnico titulado 
competente.  La DGA participará en la Dirección de Obra en la medida que lo crea 
conveniente. 
 
Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que se le encarga, la Dirección 
de Obra gozará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas 
aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista.   
  
Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra:  
  
-  Los planos del proyecto.  
-  El Pliego de Condiciones Técnicas.  
-  Los cuadros de precios.  
-  El precio y plazo de ejecución contratados.  
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-  El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la DGA.  
-  Las modificaciones de obra establecidas por la DGA.  
  
Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra:  
  
-  Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista.  
-  Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y 
fijación de los detalles de definición de las obras y de su ejecución para que se 
mantengan las condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad 
previstas en el Proyecto. 
-  Formular con el Contratita el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener 
presente que los replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo.  
-  Requerir, aceptar o reparar, si fuera necesario, los planos de obra que ha de 
formular el Contratista.  
 -  Requerir, aceptar o reparar, si fuera necesario, toda la documentación que, de  
acuerdo con aquello que establece este Pliego, lo que establece el Programa de  
Trabajo y lo que determinan las normativas que, partiendo de ellos, formule la 
propia Dirección de Obra y que corresponde formular al Contratista a los efectos 
de programación de detalle, control de calidad y seguimiento de la obra.  
-  Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se 
ejecute que estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de 
si cumplen o no con su definición y con las condiciones de ejecución y obra 
prescritas.  
-  En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con 
las condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección 
paralizando los trabajos si lo cree conveniente.   
-  Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades 
o que crea necesarias o convenientes.   
-  Informar de las propuestas de modificaciones de obra que formule el  
Contratista.   
-  Proponer la conveniencia de estudio y formulación,  por parte del Contratista, 
de actualizaciones del Programa de Trabajos inicialmente aceptado.  
-  Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 
condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación.  
-  Establecer las valoraciones mensuales a origen de la obra ejecutada.   
-  Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución 
de la obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, 
poniéndose de manifiesto los problemas que la obra presenta o puede presentar 
y las medidas tomadas o que propongan para evitarlos o minimizarlos.   
-  Preparación de la información de estado y condiciones de las obras y de la 
valoración general de las mismas, previamente a su recepción por la 
administración.   
-  Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal como se 
ha ejecutado, para entregar a la DGA una vez finalizados los trabajos.  
  
El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones 
Técnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de 
las relaciones entre ambos en aquello referente a las operaciones de control, 
valoración y, en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras.   
  
Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 
documentación u otro tipo de información que tenga que formular o recibir el 
Contratista para facilitar la realización de as expresadas funciones, normativas que 
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serán de obligado cumplimiento para el Contratista siempre que, si éste lo requiere, 
sean previamente conformadas por la administración.   
  
El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén 
capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias 
objeto de las funciones de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, 
de tal manera que estén siempre presentes en la obra personas capacitadas y 
facultadas para decidir temas de los cuales la decisión por parte de la Dirección de 
Obra esté encargada a personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras 
establecer  documentación formal de constancia, conformidad u objeciones.  
  
La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la 
realización que, de acuerdo a su criterio, no se ejecuten de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las obras.   
  
 
1.4 Desarrollo de las obras  
  
1.4.1 Replanteos. Acta de comprobación del replanteo  
  
Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la 
Dirección de Obra, procederán a la comprobación de las bases  de replanteo y puntos 
fijos de referencia que consten en el Proyecto, levantando el Acta de resultados.  
  
En el Acta se hará constar que, tal y como establecen las bases del concurso y 
cláusulas contractuales, el Contratista, previamente a la formulación de su oferta, tomó 
datos sobre el terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el 
Proyecto con la forma y características del citado terreno. En caso de que se hubiese 
apreciado alguna discrepancia se comprobará y se hará constar en el Acta con 
carácter de información para la posterior formulación de planos de obra.   
  
A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se plantearán los límites de 
las obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar a 
terrenos exteriores a la zona de dominio o servicios existentes.  
  
Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, 
conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados.  
  
Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a 
cabo la obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas en 
que programe llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones 
al respecto y, en caso de que los métodos o tiempos de ejecución den lugar a errores 
en las obras, prescribir correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos.  
  
La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los 
replanteos efectuados.  
  
1.4.2 Planos de obra  
  
Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 
conocimiento de la zona y características del terreno y materiales, el Contratista 
formulará los planos detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea 
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convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 
figuren en estos según los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 
replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 
reglamentos vigentes. Estos planos tendrán que formularse con la suficiente 
anticipación, que fijará la Dirección de Obra, en la fecha programada para la ejecución 
de la parte de obra a que se refieren y ser aprobados por la Dirección de Obra que, 
igualmente, señalará al Contratista el formato y disposición en que ha de 
establecerlos. Al formular estos planos se justificarán adecuadamente las 
disposiciones adoptadas.  
  
El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuera 
imprescindible, a introducir las modificaciones necesarias para que se mantengan las 
condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a 
ninguna modificación en el precio ni en el plazo total ni en los parciales de ejecución 
de las obras.  
  
Por su parte, el Contratista podrá disponer también modificaciones, debidamente 
justificadas, sobre la obra proyectada a la Dirección de Obra, que, según la 
importancia de éstas, resolverá directamente o lo comunicará a GISA para la adopción 
del acuerdo proceda. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna 
modificación sobre el programa de ejecución de las obras.  
  
Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista tendrá que señalar 
el plazo en que precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el 
programa de trabajos. La no contestación dentro del citado plazo, se entenderá en 
todo caso como denegación de la petición formulada.  
  
1.4.3 Programas de trabajos  
  
Previamente a la contratación de las obras, el Contratista tendrá que formular un 
programa de trabajo completo. Este programa de trabajo será  aprobado por la DGA al 
tiempo y en razón del Contrato. La estructura del programa se ajustará a las 
indicaciones de la administración.  
  
El programa de trabajo comprenderá:  
  
a) La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la 
obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, ligaduras entre actividades 
y duraciones que formarán el programa de trabajo.  
  
b) Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluido 
caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y 
justificación de su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa.  
  
c) Relación de la maquinaria que se utilizará, la expresión de sus características, 
dónde se encuentra la máquina en el momento de formular el programa y la fecha en 
que estará en la obra, así como la justificación de aquellas características para realizar 
conforme a las condiciones, las unidades de obra en las que se hayan de utilizar y las 
capacidades para asegurar el cumplimiento del programa.  
 
d) Organización del personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando 
donde se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el 
programa y las fechas en que se encuentre en la obra.  
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e) Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos 
mensuales de suministro, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos.  
  
f) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto para 
su reposición como para la obtención, en caso necesario de licencias para ello.  
  
g) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la 
obra, estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y 
teniendo en cuenta explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de 
cada unidad representan las otras, así como otras particulares no comprendidas en 
éstas.  
  
h) Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y del 
conjunto de la obra.  
  
Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista tendrá que actualizar el 
programa establecido para la contratación, siempre  que, por modificación de las 
obras, modificaciones en las secuencias o procesos y/o retrasos en la realización de 
los trabajos, la DGA lo crea conveniente. La Dirección de Obra tendrá facultad de 
prescribir al Contratista la formulación de estos programas actualizados y participar en 
su redacción.  
  
A parte de esto, el Contratista tendrá que establecer periódicamente los programas 
parciales de detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes.  
  
El Contratista someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales 
como parciales de detalle, a las normas e instrucciones que dicte la Dirección de Obra.  
  
Se prevé una penalización del 0.25% del coste total de la obra por retrasos superiores 
a un mes respecto a lo acordado entre Contratista y Dirección de Obra a los 12 meses 
desde el inicio de las obras, y una penalización final del 0.2% del coste total por cada 
mes respecto al plazo establecido de 16 meses. 
 
1.4.4 Control de calidad   
  
La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y 
ensayos que crea adecuado en cualquier momento, teniendo el Contratista que 
ofrecerle la asistencia humana y material necesaria para ello. Los gastos de la 
asistencia no serán de abono especial.  
  
Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometría y/o 
calidad, según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra 
apreciará la posibilidad o no de corregirlos y en función de ello dispondrá:  
 
-  Las medidas a adoptar para poder procedes a la corrección de las 
corregibles, dentro del plazo que se señale.  
  
-  Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y 
especificadas no comprometa la funcionalidad ni la  capacidad de servicio, 
serán tratadas a elección de GISA como incorregibles en que quede 
comprometida su funcionalidad y capacidad de servicio o aceptadas, previo 
acuerdo con el Contratista con una penalización económica.  
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-  Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la 
capacidad de servicio serán demolidas y reconstruidas a cargo del Contratista, 
dentro del plazo que se señale.  
  
Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones 
especificadas y, en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, GISA podrá 
encargar su arreglo a terceros, por cuenta del Contratista.  
  
La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la 
recepción provisional de las mismas, realizar cuantas pruebas crea necesarias para 
comprobar el cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra 
ejecutada.  
  
Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, 
está obligado a dar cuantas facilidades se necesiten para su correcta realización y a 
poner a su disposición los medios auxiliares y personal que haga falta a tal objeto.  
  
De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se etndrá presente para la 
recepción de la obra.  
  
El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser recusado por la 
Dirección de Obra sin derecho a ninguna indemnización para el Contratista.  
  
1.4.5 Medios del contratista para la ejecución de los trabajos  
  
El Contratista está obligado a tener en la obra el  equipo de personal directivo, técnico, 
auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede 
establecido en el programa de trabajos. Designará de la misma manera a las personas 
que asuman, por su parte, la dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán 
que residir en las proximidades de las obras y tener facultades para resolver cuantas 
cuestiones dependan de la Dirección de Obra, teniendo siempre que dar cuenta a ésta 
para poder ausentarse de la zona de obras.  
  
Tanto la idoneidad de las personas que constituyen  este grupo directivo, como su 
organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la  
Dirección de Obra, que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la 
sustitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de 
responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiese causar el ejercicio de 
aquella facultad. No obstante, el Contratista responde de la capacidad y la disciplina 
de todo el personal asignado a la obra.  
  
De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a 
tener en la obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, 
ni retirarla de la zona de obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra.  
  
1.4.6 Información a preparar por el contratista  
  
El Contratista tendrá que preparar periódicamente para su remisión a la Dirección de 
Obra informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le sean 
encomendados.  
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Las normas sobre el contenido, forma y fechas para  la entrega de esta 
documentación vendrán fijadas por la Dirección de Obra.  
  
Será, de la misma manera, obligación del Contratistas dejar constancia formal de los 
datos básicos de la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar 
antes del inicio de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o 
partes de la obra que hayan de quedar ocultas.  
  
Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra 
previamente a su ocultación.  
  
Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las 
obras, a redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que 
ésta crea conveniente.  
  
La DGA no se hace responsable del abono de actividades para las que no exista 
comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que 
cualquier gasto que comporte la comprobación de haber sido ejecutadas las 
mencionadas obras, sea cargo del Contratista. 
 
1.4.7 Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras  
  
El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el 
acceso de vehículos al tajo de trabajo desde la carretera, así como la incorporación de 
vehículos a la misma. A tal efecto está a disposición de aquello que establezcan los 
organismos, instituciones y poderes con competencia y jurisdicción sobre el tráfico.  
  
1.4.8 Seguridad y salud en el trabajo  
  
Es obligación del Contratista el cumplimiento de toda normativa que haga referencia a 
la prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en 
concreto, de la Ley 31/1995, de 17 de enero, y del Real Decreto  1627/1997, de 24 de 
octubre (BOE 25/10/97). 
 
De acuerdo con el artículo 7 del mencionado Real Decreto, el Contratista tendrá que 
elaborar un “Plan de seguridad y salud” en el que desarrolle y adapte el “Estudio de 
seguridad y salud” contenido en el proyecto, a las  circunstancias físicas, de medios y 
métodos en que desarrolle los trabajos.  
  
Este Plan tendrá que ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud antes del 
inicio de las obras.  
  
1.4.9 Afecciones al medio ambiente  
  
El Contratista adoptará en todas las tareas que realice las medidas necesarias para 
que las afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de 
canteras, pedreras y préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de 
terrenos; las plantas fabricantes de hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, 
dispondrán de los elementos adecuados para evitar las emisiones de cemento o polvo 
mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a las aguas superficiales o 
subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de modo que 
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sólo se afecte la vegetación existente en aquello estrictamente necesario para la 
implantación de las mismas; toda  la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores 
para reducir la contaminación acústica.  
  
El Contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos arriba 
apuntados y cualesquiera otros difícilmente identificables en este momento, produzca 
el medio ambiente, teniendo que cambiar los medios y métodos utilizados y repara los 
daños causados siguiendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos 
institucionales competentes en la materia.  
  
El Contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales, tales 
como plantaciones, hidrosiembras y otras, aunque no las  tuviese contratadas, 
permitiendo el acceso al lugar de trabajo y dejando accesos suficientes para su 
realización.  
  
1.4.10 Vertederos  
  
El Contratista no podrá verter material procedente  de la obra sin que previamente sea 
comprobado el vertedero por el director de obra y por la comisión de seguimiento 
medioambiental, en caso de que sea constituida.  
  
1.4.11 Ejecución de las obras no especificadas en este pliego  
  
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no 
figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo a 
lo especificado para las mismas en la normativa vigente o, en su defecto, con aquello 
que ordene el director de obra, dentro de la buena práctica para obras similares.  
 
1.5 Medición y abono  
  
1.5.1 Medición de las obras  
  
La Dirección de Obra realizará mensualmente y de la manera que establezca este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
  
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones.  
  
Para las obras o partes de la obra cuyas dimensiones y características tengan que 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 
Dirección de Obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.  
  
Si no hubiera aviso con antelación, el Contratista  deberá aceptar las decisiones de la  
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1.5.2 Abono de las obras  
  
1.5.2.1 Precios unitarios  
  
Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios núm. 1, será el 
que se aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de 
cada unidad de obra.  
  
La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 
2 es de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo el 
Contratista reclamar modificación de precios en letra del Cuadro de Precios núm. 1, 
para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la 
descomposición que figura en el Cuadro de Precios núm. 2.  
  
Aunque la justificación de precios unitarios que aparecen en el correspondiente Anexo 
a la Memoria, se empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las 
obras (jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipo  y coste horario de la 
maquinaria, transporte, número y tipos de operaciones necesarias para completar la 
unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios 
correspondientes a diversos precios auxiliares, etc.), estos extremos no pudiendo 
argüirse como base para la modificación del correspondiente precio unitario y  están 
contenidos en un documento meramente informativo.  
  
1.5.2.2 Otros gastos por cuenta del contratista  
  
Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación 
sea limitadora: 
 
-  Los gastos de construcción, remoción y retirada de  toda clase de 
construcciones auxiliares, incluidas las de acceso.  
  
-  Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales.  
  
-  Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes.  
  
-  Los gastos de limpieza y evacuación de desechos y broza.  
  
-  Los gastos de conservación de desguaces.  
  
-  Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 
otros recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  
  
-  Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra cuando se finalice.  
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-  Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  
 
-  Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  
  
-  Los gastos de retirada de los materiales desechados y de la corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por  los correspondientes 
ensayos y pruebas.  
  
-  Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley.  
  
-  Los gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de 
acceso al trabajo. 
 
 
2. MATERIALES BÁSICOS  
  
2.1 Aspectos generales  
  
En este capítulo son especificadas las propiedades  y características que han de tener 
los materiales que tendrán que ser utilizados en la obra. En el caso de que algún 
material o característica no hubiesen sido suficientemente definidos, tendrá que 
suponerse que es el de mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase y 
que tendrá que cumplir la normativa técnica vigente.  
  
2.2 Materiales para terraplenes, pedraplenes y rellenos localizados  
  
2.2.1 Consideraciones generales  
  
Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán suelos o 
materiales granulares constituidos por productos que no contengan materia orgánica 
descompuesta, estiércoles, raíces, tierra vegetal o cualquier otra materia similar. Estos 
materiales podrán ser locales, obtenidos de las excavaciones realizadas en la obra o 
de los terrenos de préstamo que fueran necesarios, con la autorización, en este caso, 
de la Dirección de Obra.  
  
Las condiciones mínimas exigibles son las establecidas en el O.M de 16 de mayo de 
2002.  
  
En la cimentación y el núcleo del terraplén tendrán que ser utilizados materiales 
definidos como tolerables o adecuados. En la coronación tendrá que usarse material 
de tipo seleccionado o admitidos por el O.C. 10/2002 de 30  de septiembre de 2002, y 
con el correspondiente C.B.R. de la explanada definida en  el proyecto y en las 
especificaciones del PG3.  
  
La granulometría tendrá que ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE 
sea inferior a los 2/3 de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE.  
  
2.2.2 Materiales para rellenos en estribos, testeras de pasos inferiores y muros  
  
En las obras de fábrica las dimensiones de los rellenos del trasdós será la establecida 
en los planos de proyecto, siendo las condiciones de los materiales las siguientes:  
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En el caso de no utilizar losa de transición en el núcleo de los terraplenes situados en 
el trasdós de estribos de obras de fábrica, testeras de pasos inferiores y muros, se 
realizarán con el mismo material que el resto del terraplén. Este relleno se coronará 
con un bloque de gravacemento con un porcentaje de cemento del 4% con las 
dimensiones definidas en el proyecto. Este relleno de gravacemento realizará las 
funciones de losa de transición. Sobre esta gravacemento se disponen todas las capas 
de la sección estructural de firme.  
  
Sobre las estructuras enterradas se colocará un relleno con materiales que cumplan 
las condiciones de suelo tipo E1. 
 
2.3 Materiales para firmes  
  
2.3.1 Suelocemento  
  
Los materiales procederán de la trituración de la piedra de cantera o grava natural. 
Para las especificaciones de esta unidad de obra se tendrá presente aquello 
establecido por las  prescripciones del O.C. 10/2002.  
  
2.3.2 Mezclas bituminosas en caliente  
  
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las Prescripciones 
Técnicas Generales sobre mezclas bituminosas en caliente, artículo 542, que aparece 
en la circular núm. 5/2001 de 24 de mayo de 2001 con las prescripciones particulares 
que se señalan a continuación.  
  
Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas se tendrán que someter 
al ensayo de identificación por rayos X, del que se tendrá que deducir que no tienen 
ningún componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán 
emplear.  
  
Será también obligado presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia 
de los áridos, donde se haga constar que cumplen todas las exigencias del PG3 para 
ser utilizados en la fabricación de mezclas bituminosas.  
  
2.3.2.1 Ligante hidrocarbonatado  
  
Características generales para los betunes asfálticos:  
  
Es necesario que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta 
de agua. Ha de tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso y flexible 
a bajas temperaturas. Asimismo ha de ser adherente con las  superficies minerales de 
los granulados, sean secas o húmedas.  
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Características del betún original:  
  
Penetración a 25º (NLT-124/84) 6-7 mm 
Índice de penetración (NLT-181/84) -0.7 -+1 
Punto de reblandecimiento  anilla-bola(NLT-
125/84) 
48ºC-57ºC 
Punto de fragilidad de Frass (NLT-182/84) <=-8ºC 
Ductilidad a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm 
Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84) 99,5% 
Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84) <=0,2% 
Punto de inflación, vaso abierto (NLT-127/84) >=235ºC 
Densidad relativa a 25ºC (NLT-122/84) >=1,00 
Contenido de asfaltenos (NLT 131/72) >=15% 
Contenido de parafinas (NFT 66-015) <4,5% 
 
 
Características del residuo de película fina:  
 
Variación de masa (NTL-185/84) <=0,8% 
Penetración a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetración original 
Aumento del punto de reblandecimiento 
anilla-bola (NLT-125/84) 
<=9ºC 
Ductilidad a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm 
 
  
Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta tendrán que disponer del 
correspondiente certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará 
al Laboratorio de Control de Calidad o a la Dirección de Obra.  
  
2.3.2.2 Árido grueso  
  
Los granulados a utilizar en las mezclas bituminosas procederán del machacado y 
trituración de piedras de cantera. El porcentaje de partículas que presentan dos o más 
caras de fractura según la NLT 358/87 no será inferior al 100%.  
  
La naturaleza será silícica en las capas de tráfico.  
  
El coeficiente de desgaste para el ensayo Los Ángeles, el valor del coeficiente de 
pulimento acelerado y el índice de lajas,  será el especificado en la O.C. 5/2001, en 
función  de la categoría del tráfico. 
 
2.3.2.3 Árido fino  
  
El granulado a emplear en mezclas bituminosas será  arena natural, arena procedente 
del machacado o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla 
y otras materias extrañas.  
  
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y no 
tendrán que entrar en la mezcla en proporción superior, respecto al peso total de los 
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áridos incluido el filler, del 20% para T3 y T4 y arcenes y del 10% para T2. Para 
categorías de tráfico T1, T0 y T00 no se podrá utilizar arenas naturales.  
  
Las arenas artificiales se obtendrán de materiales  cuyo coeficiente de desgaste de 
Los Ángeles cumpla las condiciones del árido grueso.  
  
El equivalente de arena, según la NLT-113/72, será superior a 65 para las arenas 
artificiales y 75 para las naturales.  
  
2.3.2.4 Filler  
  
El filler cumplirá las especificaciones y porcentajes establecidos en la O.C. 5/2001, y 
en ningún caso la proporción de aportación será inferior al 50%.   
  
La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites siguientes:  
  
Tamiz UNE % Pasa 
0.63 mm 100 
0.32 mm 95-100 
0.16 mm 90-100 
0.080 mm 70-100 
 
      
En caso de emplear un cemento como filler, la cantidad de cal libre no ha de ser 
superior al 3% y autorizada expresamente por la Dirección de Obra.   
  
2.3.2.5 Tipo y composición de la mezcla  
  
Las mezclas bituminosas a emplear en las capas de tráfico, base e intermedia, 
cumplirán las especificaciones de la O.C. 5/2001 y la O.C. 10/2002, con las siguientes 
condiciones complementarias:  
  
 No serán admitidas las mezclas G25 ni S25.  
 El grosor mínimo para mezclas D12, S12 y G12 será de 5 cm.  
 El grosor mínimo para mezclas D20, S20 y G20 será de 6 cm.  
  
2.3.3 Riegos de adherencia  
  
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones 
técnicas generales sobre riegos de adherencia del artículo 531 según la Orden FOM 
891/2004. 
 
En la presente obra sólo se admitirán riegos de tipo termoadherentes, con los ligantes 
especificados en los siguientes apartados.  
  
2.3.3.1 Ligante  
  
La emulsión empleada será del tipo ECR-1d, fabricada a base de betún asfáltico a los 
definidos en el artículo 211 del PG3, o del tipo ECR-2d-m, fabricada a base de betún 
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asfáltico modificado con polímeros de los definidos en el artículo 215 del PG3, con las 




La emulsión a utilizar será aquella que se determine en la obra en función de las 
pruebas realizadas y sea aprobada por la Dirección de Obra.   
  
Los riegos para capas de microaglomerados y los riegos para mezclas con betún 
modificado se realizarán con emulsión ECR-2d-m.  
  
2.3.3.2 Dotación de ligante  
  
La dotación de ligante residual será superior a trescientos gramos por metro cuadrado 
(300 g//m2) sobre firme nuevo y superior a cuatrocientos gramos por metro cuadrado 
(400 g/m2) sobre firme viejo. No obstante, el Director de Obra podrá modificar la 
dotación a la lista de las pruebas realizadas.   
 
2.3.7 Granulados para riegos de imprimación  
  
El granulado para los riegos de imprimación será arena natural, arena procedente del 
machacado o bien una mezcla de ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla 
y otras materias extrañas.  
  
Las características de este granulado tendrán que cumplir las especificaciones del 
artículo 530.2 del PG-3.  
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2.3.8 Emulsiones bituminosas  
  
Las emulsiones bituminosas cumplirán aquello establecido por el artículo 213 del PG-3 
y modificado por la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999.  
  
Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra serán:  
  
-  Emulsión termoadherente ECR-2dm. 
-  Emulsión termoadherente ECR-1d. 
 
 
2.4 Lechadas, morteros y hormigones  
  
2.4.1 Agua para lechadas, morteros y hormigones  
  
Las características del agua a utilizar en lechadas, morteros y hormigones se ajustarán 
a aquello prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08.  
  
Las tomas de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se 
harán de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE  7131, UNE 7132, UNE 
7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.  
  
2.4.2 Áridos para morteros y hormigones  
  
Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las 
especificaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado EHE-08.  
  
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obras las pedreras o depósitos 
que, para la obtención de los áridos de morteros y hormigones, se proponga utilizar, 
aportando todos los elementos justificativos tocando a la adecuación de las 
nombradas procedencias que se crea conveniente o que le fuesen requeridas  por el 
Director de obras. Este podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, 
obligarían a un control muy frecuente de los materiales que se extrajeran.  
  
Los áridos destinados en la fabricación de hormigones deberán de someterse al 
ensayo de identificación por rayos X, del que se deberá deducir que no tienen ningún 
componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
 
Será también obligado el presente certificado emitido por la pedrera de procedencia de 
los áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 y la 
instrucción EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 para ser utilizados en la 
fabricación de hormigones.  
  
2.4.3 Cementos  
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El cemento a utilizar para hormigones cumplirá con  las definiciones la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobada en el BOE de 11 de 
septiembre de 2008.  
 
El cemento a utilizar en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas 
bituminosas será el tipo CEM-I 32,5 y cumplirá con  aquello especificado en el Pliego 
anteriormente citado.  
  
2.4.4 Aditivos para lechadas, morteros y hormigones  
  
Los aditivos a utilizar en la fabricación de los morteros y hormigones se ajustarán a las 
prescripciones de las instrucciones EHE-08.  
  
Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que 
las fórmulas de trabajo a utilizar tal y como se indica posteriormente.  
  
2.4.5 Morteros sin retracción  
  
Se define en este pliego el mortero de retracción como aquel en que o bien el material 
base no es un cemento Portland, o bien aquel que siendo  cemento Portland su 
principal constituyente contiene aditivos que le confieren:  
  
-  corto tiempo de adormecimiento  
-  alta resistencia a corto plazo  
-  retracción compensada  
-  gran fluidez  
  
Las características mínimas que deben cumplir estos productos son:  
  
Expansión a 28 días 0,05 %. 
Resistencia a compresión a 24 h 200 kg/cm2 
Resistencia a compresión a 28 d 450 kg/cm2 
Módulo de elasticidad a 28 d 300 kg/cm2 
Adherencia al hormigón a 28 d 30 kg/cm2 
 
 
Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su 
uso. Se mezclará con agua en la proporción indicada por el  fabricante y se colocará 
de forma manual. 
 
2.4.6 Hormigones  
  
Para su utilización en la construcción de las soleras y aletas de drenaje así como la 
formación de capas base, y de acuerdo con su resistencia característica, determinada 
según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se definen dos clases de hormigón:  
  
Hormigón tipo A. Para regularizar los cimientos con una resistencia característica 
mínima de quince megapascales (15 MPa). El cemento a utilizar en su fabricación será 
el CEM-II/B-P 32,5 UNE 80301:96.  
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Hormigón tipo B.  Para  la construcción de las soleras y aletas de drenaje. Su 
resistencia característica llegara como mínimo a los veinticinco megapascales (25 
Mpa). El cemento a utilizar en su fabricación será el CEM-II/B-P 32,5 UNE 80301:96.  
  
Además de la EHE-08 y RC-08 se tendrá presente lo siguiente: 
 
Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del 
capítulo 610 del PG-3. Para cada tipo de hormigón existirán tantas formulas de trabajo 
como métodos de puesta en obra tenga intención de utilizar el contratista.  
  
La Dirección de obra podrá imponer una medida máxima de granulado para las 
diferentes dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que los 
medios de colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto 
y homogéneo.  
  
Los aditivos, plastificantes, retardadores, superfludificantes, etc… que se utilicen 
deberán de ser aprobados por la dirección de obras. El contratista mantendrá a los 
cortes de trabajo un superfluidificante, que previamente habrá sido ensayado, para 
mezclarlo con el hormigón en caso de que se excediera la tolerancia al asentamiento 
del Cono de Abrahams por defecto. La Dirección de obra podrá rechazar el camión 
que viniese con este defecto de asentamiento o bien podrá obligar al Contratista a 
utilizar el superfluidificante sin ningún derecho a recibir ningún abono.  
  
No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la dirección de obra de la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra. 
 
De acuerdo con aquello prescrito en la instrucción  EHE-08 los ensayos de control de 
hormigones se realizarán para un nivel de control normal del hormigón.  
  
Si se pretende utilizar hormigón preparado por el Contratista deberá de aportar con 
suficiente antelación al Director de Obras, y someter a su aprobación la siguiente 
documentación:  
  
Planta preparadora:  
  
Propietario y razón social (Nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono).  
Composición de la planta: Granulados, sistema de dosificación y exactitud, dispositivos 
de carga, mezclador, almacenes etc…  
  
Identificación de Granulados:  
  
Procedencia y ensayos de identificación  
Identificación del cemento, precedencia y ensayos de recepción.  
Dosificación a utilizar en cada tipo de hormigón.  
  
La planta aceptada deberá permitir el libre acceso  de la Dirección de obras en sus 
instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control.  
  
La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuaran cumpliendo 
las prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del articulo 610 del PG-3. Las 
tolerancias de las superficies obtenidas serán indicadas en el apartado 610.13.   
 
En el apartado 610.13 del PG-3, referente al período de curado, se sustituye el período 
mínimo de 3 días por el de 7 días. 
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2.5 Aceros  
  
2.5.1 Aceros inoxidables para aparatos de apoyo  
  
Los aceros inoxidables a utilizar en soportes serán amoldados de uno de los tipos 
F.8401, F.8402 o F.8403 definidos en la Norma UNE 36257-74.  
  
Los límites máximos en su composición química se ajustarán a aquello indicado en la 
tabla 254.1 del PG3. Las características mecánicas mínimas cumplirán lo especificado 
en la tabla 254.2 del PG3.  
  
Los valores de estas características mecánicas se refieren al material después de 
haber estado sometido al tratamiento térmico que se especifica a continuación.  
  
Las piezas construidas con estos aceros a utilizar en soportes tendrán que someterse 
a un tratamiento de recocido a las temperaturas indicadas en la tabla 254.3 del PG3.  
  
Las características mecánicas se determinarán de acuerdo a las normas UNE 7017, 
UNE 7262 y UNE 7290.  
  




Se define como galvanizado, a la operación de recubrir un metal con una capa 
adherente de zinc que la protege de la oxidación.  
  
TIPOS DE GALVANIZADO  
  
La galvanización de un metal, se podrá obtener por  inmersión de la pieza metálica en 
un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del 
zinc.  
  
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo 
con la masa de zinc depositada por unidad de superficie. Se utilizará como unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (g/dm2) que corresponde, aproximadamente, a un 
grueso de 14 micras.  
 
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de “galvanizado en 
caliente”, y a continuación se especificara el nombre que indica la masa de zinc 
depositado por unidad de superficie. 
 
Al galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de zinc, se 
designarán con la letra “z”, seguida de un nombre que indicará, en micras, el grueso 
mínimo de la capa depositada.  
  
EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO  
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El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 
36083.  
  
Para la galvanización en caliente, se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, 
las características del cual responderán a aquello indicado en esta finalidad de la 
Norma UNE 37302. Para la galvanización para deposición electrolítica se recomienda 
la utilización del lingote “zinc especial” que responderá a las características que para 




El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 
discontinuidad en la capa de zinc.  
  
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple 




No se producirá ningún tipo de desprendimiento del  recubrimiento al someter la pieza 
galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el  MELC (Método de ensayo del 
laboratorio central) 8.06a “Métodos de ensayos de galvanizados”.  
  
MASA DE ZINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE  
  
Realizada la determinación de acuerdo con aquello indicado en la MELC 8.06a, la 
cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será, como mínimo de 6 gramos 
por decímetro cuadrado (6 g/dm2).  
  
CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE ZINC  
  
Galvanizado en caliente: Realizado el ensayo de acuerdo con aquello indicado en la 
MELC 8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al 
descubierto en ningún punto después de haber estado sometida la pieza a 5 
inmersiones.  
  
GRUESO Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO  
  
Galvanizado por proyección y reposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo 




2.6 Materiales para drenaje  
2.6.1 Tubos y tuberías  




Tubo de P.V.C. de cara interior lisa y cara exterior perfilada en “T”, calidad ASTM D 
1784, serie “D” y normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 
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4962/82 y AS 2439/181, con perforaciones para función drenante y puesta en obra 






Se utilizará P.V.C. rígido no-plastificado como materia prima en su fabricación. Se  
entiende como P.V.C. no-plastificado la resina de cloruro de polivinilico no–
plastificada, técnicamente pura (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 
96% exentos de plastificantes. Podrá contener componentes tales como 
estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales.  
  
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 
momento de recepción en la obra serán los de la tabla siguiente:  
 





Método de Ensayo 
 
Observaciones 
Densidad De 1,35 a 1,46  
kg/dm3  
 
UNE 53020/1973   
 
 
Coeficiente de  
dilatación lineal  
 
De 60 a 80  
millonésimas por ºC  
 
UNE 53126/1979   
 
 
Temperatura de  
reblandecimiento 
79º UNE 53118/1978 Carga de ensayo 1  
kg  
 
Resistencia a  
tracción simple  
 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de  
las 5 probetas  
 
Alargamiento a la  
rotura  
 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de  
les 5 probetas  
 
Absorción de agua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981   
 
 




FABRICACIÓN DE LOS TUBOS DE P.V.C.  
  
El tubo se fabricara a partir de una banda nervada  del material nombrado en el punto 
anterior de este pliego de condiciones, los cantos de la banda están conformados para 
ser grapados. Esta banda está perforada con el objetivo de permitir el paso del agua al 
interior del tubo. La banda se enrolla de forma helicoidal,  formando el tubo del 
diámetro que se desea, mediante una máquina especial que, además de fijar el 
diámetro, efectúa el encaste de los cantos de la banda y aplica sobre estos un 
polimerizador que actúa como soldadura química. Este polimerizador será a base de 




La unión de los tubos se realizará mediante un fitting de P.V.C. de las mismas 
características que las expuestas anteriormente.  
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Esta unión se efectuará por conexión procurando únicamente, que el fitting que viene 
colocado en el tubo, este siempre en el lado donde está la salida del agua.  
  
 
INSTALACIÓN EN ZANJA  
  
•  Con tráfico de vehículos  
  
Cuando la zanja deba soportar el tráfico de vehículos tendrá una profundidad mínima 




El tubo y el material de relleno (grava 2040) irán envueltos en un geotextil adecuado.  
 
El terreno será firme y se habrá comprobado la estabilidad para evitar la deformación y 
ondulación de la calzada.  
  
•  Sin tráfico de vehículos  
  
Cuando el tubo perforado este colocado en las medianas o zonas de tráfico, el 
envoltorio del material filtro, será de medidas similares a las del cuadro adjunto, 
colocando o no un geotextil según terrenos y criterios del proyectista.  
  
•  Rellenos  
  
El relleno se realizará con grava de granulometría  1530 o 2040, limpia de finos, 
con gruesos sobre generatriz superior y distancias en costados, en función del 
diámetro del tubo (mirar el cuadro de dimensionado)  
  
2.6.1.2 Tubos de hormigón  
  
Los tubos de hormigón se fabricarán por vibración o centrifugación de hormigón con 
cemento II/35 o II/45, con una dosificación mínima de 250 Kg/m3 
.  
La dimensión máxima de los áridos no excederá de cuatro décimas del grueso mínimo 
de la sección principal del tubo.  
 
El hormigón de los enmarcados, aletas y hormigón de alrededor del tubo será del tipo 
HM-20.  
 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared no se desviará de 
la recta en más de un cero coma cinco por ciento da la longitud útil. 
 
Los tubos no tendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su 
impermeabilidad o su durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos 
y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas 
irregulares.  
 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 
0.5 atmósferas, la absorción de agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado 
en la tabla, todo y que aparezcan en la superficie de esta manchas de humedad o 
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gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede ultrapasarse por 
algún otro tubo hasta a un 30%.  
 
Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores 
mínimos de carga de compresión en Kg/m de longitud útil, indicados en la tabla.  
 
Los ensayos se realizarán según se describen en la Norma DIN 4032 para 
características, dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura.  
 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para diferentes 
diámetros: 
 
Para determinar la calidad se ensayaran tres tubos de un metro de longitud. En caso 
en que uno de los tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una  
nueva prueba sobreel doble número de tubos, debiendo rechazar todo el lote si 
nuevamente no respondiera algúntubo.  
  
2.6.1.3 Tubos de acero corrugado y galvanizado  
  
Tendrán que cumplir las especificaciones del artículo 412 del PG-3.  
  
En cuanto al galvanizado, hay que referirse al artículo específico de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
2.7 Materiales para señalización y balizamiento  
2.7.1 Marcas viales  
  
Los materiales para marcas viarias cumplirán aquello especificado en el artículo 700 
del PG-3, tal y como viene en la O.M. de 28 de diciembre de 1999, B.O.E. del 28 de 
enero de 2000, y a además, las prescripciones técnicas particulares siguientes:   
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1.  Pintura de dos componentes en frío de larga duración, de color blanco en 
todos los símbolos e inscripciones (apartados de “Flechas”, “Inscripciones” y 
“Otras marcas”). Los Materiales deberán estar escogidos de acuerdo con el 
factor de desgaste correspondiente: 4<FD<9; FD>10 plásticos en frío o en 
caliente, o marca prefabricada.  
  
2.  Pintura termoplástico en caliente para el resto de marcas viales. La 
aplicación de la misma se realizará por pulverización. Los materiales utilizados 
deberán ser de duración superior a 106 ciclos en ensayarlos según Norma 
UNE 135 200(3) “método B”  
  
Todos los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) deberían de poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR o 
sellos de calidad equivalentes de otros países del Espacio Económico Europeo.)  
  
2.7.1.1 Autorización de uso  
  
El contratista deberá comunicar al Director de Obra antes de cumplirse treinta días de 
la fecha de firma del Acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 
propuestas para el suministro de los materiales a utilizar en las marcas viarias, así 
como las marcas comerciales dadas por las empresas a los productos, y los 
certificados acreditativos de cumplimiento de especificaciones técnicas o los  
documentos acreditativos de reconocimiento de la marca o sello de calidad, con los 
datos referentes a la declaración de producto, según norma UNE 135 200(2).  
  
También deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a utilizar, de 
acuerdo con la ficha técnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).  
  
La autorización de uso será automática para todos los materiales que dispongan de la 
marca “n” de AENOR o de otro sello de calidad de algún país del Espacio Económico 
Europeo.  
  
Antes de iniciar la aplicación de marcas viarias, o su repintado, será necesario que los 
materiales a utilizarpinturas, plásticos de aplicación en frío, termoplásticos y 
microesferas de vidrioque no dispongan de la marca “N” de AENOR ni de otro sello 
de calidad de la Unión Europea, sean ensayados por Laboratorios Acreditados por el 
Ministerio de Fomento, para comprobar que cumplen lo exigido por la Norma UNE 135 
200(2). Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no 
quedando incluidos en el presupuesto de control de calidad. 
 
Toma de muestras de materiales de pinturas, termoplásticos de aplicación en    
caliente o plásticos de aplicación en frío  
  
Si el acopio de materiales de una clase para señalización horizontal solamente incluye 
envases de un mismo lote de fabricación, se cogerá, para preparar las muestras a 
ensayar, en 1% del número de encases. Si en el acopio hay materiales de “L” lotes de 
fabricación, o “N” envases que no pueden constituir lotes, se cogerá un número de 
lotes “l” de envases “n” representativos del acopio según la tabla siguiente: 
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Con los materiales seleccionados, se procederá, según la naturaleza del producto, tal 
como especifica la norma UNE 135 200 Parte 2: Materiales: Ensayos de laboratorio, 
los artículos A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplásticos y A.3.3 Plásticos en frío, a preparar 
las muestras a enviar al laboratorio y a guardar en deposito, que serán, en los dos 
casos, de “l” o “n” de 5 Kg cada uno.  
  
Las muestras serán enviadas al laboratorio adecuadamente etiquetadas y 
acompañadas de la siguiente información:  
  
•  Fecha de toma de muestras  
•  Localización del acopio  
•  Identificación del organismo responsable de la toma de muestras.  
•  Nombre del fabricante  
•  Identificación del producto  
•  Número de lote  
•  Fecha límite de uso  
•  Condiciones de envasado  
•  Condiciones reales de almacenaje  
•  Información sobre seguridad y salud  
•  Estado del producto al sacar del envase original  
•  Procedimiento utilizado para la toma de muestras  
•  Fecha de fabricación del producto. 
 
Toma de muestras de microesferas de vidrio y granulares antideslizantes  
  
Para preparar la muestra se cogerán productos de un mínimo de tres (3) sacos o de 
un envase de volumen intermedio. Si la masa total de producto en el acopio es de “M” 
Kg, el número de sacos a los que se introducirá el muestreador, o el número de veces 
que se deberá introducir en un envase de volumen intermedio, será S = (M/150)1/2 
redondeado al número entero superior. El material cogido se mezclara y después, se 
distribuirá en fracciones para ser ensayadas. La cantidad mínima de muestra será de 
un kilo y medio (1.5 Kg).  
  
Ensayos de identificación  
  
El laboratorio, al recibir las muestras de pintura, termoplásticos de aplicación en 
caliente o plásticos de aplicación en frío, comenzará por comprobar la homogeneidad 
del producto dentro de las “l” o “n” muestras, mediante los ensayos de: 
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Si los resultados obtenidos no fueran lo pedido, se remitirán al laboratorio los envases 
de la muestra guardada en depósito. Si tampoco fueran satisfactorios los ensayos 
hechos con ella, no se aceptara el suministro por el proveedor propuesto.  
 
Con los productos que pasen la comprobación de homogeneidad, el laboratorio 
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Con las muestras recibidas de microesferas, granulados o mezcla de los dos, 
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•  Tipos e identificación de la muestra ensayada.  
•  Cualquier desviación respecto del procedimiento de ensayo especificado.  
•  Resultado del ensayo  
•  Referencia a esta Norma UNE 135 200.  
•  Fecha del ensayo.  
•  Declaración del producto por su fabricante:  
  Nombre del fabricante  
  Nombre comercial del producto  
  Condiciones de aplicación (márgenes de temperatura,…)  
  Uso recomendado  
  Características cuantitativas  
  Contenido en pigmento de dióxido de titanio (TiO2)  
  Contenido en ligante, o residuo por calentamiento.  
  Densidad relativa  
  Tiempo de secado  
  Consistencia de Krebs  
  Color  
  Factor de luminancia  
  Materia no volátil  
  Proporción de mezcla, por los productos en varios componentes  
  Disolvente de extracción, si es necesario.  
 
Etiquetado de envases  
  
Los envases de pintura y de micro esferas deben contener, con caracteres indelebles, 
la información siguiente:  
  
•  Número y año de la norma europea con la que son en conformidad.  
•  Marca “N” de AENOR o sello de calidad del Espacio Económico Europeo, en caso 
de tenerlo.  
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•  Identificación del producto y del fabricante  
•  Número de lote y fecha de fabricación  
•  Tratamiento de superficie aplicado y finalidad (Solo para microesferas)  
•  Masa neta contenida  
•  Tamices extremos superior e inferior nominales de la granulometría (solo para  
microesferas)  
  
Condiciones de aceptación de uso  
  
Se admitirá el suministro propuesto si el etiquetado de los envases es correcto y se 
cumplen todas las condiciones anteriormente nombradas.  
 
Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 
incluidos en el presupuesto de control de calidad.  
  
2.7.1.2 Seguridad y señalización de las obras  
  
Señalización de los tramos de obra  
  
En el punto donde deba aplicarse marcas viarias longitudinales, deberá disponerse 
una señal para advertir de la presencia de equipos en la calzada, y, además, vallas 
metálicas para cortar la circulación por el carril utilizado  por la máquina aplicadora. 
Dos cientos metro antes de la valla, en los dos bordes de la carretera, se colocarán 
señales de prohibición de avance, antes de la valla se colocarán  las señales verticales 
necesarias para reducir la velocidad desde el valor permitido en la carretera hasta 40 
Km/h, de 20 en 20 Km/h, con una separación de 50 m, cincuenta metros antes de la 
valla se colocará la señal de estrechamiento y al borde mismo de la valla la señal de 
obras. En el punto final se dispondrá la misma señalización en el carril de sentido 
contrario.  
  
Detrás de la máquina aplicadora, un furgón con plataforma abierta, servirá para 
colocar conos reflectantes a los comienzos de los trozos continuos de las rallas 
intermitentes, o con la alineación a la mínima distancia consentida por la base de los 
conos respecto a las líneas continuas dentro del carril dejado para el tráfico  de 
usuarios, para proteger las marcas blandas hasta su endurecimiento completo.  
  
El paso alternativo del tráfico deberá ser regulado con personas bandera. Como que el 
corte será largo, y los bandera no podrán verse entre ellos, normalmente deberán 
disponer de aparatos electrónicos que permitan su comunicación.  
 
Las medidas anteriores son necesarias para el pintado de todas las marcas 
longitudinales en las carreteras sin arcenes de ancho suficiente para admitir el 
desplazamiento de la máquina aplicadora, y de las rayas al eje de la calzada, en 
cualquier caso. Si los arcenes son de ancho suficiente, no será necesario cortar el 
tráfico a ningún carril, excepto cuando se deba pintar la raya del eje central.  
  
Los lugares donde se deban aplicar flechas, rótulos o pasos de cebra, se aislaran del 
tráfico mediante conos y vallas, por tal de cerrar un espacio de trabajo protegido. 
Fuera de este espacio, se adoptará la señalización más adecuada, de acuerdo con la 
situación dentro de los carriles y las características geométricas de la carretera en 
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Protecciones personales  
  
Todos los componentes del equipo humano tendrán un  equipo reflectante y mascaras 
respiratorias. Además, para cargar materiales, se utilizarán guantes de caucho para 
proteger la piel.  
  
La máquina aplicadora y el furgón llevarán un panel reflectante con flecha orientadora 
hacia el carril libre, y luces destellantes de color naranja.  
  
Los envases vacíos y los restos de material de cualquier otro tipo, serán acopiados y 
liberados a empresas especializadas en su recogida y reciclaje, o conducidos a 
depósitos, estando totalmente prohibido verterlos a los depósitos de drenaje, o tierras.  
  
2.7.2 Señalización vertical  
2.7.2.1 Señalización vertical de código  
  
Los materiales empleados en la señalización vertical – placas de código de acero 
estampado, carteles de acero estampado y de lamas y palos de apoyo cumplirán 
aquello especificado en el Artículo 701 del PG3 tal y como viene en la O.M. de 28 de 
diciembre de 1.999, B.O.E. del 28 de enero de 2.000.  
  
Material de sustrato  
  
El material de sustrato de las señales de tránsito, flechas y carteles, incluido los de 
dimensiones más grandes, será acero de los grados FePO2G o FePO3G de la Norma 
UNE 36 130, galvanizado en baño de zinc de contenido superior al 99% en este metal, 
con un grueso por cada cara de más de 18  µm (doscientos cincuenta y seis gramos 
por metro cuadrado (256 g/m2) contando las dos caras), y acabado según alguno de 
los tipos marcados en la norma UNE mencionada. Las planchas de acero tendrán un 
grueso superior a 1,8 mm, y las lamas a 1,2 mm.  
  
Cualidades ópticas de las láminas retrorreflectantes  
  
Las calidades cromáticas de las partes retrorreflectantes de las señales, al ser 
iluminadas con el patrón CIE D65 y medidas con una geometría de 45/0 y el 
observador patrón de 2º, darán valores dentro de los polígonos CIE definidos por los 
cuatro vértices de la mesa siguiente, y los factores de luminancia estarán entre los 
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Las calidades cromáticas de las pinturas no retroreflectantes de las señales, medidas 
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El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R’) en cdhlx-1hm  para todos los 
colores excepto el blanco, deberá ser mayor del 70% de lo que figura a la tabla 
siguiente, en medirlo por el procedimiento de la publicación CIE nº 54 con la fuente 




Admisión de uso de señales  
  
Las señales y paneles con la marca “N” de AENOR u otro certificado o sello de calidad 
de la Unión Europea podrán utilizarse sin ensayos previos de identificación. Los que 
no lo sean, antes de admitir libre uso en la obra, deberán ser sometidos en un 
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Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 
incluido enel presupuesto de control de calidad.  
  
Ensayos y resultados exigibles  
  
Las probetas a ensayar serán de más de un metro (>1m) de largo para los ensayos 
del sustrato de las lames; y rectangulares de 150 mm x 75 mm para todos los otros 
ensayos sobre lames y placas. Las probetas cortadas a estas medidas serán 
mantenidas 24 horas en condiciones normalizadas de humedad (50±5)%  y 
temperatura (23+30)ºC antes de los ensayos.  
  
-  Gruesos de chapa y del recubrimiento de zinc  
  
Al determinar el grueso de zinc en seis (6) puntos de cada cara de una probeta, el 
grueso medio deberá ser superior a las 18 µm  marcadas, y ninguna de las medidas 
podrá diferir más 20% de la media obtenida. Con este mismo número de 
comprobaciones del grueso del a plancha de acero, ninguno de los valores no variará 
del nominal en más de 0,2 mm por exceso o defecto, y el grueso medio nunca podrá 
ser inferior al nominal.  
  
Para comprobar la adherencia del galvanizado, al ensayar a doblado las probetas de 
plancha y lames galvanizadas, como dice la norma UNE 36 130, no deberá verse zinc 
arrancado ni agrietado.  
 
-  Resistencia al impacto  
  
En el ensayo de resistencia al impacto según la norma UNEISO/DI 6272.2, con una 
masa de 500 g caída desde 200 mm sobre una semiesfera percusora de 50 mm de 
diámetro, no deberá producirse ninguna rotura, deslaminado del sustrato ni cambio de 
color, como tampoco merma en el coeficiente de retroreflexión (R’) medido en un 
círculo centrado con el área de impacto y de seis milímetros (6 mm) de radio.  
  
-  Resistencia al calor  
  
Las probetas serán introducidas y mantenidas durante 24 horas dentro de una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, dejándolas a la temperatura ambiente otros 24 horas. La 
resistencia al calor será buena, si no se aprecian grietas ni ampollas. Cuando así sea, 
estas mismas probetas serán sometidas al ensayo de adherencia al sustrato.  
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-  Adherencia al sustrato  
  
Para ensayar la adherencia al sustrato de las láminas retroreflectantes, se practicarán 
dos incisiones paralelas de 75 mm de largo como mínimo y separadas (20±3) mm con 
una hoja, cortando todo el material retroreflectante hasta llegar al sustrato, pero sin 
cortar completamente este. Con ayuda de la hoja se desengancha el material 
retroreflectante en un trozo de 20 mm, y entonces se estira bruscamente en dirección 
perpendicular a la plancha, tratando de desenganchar la lámina. La adherencia es 
correcta si no se consigue desenganchar el material levantado con la hoja, o no se 
desenganchan más de 4 cm.  
  
-  Resistencia al frío  
  
La probeta será mantenida dentro de una nevera durante setenta y dos horas (72 h)  a 
temperatura de (35±3)ºC, dejándola después dos horas (2 h) a la temperatura 
ambiente. La resistencia será buena si, a la vista, no se han formado grietas ni 
ampollas.  
  
-  Resistencia a la humedad  
  
La probeta se mantendrá en una cámara ambiental a (35±2)ºC  y humedad relativa del  
100% durante 24 horas, dejándola después otros 24 horas a temperatura ambiente. La 
resistencia será buena si, a la vista, no se han formado grietas ni ampollas.  
  
-  Resistencia a la niebla salina  
  
La probeta será mantenida dentro del cuarto salino, en las condiciones de la norma 
UNE 48267 durante dos ciclos de veintidós horas (22 h) cada uno , separados por un 
intervalo de dos horas (2 h). Después de este tiempo no se deberán detectar grietas ni 
ampollas en la lámina; las coordenadas cromáticas (x,y) deben seguir dentro de los 
polígonos cromáticos antes marcados en la tabla; y el coeficiente de retroreflexión (R’) 
medido con un ángulo de incidencia de 5º y de divergencia de 0,2º o 0,33º,  no debe 
de ser inferior a los valores prescritos a las tablas. 
 
-  Resistencia al envejecimiento artificial acelerado  
  
Las láminas retroreflectantes de nivel 2 que no sean de colores naranja o marrón se 
someterán a un ensayo de envejecimiento acelerado, según la norma UNE 48 251, 
durante dos mil horas (2.000 h), en que se alternarán exposiciones a la luz ultravioleta 
de una lámpara UV-A 340 durante cuatro horas (4 h) y temperatura de panel negro de  
(60±3) ºC, y oscura, con condensaciones y temperatura de panel negro de (50±3) ºC.  
Las probetas de colores naranja o marrón se someterán a los mismos  ciclos 
alternados, pero solamente durante 400 horas.   
  
Al cabo de estos tiempos:  
  
  El coeficiente de retroreflexión (R’) medido con ángulo de incidencia 5º y 
de divergencia de 0,2º o de 0,33º será superior al 80% del valor señalado en 
la tabla  
  Las coordenadas cromáticas (x,y) deberán permanecer dentro de los 
polígonos CIE originales marcados en la tabla por sus vértices;   
  Los valores del factor de luminancia (β)  cumplirán lo marcado en la tabla  
  La lámina no presentará grietas ni ampollas a la vista.  
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Contenido del informe  
  
El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos mencionados, emitirá un 
Informe al Director de la Obra, donde hará constar:   
  
•  Fecha de realización de los ensayos.   
•  Identificación de las señales enviadas por el fabricante por su referencia de 
designación:  
  Nombre del fabricante de las señales.   
  Nombre o identificación del fabricante de la lámina retroreflectante.   
  Fecha de fabricación de las señales.  
  Inspección visual de las zonas retroreflectantes.  
•  Naturaleza del sustrato.   
•  Identificación del nivel de la lámina retroreflectante.  
•  Dimensiones de la muestra:  
  Número de señales, paneles direccionales o carteles metálicos evaluados.  
  Número de probetas ensayadas.   
  Condiciones y resultados de los ensayos realizados.  
  Referencia a la norma UNE 135 330 .  
  
Otras exigencias  
  
Las placas para señales no podrán ser soldadas, pero deberán contar con una 
pestaña de entre veinticinco y cuarenta milímetros (25 – 40 mm) de anchura, a 90º con 
el plano de la señal, preparada para estampar. Las lamas de acero galvanizado 
deberán  tener la sección de la figura 1 de la norma UNE 135 320, obtenida por 
procedimientos de plegado, sin soldadura en caso alguno. Apoyadas sobre una 
superficie plana sobre una cara de solape, presentarán una flecha máxima inferior al 
0,15% de  la longitud de la lama. En cualquier sección transversal, la flecha deberá ser 
inferior a 1,5 mm. El encaste de  palos metálicos se efectuará con hormigón del tipo B 
(fck ≥ 20 N/mm2).Los carteles, pórticos, banderines y elementos de sustentación 
deberán de ser capaces de soportar una presión de viento de 200 Kg/m2 , 
uniformemente repartida sin deformarse más de 25 mm/m, como se pide para la clase 
TD2 en la EN 128991 .  
  
Etiquetado y marcado  
  
Las señales y los palos llegarán a obra marcados (los primeros en la cara posterior) de 
manera clara y duradera con toda la información siguiente:   
 
•  Marca CE (“N” de AENOR).   
•  Número y fecha de la norma  EN de conformidad.  
•  Clasificación del producto.   
•  Mes y dos últimas cifras del año de fabricación.  
•  Número del Certificado de conformidad EC (o AENOR).  
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2.7.2.2 Señalización vertical en aluminio  
  
Ámbito de aplicación  
  





También serán de aluminio el resto de señalización vertical que se incorpore a un 
conjunto de las series nombradas anteriormente y los plafones (serán de lamas de 




Los materiales para la señalización vertical en aluminio deberán cumplir lo que 
señalan las normas siguientes: 
 
•  EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.   
•  UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.   
•  UNE 135312        Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas 
en señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos 
de ensayo.   
•  UNE 135321  Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.   
•  UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo.   
•  Norma 8.1.IC Señalización Vertical.   
•  “Instrucción para el diseño y proyecto de rotondas” de abril de 2006. 
•  Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento 




Los paneles estarán formatos por planchas de aluminio tipo 6060, y la perfilaría del 
tipo 6062. También serán admitidas otras aleaciones siempre que cumplan la 
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La composición de los paneles será con uno o diversos módulos de aluminio 
extrusionado; diferenciando los paneles de placas y los de lamas.   
 
Serán con lamas los paneles de anchura mayor a 3500 mm y los de pórticos y 
banderines.  
 
También podrán ser de lamas los paneles mayores de 6 m2.  El resto de paneles 
serán de placas.   
  
El número de módulos de los paneles de placas será el mínimo. Para alturas menores 
de 1200 mm los paneles serán de un único módulo.  
  
Los paneles serán de los siguientes cinco tipos:   
  
a) Placas reforzadas perimetralmente mediante doble pliegue. Las placas tendrán el 
doble pliegue en todo el entorno y reforzadas o rigidizadas, según las medidas, por 
guías de aluminio extrusionado fijadas a la cara posterior de la placa.   
 
b) Placas rigidizadas mediante perfiles perimetrales y reforzadas, según las medidas, 
por guías también de aluminio extrusionado fijadas a la cara posterior de la placa.  
 
c) Placas b con dorso cerrado con una plancha de aluminio fijada al perfil perimetral.   
 
d) Perfiles cerrados rectangulares de aluminio extrusionado.    
 
e) Lamas de perfiles de aluminio extrusionado. Los  paneles de lamas tendrán un perfil 
lateral que unirá estas. Estos paneles se rigidizaran con perfiles intermedios en función 
de sus dimensiones. 
 
Los tipos a y b se definen como paneles abiertos y  son de aplicación en la 
señalización interurbana.   
  
Los tipos c y d se definen como paneles cerrados y  son de aplicación en la 
señalización urbana y opcionalmente para interurbana. En todos los casos el grueso 
aparente por las placas abiertas entre la cara rotulada y la parte posterior del pliegue o 
perfil, excluido las guías, estará comprendido entre 20 mm y 30 mm.   
  
Las placas cerradas tendrán un grueso aparente comprendido entre 35 mm y 50 mm.   
Los paneles de placas tendrán los extremos redondeados con un radio de 25 mm para 
la señalización urbana según la  IGSE, y el resto de paneles se redondearán según lo 
que se establece en “el Manual para la señalización viaria de orientación de Cataluña”.  
  
Los acabados superficiales y de protección se realizarán mediante un anodizado de 
color Argent con un mínimo de 15 µ o lacado con un mínimo de 40 µ color gris RAL 
9006. Estos acabados no se realizarán en las lamas.  
  
El sistema de fijación se basará en una guía solidaria al panel donde se anclara la 
abrazadera de unión al soporte. La unión de la guía al panel tendrá que estar 
garantizada por el fabricante con sus correspondientes ensayos y certificados.  
La gráfica de las señales se realizará mediante el laminado de vinilos adhesivos de 
fondos y la posterior aplicación de vinilos, también adhesivos, recortados para la 
tipografía, textos y pictogramas. También será admitido el xerografiado.  
Detrás de las placas se graficarán en color negro el escudo oficial de la DGA, los datos 
del fabricante y la fecha de fabricación. El escudo tendrá una altura de 100 mm y la de 
los guarismos de rotulación de 40 mm de altura.  
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El grueso mínimo de las planchas de aluminio será de 1.8 mm y en todo caso no 
presentará ningún tipo de defecto en los pliegues.  
  
Para los paneles rectangulares y paneles flecha, las dimensiones posibles son:  
  
Ancho (mm):  700   950  1200   1450   1700  1950  2200  2500  3000  3500  
    4000  4500  5000  5500  6500  7000  
 
Alto (mm):  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  
   750  900  1050  1200  1350  1500  1650  1800  1950  2100  
2250  2400  2550  2850  3000  
  




-  Soportes de rótulos  
  
Los apoyos de este apartado hacen referencia a la señalización que no se disponga 
en pórticos y banderines.   
 
Las aleaciones admitidas de aluminio serán de los tipos 6062. También serán 
admitidas otras aleaciones que cumplan la normativa al respeto indicada en el 
presente pliego.  
  
Los palos utilizados para apoyos de los paneles serán tubos de aluminio extrusionados 
de sección constante o telescópica. La superficie exterior será cilíndrica con acabado 
estriado.  
 
La parte superior de los apoyo se cerrará con un tapón de aluminio de la misma 
calidad que el apoyo o ABS, y con un diseño que garantice su fijación. El  acabado 
será color plata con un mínimo de 15 µ o lacado con un mínimo de 50 µ color gris RAL 
9006.  
  
Las características resistentes de los soportes en función del momento flector 









Por el cálculo de esfuerzos se adoptarán, según la  Norma UNE 135311, los siguientes 
coeficientes de incremento de acciones:  
  
  Acciones constantes, cargas permanentes y sobrecargas: 1,33  
  Viento: 1,50   
  Acción térmica:1.33   
  
Las dimensiones de los palos se ajustarán a las de la tabla que se adjunta de 
normalización, siendo el grueso mínimo de 4 mm. 
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Los apoyos se asociaran a la categoría resistente con las correspondientes letras y el 
anagrama o identificación del fabricante.   
  
El Director de la obra deberá hacer una comprobación de las dimensiones resultantes 
de esta tabla para las condiciones definitivas de implantación.  
  
 Los paneles de hasta 6 m2 traerán un único apoyo, debiendo colocar dos en los de 
más de 6 m2. Excepcionalmente se dispondrá de dos apoyos en paneles inferiores a 6 
m2 cuando los esfuerzos no puedan ser absorbidos por un único apoyo de la tabla 
anterior.  
 
-  Soportes para pórticos y banderines  
  
Para pórticos y banderines los materiales admitidos serán de acero tipo S 275 JR 
según la norma UNE EN 10025 y galvanizado en caliente o aluminio 6005 para los 
perfiles y 5086 para las chapas. También serán admitidas otras aleaciones que 
cumplan la normativa al respeto indicada en el presente pliego.  
  
Sistemas de fijación  
  
-  Características generales  
  
En todos los casos se deberá cumplir las características especificadas en el apartado  
701.3.1.3. del PG3, referente a los elementos de sustentación y anclajes.  
  
-  Soportes tipo tubulares prismáticos  
  
La base de sujeción de los palos de soporte al cimiento será de acero galvanizado o 
de fundido de aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje roscados que, en 
cualquier caso, tendrán diámetro no inferior a 16 mm y serán de acero galvanizado.  
   
La base de sujeción tendrá una geometría adecuada a la sección del palo de soporte y 
será de dos piezas. Los pernos de anclaje tendrán la longitud de anclaje que señala la 
EHE-08. El conjunto de la base de sujeción con el soporte deberá comportarse como 
fusible con impactos de vehículos ligeros. Para garantizar el sistema fusible la 
empresa fabricante presentará los correspondientes certificados o se realizarán los 
ensayos correspondientes.  
  
Las abrazaderas de sujeción de las placas a los palos serán de fundición de aluminio o 
perfiles tipos tubulares extrusionados, cortados y mecanizados. Estarán formadas por 
dos piezas y abrazará la totalidad del apoyo. Las abrazaderas de fundición tendrán un 
grueso mínimo de 8 mm y 6 mm para las de perfiles extrusionados. Todos los tornillos 
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La abrazadera y la base de anclaje deberán poder transmitir el doble de las cargas 
especificadas en este pliego para los cálculos de elementos de señalización sin que se 
produzca deslizamiento entre ellos y el soporte. Los fabricantes deberán realizar las 
correspondientes pruebas para poder homologar cada  tipo de base de anclaje y de 
abrazaderas.  
  
Todo el conjunto panel, guía y abrazadera mantendrá una distancia entre 45 mm y 55 
mm para los paneles abiertos entre la cara rotulada del panel y la generatriz del 
cilindro del apoyo más próxima. Para los paneles cerrados esta distancia estará 
comprendida entre 50 mm y 65 mm.   
  
Los cubrejuntas de los soportes telescópicos y embellecedores de las bases de 
anclaje podrán ser de Aluminio fundido o ABS.  
 
-  Pórticos y banderines  
  
La base de sujeción de los pórticos y banderines al cimiento será de acero 




Los cimientos de las placas o paneles serán de hormigón del tipo HM-20 y cumplirá lo 
que se establece en los capítulos de este pliego que se refieren a los hormigones. Los 
cimientos dispondrán de un mínimo de cuatro (4) pernos de acero galvanizado de 16 
mm.  
 
Para pórticos y banderines el hormigón será HA-25  y el cimiento se considerará y 
ejecutará de hormigón armado, con el correspondiente acero tipo B-500-S.  
  
Materiales retrorreflectantes  
  
Cumplirán lo que establece la Norma “8.1-I.C. Señalización vertical” y el apartado 701 




El contratista deberá realizar una muestra de cada uno de los tipo de paneles que 
utilice con la parte correspondiente de soportes y abrazaderas; para la verificación 
geométrica así como para la realización de ensayos para poder determinar y 
contrastar las características técnicas.  
  
El control del hormigón se realizará según lo que se especifica en el capítulo 
correspondiente de este pliego y la EHE98 .   
  
La dirección de obra se reserva el derecho de escoger las muestras para realizar los 
ensayos, en la forma que lo estime más conveniente.   
  
Todos los materiales y elementos suministrados deberán una garantía mínima de 10 
años.   
  
Por otros aspectos no especificados en lo que se refiere a la recepción de los 
materiales, tipos de ensayo y número de estos se seguirá lo especificado en el 
apartado 701 del PG3.  
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Otras especificaciones de los materiales  
  
Por los diferentes tipos de elementos de señalización contemplados en este pliego 
serán admitidos otras aleaciones siempre que estas estén  homologadas por la EN 
1999 Eurocódigo 9 “Proyectos de estructuras de aluminio”. Para su aprobación hará 
falta presentar los correspondientes certificados de garantía, pruebas de calidad y 
certificados de utilización. En estos casos la dirección facultativa realizará el informe 
correspondiente para la aprobación por parte de la administración.  
 
2.7.2.3 Seguridad y señalización de las obras  
  
Para la colocación de la señalización vertical las medidas de señalización de obras y 
de seguridad y salud serán diferentes según las operaciones a desarrollar.  
  
Señales y paneles retrorreflectantes sobre palos  
  
Estos elementos, para su colocación, necesitan la utilización de:  
  
 Un vehículo todoterreno con presa de fuerza y hélice excavadora, 
para abrir los hoyos de los cimientos.   
 Un camión de pequeño tonelaje provisto con grúa para transportar y 
presentar los palos y las señales a los cimientos, así como las cuñas 
para mantener verticales las señales colocadas mientras se endurece el 
hormigón.   
 Un camión hormigonera o un mini-dúmper para repartir el hormigón de 
los cimientos.   
  
Dependiendo de la anchura del arcén, se deberá ocupar una parte pequeña de carril 
(unos veinte (20m) metros) para disponer los vehículos. Para cortar este espacio, se 
dispondrán al borde derecho en cada sentido, las señales para limitar la velocidad 
escalonadamente de 20 en 20 Km/h cada 50 m, los estrechamientos de la calzada y 
los de peligro de obras.   
  
Doscientos metros antes de llegar al lugar dónde se trabaja, se colocaran a una y otra 
banda de la carretera señales de prohibición de adelantamiento. También son 
necesarios los dos personas bandera, y como que pueden verse directamente, no 
precisan de ningún medio de comunicación.   
  
Al acabar, el espacio ocupado, se colocara una señal de final de limitaciones.  
 
Protecciones del personal  
  
El personal, al tratar con hormigón, planchas metálicas, cables de acero, cadenas, etc. 
deberá estar proveído de guantes de piel y calzado de seguridad, y por tal de hacerse 
ver, vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes (verde , amarillo o naranja). 
Para la operación de descubrir o asegurar los paneles y señales a las estructuras de 
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2.7.3 Barrera de seguridad metálica  
  
Los materiales empleados en las barreras de seguridad metálicas de perfil tipo de 
doble onda, deben cumplir las prescripciones de las normas UNE- 315 121 y UNE-135 
122 .   
  
El acero empleado será de las características marcadas en la norma UNE–EN-10 025 
para el tipo S 235 JR, de grueso nominal tres milímetros (3 mm) con tolerancia de ± 
0,1 mm.   
  
Por asegurar la aptitud del galvanizado en caliente,  los contenidos de silicio y fósforo 
deberán cumplir:  
  
 Si  ≤ 0,03% y Si 2,5*P ≤ 0,09%  
  
 El galvanizado en caliente será hecho dentro de un baño de zinc de contenido mínimo 
en metal del 99%, y deberá conseguirse un grueso de recubrimiento de 70  µm 
(quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2)) por cada cara.  
  
2.7.3.1 Admisión de uso de la barrera de seguridad  
  
Si los elementos de la barrera de seguridad disponen de un certificado de calidad de 
alguno de los países miembros del Espacio Económico Europeo o la marca “N” de 
AENOR, se aceptarán en caso de ser utilizados en la obra. De lo contrario, deberán  
hacerse los ensayos de los puntos siguientes para comprobar las características de 
los materiales y permitir su uso. Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo 
del  Contratista, no quedando incluidos en el presupuesto de control de calidad.  
 
2.7.3.2 Grosor de galvanizado  
  
De las veinticinco piezas escogidas para ensayar el grueso total, si no han producido 
el rechazo del fabricante, se tomarán tres (3) sobre las que se comprobará el aspecto 
superficial y el grueso del galvanizado según normas UNE 37 501 y UNE 37 508. El 
galvanizado deberá ser continuo, liso y exento de imperfecciones apreciables a simple 
vista, tales como ampollas o inclusiones de cenizas o sales de flujo. Tampoco deberá 
presentar grumos, rebabas ni acumulaciones de zinc.  
 
Los valores medios de grueso y  masa de galvanizado de cada banda no diferirán 
entre ellos en más de un 15%.  
  
Si cualquiera de las tres bandas ensayadas no fuera conforme, se escogerán seis (6) 
de entre las veintidós restantes, y, si cualquiera de ellas incumpliera las prescripciones 









Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  58  
2.7.3.3 Tornillería  
  
De manera parecida a las bandas, se prepararán dos  (2) muestras de trece (13) 
piezas de cada tipo a cada una (tornillos, arandelas y hembras). Primero se  ensayará 
una de las muestras:   
  
-  Se hará una inspección visual para comprobar el aspecto superficial del 
galvanizado  
y se contarán como defectuosas las que presenten cualquiera de los defectos 
mencionados.  
-  Con la punta de un cuchillo sin afilar se tratará de rascar el zinc para 
comprobar la adherencia: si  se producen exfoliaciones o desprendimientos 
de zinc dejando el acero a cuerpo descubierto, se considerarán defectuosas 
las piezas y se contarán como tales.   
-  Si los dos ensayos hubieran dado resultados conformes, se determinará la 
masa y el grueso medio de recubrimiento de zinc por el método gravimétrico 
o por el magnético, los dos descritos a la norma UNE 37 501. Se 
considerarán defectuosas las piezas dónde los valores medios obtenidos 
sean m.   
  
Si en los dos ensayos proporcionan resultados conformes, se determinará la masa y el 
grueso medio de recubrimiento de zinc por el método gravimétrico o por el magnético, 
ambos descritos en la Norma UNE 37 501. Se considerarán defectuosas las piezas 
donde los valores medios obtenidos sean inferiores a 250 g/m2 o 35 µm.  
  
Si en ambos ensayos con esta primera muestra no hubiera ninguna pieza defectuosa, 
se aceptará el fabricante; dónde hayan tres (3) piezas defectuosas en algún ensayo, 
se rechazará el fabricante; y si el número de piezas defectuosas tendido entre 0 y 3, 
hará falta repetir los ensayos sobre las piezas de la segunda muestra, de la manera 
mencionada, pero acumulando las piezas defectuosas encontradas en la primera serie 
de ensayos a las contadas a la segunda. Entonces, si en cada ensayo  resultaran 
defectuosas hasta tres (3) piezas, se aceptará el fabricante, pero si lo fueran cuatro (4) 
o más, se rechazará.  
  
2.7.3.4 Informe sobre los ensayos de identificación  
  
El laboratorio acreditado que deba realizar los ensayos de identificación, remitirá al  
Director de obra un Informe en el que haga constar:  
  
•  Fecha de los ensayos  
•  Nombre del fabricante y planta de procedencia de los materiales ensayados  
•  Elección de las muestras de las piezas  
•  Certificado con los resultados de los ensayos  
•  Otros materiales  
  
Todos los redondos utilizados como armaduras del hormigón (cuando las barreras 
vayan cimentadas en vigas de hormigón armado) serán corrugadas y de acero AEH 
500 N. La placa para fijación de palos en obras de fábrica, será de acero AEH410 b 
soldable, y los redondos de anclaje, preferiblemente de acero AEH 225 L. Los 
electrodos para la soldadura serán del tipo E.2.4.5.B., básico.  
  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  59  
2.7.3.5 Otros materiales  
  
Todos los redondos empleados como armaduras del hormigón (cuando las barras 
vayan cimentadas en vigas de hormigón armado) serán corrugados y de acero AEH 
500 N. La placa para fijación de palos a obras de fábrica serán de acero AEH410 b 
soldable, y los redondos de anclaje, preferiblemente de acero AEH 225 L. Los 
electrodos para soldadura serán de tipo E.2.4.5.B, básico.  
 
2.7.4 Captafaros retrorreflectantes utilizados en señalización horizontal  
  
2.7.4.1 Clasificación  
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2.7.4.2 Materiales  
  
Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 702 del PG3 con la redacción del 
O.M. de 28 de diciembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de enero de 2.000).   
  
Los captafaros a colocar tendrán un mínimo de cuatro caras retroreflectantes de color 
blanco y serán del tipo retroreflectante 2, de fijación por adhesión y de dimensiones en 
planta (las que hayan escogido en el proyecto) y de 20 mm de grueso. Dispondrán de 
la marca “N” de AENOR o de un documento acreditativo de certificación en algún país 
del Espacio Económico Europeo.  
  
Etiquetado y marcado  
  
Todos los captafaros serán marcados en la cara superior con:  
  
•  Número y año de la Norma EN 14631.  
•  Nombre o marca comercial del fabricante  
•  Tipo de captafaro para utilización, clase de reflector y deformabilidad.  
•  Marca “N” de AENOR o sello de calidad.  
  
Autorización de uso  
  
Los captafaros que dispongan de la marca “N” de AENOR o de otro sello de calidad 
del Espacio Económico Europeo podrán emplearse sin otras exigencias.   
 
De los captafaros que no dispongan de ellos, se tomarán en fábrica tres (3) piezas de 
cada tipo a emplear y serán sometidos a los ensayos a los que correspondan de los 
mencionados en su punto 1.1.5.1, según sea el tipo y clase, en un laboratorio 
acreditado por el Ministerio de Fomento. Estos ensayos de autorización de uso serán a 
cargo del Contratista, no quedando incluidos en el presupuesto de control de calidad.   
 
Si el resultado de los ensayos fuera satisfactorio, se admitirá el suministro, y de lo 
contrario será rechazado.  
  
2.7.4.3 Seguridad y señalización de las obras  
  
Este es un elemento de balizamiento a colocar dentro del arcén. Todos los trabajos 
necesarios (replanteo, distribución de los captafaros, preparación del adhesivo y 
colocación de los captafaros) pueden realizarse desde fuera de la calzada.  
 
Señalización de obras  
  
Consistirá en una línea de conos con reflexivo colocados a una distancias de diez 
metros (10 m) entre ellos y sobre la línea límite de calzada y arcén. Al origen del corte 
de colocación se pondrá una señal de obras, y se limitará la velocidad a lo largo del 
corte a veinte kilómetros por hora menos de la permitida al tramo de carretera. Al 
acabar el corte se colocara una señal de limitación de la velocidad permitida.  
  
Protecciones personales  
  
Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes, y empleará 
guantes de caucho.  
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2.7.5 Balizamiento  
2.7.5.1 Materiales  
  
Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo  703 del PG3 con la redacción de 
la O.M. de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de enero de 2.000).  
  
En la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, se utilizarán 
materiales de sustrato a base de polímero orgánicos, flexibles y resistentes al 
desgarro, estables y resistentes a la intemperie y especialmente a las radiaciones 
ultravioletas; en los paneles direccionales, chapas conformadas de acero galvanizado 
de las mismas calidades y grosores pedidos para las señales retrorreflectantes; y en 
los captafaros retrorreflectantes enganchados sobre la barrera de seguridad, no 
incluidos en el capítulo mencionado de la PG-3, lamas de acero galvanizado de las 
mismas calidades pedidas para las lamas de carteles de señalización vertical.  
  
2.7.5.2 Etiquetado y marcado  
  
Hitos de vértice  
  
Cada hito de vértice llevará grabados en su cara posterior los datos siguientes:  
  
-  Logotipo o nombre del fabricante, con tamaño máximo de 10x10 cm  
-  Fecha de fabricación (mes y año)  
-  Nivel máximo de balasto que, desde el suelo, tendrá una altura máxima de 
veinte centímetros (20 cm)  
  
Balizas cilíndricas  
  
En el cuerpo de la baliza tendrán que figurar de manera indeleble los datos siguientes:  
  
-  Logotipo o nombre del fabricante, con tamaño máximo de 10x10 cm  
-  Fecha de fabricación (mes y año) 
 
Condiciones de admisión de uso  
  
Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, 
sea la marca "N" de AENOR u otro sello o distintivo de calidad de algún país del 
Espacio Económico Europeo, se admitirá su uso en la obra. En caso contrario el 
Director de Obra tendrá que establecer dos muestras representativas  de los 
elementos de balizamiento de fábrica, cada una de ellas formada por un número de 
elementos que, para cada tipo, vendrá dado por la tabla:   
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Una muestra será enviada a un laboratorio homologado para la realización de los 
ensayos mencionados y la otra será guardada para contra ensayos, si fuera el caso. 
Se admitirá el suministro si el Informe del laboratorio señala la conformidad de las 
características de todas las probetas extraídas de la muestra con las antes 
mencionadas. De las que no hubiera conformidad, aprovechando la segunda muestra, 
el laboratorio preparará y ensayará doble número de probetas que para la primera 
comprobación de las características. Si también hubiesen disconformidades se 
rechazará el suministro.  
  
Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 
incluidos en el presupuesto del control de calidad.  
  
2.7.5.3 Seguridad y señalización de las obras  
  
Señalización de obras  
  
Para la colocación de paneles direccionales será la misma que para señales 
verticales. Para los hitos de arista, como para los captafaros empleados en 
señalización horizontal. Para los hitos de vértice y las balizas cilíndricas, como para la 
pintura de rótulos, cebrados y símbolos.  
  
Protecciones personales  
  
Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes y utilizará 
guantes de piel vuelta.  
 
2.8 Materiales diversos  
  
2.8.1 Maderas para encofrados  
  
Las maderas para encofrados cumplirán aquello establecido en la Norma EMENTE y 
estará bien desecada al aire, sin presentar señales de putrefacción, carcoma o ataque 
de hongos.  
  
2.8.2 Revegetación  
  
Los trabajos de revegetación consistirán en el suministro de toda la instalación, mano 
de obra, materiales y equipos necesarios, así como la ejecución de todas las 
operaciones relacionadas con la hidrosiembra. 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  64  
2.8.2.1 Semillas  
  
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y tendrán las 
características morfológicas y fisiológicas de las especies escogidas. Para cualquier 
partida de semillas se exigirá el certificado de origen y este tendrá que ofrecer 
garantías suficientes al Director de Obra.   
  
El grado de pureza mínimo admitido será del noventa y cinco por cien (95%) de su 
peso material envasado. El poder germinativo será al menos del ochenta y cinco por 
cien (85%).  
  
Las semillas no estarán contaminadas por hongos, ni presentarán síntomas de haber 
sufrido enfermedades.   
  
2.8.2.2 Adobos  
  
Tipos de adobos a utilizar  
  
Adobo inorgánico sólido de liberación lenta (34 meses), compuesto por nitrógeno 
ureico, amónico y nítrico, superfosfato, potasio y microelementos (15-9-15)+2 MgO. La 
dosis a emplear será de 40 g/ m2.  
  
Concentrado orgánico líquido compuesto por un 40% de materia orgánica, 2022% de 
ácidos fúlvicos, ácido indolbutírico y aminoácidos de origen animal y vegetal. La dosis 
a emplear será de 0.04 l/m2.   
  
Elección de especies y dosis de hidrosiembra  
  
Las categorías de las semillas a utilizar en las hidrosiembras son las semillas 
certificadas y semillas comerciales:  
  
-  Semilla certificada: dispone de garantía oficial de identidad y pureza varietal  
- Semilla comercial: la empresa garantiza la identidad de la especie y la pureza 
específica  
  
Las semillas se han de adquirir en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en 
todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Y ha de ser en la proporción que se 
indique en la etiqueta de calidad y garantía.   
  
No ha de tener síntomas de enfermedades ni de ataques de insectos o animales 
roedores.  
  
Las mezclas de semillas, por lo que respecta a variedades y cantidad de siembre, han 
de determinarse, según el uso y finalidad a que se quieran destinar, de acuerdo con la 
Dirección de Obra.  
  
El conjunto de especies vegetales que componen la mezcla de semillas para la 
hidrosiembra han de satisfacer las exigencias siguientes: 
 
-  Tener crecimiento inicial rápido  
-  Asegurar una cubierta vegetal rápida del suelo  
- Asegurar una protección rápida y persistente contra la erosión en las 
estaciones vegetativas posteriores  
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-  Tener un sistema radical denso en profundidad y/o en superficie  
-  Tener pocas exigencias de suelo, clima y mantenimiento  
-  Ser duraderas y perisistentes  
-  Tener un crecimiento reducido de hojas y tallos. En altitudes elevadas o en 
condiciones extremas, todas las plantas herbáceas crecen poco  
-  Poder disponer de semilla durante las épocas preferentes de siembra y a 
precios asequibles  
-  Disponer de vegetación en las épocas en las que es  más probable un riesgo 
de erosión elevado  
-  Es preferible utilizar semillas se especies autóctonas y locales propias de los 
prados de la zona de actuación, tanto las herbáceas como las leñosas 
(arbustivas y arbóreas), de manera que las mayoría de las especies sembradas 
tengan una presencia perdurable. (Ver la NTJ 07V: 1997 "Plantas autóctonas 
para revegetación")  
  
Plantas autóctonas para revegetación  
  
En revegetaciones, especialmente dentro de áreas naturales, es necesario evaluar el 
origen autóctono de las semillas empleadas, cuya composición genética ha de ser 
parecida a la local. Se ha de autentificar su procedencia para no contaminar 
genéticamente la flora local.  
  
Especies herbáceas  
  
Las especies herbáceas de gran recubrimiento son las que conforman la cubierta 
vegetal que ha de reducir la erosión superficial y por tanto son las especies 
recomendadas para revegetar . Es interesante incluir especies que presenten una 
buena dispersión lateral mediante rizomas o estolones.  
Las familias de las especies herbáceas más importantes, utilizadas en las 
hidrosiembras, son las gramíeas y las leguminosas. Las gramíneas se adaptan a una 
gran amplitud de condiciones edafoclimáticas. Las leguminosas son plantas con un 
sistema radical profundo que viven en simbiosis con bacterias fijadoras swl  nitrógeno. 
En los suelos pobres en nitrógeno es interesante incluirlas en la mezcla, 
preferentemente inoculadas con coadjuvantes biológicos. Dado que las leguminosas 
acostumbran a ser plantas más agrsivas que las gramíneas, el porcentaje de las 
semillas de leguminosas no tendría que superar el 30% en peso del total de la mezcla. 
No es recomendable incluir, en el caso de los suelos rico en nitrógeno, semillas de 
leguminosas en la mezcla.  
  
Es conveniente evitar que la altura de la cubierta  vegetal y la existencia de especies 
pirófitas sea excesiva, sobre todo en aquellos lugares en que el peligro es muy 
evidente, para limitar el riesgo de incendios.  
 
Especies de establecimiento rápido  
  
Se han de incluir algunas especies de establecimiento rápido en la mezcla, plantas de 
rápida germinación y de rápido recubrimiento del suelo que ayudan a acrear un 
microclima favorable para el desarrollo de la cubierta vegetal.  
  
Se he de evitar poner en proporciones excesivas las especies más agresivas, potentes 
colonizadores, para permitir el establecimiento de las especies de instalación más 
lenta. Es recomendable que el porcentaje de semillas de especies anuales de 
establecimiento rápido no supere el 10% en peso del total de la mezcla de semillas.  
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Dosis mínima  de mezcla de hidrosiembra co mezcla de semillas  
  
El contratista podrá modificar con suficiente antelación la mezcla de semillas 




Son productos que aplicados con la hidrosiembra forman una película homogénea, 
elástica y permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por 
polibutadienos, derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de vinilo, 
polímero sintéticos de base acrílica, propionato de polivinilo y otros. 
 
Los fijadores aplicados en las cantidades y dosis correctas han de cumplir las 
condiciones siguientes:  
  
-  Han de ser productos que, al ser proyectados sobre  el terreno, formen una 
capa superficial resistente a la erosión y de un espesor similar al que pueda ser 
afectado por aquella.  
-  Han de ser no combustibles, no tóxicos y biodegradables.  
-  Han de ser compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar 
su campo de aplicación.  
-  Han de resistir las heladas.  
-  Han de permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del 
suelo mejorando su estructura.  
-  No han de alterar los procesos biológicos del suelo.  
  
Además, técnicamente, han de cumplir las siguientes características:  
  
-  Ser estables a la luz del sol  
-  Ser miscibles con agua  
-  No afectar negativamente la germinación y el desarrollo de las plantas  
-  Ser preferiblemente de larga duración  
  
Fertilizantes y afines  
  
Siempre que el análisis del suelo y la mezcla de semillas no lo desaconseje, son 
adecuados todos los fertilizantes minerales u orgánicos, con  los contenidos 
garantizados y de descomposición lenta y gradual del nitrógeno (adobos de liberación 
controlada) y se puede combinar con ácidos húmicos.  
  
La dosis que es necesario aportar depende de las características edafológicas del 
terreno, del tipo de mantenimiento y del tipo de cubierta vegetal que hay que implantar. 
Esta dosis ha de dar respuesta a las necesidades del primer ciclo vegetativo.  
  
Los fertilizantes minerales se han de ajustar a las especificaciones de la legislación 
vigente.  
 
2.9 Otros materiales  
  
Otros materiales que no figuren en este pliego tendrán que ser sometidos a la 
aprobación por parte del ingeniero Director de Obra, debiendo  presentar el contratista 
todos los catálogos, muestras, informes y certificados de los  correspondientes 
fabricantes que se consideren oportunos. Si la información no se considera suficiente, 
podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a 
utilizar.  
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3. UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y 
CONTROL  
  
3.1 Trabajos generales  
  
3.1.1 Replanteo  
  
El Director será responsable del replanteo general  y replanteo parcial de la obra y 
suministrará al Contratista, toda la información que sea necesaria para la correcta 
realización de las obras.  
  
El Director de la construcción hará sobre el terreno (en superficie) el replanteo general 
de las obras marcando de una manera completa y detallada cuantos puntos sean 
precisos y convenientes para la determinación más completa de sus alineaciones y 
demás elementos.  
 
Asimismo señalará también sobre el terreno, puntos  o referencias de nivel con las 
cotas correspondientes referidas a un único plano de comparación.  
  
De este replanteo, que deberá presenciar el Contratista por sí mismo o delegar en 
persona autorizada debidamente, se levantará cota suscrita por el Director y 
Contratista o por sus representantes. A partir de la fecha del acta y durante todo el 
tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la vigilancia y la conservación de 
las señales o puntos determinantes de la traza y nivelación correrán a cargo del 
Contratista.  
  
El Director procederá a comprobar los replanteos hechos por el Contratista, siendo 
obligación de éste el facilitar a su cargo, todo el personal y cuantos elementos juzgue 
precisos el Ingeniero para realizar con mayor seguridad la comprobación que desee.  
  
Cuanto el resultado de comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se 
ejecute, se dedujeran errores de traza, nivelación o de otra clase, el Arquitecto 
ordenará la demolición de lo erróneamente ejecutado, restitución a su estado anterior 
de todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y ejecución de las 
obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas 
como consecuencia de las falsas operaciones hechas.  
  
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado 
o obras accesorias o de seguridad, son de cuenta del Contratista sin derecho a ningún 
abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir de pretexto el que el 
Ingeniero haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna, las 
obras que ordena demoler o rectificar, o incluso, el que ya hubieran sido abonadas en 
relaciones o certificaciones mensuales anteriores.  
  
3.1.2 Acceso a las obras  
  
Excepto especificación especificada en algún documento contractual, serán por cuenta 
y riesgo del Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares 
para transporte, tal como carreteras, caminos, pasarelas, planos inclinados, 
montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a obra, etc… 
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Estas vías de comunicación y instalaciones auxiliares serán competencia del 
contratista en todos sus aspectos. Esta resta obligación de gestionarlas, proyectarlas, 
construirlas, conservarlas, mantenerlas, y una vez finalizada la  obra, demolerlas, 
desmontarlas y retirarlas.  
  
La DGA se reserva el derecho de que aquellas carreteras, caminos, sendas e 
infraestruturas de obra civil y/o instalaciones auxiliares de transporte que el Director 
considere de utilidad para la explotación de la obra definitiva o por otros hasta que el 
Director estime convenientes, sean entregados por el Contratista al término de su 
utilización por este, sin que por ello el Contratista tenga que recibir ningún abono.  
  
El Contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías y instalaciones, tanto de 
carácter público como privado.  
  
3.1.3 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares  
  
Constituye obligación del contratista, el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de todas las instalaciones auxiliares de 
obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas.  
Se consideran instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se 
indican a continuación:  
  
-  Oficinas del Contratista.  
-  Instalaciones para el servicio del personal.  
-  Instalaciones para el servicio de seguridad y vigilancia.  
-  Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista.  
-  Instalaciones de áridos, transporte y colocación de hormigón, fabricación de 
mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicase otra 
cosa.  
-  Instalaciones de suministro de energía eléctrica e iluminación para las obras.  
-  Instalaciones de suministro de agua.   
-  cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la 
obra.  
  
Se consideran como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:  
  
-  Obras para el desvío de corrientes de agua superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, etc.  
-  Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de 
trabajo.  
-  Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
-  Obras para agotar o rebajar el nivel freático.  
-  Sostenimientos y consolidación de terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneo.  
-  Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, 
requeridos para la ejecución de las obras objeto del contrato.  
  
Durante la vigencia del contrato, será por cuenta y riesgo del Contratista el 
funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y obras auxiliares.  
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3.1.4 Maquinaria y medios auxiliares  
  
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a disponer en obra de todas las 
máquinas útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las 
condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente 
para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, conservarlos y 
utilizarlos de forma adecuada y correcta.  
  
La maquinaria y los medios auxiliares que se deba utilizar para la ejecución de las 
obras, la relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el 
Programa de Trabajo, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados 
y autorizados, en su caso, por el Director.  
  
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades de obra 
en que deben utilizarse, en la inteligencia que no se podrá retirar sin el consentimiento 
del Director de las obras y habiendo estado remplazados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que la reparación exija términos que no alteren el programa de 
trabajo.  
  
Si durante la ejecución de las obras el Director de las obras observase, por cambio de 
las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no 
fueran idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, deberán de 
ser sustituidos, o incrementados en nombre, para otros que no sean.  
  
El contratista no podrá reclamar si, en el curso de trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos 
o de la plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de 
producción o en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones.  
 Todos los gastos que se originan por el cumplimiento de este articulo, se consideran 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no 
serán abonados de forma separada, aunque expresa indicación en contrario figure en 
algún documento contractual.   
 
3.2 Movimiento de tierras  
  
3.2.1 Desbroce del terreno y aclarado  
  
DEFINICIÓN   
  
Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, 
plantas, maderas rotas, runas, desechos o cualquier otro material indeseable.   
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  







Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  70  
3.2.1.1 Derribos y demoliciones  
  
Este conjunto de unidades de obra se ejecutará con  sujeción a aquello prescrito en el  
Artículo 301 del PG-3 . La profundidad de escombro de los cimientos será, como 
mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del terraplén 
o desmonte.  
  




La preparación del asentamiento del terraplén, consiste en la escarificación con púas y 
la compactación previa a la colocación de las capas del terraplén o pedraplen. La 
profundidad de la escarificación la definirá en cada caso, el Director a la vista de la 
naturaleza del terreno.   
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el 
noventa cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Proctor Modificado.  
  
3.2.1.3 Escarificación y compactación de firmes existentes  
  
Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a aquello prescrito al Artículo 303 del 
PG-3.  La ejecución de esta unidad incluye la escarificación del firme, retirada de los 
productos en caso necesario y la compactación de los productos removidos o de la 
superficie resultante, una vez retirados los productos mencionados.  
  
3.2.1.4 Limpieza de pavimentos para recibir nuevos tratamientos  
  
Esta unidad de obra comprende la limpieza de la superficie de tráfico de carreteras 
existentes en las cuales se ha de aplicar un refuerzo con otra capa bituminosa, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de adherencia de las capas antiguas con las 
nuevas. La limpieza se realizará mediante rayo de agua a presión.  
 
3.2.2 Excavaciones  
3.2.2.1 Consideración general  
  
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas 
las fases con referencias topográficas precisas.  




Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en zonas 
afectadas por las obras. Su ejecución incluye, sin  que la relación sea limitativa, las 
operaciones que se detallan a continuación:  
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•  Excavación.  
•  Carga y transporte al vertedero.  
•  Descarga y recaudo en lugar autorizado por el Director de Obra.  
•  Conservación de los acopios de tierra vegetal hasta su posterior utilización.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Director 
de Obra un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se ha de extraer la tierra 
vegetal y los lugares escogidos para el acopio. Una vez aprobado el mencionado plan 
se empezarán los trabajos.   
  
Al excavar la tierra vegetal se tendrá especial atención en no convertidla en barro, por 
lo cual se utilizará maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán utilizar 
motoniveladoras.  
  
La tierra vegetal, se recaudarán en caballeros y se mantendrá separada de piedras, 
runas, desechos, barrerías y restos de troncos y ramas. La altura de los caballeros 
será de 1,5 m, y tendrán la superficie ligeramente profunda. Los taludes laterales 
serán lisos e inclinados para evitar su erosión. En caso de no haber lugar en el trazado 
para el almacenamiento de la tierra vegetal de caballeros de 1,5 m de altura se  
permitirán, previa aprobación de la dirección de obra, almacenamientos de mayor 
altura siempre que la tierra se remueva con la frecuencia conveniente.  
 




Consiste en el rebaje necesario del terreno que está por encima de nivel de la 
explanación o caja de pavimentos, incluida la excavación para la formación de la 
explanada mejorada con suelo seleccionado. Quedan incluidas en este concepto las 
siguientes operaciones:  
  
-  La excavación de los materiales de desmonte, de cualquier naturaleza, 
incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de 
explanación general, rellenos, así como cualquier saneamiento en zonas 
localizadas. Este concepto incluye la excavación convencional, la excavación 
con ripado previo, las excavaciones con rotura mediante martillos hidráulicos y 
la excavación con explosivos; sea cual sea el porcentaje que se encuentre de 
roca no excavable con medios mecánicos.  
-  Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de 
utilización o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material se 
deba almacenar varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde 
el último almacenamiento hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes) y a la extensión y perfilado de los 
materiales en estos últimos para adaptar su superficie a aquello indicado en los 
planos o por el Ingeniero Director.  
-  La conservación, adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones 
y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.  
-  La alisada de los taludes de la excavación.  
-  Los drenajes que sean necesarios.  
-  Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones 
en desmonte.  
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-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento  auxiliar necesario para la 




Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca. Se considera como terreno sin 
clasificar incluida roca, l que para su excavación  hace falta la utilización de medios 
mecánicos, potentes, tipo D-10 o superior, retroexcavadoras de gran potencia e 
incluso explosivos o martillos picadores o cualquier combinación de estos sistemas.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Una vez esclarecido el trazado y la retirada de tierra vegetal necesaria, se iniciarán las 
obras de excavación, previo desempeño de los siguientes requisitos:   
  
-  Se ha de haber preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo 
aprobará si se tercia, un programa de desarrollo de los trabajos de 
explanación. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e 
incluso se podrá impedir su continuación, si no hay preparados un o varios 
cortes de relleno.  
-  Se debe haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada y a las que 
tienen relación con ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución.  
  
La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberán estar en 
concordancia con la información contenida en los planos y con aquello que en 
particular ordene el Ingeniero Director, no autorizándose la ejecución de ninguna 
excavación que no tenga en todas sus fases con referencias topográficas precisas.   
  
En el caso de que el fondo de excavación a cota de caja de pavimento no tenga un 
C.B.R. superior a diez (10), se procederá a excavar cincuenta (50) centímetros, que se 
sustituirán por suelo seleccionado del tipo E2 o E3.  
  
El Ingeniero Director, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades 
de materiales, o por otras razones, podrá modificar los taludes definidos en el 
proyecto, siendo obligación del Contratista, realizar las excavaciones de acuerdo con 
los taludes definidos y sin modificación del precio de esta unidad de obra.  
  
Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, 
evitando ensanchamientos. En cualquier caso, si fuera necesario un ensanchamiento, 
este se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones al pie de la zona a 
ensanchar.  
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se haga daño, rompa o 
desprenda la roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que 
puedan retener el agua, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias.  
 
Si hiciera falta la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra el programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes 
ensayos, para su aprobación.  
  
En el programa, se deberá de especificar como mínimo:   
  
-  Maquinaria y método de perforación a utilizar.  
-  Longitud máxima de perforación.  
-  Diámetro de las barrenadas de precorte y disposición de estas.  
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- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los 
diferentes tipos de barrenas.   
-  Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de las barrenas.  
-  Esquema de detonación de las voladuras.  
- Exposición detallada de los resultados obtenidos con método de de 
excavación propuesto en terrenos análogos a los de la obra.  
  
El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, 
la adecuación del tipo de explosivos y de los detonadores.  
 
Aun así, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y 
aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y edificios 
próximos a la propia obra. 
 
La aprobación del Programa por el Director de Obra  no eximirá al Contratista de la 
obligación de los permisos adecuados y adopción de  las medidas de seguridad 
necesarias para evitar perjuicios al resto de la obra o a terceros.  
 
La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser 
reconsiderada por este si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran 
aconsejable. En este caso, el Contratista deberá presentar para la aprobación del 




Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del  
Ingeniero Director. La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de forma 
que desemboque hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje 
principal. Con esta finalidad, se realizarán zanjas y cauces provisionales que sean 
precisos según el Ingeniero Director. Cualquier sistema de desagüe provisional o 
definitivo se ejecutará de forma que no se produzcan erosiones en las excavaciones.  
  
El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del  
Ingeniero Director, ante los niveles acuíferos que  se encuentren en el curso de la 
excavación. En caso de que el Contratista no tome a tiempo las  precauciones para el 
drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá cuando el Ingeniero Director lo 





Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las que siguen:  
  
En las explanaciones excavadas en roca se admitirá  una diferencia máxima de veinte 
y cinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante; en este 
intervalo debe estar comprendida la correspondiente cota del  proyecto o replanteo. En 
las excavaciones en tierra la diferencia anterior será  de diez (10) centímetros. En 
cualquier caso la superficie resultante ha de ser tal que no haya posibilidad de 
formación de embalses de agua, habiendo de ejecutar el Contratista a su cargo, el 
desagüe de la superficie de la excavación correspondiente, de forma que las aguas 
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En las superficies de los taludes de excavación se  admitirán salientes de hasta diez 
(10) centímetros y entrantes de hasta veinte y cinco (25) centímetros, para las 
excavaciones en roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una 
tolerancia de diez (10) centímetros más o menos. En las explanaciones excavadas 
para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de entre diez (10) y 
quince (15) centímetros para excavaciones realizadas en roca y de más o menos cinco 
(5) centímetros para las realizadas en tierra, teniendo que quedar la superficie 
perfectamente saneada. Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones 




Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera 
de los perfiles teóricos definidos en los planos.  
 
La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán conceptuados como 
inevitables. Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin 
provocación directa, siempre que el Contratista haya observado todas las 
prescripciones relativas a excavaciones, y voladuras, y haya empleado métodos 




En las excavaciones en roca en que así lo especifiquen los planos, o lo ordene el 
Director de Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar estos sistemas para un 
mejor acabado de los taludes y evitar perjuicios en el terreno inmediato al que debe 
ser excavado. El precorte consiste en ejecutar una pantalla de agujeros paralelos 
coincidentes con el talud proyectado, suficientemente próximos entre si, porque, 
cargados con explosivos, su voladura produzca una grieta coincidente con el talud, 
previamente a realizar la voladura de la masa a excavar. Para conseguir tal efecto el 
Contratista realizará  los estudios y ensayos pertinentes de los cuales dará 
conocimiento al Director de Obra.  
  




Se entenderá por zanjas, aquellas excavaciones por  debajo del nivel de la rasante 
para construir unos cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas 
instalaciones, etc.  
 
 
Comprende las siguientes operaciones:  
  
-  La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así 
como la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la 
excavación convencional, la excavación con ripado previo, las  excavaciones 
con rotura mediante martillos hidráulicos y la excavación con  explosivos; sea 
cual sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios 
mecánicos.  
-  Las operaciones de carga, transporte y descarga a las zonas de utilización o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material se haya de 
almacenar varios veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
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último almacenamiento hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes).   
-  La conservación adecuada de los materiales y de los cánones, 
indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de 
almacenamiento y vertederos.  
-  Los drenajes que sean necesarios.  
-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento  auxiliar necesario para la 




Con respecto al material a excavar, las excavaciones de zanjas se clasifican en: 
 
Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca.  
Se entiende por terreno sin clasificar, incluyendo roca el que para su excavación hace 
falta la utilización de medios mecánicos de gran potencia e incluso explosivos o 
martillo picador.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en 
todas sus fases con referencias topográficas precisas.  
  
Las profundidades y dimensiones de los cimientos son las indicadas en los planos, 
excepto si el Ingeniero Director, a la vista de los terrenos que surjan durante el 
desarrollo de la excavación, fije, por escrito, otras profundidades y/o dimensiones.  
  
Cualquier variación en las condiciones del terreno  de los cimientos que difiera 
sensiblemente de las supuestas , se notificará inmediatamente al Ingeniero Director 
por que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que 
estime necesarias para asegurar unos fundamentos satisfactorios.  
  
El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas un corte de terreno 
libre de una anchura mínima de un metro (1m). No se reunirá a las proximidades de 
las zanjas o pozos, materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará 
maquinaria que puedan poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación.  
  
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de 
las tensiones y movimientos realizando en su lugar, la excavación de la zanja o pozo 
con los correspondientes taludes. En este caso, el Contratista señalará las pendientes 
de los taludes, por lo cual, tendrá presente las características del suelo, con la sequía, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, 
de las proximidades.  
  
Las excavaciones en las que se pueda esperar desprendimientos, se realizarán por 
tramos. En cualquier caso, si aunque se hubieran tomado las medidas prescritas, se 
produjeran desprendimientos, todo el material que cayera a la  excavación será 
extraído por el Contratista.  
  
Una vez conseguido el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y 
nivelación, permitiéndose unas tolerancias respeto a la cota teórica en más o en 
menos, de cinco centímetros (±5cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y 
menos de veinte (+0 y -20 cm) en el caso de que se tratara de roca.  
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Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no se deben 
alterar, por lo cual se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la 
helada, procediendo de inmediato, una vez el Ingeniero Director haya dado su 
aprobación, a extender la capa de hormigón de limpieza. 
 
El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier 
fenómeno imprevisto, tal y como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., a fin y 
efecto que se puedan tomar las medidas necesarias.  
  
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación.  
  
En el supuesto de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 
drenaje, sean estas provisionales o definitivas, procederá, o bien el Ingeniero Director 
lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos 
originados por esta demora.  
  
Las instalaciones de reserva deberán de estar preparadas con objeto de que las 
operaciones se puedan ejecutar sin interrupción.  
  
Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. Los 
conductos filtrantes y cañerías irán a los lados de las superficies de cimentación. En 
las excavaciones en roca hace falta la utilización de maquinaria de gran potencia, e 
incluso explosivos o martillo picador o cualquier combinación de estos sistemas.  
  
Si fuera necesaria la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección 
de Obra el programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes 
ensayos, para su aprobación.  
  
En la propuesta del programa se deberá especificar como mínimo:  
  
-  Maquinaria y método de perforación a utilizar.  
-  Longitud máxima de perforación.  
-  Diámetro de las barrenas del precorte y disposición de estas.  
-  Diámetro de las barrenas de destrozo y disposición de las mismas.  
-  Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los 
diferentes tipos de barrenas.  
-  Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de las barrenadas.   
-  Esquema de detonación de las voladuras.  
-  Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de 
excavación propuesto en terrenos análogos al de la obra.  
 
El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno, 
la adecuación del tipo de explosivos y detonadores.  
  
Aun así, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de voladura, de forma que no sean sobrepasados los  límites de velocidad y 
aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y edificios 
próximos, a la propia obra. La aprobación del Programa para el Director de Obra no 
eximirá al Contratista de la obligación de los permisos adecuados y adopción de  las 
medidas de seguridad necesarias por evitar los perjuicios al resto de la obra o a 
terceros.  
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Se deberá prestar especial atención en las medidas  de seguridad destinadas a evitar 
proyecciones de materiales.  
  
La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada 
por este si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En 
este caso el Contratista deberá presentar para la aprobación del Director de Obra un 
nuevo programa de voladura, sin que este sea objeto de abono.  
  
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y 
ranuras se llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la 
excavación en roca deberán ser regularizadas. Aun así se eliminarán todas las rocas 
sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados.  
  
3.2.3 Terraplenes y rellenos  




Las unidades correspondientes comprenden el escarificado y compactación del 
terreno natural y la extensión, riego, compactación, alisado de taludes y medios 
auxiliares para el material proveniente de las excavaciones. En el caso del terraplén 
formado por materiales seleccionados provenientes de préstamos autorizados, incluye 
el canon de extracción, selección de material, excavación y carga mecánica, 
transporte al lugar de utilización, escarificado y compactación del terreno natural y la 
extensión, riego, compactación, alisado de taludes y medios auxiliares.  
  
En el caso de los predraplenes esta unidad de obra consiste en la extensión y 
compactación de materiales pétreos adecuados procedentes de excavaciones en roca.  
  
Incluye sin que la relación sea limitadora, las operaciones siguientes:  
  
-  Preparación de la superficie de asentamiento  
-  Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y 
transporte del material pétreo.  
-  Extensión y compactación del material en tongadas.  
-  Extensión, compactación y acabamiento de la coronación.  
-  Acabamiento y alisada de taludes y todos los medios auxiliares.  
-  En el caso del pedraplen formado por materiales seleccionados provenientes 
de préstamos autorizados incluye, además:  
-  Canon de extracción.  
-  Selección del material.  
-  Excavación con cualquier medio que fuera necesario, incluido explosivos y 
carga mecánica.  
-  Transporte al lugar de utilización.  
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
La ejecución de las obras y los equipos necesarios deberán cumplir las 
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Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 la preparación de la base 
de terraplén consistirá en la excavación realizando bermas de 50 80 cm de altura y 
ancho no menor de 150 cm con pendiente de rellano del 4% hacia dentro en terrenos 
permeables y hacia fuera en terrenos impermeables, compactando los fondos de la 
excavación al 95% del P.M. del fondo de la excavación; y posterior relleno y 
compactado del volumen excavado con el conjunto del terraplén.  
  
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo 
del mismo, utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales 
serán tendidos en tongadas sucesivas, de grueso uniforme  y sensiblemente paralelas 
a la explanada y hasta 50 cm por debajo de la misma.  
  
El grueso de estas tongadas será suficientemente reducido para que con los medios 
disponibles se obtengan en todo su grueso el grado de compactación exigido.  
Cuando la tongada subyacente tenga una humedad excesiva, no se extenderá la que 
siga hasta que la mencionada tongada no esté en condiciones.  
  
Una vez tendida la tongada, se procederá a su humectación si fuera necesaria. El 
contenido óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará según las 
Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo (NLT).  
  
En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma 
que la humectación de los materiales sea uniforme, sin embalses, hasta obtener un 
mínimo del 95% de la humedad óptima del Ensayo Proctor Modificado.  
  
Se determinará como terraplén estructural el comprendido hasta el punto exterior del 
arcén y no la berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de obtener el 
grado de compactación exigido los ensayos de control se realizarán en la zona del 




A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes:  
  
-  El cimiento se compactará al noventa cinco por ciento (95%) de la máxima 
densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.  
-  El núcleo se compactará al noventa ocho por ciento  (98%) de la máxima 
densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.  
-  La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm) superiores del 
terraplén, se compactará al cien por ciento (100%) de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.  
 
El cumplimiento de estas condiciones será indispensable para el abono de la unidad 
de obra.  
 




Esta unidad de obra consiste en el suministro, la extensión y compactación de suelos 
en zanjas, trasdoses de fábrica u otras zonas que no permitan la utilización de los 
mismos equipos que para la ejecución de terraplenes.  
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En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora:  
  
-  La preparación de la superficie de asentamiento.  
- Los materiales necesarios, provenientes de la excavación o de préstamos 
definidos según el apartado 2.2 de este pliego.  
-  La extensión de una tongada.  
-  La humectación o desecación de una tongada.  
-  La compactación de una tongada.  
- La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como sea 
necesario hasta el acabado del relleno.  
-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento  auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Artículo  332 de la O.M. del 13 de febrero 
de 2002, quedando limitado el grueso de una tongada a  un grueso máximo de treinta 
centímetros (30 cm).  
  
En los muros, antes de proceder al relleno y compactación del trasdós, se procederá al 
relleno y compactación del terreno natural ante el  muro, a fin y efecto de asegurar la 
estabilidad al deslizamiento de este.  
  
El relleno de zanjas deberá cumplir la misma compactación de los materiales del lugar 
físico de ubicación de la zanja o el 95% del P.M. según indique la Dirección de Obra.  
  
El relleno de cimentaciones de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta 
conseguir el noventa ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida al ensayo 
Proctor Modificado.  
  
En el núcleo de los terraplenes situados en el trasdós de estribos de obras de fábrica, 
muros de contención de terraplenes, la compactación será al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima densidad obtenida a el ensayo de Proctor Modificado, igual 
que el resto del terraplén.  
 
3.2.4 Acabados  




Se trata de las operaciones necesarias por conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplén y capa de coronación, así como los taludes de desmontes y 
refinado.  
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
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Esta unidad de obra consiste, sin que la relación sea limitadora, en:  
  
-  La aportación de tierra vegetal a la obra proveniente de préstamo o de 
acopio.  
-  Su extensión y tratamiento.  
-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento  auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
La tierra vegetal se debe colocar en los lugares que se señalen en los planos, así 
como en los lugares que señale el Ingeniero Director.  
  
Cuando la tierra vegetal se deba colocar sobre suelos permeables, se deberá extender 
primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de la capa 
extendida.  
  
Las superficies que se hayan utilizado para el acopio de la tierra vegetal, deben 
quedar perfectamente limpias tras la retirada de esta, habiéndose de proceder al 
aflojamiento de la superficie hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm) de la 
explanación y nivelación del terreno.  
  
3.2.5 Caminos de acceso a los tajos  
  
En esta unidad de obra se incluyen los caminos de accesos necesarios tanto para la 
ejecución de las excavaciones en desmonte como para la ejecución de los terraplenes, 
estructuras u obras de drenaje transversal. Se incluye cualquier trabajo, maquinaria, 
material o elemento auxiliar necesario para la formación, mantenimiento y eliminación 
si es necesario de los caminos.  
 
 
3.3 Drenaje  
3.3.1 Cunetas y bajantes  




Las cunetas revestidas previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y 
dimensiones señaladas en los planos, y se construirán con sujeción a aquello prescrito 
en el Artículo 400 del PG-3. En cunetas revestidas se empleará hormigón en masa, 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
En caso de cunetas revestidas ejecutadas "in situ", se podrá prescindir del encofrado 
cuando la inclinación de las superficies a recubrir así lo permita. Se dispondrán juntas 
de construcción cada diez metros (10 m) con su correspondiente sellado.  




Las cunetas previstas en este proyecte se ajustaran a la forma y dimensiones 
señaladas en los planos.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Las cunetas se perfilarán según las medidas indicadas en los planos. Se deberán 
mantener limpias durante toda la duración de las obras. En el caso de cunetas 
existentes que se aprovechen se hará una limpieza de las mismas, para dejarlas con 
las pendientes y dimensiones señaladas a los planos.  
  
3.4 Disposición de firmes  




Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora:  
  
-  La preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.  
-  La extensión y humectación en caso de que así proceda y compactación de 
cada tongada.  
-  Refino de la superficie de la última tongada.  
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean 
necesarios para correcta ejecución de esta unidad de obra. 
 
EXTENSIÓN DE LA TONGADA  
  
La capa de zahorra artificial se extenderá en una única tongada. El equipo empleado 




La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al cien por cien 
(100%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo  “Proctor Modificado”, según la 
norma NLT 108/76.   
 
TOLERÁNCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA  
  
Se comprobarán las cotas de replanteo de eje cada 20 m. En estos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendiente de la sección transversal.  
  
Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegues de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas 
horizontales y verticales, puntos de transición de peralte, etc.  
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 El perfil no deberá diferir del teórico en más de 15 mm en ningún punto.  
 
La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm cuando se compruebe con 
una varilla de 3 m aplicado tanto paralelo como normal al eje de la carretera.  
  
CARGA CON PLACA Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
  
Para el resto de especificaciones, se tendrá presente la O.C.10/2002  
  
CONTROL DE CALIDAD  
  
Complementariamente a las especificaciones de la O.C. 10/2002, se tendrá presente:  
  
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓN  
  
Se realizarán los siguientes ensayos:  
  
•  Cada día:  
 
1 Proctor modificado, según NLT 108/76 .  
1 Equivalente de arena, según NLT 113/72 .  
1 Granulométrico, según NLT 104/72.  
  
•  Cada 5000 m3 de material producido:  
 
1 Índice de filler según NLT 354/74 .  
1 Límite líquido, según NLT 105/72 .  
1 índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72 .  
1 coeficiente de limpieza, según NLT 172/86. 
 
•  Cada 15000 m 3 de material producido:  
 
1 Desgaste de Los Ángeles, según NLT 149/72 .  
  
b)  CONTROL DE EJECUCIÓN  
  
Se considera como  lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los 
siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente:  
  
-  6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*).  
-  6 determinaciones de densidad “in situ”, según NLT 109/72 (*).  
-  1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86. (*)   
  
Se podrán emplear métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, 
siempre que se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una 
correspondencia razonable.  
  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  
  
La densidad mediana de cada lote será superior al 100% de la densidad proctor 
modificado. Se admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores a 100% 
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3.4.2 Mezclas bituminosas  




Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de granulares y un ligante 
bituminoso, de forma que para llevarla a término deben calentarse primero los 
granulares y el ligante. La mezcla será tendida y compactada a temperatura superior a 
la del ambiente.  
  
La ejecución de esta unidad de obra incluye:  
  
-  Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
-  Preparación de la superficie sobre la cual se habrá de extender la mezcla.  
-  Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.  
-  Transporte de la mezcla.  Tendido y compactación de la mezcla.  
-  Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra.  
  
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
a)  Instalación de fábrica  
  
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento veinte 
toneladas por hora (120 Tn/h). 
 
b)  Extendedoras  
  
Tendrán una capacidad mínima de tendido de ciento cincuenta toneladas por hora 
(150 Tn/h) y estarán dotadas de dispositivo automático de nivelación, o bien por unos 
reguladores de grueso que sean aprobados por el Ingeniero Director.  
  
c)  Equipo de compactación  
  
El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las 
capas de base como la intermedia y de tránsito.  
Como mínimo estará compuesta por:  
  
-  Un carrete liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso 
muerto.   
-  Un piconador de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y 
presión de hinchado variable entre tres y diez kilogramos por  centímetro 
cuadrado (310 kg/cm2).  
-  Una piconadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t).  
-  El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de 
acuerdo con la capa, grueso y cantidad tendida.  
  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
a)  Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  
  
Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que 
proporcionen mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos 
al Artículo 542.3.  
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Por lo tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de las diferentes 
medidas de áridos y las proporciones de ligante y filler, para que la calidad sea la 
máxima posible.  
 
También se deberán señalar a partir de los ensayos de laboratorio:  
  
-  Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de 
los áridos con el ligante.  
-  Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligante.   
-  Las temperaturas máximas y mínima de la mezcla sin salir del mezclador.  
-  La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 
transporte.  
-  La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación.  
  
b)  Procedencia de áridos  
  
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro días de 
plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta. No se admitirán los áridos que 
acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio prolongado.  
  
Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán 
reunidos los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 
 
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como 
mínimo los áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargarla a los 
acopios que se estén empleando en la fabricación. El consumo de áridos se hará 
siguiendo el orden de estos.  
  
c)  Tendido de la mezcla  
  
La alimentación de las extendedoras se hará de forma que tengan siempre 
aglomerado permanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando todavía 
quede una cantidad apreciable de material.  
  
La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior al que asegure que, 
con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista 
de los medios de compactación existentes.  
  
Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las 
extendedoras, por tal de sincronizar la velocidad idónea de arranque con la frecuencia 
de vibración de la regla, con objeto de evitar ondulaciones en la superficie de la capa 
tendida. También se tendrá especial atención a que los "sinfines" y las reglas estén en 
buenas condiciones y bien ajustadas, con el objetivo de que no den lugar a 
segregaciones y carencia de homogeneidad del material tendido.  
  
La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas 
longitudinales.  
 
Las juntas de trabajo de un día para el otro serán verticales y perpendiculares a la 
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TRAMO DE PRUEBA  
  
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá construir un tramo de prueba con 
una longitud de cincuenta metros (50 m) y un grueso igual al indicado en los planos, 
para cada tipo de mezcla.  
  
Sobre el tramo de prueba se tomarán diez (10) muestras para determinar los 
siguientes factores: grueso de la capa, granulometría del material compactado, 
densidad y contenido del ligante.  
  
A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de 
aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, 
debiendo el Contratista de estudiar y proponer las necesarias correcciones. Todo esto 
siempre que no se haya presentado un plan de ejecución sancionado  para la práctica 
y aprobado por el Ingeniero Director.  
  
El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, tras cada 
serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva.  
 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  
  
a)  Granulometría  
  
Las tolerancias admisibles respecto la fórmula de trabajo serán (referidas a la masa 
total de los áridos) las siguientes:  
  
-  Tamices superiores al UNE 2,5 mm.: tres por ciento (±3%)  
-  Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm. y el UNE 80 m: dos por ciento 
(±2%).  
-  Tamiz UNE 80 mm.: uno por ciento (±1%).  
  
b)  Dosificación del ligante hidrocarbonado  
  
Las tolerancias admisibles respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la 
fórmula de trabajo, referida a la masa total de los áridos, será del tres por mil (±0,3 ‰).  
  
c)  Densidad  
  
En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas la densidad no será inferior al 
noventa ocho por ciento (98%) de la densidad Marshall, de la mezcla empleada, 
obtenida según la NLT-159/86 . En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no 
deberán diferir en más de dos (±2) puntos porcentuales respeto al porcentaje de 
huecos determinado para la mezcla empleada, obtenida según la NLT159/86 con 
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CONTROL DE CALIDAD  
  
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓN  
  
1)  Ligante hidrocarbonato  
  
De cada partida recibida se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se 
tomará una (1) muestra según la NLT121/85 para la realización de los siguientes 
ensayos:  
  
-  1 penetración, según NLT-124/84 .  
-  1 punto de reblandecimiento, según NLT-125/84 .  
-  1 índice de penetración, según NLT-181/84 .  
-  1 punto de fragilidad Fraass, según NLT-182/84 .  
-  1 ductilidad, según NLT-126/84 .  
  
Se deberá tomar también otra muestra que se guardará para posibles ensayos 
posteriores.  
  
2)  Áridos  
  
Sobre cada fracción de árido que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  
  
Cada 100 m3, o una vez al día si se reúne menos material:   
 
-  granulométrico, según NLT-150/72 . 
-  equivalente de arena para el árido fino, según NLT-113/72 .  
-  coeficiente de limpieza para árido grueso, según NLT-172/86.  
  
Cada 2.000 m3, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de procedencia:   
 
-  índice de finos, según NLT-354/74 .  
-  proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de 
fractura, según NLT-358/74 .  
-  desgaste de Los Ángeles, según NLT-149/72 .  
-  densidad relativa y absorción, según NLT-153/76 y NLT-154/76 .  
  
Cada 10.000 m3 o un golpe cada quince días si se emplea menos material:  
 
-  coeficiente de pulimento acelerado (sólo para capa de tránsito), según NLT-
174/72.  
  
3)  Filler  
  
De cada partida que se reciba se tomarán dos muestras y se realizarán los siguientes 
ensayos sobre cada una de ellas:  
 
-  granulométrico, según NLT 151/72 .  
-  densidad aparente según NLT176/74 .  
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b)  CONTROL DE EJECUCIÓN  
  
1)  Fabricación  
  
Mezcla de áridos en frío  
  
Diariamente sobre dos (2) muestras cogidas aleatoriamente de la cinta suministradora, 
una por la mañana y otra por la tarde y antes de la entrada en el secador, se 
efectuarán los siguientes ensayos:  
  
-  granulométrico, según NLT-150/72 .  
-  equivalente de arena, según NLT-113/72.  
  
Mezcla de áridos en caliente  
  
 Diariamente sobre dos (2) muestras en blanco cogidas aleatoriamente del mezclador, 
una por la mañana y otra por la tarde, se efectuarán los siguientes ensayos:  
  
-  granulométrico, según NLT-150/72 .  




Diariamente sobre dos (2) muestras cogidas aleatoriamente a la salida del mezclador, 
una por la mañana y otra por la tarde, se efectuarán los siguientes ensayos:  
 
-   dosificación del atando, según NLT164/76 .  
-   granulometría de los áridos extraídos, según NLT165/86  
-   Marshall cumplido (estabilidad, deformación, densidad y vacíos en áridos y 
en mezcla), según la NLT159/86 empleando series de 5 probetas para 
mezclas densas, semidensas y gruesas.  
-   determinación de pérdida por desgaste siento y húmedo y vacíos en mezcla, 
según NLT-352/86, empleando series de 6 probetas, para mezclas drenantes.  
-  Cada semana:  
- 1 inmersión-compresión, según NLT-162/84, empleando series de 8 probetas, 





Se medirá la temperatura de la mezcla en todos los camiones que salen de la planta. 
Una vez por semana se verificará la exactitud de los indicadores de temperatura de 
árido y de betún.  
  
2)  Puesta en obra  
  
Se medirá la temperatura de la mezcla antes de verter en la extendedora para tener en  
cuenta las limitaciones que se fijan al artículo 542.5.1.  
  
3)  Producto acabado  
  
Se considerará como lote la fracción construida diariamente y sobre ella se realizarán 
los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente:  
  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  88  
-  8 determinaciones de densidad en mezclas densas, semidensas y gruesas. 
Se podrán emplear métodos nucleares previa aprobación del Director de la 
Obra.  
-  8 medidas de permeabilidad, según NLT339/88, para mezclas drenantes.   
-  8 determinaciones de huecos para mezclas drenantes.  
-  8 determinaciones de gruesos.  
- 8 determinaciones de la calidad de las mezclas, por el ensayo de tracción 
indirecta (o 5 si el ensayo es tan sólo en seco)  
  





Este procedimiento tiene como objetivo controlar la calidad de las mezclas bituminosas 
y su puesta en obra mediante la determinación de la resistencia a tracción indirecta de 
los testigos obtenidos después de su ejecución. La resistencia a tracción indirecta es 
un parámetro directamente relacionado con las características de la mezcla, con su 




La resistencia a tracción de la mezcla ejecutada se determinará en los testigos 
cilíndricos de diez centímetros (10 cm) de diámetro sacados del firme, pudiéndose 
usar para este ensayolos testigos extraídos del firme para determinar el espesor y la 
densidad de la mezcla colocada, siempre que estos no hayan sido deteriorados y 
presenten una superficie regular y una altura mínima de cuatro centímetros (4 cm). El 
número mínimo de testigos que deberá disponerse por lote es de cinco (5) si se 
ensayan solamente en seco o de ocho (8) si se ensayan en seco y en húmedo, según 
el procedimiento indicado a continuación. De estos testigos se determinarán las 
densidades y, si se ensayan en seco y en húmedo, se distribuirán aleatoriamente en 
dos grupos. Para el  ensayo en húmedo los testigos no deberán estar parafinados. El 
ensayo en húmedo deberá realizarse al menos en uno (1) de cada tres (3) lotes, y 
siempre en el primer lote controlado para cada tipo de mezcla. Se considerará como 
lote la fracción de mezcla construida diariamente.  
  
Resistencia en seco  
  
La resistencia en seco se determinará en testigos que se encuentran a cinco grados 
Celsius (5 ºC), por la cual habrán estado a esta temperatura en un frigorífico, durante 
un tiempo mínimo de cuatro horas (4 h).  
  
El ensayo se realizará según la NLT-346/90, con los dispositivos de carga indicados 
en la NLT-360/91, a la velocidad de quinientas ocho décimas de milímetro por minuto 
(50,8 mm/min). Cuando no se disponga de cámara termostática en la prensa, se 
deberán tomar las medidas adecuadas para la realización de l’ensayo con rapidez; no 
deberán transcurrir más de cinco minutos (5 min) desde que se saca el testigo del 
frigorífico hasta que se realiza el ensayo. La resistencia en seco del lote se obtendrá 
de la media de las resistencias obtenidas en el ensayo de cada testigo, determinada 
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R = (2.P)/(π.h.d)  
 
donde,  
R    = Resistencia atracción indirecta, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2)  
P    =  Carga Máxima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N)  
π    =  Constante 3,14159  
h    =  Altura de testigo, mm  
D    =  Diámetro del testigo, mm  
  
Resistencia en húmedo  
  
Antes de ensayar los testigos a compresión diametral deberán estar durante 
veinticuatro horas (24 h) sumergidos en agua a la temperatura de sesenta grados 
Celsius (60 ºC). Después de secarse al aire serán introducidas dentro del frigorífico a 
la temperatura de cinco grados Celsius (5 ºC). El tiempo de secado a l aire no será 
inferior a ocho horas (8 h), y no deberán transcurrir más de dos (2) días de su  
extracción del baño y su ensayo. El tiempo mínimo de permanencia en el frigorífico 
para su condicionamiento a la temperatura será de cuatro horas (4 h). Una vez 
condicionados los testigos a cinco grados Celsius (5 ºC) se determinará la resistencia 
a tracción indirecta  en húmedo de la mezcla utilizando la misma fórmula y 




Como resultados de estos ensayos se obtendrá:  
  
Rt(S) = Resistencia a tracción indirecta en seco de los testigos, en MPa. Promedio de 
los valores obtenidos en la rotura en seco de los testigos correspondientes a cada lote.  
Rt(H) = Resistencia a tracción indirecto en húmedo de los testigos, en MPa. Promedio 
de los valores obtenidos en la rotura en húmedo de los testigos correspondientes a 
cada lote.  
ICt = Índice de resistencia conservada de los testigos, en %, obtenido mediante la 
siguiente expresión:  
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100  
  
c)  CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO:  
  
La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la indicada al 
artículo 542 para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá como máximo 
que dos medidas que siendo inferiores al cien por ciento (100%), superen el noventa 
ocho por ciento (98%).  
  
El porcentaje de huecos no diferirá en más de dos (2) puntos porcentuales de los 
prescritos al artículo 542. Se admitirá como máximo que dos medidas difieran en tres 
(3) puntos. El grueso medio no debería ser inferior al especificado al apartado 542; no 
más de dos (2) medidas podrán presentar resultados que bajen de aquello 
especificado en más de un diez por ciento (10%).  
  
No se admitirán tampoco irregularidades superiores a las señaladas al artículo 542   
En lo referente a la calidad de las mezclas para el ensayo de tracción indirecto, 
tendrán los siguientes criterios de aceptación o rechazo y, en su caso, de penalización:  
La resistencia mediana a tracción indirecto de los  testigos, en seco y en húmedo, a la 
temperatura de cinco grados Celsius (5 º C) variará en función del tipo de mezcla, 
debiendo ser igual o superior a los valores de aceptación. Además el ICt será mayorde 
75 . 
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Para la recepción y aprobación del lote objeto del  ensayo, Rt(S) y Rt(H) deberán ser 
superiores o igual a los valores de aceptación y el índice ICt > 75%.   
 
De lo contrario se realizarán las siguientes penalizaciones:  
  
-  Si Rt(S) y o/Rt(H) son menores que los valores de aceptación y superiores al 
de rechazo, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) 
a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  
-  Si el índice ICt es menor del setenta y cinco por ciento (75%), se aplicará una 
penalización económica del tres por ciento (3%) a la capa de mezcla 
bituminosa correspondiente al lote controlado.   
-  Si más del veinte por ciento (20%) de los valores individuales de la muestra 
son inferiores a los valores de rechazo, se aplicará una penalización 
económica del tres por ciento (3%) a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado  
-  Si concurren simultáneamente algunas de las tres circunstancias anteriores, 
se aplicará una penalización económica correspondiente a la suma de las 
penalizaciones concurrentes.  
-  En los casos de que Rt(S) y/o /Rt(H) sean inferiores al valor de rechazo no se 
aceptará el lote y se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 
lote. En este caso no se aplicará penalización económica  específica por este 
concepto, pero el contratista deberá asumir los costes de fresado y reposición 
de la capa de firme.  
  
TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS  
  
1.  DE COTAS Y ANCHURA  
  
Se comparará cada veinte metros (20 m.) la superficie acabada con la teórica. Ambas 
no deberán diferir en más de 10 milímetros (10 mm) en capas de tráfico, intermedia, ni 
de 15 milímetros (15 mm) en capa de base. Se comprobará también cada veinte 
metros (20 m) la anchura de las capas que en caso alguno deberá ser inferior a la 
teórica.  
  
2.  DE GRUESO  
  
El grueso de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto 
para ella en la sección tipo de los Planos, excepto la capa de tráfico, en la que no 
deberá ser inferior al cien por cien (100%). El grueso total de mezclas bituminosas no 
deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección tipo de los Planos.  
  
3.  DE REGULARIDAD SUPERFICIAL  
  
La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superficiales superiores a 
cuatro milímetros (4 mm), al comprobarla con una regla de  tres metros (3 m.) según la 
Norma NLT-334/88 . La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viagraf 
según la NLT-332/87 no deberá exceder de 5 dm2/hm.  
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3.4.3 Riegos y tratamientos superficiales 




Esta unidad de obra incluye:  
  
-  Preparación de la superficie sobre la cual habrá de ser aplicado el riego.  
-  Aplicación del ligante bituminoso.  
  
Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra.  
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Se estará a aquello dispuesto a l’artículo 531 del PG3 incorporado en el PG3 por la 
Orden FOM 891/2004, con las siguientes prescripciones adicionales:  
  
Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego está limpia, sin 
materiales libres y cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, según el Director de Obra.  
  
Con objeto de poder garantizar una dotación uniforme tanto longitudinal como 
transversalmente, será preceptiva la utilización de cisternas de riego con rampa. La 
Dirección de Obra podrá autorizar otros sistemas previa justificación.  
  
CONTROL DE CALIDAD  
  
a)  CONTROL DE PROCEDENCIA Y DE RECEPCIÓN  
  
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá suministrar un certificado de 
calidad, en el que figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple 
las condiciones exigidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. En caso de 
tratarse de emulsión asfáltica para cada treinta toneladas (30 t) o para cada partida 
suministrada si esta fuera de menor cantidad, se tomarán muestras tal y como 
describe la Norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes ensayos:  
  
-  carga de partículas, según NLT-194/84 .  
-  residuo por destilación, según NLT-139/84 .  
-  penetración sobre el residuo de destilación, según NLT-124/84 .  
  
En el caso de no emplearse emulsión asfáltica el Director de la Obra fijará los ensayos 
de calidad de acuerdo con el ligante seleccionado.  
  
b)  CONTROL DE EJECUCIÓN  
  
La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el peso de bandejas 
metálicas o hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante el tendido del ligante.  
  
Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque, el riego de dos mil 
quinientos metros cuadrados (2500 m2) de calzada o  arcén, o la fracción regada 
diariamente si esta fuera menor. Se tomarán seis (6) medidas por lote admitiendo 
como máximo diferencias de un 10 por ciento (±10%) de la dotación exigida.  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  92  
  
Para la determinación de la adherencia entre capas de mezclas bituminosas se 
procederá a realizar un ensayo de corte con el siguiente procedimiento, que tiene por 
objetivo controlar la calidad de los riegos de adherencia.  
 
El procedimiento de ensayo consiste en provocar en  la superficie de unión de las 
capas bituminosas a ensayar un esfuerzo cortante que produzca la separación de 
ambas capas. Para esto se introduce el testigo en dos mordazas semicilíndricas y se 
coloca horizontalmente en la base del ensayo. Mediante este procedimiento se 
convierte el testigo en una viga biapoyada, dónde la sección de ensayo, al estar muy 
próxima en su punto de apoyo, solamente está sometida a un esfuerzo cortante.  
  
La resistencia al corte del riego ejecutado se determinará a partir de testigos cilíndricos 
de diez centímetros (10 cm) de diámetro extraídos del  firme, que como mínimo 
estarán formados por dos (2) capas. El número mínimo de testigos que deberá 
disponerse por lote es de cinco (5), considerándose como lote el correspondiente a la 
superficie regada diariamente, siempre que no supere los dos mil quinientos (2500) 
metros cuadrados.  
  
Si la superficie regada en un día supera este valor, se dividirá en diferentes lotes de 
superficie parecida, inferior a dos mil quinientos (2500) metros cuadrados. Los testigos 
se introducen entre las dos mordazas semicilíndricas,  formada por dos piezas 
simétricas de 177.8 mm de altura y 101.6 mm de diámetro interior, con dos salientes 
que, mediante una serie de tornillos, permitirán cogerlos en la posición deseada, de 
forma que la junta y la capa superior queden al exterior del molde, a 5 mm de distancia 
de la esquina superior del mismo.  
  
La ejecución del ensayo se lleva a cabo colocando los testigos confinados por las 
mordazas en posición horizontal sobre una base con dos puntos de apoyo separados 
20 cm, figura 3; sobre uno de estos puntos se coloca el molde metálico y sobre el otro 
la parte superior del testigo de forma que la junta de unión entre las capas quede a 5 
mm de distancia y, consecuentemente, el canto del molde quede a 10 mm, figura 1. El 
pistón de la prensa se coloca sobre el molde metálico indeformable, en la parte central 
del conjunto apoyado, y se aplica una carga a una velocidad de deformación constante 
de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unión de las capas, en las inmediaciones del 
apoyo, se produce un esfuerzo cortante y el momento flector es prácticamente nulo.  
  
La resistencia al corte se determinará en testigos que se encuentran en 20 ºC. Durante 
el ensayo se obtendrá la carga máxima de rotura, siendo también conveniente 
registrar la variación de la carga con el desplazamiento del pistón de la prensa 
mediante un equipo informático adecuado. Las tensiones tangenciales o  resistencia al 
cortante de la unión de ambas capas para el lote correspondiente se obtendrá como 
medida de las resistencias obtenidas en el ensayo de cada testigo, definido mediante 
la siguiente expresión:  
  




 Q= Resistencia al corte, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2)  
 P = Carga máxima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N)  
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Si alguno de los testigos extraídos presentase las  capas desenganchadas o se 
desengancharán en el momento de la extracción, la resistencia a constante del riego 




Como resultado de estos ensayos se obtendrá:  
  
Q = Resistencia a cortante de riego de adherencia,  en Mpa. Promedio de los valores 
obtenidos en la rotura de los testigos correspondientes en cada lote.  
  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  
  
La resistencia media a cortante del riego de adherencia obtenida a partir del ensayo de 
los testigos a la temperatura de veinte grados Celsius  (20 ºC) variará en función de 
las capas que lo compongan, debiendo ser igual o superior a los valores de 
aceptación.  
  
TIPOS DE INTERFASE     ACEPTACIÓN (MPa)  
Rodadura-Intermedia        0.6  
Intermedia-Base         0.4  
Base-Base          0.3  
  
 
Si no se cumplen los requisitos anteriores se procederá de la siguiente manera:   
  
•  Si la resistencia media es inferior al límite de aceptación, se levantará la capa 
superior de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y 
se repondrá el riego y la capa por cuenta del Contratista o se estudiará la carencia de 
capacidad estructural producida por la falta de adherencia determinando el grueso 
adicional necesario para llegar al nivel de deflexiones previstas en el firme, que será 
ejecutado por cuenta del Contratista.  
•  Si la resistencia media es igual o superior al nivel de aceptación y más del veinte por 
ciento (20%) de los valores individuales de la muestra son inferiores en más de 0.2 
MPa a los valores de aceptación, se aplicará una penalización económica del diez por 




3.5 Hormigonado   
3.5.1 Aspectos generales  
  
En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitadora:  
  
-  El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 
materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra.  
-  La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.  
-  La ejecución y tratamiento de los juntas.  
-  La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado.  
-  El acabado y la realización de la textura superficial.  
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento  auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
  
Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la dirección de obra 
de la colocación y fijación de la armadura, de los separadores y de el encofrado, así 
como la limpieza de fondo. No se iniciará ninguna tarea sin esta autorización. El 
contratista está obligado, por lo tanto, a  avisar con suficiente antelación para que las 
mencionadas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar al ritmo constructivo.  
  
Asimismo, el contratista presentará a comienzos de  los trabajos un plan de 
hormigonado para cada elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la dirección 
de obra.  
3.6.2 Plan de hormigonado  
  
El plan de hormigonado consiste en el explicitación de la forma, medios y proceso que 
el contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. En el plan se hará 
constar:  
  
-  Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el 
volumen de hormigón a emplear en cada unidad.  
-  Forma de tratamiento de los juntos de hormigonado.   
-  Para cada unidad se hará constar:  
-  Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y  cubilote, canaleta, 
vertido directo, y de otras).  
-  Características de los medios mecánicos. 
-  Personal. - Vibradores (características y número de estos, indicando los de 
repuesto por posible avería).  
-  Secuencia relleno de los moldes.  
-  Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 
personas (pasarelas, andamios, tablones o de otras).  
-  Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.  
-  Sistema de curado de hormigón.  
  
Respeto al sistema de curado será con agua, siempre que sea posible. La duración 
mínima del curado será de siete (7) días. El curado con agua no podrá ejecutarse a 
base de esporádicos riegos del hormigón, sino que hace falta garantizar la constante 
humedad del elemento a base de recintos que se mantengan con una lámina de agua, 
materiales tipos arpillera o geotextil permanentemente empapados en  agua, sistema 
de riego continuo o cubrimiento completo mediante plásticos.  
  
En caso de que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales 
filmógenos, que se aplicarán inmediatamente tras el hormigonado en caso de 
superficie libre, o inmediatamente tras el desencofrado en su caso. Se garantizará un 
grueso suficiente de material filmógeno tendido a toda la superficie del elemento, a 
excepción de la parte que constituirá la junta de hormigonado.  
  
Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (coqueras, lavados, 
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3.7 Elementos auxiliares   




En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora:  
  
-  Los cálculos de proyecto de los encofrados.  
-  Los materiales que constituyen los encofrados.  
-  El montaje de los encofrados, incluso soleras.  
-  Los productos de desencofrado.  
-  El desencofrado.  
-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento  auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
  
TIPOS DE ENCOFRADO  
  
Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son:  
  
•  Encofrado para cimientos y para paramentos no vistos de alzados de muros y 





No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos 
vistos. Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la 
utilización de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del 
hormigón visto. El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya llegado a 
la resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que estará sometido como consecuencia 
del desencofrado o descimbrado.  
  
Se pondrá especial atención al retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado 
que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de 
las articulaciones si es que las hay.  
 
No se permitirá la utilización de alambre para la sujeción de los encofrados, si 




3.8 Señalización y balizamiento  
3.8.1 Marcas viales   
3.8.1.1 Definición  
  
Marca viaria, reflectante o no, es aquella guía óptica sobre la superficie de la calzada, 
haciendo líneas y signos, con finalidades informativas y reguladoras del tránsito.   
 
Las marcas viarias proyectadas son: permanentes, (en cuanto a la utilización prevista), 
y tipo 1 (marcas viarias convencionales).  
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Las zonas a pintar se indican al Documento número 2, Planos.   
 
El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director 
de la Obra los puntos dónde empiezan y acaban las líneas continuas de prohibición de 
adelantar.  
  
Las unidades de obra de marcas viarias incluyen, sin carácter limitativo: la colocación 
y retirada de la señalización de obra; el replanteo y premarcaje de las marcas; el 
suministro, almacenamiento, transporte a la obra y aplicación de los materiales; la 
prestación de los equipos de personal y maquinaria; la limpieza del pavimento sobre el 
que se han de aplicar; la recogida, carga y evacuación de envases y restos de 
materiales a depósitos autorizados; cualquier material, trabajo o medio auxiliar para 
desarrollarlas y acabarlas en las condiciones de calidad pedidas y en el plazo 
contratado; y el mantenimiento hasta la recepción provisional.  
3.8.1.2 Maquinaria de aplicación  
  
La maquinaria de aplicación propuesta deberá ser aprobada por el Director de la Obra 
y, en cualquier caso, incluirá los medios necesarios para la limpieza de la superficie 
del pavimento, si hiciera falta, la aplicación de pintura pulverizándola con o sin aire, y 
también los medios para su desplazamiento propio y para el transporte de los 
materiales necesarios. Tendrá las características técnicas siguientes: 
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3.8.1.3 Dosificaciones para la aplicación  
  
Las marcas definitivas a hacer sobre la capa final de MBC tipo S12, serán de color 
blanco y con las dotaciones siguientes:  
  
Pintura de dos componentes en frío de larga duración. (A emplear solamente en señal 
de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebrados, franjas de vértices de 
isletas). Tres mil gramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m2) y cuatro cientos 
ochenta gramos de microesferas de vidrio por metro cuadrado (0,48 kg/m2).   
  
Material termoplástico de aplicación en caliente. Tres mil gramos de pintura por metro 
cuadrado (3,000 kg/m2) y seiscientos gramos de microesferas por metro cuadrado 
(0,600 kg/m2).   
3.8.1.4 Características esenciales  
  
Las características esenciales de las marcas viarias definidas en la norma UNE 135 
200(1), y los métodos de medida a emplear, para comprobar el buen resultado de la 




Los valores exigidos se dan más adelante al control durante el periodo de garantía.  
3.8.1.5 Ejecución  
  
La aplicación será hecha teniendo en cuenta el contenido del apartado 700.6 del PG-3 
en todo lo relativo a la preparación de la superficie, las limitaciones a la aplicación por 
motivos meteorológicos (humedad, temperatura y viento), el premarcado y la 
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3.8.1.6 Control de calidad  
  
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la comprobación 
de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades acabadas.  
  
El Contratista entregará al Director de l’Obra, cada día, un parte de ejecución en el que 
deberán aparecer los siguientes conceptos:  
  
-  Marca, o referencia, y dosificación de los materiales consumidos.  
-  Tipos y dimensiones de la marca viaria.  
-  Localización y referencias sobre el pavimento de las marcas viarias.  
-  Fecha de aplicación..  
-  Temperatura y humedad relativa al principio y al fin de la jornada.  
-  Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran 
influir en la durabilidad y/o las características de la marca viaria aplicada.  
  
Control de recepción de los materiales  
  
Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada al Director de la Obra. En esta 
verificación, se tomará nota de la fecha de fabricación, y el Director de la Obra 
rechazará las partidas de materiales fabricadas más de seis (6) meses antes de la 
aplicación, por buenas que hubieran sido las condiciones de mantenimiento, y las de 
menos de seis (6) meses, cuando considere no han sido mantenidas en las 
condiciones debidas.  
  
Del acopio realizado en obra, se cogerán dos muestras de cada tipo de producto que 
no disponga de sello de calidad, siguiendo los pasos marcados en el capítulo de 
materiales. El laboratorio acreditado hará los ensayos de homogeneidad ya 
mencionados para admitir el uso, y los de verificación correspondientes a las normas 
UNE vigentes en la actualidad. 
 
De los acopios de microesferas de vidrio y de granulares antideslizantes, se cogerán 
muestras según el ya mencionado en el capítulo de materiales de este Pliego de los 
materiales sin sello de calidad, y se ensayará el porcentaje de microesferas 
defectuosas y el índice de refracción, según norma UNE-EN-1423. 
 
Hará falta rechazar los acopios de:  
  
-  Pinturas y termoplásticos que no cumplan lo pedido por los ensayos de 
verificación, o no entren dentro de las tolerancias marcadas por los resultados 
de los ensayos de homogeneidad de lo corriente UNE 135 200(2).  
-  Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de porcentaje de 
defectuosas e índice de refracción marcadas a la norma UNEEN1423 y en 
el capítulo de materiales de este Pliego.  
  
Los acopios hechos con materiales que no cumplan alguna de las condiciones antes 
mencionadas serán rechazados, pero podrán ser presentados a una nueva inspección 
cuando el suministrador acredite al Contratista que todas  las unidades han sido 
examinadas y ensayadas, y se han eliminado las defectuosas o han sido corregidos 
sus defectos. En estas condiciones, podrán volverse a ensayar de la manera ya 
mencionada. Si nuevamente fueran clasificados como rechazables, el contratista los 
sacará de la obra. Si se hubieran hecho aplicaciones de materiales rechazables, el 
contratista las deberá suprimir y repetir con material aceptado, a su cargo.  
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El Director de la Obra, además de disponer de la información aportada por los 
anteriores ensayos, podrá identificar y comprobar la calidad y homogeneidad de los 
materiales reunidos siempre que lo considere oportuno.  
  
Control de aplicación  
  
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles para comprobar que son los mismos del acopio y se emplean con 
las dosificaciones marcadas.   
 
Estos controles se harán siempre, tanto si los materiales tienen la marca “N” de 
AENOR, como si no.  
  
Las dotaciones de aplicación se determinarán según  la norma UNE 135 274, 
disponiendo una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del 
pavimento a lo largo de la línea y en sentido transversal a ella, por dónde pasará la 
máquina aplicadora. Para cada punto de muestra se colocarán un mínimo de 
manantial (10) láminas separadas treinta o cuarenta metros entre si (30 o 40 m).  
  
Para tomar las muestras para los ensayos de identificación, se tendrán en cuenta los 
criterios siguientes:   
 
-  Se dividirá la obra en tramos de control, en un número “Ci” función del 
volumen total, debiéndose de realizar aleatoriamente, a “Si” tramos (Si=Ci1/2), 
una toma de muestras de los materiales empleados. ( Si “Si” fuera decimal, se 
cogería el número entero inmediato superior).   
-  Las muestras serán tomadas directamente del dispositivo aplicador de la 
máquina, al que se habrá cortado el suministro de aire por la atomización. A 
cada tramo de control se tomarán dos (2) muestras d’un litro (1 l) cada una. 
 
Serán rechazadas las marcas viarias aplicadas en cada tramo de control, si se da 
alguno de estos casos:  
  
-  A los ensayos de identificación, mencionados en el capítulo de materiales de 
este Pliego, sobre las muestras, los materiales no cumplen las tolerancias 
admitidas en la norma UNE 135 200(2).   
-  Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidas a partir de 
las planchas metálicas, no quedan entre el 95% y el 105% de los valores 
especificados en este Pliego.   
-  La dispersión de los valores obtenidos de dotaciones de los materiales 
aplicados sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de 
variación (v), supera el 10%.  
  
Las marcas viarias rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el 
Contratista a su cargo. Los nuevos materiales empleados y las nuevas marcas viarias 
serán sometidos a los mismos controles que lo habían estado los rechazados.  
  
El Director de la Obra, además de disponer de la información aportada por los 
controles mencionados, podrá, mientras se hace la aplicación, ordenar la identificación 
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Control durante el período de garantía  
  
Al acabar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se realizarán controles 
periódicos de las marcas viarias para determinar sus características esenciales y 




Las marcas viarias rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el 
Contratista a cargo suyo. Las nuevas marcas ejecutadas para sustituirlas, serán 
sometidas a los mismos controles de aplicación y durante el periodo de garantía que lo 
habían sido las rechazadas.  
  
El Director de la Obra podrá comprobar tantas veces como lo considere oportuno, a lo 
largo del plazo de garantía, que las marcas viarias cumplen las características 
esenciales y las especificaciones marcadas en este Pliego. 
 
3.8.2 Señalización vertical  
  
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 
tránsito por carretera y que tengan textos y/o pictogramas.  
  
Serán fabricados e instalados de manera que ofrezcan  la máxima visibilidad tanto de 
día como de noche, y por eso serán capaces de reflejar  la mayor parte de la luz 
incidente (generalmente procedente de los faros de los vehículos) en la misma 
dirección pero en sentido contrario.  
  
En la obra se utilizarán señales temporales (con fondo amarillo) para los desvíos del 
tráfico, y permanentes (con fondo  blanco) para dotación propia de la carretera.  
  
3.8.2.1 Señalización vertical de código  
  
Las unidades de obra con las que se organiza la señalización vertical son:  
  
 Placas para señales de tránsito de diferentes formas, medidas y niveles de  
retroreflectáncia. Incluyen el subministro, almacenamiento y traslado  a la obra 
de las placas y todos los elementos para fijarlas a los palos, banderolas o 
pórticos de soporte.  
 Montaje de placas. Incluyen las operaciones de presentación, orientación y 
sujeción de la placa al soporte.  
  
 Soportes de perfiles vacíos de acero galvanizados por placas. Incluyen les 
operaciones de replanteo; apertura de  excavaciones para cimientos; 
subministro, colocación, compactación y curado del  hormigón de cimientos; y 
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el subministro del palo, introducción en el hormigón blando, aplomado y 
mantenimiento con tornapuntas y cuñas.  
  
 Paneles en lamas de acero galvanizado (o de aluminio extrusionado) de 
diferentes medidas y niveles de retroreflectancia.  
Incluyen el subministro de las lamas y de los elementos de fijación de estos a 
los soportes; el ensamblaje de las lamas para la formación de los paneles, y la 
fijación en las lamas de los elementos de sujeción a los soportes, así como la 
colocación de los paneles sobre los soportes y el collado estos  elementos de 
sujeción.  
  Banderolas y pórticos con pilares y brazos o lindares de diferentes alturas y 
longitudes. Incluyen: preparación de los planos de taller; adquisición de los 
materiales; corte a medida y preparación de las piezas elementales con  los 
dispositivos de montaje para solidarizarlos, los de acceso para mantenimiento, 
los de sujeción para el  levantamiento y los de seguridad; el galvanizado de las 
piezas elementales; el replanteo, las excavaciones, la colocación de los pernos 
de anclaje y el relleno con hormigón para los cimientos; transporte a obra; 
premontaje; corte de tráfico; aportación de grúas,  ligado de las banderolas o 
pórticos, suspensión, descenso sobre los anclajes del cimiento y atornillado de 
las placas de base a los pernos; protección de los anclajes contra la corrosión; 
retirada de señalización y maquinaria.  
  Cimientos para paneles. Incluyen: el replanteo, la excavación, la colocación 
de los pernos y placas de anclaje y el relleno con hormigón para los cimientos; 
la compactación y curado del hormigón y el mantenimiento hasta  la colocación 
de los paneles.  
  Perfiles laminados en caliente de acero A42 B galvanizados en caliente. 
Estos perfiles empleados como  soportes de paneles  de señalización incluyen: 
la adquisición en almacén; el corte a medida; el galvanizado; el transporte a la 
obra; la presentación y aplomado sobre los cimientos, y la soldadura para 
fijarlos en las placas de anclaje.  
  
Además, todas estas unidades de obra incluyen el montaje y desmontaje de las 
señales de obra mientras se ejecutan las operaciones mencionadas, y los materiales, 
trabajos y obras auxiliares por tal de conseguir acabar las unidades de obra con las 
características de calidad demandadas y en la finalización contratada; y el 
mantenimiento hasta la recepción provisional.  
  
CONTROL DE CALIDAD  
  
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la comprobación 
de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades acabadas.  
 
El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución al que  
deberá  aparecer los siguientes conceptos:  
  
-  Fecha de instalación.  
-  Localización de la obra.  
-  Número de señales y carteles instalados por tipos (advertencia de peligro, 
reglamentación y indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación,...).  
-  Situación de las señales y carteles sobre planos con referencias.  
-  Observaciones y incidencias que, al parecer del Director de la Obra, puedan 
influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalado.  
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Control de recepción  
  
En cada partida de materiales de señalización vertical llegada a la obra se comprobará 
la marca o referencia de aquellos, que deberá corresponderse  con la clase y calidad 
aceptada por el Director de la Obra.  
  
Con  los materiales acopiados, el Director de la Obra, con la periodicidad que 
considere conveniente,  podrá ordenar la formación de dos conjuntos de muestras de 
ensayo: un conjunto para ser enviadas al laboratorio acreditado, donde serán 
sometidas a los ensayos no destructivos señalados al punto 701.7.1.2 del PG-3:  
 
-  Inspección visual del aspecto de las señales y carteles.  
-  Identificación del fabricante de las señales y de los carteles.  
-  Comprobación de las dimensiones.  
-  Comprobación de las características fotométricas y  calorimétricas iniciales  
(Coeficiente de retroreflexión (R’); coordenadas calorimétricas de los vértice de 
los polígonos CIE; factor de iluminación (β)), de acuerdo con los valores de las 
tablas dadas en este pliego al hablar de los materiales.  
  
Y el otro para ser guardadas en la obra para realizar ensayos de contraste, si fuera 




De los  S  carteles de lamas seleccionados en cada  conjunto de muestras, se elegirán 
aleatoriamente un numero (n) de lamas dado por n= n1 1/2 siendo n1 el numero total 
de lamas incluidas a los S carteles de lamas de la muestra.  
  
Cada señal o cartel del que resulten medidas defectuosas, se contará como  
defectuoso, y, según el numero total de defectuosos y el volumen de la muestra, se 
considerará aceptable o rechazado el acopio y cuantas señales y carteles se hubieran 
colocado de el a la llegada del Informe de ensayos del laboratorio acreditado. Los  




Todos los materiales en acopio de los tipos de señales o carteles rechazados, según 
los ensayos hechos, serán desmontados y retirados de la obra a cargo del Contratista, 
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PERIODO DE GARANTÍA  
  
Las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes (serigrafiados o no), 
fabricados e instalados con carácter permanente de acuerdo con este pliego, y 
conservados regularmente de acuerdo con las normas hechas por el  fabricante, será 
de cinco (5) años contados des de la fecha de fabricación, o de cuatro (4,5) años y 
seis meses des de la instalación. 
 
El Director de Obra deberá prohibir la instalación de señales y carteles fabricados más 
de seis (6) meses antes de ser colocados en obra, y podrá prohibir la instalación de los 
fabricados dentro de los seis (6) meses antes de la colocación si encuentra que no han 
sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas.  
  
Control durante el período de garantía  
  
Las señales y carteles instalados de manera permanente y conservados de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante, deberán  mantener unas características 
fotométricas y colorimétricas que serán, como  mínimo, las siguientes:  
  
-  Coeficiente de retroreflexión R (cd/(lux∗m2) con ángulo de observación α=0,2º 
,β1=β2=0 y ángulo de entrada 5º, según color: 
 
 
-  Los factores de luminancia (β) serán superiores a los especificados, y las 
coordenadas colorimétricas (x, y) deberán de ser dentro de los polígonos CIE 
especificados a las tablas dadas en este pliego por los materiales.  
  
El control se realizará de la manera señalada a la Norma UNE 135 352, lo indicado en 
este pliego por los elementos de balizamiento. Las señales y carteles verticales que no 
cumplen las condiciones señaladas, deberán ser desmontados, retirados y sustituidos 
de nuevo por el  Contratista a su cargo. Los nuevos, serán sometidos a los mismos 
controles de recepción y durante el período de garantía que lo habían estado los 
rechazados.  
  
El Director de la Obra podrá comprobar tantas veces como lo considere oportuno, a lo 
largo del período de garantía, que las señales y carteles verticales cumplieran las 
características esenciales y las especificaciones marcadas en este Pliego.  
  
3.8.2.2 Señalización vertical en aluminio  
  
DEFINICIÓN   
  
La instalación de la señalización vertical de aluminio incluye, sin que la relación sea 
limitativa y previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa de todos los 
materiales a utilizar, los trabajos siguientes:   
  
-  Las operaciones de señalización de obra y de seguridad viaria para la 
ejecución de los trabajos de acuerdo con el que se establecen a la Norma "8.3-
IC. Señalización de Obras".  
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-  Comprobación de las características mecánicas del terreno de apoyo de los 
cimientos y la verificación de gálibo.  
-  El replanteo  de las señales.  
-  La demolición del pavimento de cualquier tipo. 
-  La excavación del cimiento en cualquier tipo de terreno incluido la entibación 
y el agotamiento si  es necesario.  
-  La carga y transporte de los productos sobrantes de las demoliciones y las 
excavaciones al vertedero incluye el canon de vertido.  
-  El subministro de hormigón, acero, base de sujeción, anclajes, palos, 
abrazaderas, paneles y cualquier otro material necesario para el acabado de la 
señal.  
-  La colocación, vibrado y curado del hormigón.  
-  La colocación de anclajes.  
-  La colocación de todos los elementos que forman la  señal, tales como 
soportes, abrazaderas, paneles, etc.  
-  La reposición de los pavimentos y cualquier otro elemento viario derribado o 
dañado por los trabajos.  
-  La retirada de la señalización de obras.  
-  Recogida y documentación de toda la información de la implantación de las 
señales.   
-  La ejecución de la excavación será manual o mecánica y cumplirá lo que se 
establece en los correspondientes artículos de este pliego. Un vez ejecutada la 
excavación, la Dirección de Obra examinará el terreno de sustentación y 
autorizará o modificará las medidas previstas inicialmente para el cimiento.   
-  El hormigonado del cimiento se realizará contra el  terreno, es  decir, sin 
encofrar aunque las irregularidades de la excavación supongan un incremento 
notable del volumen de hormigón.  
  
MEDIOS TECNICOS Y EQUIPOS DE TRABAJO   
  
Antes del inicio de los trabajos, el contratista facilitará a la Dirección de obra, para su 
comprobación y aprobación, los datos técnicos del industrial que realizará la 
señalización. El industrial dispondrá de instalación de producción de señales 
informativos de aluminio y de los equipos materiales y humanos necesarios para 
cumplir las prescripciones del presente Pliego de Condiciones. Estas instalaciones y 
equipos deberán ser descritos en losdatos técnicos antes nombrados.   
  
El contratista adjudicatario deberá adoptar las medidas de control de calidad 
necesarias para cumplir las especificaciones del presente Pliego de Condiciones.   
  
La Dirección de Obra podrá rechazar el personal que a su juicio no reuniera las 
condiciones de aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por el 
industrial, debiendo ser substituido por otro personal que sea apto, sin derecho a 




Los criterios de implantación de las señales serán  los que fije el Manual de 
Señalización viaria de orientación de Cataluña, de la Dirección General de Carreteras, 
actualmente en fase de aprobación.   
  
El proyectista, los directores de las obras y el contratista deberán de acreditar el 
conocimiento de este manual.   
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El replanteo  de las señales se realizará con la ayuda de un GPS o con PK calculado 
con odómetro (PK + distancia en metros), de acuerdo con la posición indicada en el 
proyecto y con un margen de  ± 7 m. En primera fase se materializara con una estaca 
o elemento similar. Posteriormente, se comprobaran los gálibos, la visibilidad y la 
adecuación a la normativa. En caso que la dirección de obra apruebe la implantación, 
se procederá a materializar el replanteo de las señales de manera definitiva mediante 
estacas hormigonadas o sistemas equivalentes. En caso que la dirección de obra 
decidiera modificar la implantación de las señales, se realizará otra propuesta que 
deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de Carreteras. 
Posteriormente, se volverá a iniciar el proceso dereplanteo tal como se ha señalado 
antes.   
  
CÁLCULOS RESISTENTES   
  
El contractita presentará para  su  aprobación los cálculos resistentes de todos los 
elementos que constituyesen la señalización de aluminio, incluido el cimiento.   
Para el desarrollo de los cálculos se aplicarán las normas:   
  
-  UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.   
-  EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.   
  
El cimiento se calculará como un pozo rígido. En el cálculo de las presiones sobre el 
terreno se tendrán en cuenta los coeficientes de balasto vertical y horizontal. Para el 
cálculose adoptará una relación de ambos coeficientes igual o inferior a 0,3. La presión 
sobre el terreno será inferior a 0,1 N/mm2en el fondo del cimiento y a 0,03 N/mm2en 
las paredes laterales. La dirección de obra podrá modificar estos límites una vez 
examinado el terreno.   
  
CERTIFICADO DE LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 
DE LOS MATERIALES   
  
Los materiales utilizados por el contratista deberán acreditar las características 
cualitativas y cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones mediante 
certificado otorgado por laboratorio de ensayos homologado.   
  
Entre otros deberá acreditar con certificados o ensayos las características 
correspondientes:  
  
Resistencia estructural:  Tracción.  
    Pliego y despliego.  
 
Funcionamiento como  fusible el conjunto soporte-base anclaje.  
 
Deformación:  Deformación de los paneles, lamas y uniones.  
 
Durabilidad: Adhesividad y durabilidad de la adherencia de los vinilos. 
Ataques químicos (sales, oxigeno, carbonatos, …)  
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Sobre los paneles ya construidos se deberán  contemplar los siguientes ensayos: 
ensayos sobre cargas uniformes de simulación de la presión del viento, ensayos de 
cargas puntuales (50 Kg) correspondientes a ensayos de vandalismo aplicados a 
todos lados y en todas las direcciones sobre la superficie del panel.  
  
DISPOSICIÓN DE LOS PANELES Y SOPORTES.  
  
La distancia mínima de los paneles al límite del arcén o acera serán: 
 
 DISTANCIA TOLERANCIAS 
HORIZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
 
En el caso de existencia de cunetas, la tolerancia  horizontal se podrá aumentar con 
los criterios que establece el proyecto o la dirección de obra.  
  
Además se cumplirán las condiciones de la figura 25 de la instrucción 8.1-IC.  
  
En la señalización vertical implantada con un único soporte, este se situará a un tercio 
(1/3) del extremo de la parte rectangular del panel. La parte del tercio del panel 
restará, en general, en la banda de la calzada. El soporte sobresaldrá del panel 10 cm, 
con una tolerancia de + 5 cm.   
  
En el caso de paneles con dos soportes, estos serán de igual diámetro y se colocarán 
a un cuarto (1/4) del extremo del panel. Los soportes no saldrán por la parte superior 
de los paneles.  
  
En las composiciones con subplafones independientes la separación entre estos será 
de Hb/4 en caso de indicar el mismo sentido y Hb/2 si es diferente. Entre placas y 
cajetines de identificación de carreteras la distancia será de Hb/4.  
  
DOCUMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN REALIZADA   
  
Periódicamente el contratista adjudicatario dará a  la Dirección de Obra en soporte 
informático, un comunicado de trabajo en el cual figurará la relación de los trabajos 
efectuados.  
   
En este comunicado se describirán las características de la señalización realizada y 
todas aquellas incidencias que se hubieran producido en el desarrollo de los trabajos.   
 
La Dirección de Obra facilitará planos base en soporte papel o informático, en el que 
figurarán rotuladas las alineaciones de las carreteras, aceras, isletas de canalización 
de tránsito, perímetro de los paseos y otros elementos, habiendo adjudicatario, en el 
periodo máximo de un mes natural, de incorporar en los nombrados planos base, 
perfectamente dibujada, la señalización informativa.   
 
En los nombrados planos se incorporaran cajetines en los cuales se anotaran los 
siguientes datos:   
  
-  Fecha de colocación del señal.  
-  Tipos de señal colocado..  
-  Texto.  
-  Tipos de soporte.  
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-  La posición del señal con coordenadas X e Y dadas mediante GPS o con PK 
calculado con odómetro (PK + distancia en metros).  
-  Fotografía de legibilidad a una distancia de 500 Hb des de la línea del arcén.  
-  Fotografía a corta distancia.  
  
Los gastos de replanteo y dibujo en los planos base facilitados por la dirección de obra 
irán a cargo del adjudicatario, así como también los correspondientes a la preparación 
del plano de fin de obra en soporte informático.   
  
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS   
  
La señalización de las obras durante su ejecución estará de acuerdo con la Norma de  
Carreteras 8.3IC "Señalización de Obras" de septiembre de 1987, otras Ordenes  
Complementarias y el Reglamento General de Circulación.   
  
El contractita esta obligado a instalar a su cargo  las señales precisas para indicar la 
proximidad de la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos 
de posible peligro a causa de estos, tanto en esta zona como en sus márgenes o 
inmediaciones. Tanto el contratista como las empresas colaboradoras y proveedoras, 
se acogerán a las restricciones y condiciones que puedan ser impuesta en la 
circulación de camiones y maquinaria de la obra. Se tendrá siempre a aminorar el 
impacto de la obra y, por tanto, se deberán de atender las indicaciones de la Vigilancia 
Medioambiental.  Toda señalización deberá estar suficientemente iluminada durante 
las horas nocturnas mediante elementos luminosos de color rojo o amarillo y los 
balizamientos que especifique la Dirección de Obra.   
  
Durante la ejecución de los trabajos nocturnos, todo el personal que este trabajando 
irá provisto de elementos reflectantes tales como: chalecos, brazaletes, etc., que 
faciliten su detección a los automovilistas.   
  
Serán a cargo del adjudicatario los gastos que se originen por material de señalización 
y seguridad a causa del incumplimiento de este articulo.   
  
3.8.3 Barrera de seguridad metálica  
  
Cumplirá las condiciones impuestas por el articulo 704 “Barreras de seguridad” del 
PG-3 de l’O.M. de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de enero de 2.000).  
 
En la obra objeto del Proyecto se colocaran barreras de seguridad de tipo metálica, de 
acero galvanizado y perfil de doble onda en los lugares indicados al Documento nº 2: 
Planos.  
  
Las unidades de obra correspondientes son:  
  
 Barrera de seguridad metálica.  
 
Estas unidades incluyen: el subministro y almacenamiento de materiales 
(bandas, separadores, palos, tornillos y captafaros a fijar); el replanteo de las 
alineaciones; el montaje y desmontaje de las señalizaciones de obra; la 
aportación y actuación de maquinaria para clavar palos y soldar perfiles a 
planchas; la presentación de separadores sobre los palos con fijación floja; la 
fijación de las bandas a los separadores, si es necesario; la nivelación y 
aplomado de las bandas; la sujeción de los tornillos para la fijación acabada; y 
la colocación de captafaros donde correspondan.  
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Todas estas unidades de obra incluyen también todos los trabajos y medios auxiliares 
necesarios para acabarlos con la calidad demandada  y en el periodo contratado, y el 
mantenimiento hasta  la recepción provisional.  
  
3.8.3.1 Cimentaciones de cerramientos de seguridad  
  
Los palos se anclarán en el terreno, al no ser que la dureza de este lo haga imposible 
o que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este último caso, antes de colocar 
la valla se realizará un ensayo “in situ” sobre el palo clavado aislado, consistente en 
aplicarle una fuerza paralela al terreno y perpendicular a la dirección de la circulación 
adyacente, dirigida hacia el exterior de la carretera, y con el punto de aplicación a 55 
cm. por encima del nivel del terreno, y se medirá el desplazamiento del nombrado 
punto de aplicación y de la sección del palo a nivel del terreno. Esta fuerza se irá 
incrementando hasta que el desplazamiento del punto de aplicación llegue a 45 cm.  
  
Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen 
simultáneamente las dos condiciones siguientes:  
  
 La fuerza que produce un desplazamiento de su punto de aplicación igual a 
25 cm. es superior a 8 KN.  
 Para un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm., 
el desplazamiento del palo a nivel del terreno es inferior a 15 cm.  
   
Si la estructura que sustenta el antepecho tiene dimensiones verticales y resistencia 
suficientes, por ejemplo muros de hormigón, se podrán alojar los palos en agujeros de 
diámetro adecuado al palo (120 mm para C100) y 450 mm de profundidad mínima, 
ajustándolos con cuñas y rellenos de arena, sin llenar el agujero de hormigón en 
ningún caso.  
  
En caso contrario, los palos tendrán un pie formado por una chapa soldada de 15 mm 
de grueso, con cuatro agujeros. El pie se sujetará, mediante cuatro hembras M16, a 
cuatro pernos verticales M16, con anclajes para tracción de 22 kN con longitud mínima 
de 200 mm. Los anclajes serán solidarios de la estructura, bien por haber estado 
colocados al hormigonarla, o bien porque se hayan perforado agujeros y se hayan 
fijado con un adhesivo o por expansión.  
  
Si la estructura de muro de maón no tiene bastante resistencia, se colocará por 
encima una biga de hormigón HA25/B/20/II a, de sección 50 x 50 cm. y armada con 
8 Ø 12, con estribos Ø 8 cada 20 cm., para alojarse los anclajes de la misma manera 
que al párrafo anterior. 
 
3.8.3.2 Ejecución  
  
Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la 
superposición se hará en el sentido del tráfico.  
  
En el caso de la instalación de barreras en obras de fábrica, la separación de los palos 
será de dos metros (2 m), por eso, se situará un palo en el centro del mismo y se 
practicará a la barrera ya instalada, el agujero necesario para su unión al 
amortiguador.  
  
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres          Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
  109  
Se colocarán bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a medida, hasta  
una máxima de cuatro metros y ochenta centímetros (4,80 m), si por causas 
especiales no es posible la instalación de la medida normalizada de banda en algún 
punto.  
Palos soldados a chapa a obras de fábrica  
  
La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo 
de grueso mínimo de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipos E.2.4.5.B.  
  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de 
los palos o daños en el recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación.  
  
El Director de la Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes 
que considere oportunas con el fin de conseguir una fijación del palo adecuado a cada 
caso.  
  
3.8.3.3 Control de ejecución  
  
Incluye el control de los elementos constitutivos acopiados y el control de la unidad 
acabada. El Contratista remitirá diariamente al Director de Obra una parte de ejecución 
al que hará constar:  
  
 Fecha de instalación.  
 Localización de la obra.  
 Numero de elementos instalados, tipos por tipos.  
 Situación de las barreras de seguridad.  
 Observaciones y incidencias que al parecer del Director de Obra pudieran 
influir en las características y/o la durabilidad de las barreras de seguridad 
instaladas.  
  
Se deberá comprobar la marca o referencia de los elementos plegados constitutivos 
de las barreras para verificar que se corresponden con la clase y calidad aceptada por 
el  Director de Obra.  
  
Los materiales se comprobaran por fraccionamientos en lotes. Cada lote tendrá el 
nombre de elementos de cada tipo que entren en 2.000 m de barrera acabada. Sobre 
ellos se harán los mismos ensayos nombrados en este Pliego para aceptar los 
suministros. Aplicando los mismos criterios nombrados entonces, se rechazará o 
aceptará cada lote. Los lotes rechazados, deberán  desmontarse y sustituir todas  las 
piezas de los tipos que hayan aparecido como defectuosos, caso de que ya fueran 
montados, o retirarlo  del acopio y substituirlos por otros, todo a cargo del Contratista. 
Sobre los materiales nuevos, se harán las comprobaciones correspondientes antes de 
admitirlos.  
  
3.8.3.4 Garantía  
  
Todos los elementos constitutivos de las barreras de seguridad que no hayan sido 
objeto de arrancamiento, rotura ni deformación por la acción del tránsito, fabricados e 
instalados con carácter permanente según las normas aplicables y este Pliego, así 
como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
tendrán una garantía mínima de tres (3) años contados des de la fecha de fabricación, 
y de dos años y medio (2,5) des de la de instalación.  
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El Director de Obra prohibirá la instalación de elementos fabricados más de seis (6) 
meses antes de ella, y de los que, fabricados dentro de este periodo, no hubieran 
estado conservados en condiciones adecuadas de almacenamiento.  
Cada fabricante subministrador deberá dar al Director de Obra las instrucciones de 
conservación de los productos proveídos por el.  
  
3.8.4 Captafaros retrorreflectantes empleados en señalización horizontal  
3.8.4.1 Definición  
  
Son dispositivos de guía óptica empleados generalmente como complemento de las 
marcas viarias, capaces de reflectar la mayor parte de la  luz incidente mediante 
retrorreflectores, con el fin de avisar, guiar o informar al usuario de la carretera. 
Pueden estar formados por una o más piezas y fijarse a la superficie del pavimento 
mediante adhesivos, anclajes o incrustación. La parte retrorreflectante será 
unidireccional o bidireccional, quedando incluidas las omnidireccionales.  
  
Los captafaros retrorreflectantes empleados en señalización horizontal incluyen:  
  
-  La adquisición de los captafaros del tipo marcado en el proyecto  
-  El transporte a la obra y almacenaje  
-  El replanteo de los lugares en que se ha de instalar  
-  La preparación de la superficie donde se han de fijar  
-  La aplicación del adhesivo según instrucciones del fabricante  
-  La presentación y compresión del captafaro para engancharlo  
-  Todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para acabar las unidades 
con la calidad requerida y en el plazo contratado  
-  Mantenimiento hasta la recepción provisional  
3.8.4.2 Control de calidad  
  
Se aplicará a los captafaros en acopio y a la obra acabada.  
  
Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes  
  
Se comprobará el etiquetado de los captafaros en acopio para verificar que es correcto 
de acuerdo con lo señalado en este pliego, y que los materiales corresponden al tipo y 
marcas admitidos para ser empleados en la obra.  
  
Los captafaros que dispongan de la marca “N” de AENOR o de otro sello de calidad 
del Espacio Económico Europeo podrán emplearse sin pasar por este control, a juicio 
del Director de Obra. Para los que no dispongan de marca de calidad, se prepararán 
dos muestras representativas: una, sobre la que hacer los ensayos mencionados en 
este pliego, será enviada a un laboratorio acreditado, y la otra será guardada por el 
Director de Obra para realizar ensayos de contraste si fuera necesario.  
 
Cada muestra, mientras la cantidad de captafaros a emplear en la obra sea inferior a 
20.000 unidades, estará formada por tres (3) captafaros de cada tipo a emplear; si se 
supera dicha cantidad, la muestra será de tres (3) unidades por cada diez mil (10.000).  
  
Todos los conjuntos de captafaros de un tipo del que los incluidos en la muestra 
tomada y ensayada no cumplan las características exigidas de fotometrí, colorimetría, 
coeficiente de retrorreflexión, factor de luminancia y resiliencia, serán rechazados y 
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solamente podrán presentarse a una nueva inspección si el suministrador, por medio 
del Contratista, acreditara haber examinado todas las unidades del conjunto, y 
apartado todas las defectuosas.  
  
Parte diario de ejecución  
  
El Contratista facilitará al Director de Obra cada día de trabajo un parte donde hará 
constar:  
  
-  Fecha  
-  Localización de la obra y estado de la superficie  
-  Número y características de los captafaros instalados  
-  Tipos de captafaros y sistemas de fijación empleados  
-  Observaciones e incidencias durante la instalación  que, según el parecer del  
Director de Obra, pudiesen afectar a las características y durabilidad de los  
captafaros  
  
Control de la unidad acabada  
  
A lo largo del período de garantía se harán controles periódicos para determinar el 
número de captafaros desplazados respecto a la posición inicial que tenían sobre el 
pavimento.  
  
La obra será dividida en tramos de control, en un número variable según el volumen 
de captafaros instalados.  
  
Se rechazarán todos los captafaros instalados en un volumen de control cuando:  
  
-  Más del dos por ciento (2%) de los captafaros no estén bien fijados a la 
superficie del pavimento.  
-  Más de cinco (5) captafaros consecutivos en alineación recta o más de tres 
(3) en curva, han perdido su posición inicial o han sido eliminados por el tráfico.  
  
Los captafaros de los tramos rechazados tendrán que ser suprimidos, sustituidos y 
colocados de nuevo por el Contratista a su cargo. Los captafaros sustituidos serán 
sometidos al control de calidad de recepción ya mencionado, también a cargo del 
Contratista.  
  
Período de garantía  
  
Los captafaros permanentes instalados en la obra de acuerdo con las prescripciones 
de este pliego, estarán garantizados por el Contratista durante el período de dos años 
y seis meses (2.5 años) desde la fecha de fabricación , o dos (2) años desde la 
instalación. 
 
Los captafaros temporales, en las mismas condiciones, lo serán por nueve (9) meses 
desde la fabricación o seis (6) meses desde la instalación.  
  
El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros fabricados menos de 
seis (6) meses antes, si han estado mal conservados, y prohibirá la instalación de los 
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3.8.5 Balizamiento  
3.8.5.1 Definición  
  
Son elementos de balizamiento retrorreflectantes los dispositivos de diversas formas, 
colores y tamaños, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 
plataforma, con la finalidad de:  
  
-  reforzar la capacidad de guía óptica proporcionada  por los elementos de 
señalización tradicionales (marcas viarias, señales y carteles verticales de 
circulación),  
-  advertir de las corrientes de circulación posibles,  
-  no producir daños graves a los vehículos que los golpeen,  
-  reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de los 
faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido 
contrario.  
  
Los tipos de elementos de balizamiento retrorreflectantes a los que se refiere el 
artículo 703 del PG-3 contenido en la O.M. de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 
de enero de 2.000), artículo al que deberán someterse, son: paneles direccionales, 
hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas.  
  
Paneles direccionales  
  
Son, de una manera generalizada, dispositivos implantados con el objeto de guiar a 
los usuarios de las carreteras o indicar un peligro específico. Pueden ser empleados 
en balizamiento tanto si son teporales como si son permanentes.  
  
Deberán disponer de la marca "N" de AENOR. Las características de las partes no 
reflectantes y de las reflectantes, las exigencias para admitir el uso de los que no 
dispongan de la marca AENOR y los métodos de control son los  ya mencionados para 
las señales verticales retrorreflectantes de este pliego.  
  
Incluyen materiales y operaciones similares a los mencionados a propósito de las 
placas de señalización vertical y en el Cuadro de Precios núm. 1 van unidos con estas 
unidades, como también los palos de soporte.  
 
Captafaros sobre barrera metálica.  
  
El sustrato y la lámina retrorreflectante cumplirán las condiciones impuestas por los 
materiales de las lamas de carteles verticales retrorreflectantes.  
  
La superficie reflectante de cada captafaro será de cincuenta a sesenta centímetros 
cuadrados (50-60 cm2) y de nivel de reflectancia R2.  
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3.8.5.2 Colocación  
  
Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada  
  
Serán sustentados en palos similares a los de las señales de circulación, cimentados 




La instalación de captafaros se realizará en los dos márgenes de cada calzada, siendo 
de color ámbar los de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la 
derecha.  
  
La separación de los reflectantes será de veinte metros (20 m) en la sección normal de 
la vía de circulación y de cuatro metros (4 m) en las estructuras.  
  
Cuando haya barrera, el reflectante se colocará en  el centro geométrico de la barrera 
de seguridad simple, de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm.) 
de altura o sobre la banda inferior en el caso de doble barrera, quedando por tanto a 
cuarenta y cinco centímetros (45 cm.) de altura.  
  
3.8.5.3 Control de calidad  
  
Se aplicará sobre los paneles direccionales, hitos  de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y captafaros, en acopios e instalaciones.  
  
Cada día de trabajo el Contratista facilitará al Director de Obra un parte de ejecución 
en el que figurarán los conceptos siguientes, como mínimo:  
  
   Fecha de instalación.  
   Localización de la obra y estado de la superficie  
 Numero de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 
clasificados por tipo: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, 
balizas cilíndricas y captafaros.  
   Situación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes.  
  Observaciones y incidencias que al parecer del Director de Obra pudieran 
influir en las características y/o la durabilidad de las barreras de seguridad 
instaladas.  
  
Control de recepción  
  
Cada partida de elementos de balizamiento llegada a  la obra irá acompañada de un 
albarán donde aparezcan los datos siguientes:  
  
-  Nombre y dirección de la empresa suministradora  
-  Fecha de suministro  
-  Identificación de la fábrica productora 
-  Identificación del vehículo que los ha transportado  
-  Cantidad suministrada y designación de la marca comercial de cada tipo de 
elemento  
-  Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad, de cada suministro, si fuera necesario  
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Se comprobará la marca o referencia de los materiales para verificar que se 
corresponden con la clase o calidad aprobadas para ser empleadas en la obra.  
  
Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, 
sello o distintivo de calidad, no habrá que hacer ningún control complementario, si el 
Director de Obra no dispusiese otra cosa. En caso contrario, se procederá de la 
manera señalada en este mismo pliego al hablar de los materiales, para admitir el uso 
y el suministro.  
  
Control de la unidad acabada  
  
El Director de Obra podrá ordenar realizar los ensayos no destructivos de 
comprobación de las características de los elementos instalados descritos en la norma 
UNE 135 352, tanto si los elementos disponían de un sello de calidad como si no, 
estableciendo una muestra de cada tipo de elementos con el mismo criterio 
mencionado para cuando eran en acopio.  
  
Será necesario definir para cada elemento de la muestra comprobada:  
  
•  Características generales  
 
•  Tipo de elemento y descripción según el Reglamento General de Circulación 
R.D. 13/1992 de 31.01.92 para la aplicación y desarrollo del texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Viaria.  
 
•  Localización del emplazamiento  
o  Carretera  
o  P.K.  
o  Sentido  
o  Margen  
 
•  Nombre del fabricante y fecha de fabricación, según la norma UNE 135 332  
 
•  Naturaleza del sustrato (polimérico o metálico)  
 
•  Dimensiones  
 
•  Identificación de los materiales retrorreflectantes y no reflectantes (tipo, color, 
nivel) según la norma UNE 135 332.  
 
•  Identificación visual de los materiales retrorreflectantes con logotipo y nivel, 
según la norma UNE 135 332.  
 
•  Observaciones  
 
•  Anclajes, palos sustentadores y tornillería, según  las normas UNE 135 312 y 
135 314.  
o  Palos:  
a.  Número  
b.  Sección 
c.  Tipo de perfil  
d.  Fabricante y fecha de fabricación  
e.  Observaciones  
o  Tornillería (tornillos, volandas y hembras):  
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f.  Número  
g.  Observaciones  
o  Anclajes:  
h.  Número  
i.  Tipo  
j.  Observaciones  
 
•  Aspecto y estado físico general:  
  
o  Rasguños  
o  Golpes  
o  Abolladuras  
o  Desprendimientos  
o  Corrosiones  
o  Otros desperfectos  
  
•  Características de las zonas retrorreflectantes:  
  
o  Coordenadas cromáticas (x,y)  
o  Factor de luminancia β, en tanto por uno  
o  Coeficiente de retrorreflexión, en cd*lx-1*m-2  
  
•  Características de las zonas no reflectantes:  
  
o  Coordenadas cromáticas (x,y)  
o  Factor de luminancia β, en tanto por uno  
o  Brillo especular, en %  
  
•  Grosor de las placas y lamas:   
  
o  Chapa de acero galvanizado ≥ 1,8 mm  
o  Lamas de acero galvanizado ≥ 1,2 mm  
o  Lamas de aluminio extruido ≥ 2,5 mm  
  
•  Características de los elementos de sustentación y anclaje:  
  
o  En la tornillería: aspecto superficial de los tornillos, volandas y 
hembras  
o  En los palos: aspecto superficial y grosor medio del recubrimiento  
galvanizado  
  
Serán rechazados todos los elementos instalados de un tipo y tendrán que ser 
desmontados, sustituidos y montados a cargo del Contratista cuando: 
 
-  el 20% de los contenidos en la muestra tengan dimensiones fuera de 
tolerancias o no presenten claramente legibles las marcas de identificación 
exigidas;  
-  más del 10% de los contenidos en la muestra no cumplan las condiciones de 
color, luminancia y retrorreflexión marcadas en este pliego en el capítulo de los 
materiales;  
-  más del 10% de los contenidos en la muestra presenten defectos 
correpondientes a "aspecto y estado físico general" especificados en la norma 
UNE 135 352.  
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Antes de su instalación, los elementos sustitutivos tendrán que someterse al control de 
recepción mencionado.   
 
3.8.5.4 Período de garantía  
 
Todos los elementos de balizamiento tendrán que estar garantizados por el Contratista 
por un mínimo de tres (3) años a contar desde la fecha de fabricación, o de dos años y 
medio (2.5) desde la instalación, cuando hayan sido instalados de acuerdo con las 
condiciones de este pliego y mantenidos de acuerdo a las indicaciones del fabricante, 
y no hayan sufrido golpes de tráfico, ni hayan sido arrancados por él.  
  
El Director de Obra prohibirá la colocación de elementos fabricados més de seis (6) 
meses antes de la fecha de instalación, por buenas que fuesen las condiciones de 
conservación y almacenaje, y podrá rechazar los elementos que, incluso habiendo 




3.9 Obras diversas 
3.9.1 Elementos prefabricados  
  
El Contratista entregará al Director de Obra para su aprobación los planos y memoria 
de cálculo completa de todos los elementos prefabricados. En la memoria tendrán que 
constar, además de las dimensiones, características y disposición de los materiales, el 
esquema estructural considerado, la definición de las hipótesis de carga, incluidas las 
de montaje, y los cálculos completos de esfuerzos y de dimensionamiento de la 
armadura y de la comprobación de la fisuración en aquellos casos que sea 
conveniente a juicio del Director de Obra. Igualmente, tendrán que constar las pruebas 
de carga a realizar. También tendrá que entregar todos los datos que se soliciten en 
referencia al control de calidad de los materiales del prefabricado.  




Los trabajos de hidrosiembra consistirán en el suministro de toda la instalación, mano 
de obra, materiales y equipos necesarios, así como en la ejecución de todas las 




La revegetación se llevará a cabo inmediatamente despues de hacer la preparación 
del terreno y se realizará sobre todos los desmontes y  terraplenes, previo extendido 
de tierra vegetal.  
  
La hidrosiembra se llevará a cabo durante el otoño  o la primavera, con este orden de 
preferencia, en días sin viento ni heladas. A medida que un talud esté totalmente 
preparado (con las obras de drenaje y la preparación del terreno finalizadas) se 
procederá a su hidrosiembra. Cualquier cambio, debidamente argumentado, en la 
época de ejecución, tendrá que ser aprobado por la Dirección de Obra.  
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Si por demora en las operaciones de la hidrosiembra hubiese pasado la época más 
favorable para este trabajo, o cuando se diesen condiciones de sequía, fuertes vientos 
o lluvias que hiciesen peligrar el éxito de los resultados, el Director puede suspender 




4 MEDICIÓN Y ABONO  
  
4.1 Movimiento de tierras  
4.1.1 Trabajos preliminares  
4.1.1.1 Aclarado y desbroce (G22DU020) 
  
La medición se hará por metros cuadrados (m2) realmente desbrozados medidos 
sobre la proyección horizontal del terreno. Esta unidad incluye también el arranque de 
árboles, arbustos, troncos, hojarasca y escombros, así como la carga y transporte de 
los productos a depósito o vertedero. En caso de utilización de vertedero, el contratista 
no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente  este aprobado el 
vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, 
en el caso que este constituida.  
  
Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios. 
4.1.2 Demoliciones de pavimento (G219U040) 
 
La medición se hará por metros cuadrados (m2) demolidos medidos sobre la 
horizontal de terreno.  Esta unidad incluye la demolición de pavimentos de mezcla 
bituminosa, incluida carga, transporte al vertedero, canon de mantenimiento del 
vertedero. 
 
Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios. 
4.1.3 Excavaciones  
4.1.3.1 Excavación en desmonte de la explanada (G221U012) 
  
La excavación en desmonte de la explanación se medirá por m3 de volumen excavado 
según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos 
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.  
 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de 
la DF, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para 
rellenarlo.  
 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.  
 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el 
desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es 
necesaria.  
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Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan 
observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y 
voladuras. No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo. 
 
Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios. 
4.1.4 Terraplenes y rellenos  
4.1.4.1 Terraplenes o pedraplenes (G226U030) 
  
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como  resultado de la 
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil 
teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener 
en cuenta excesos producidos por taludes mas extendidos o sobreanchos al terraplén 
o pedraplén.  
  
El precio de m3de terraplenes o pedraplenes es el mismo para núcleo y coronación, 
debiendo de considerar como media ponderada de estas operaciones. La coronación 
del terraplén se abonará  al precio correspondiente de explanada mejorada en 
coronación de terraplén según el tipo definitivo  de proyecto.  
  
El precio de abono incluye el subministro del material, transporte, y hasta cánones de 
prestamos, en los casos necesarios, preparación de  la base, extensión, mezcla “in 
situ” si hubiera, enrasado, alisado de taludes, escalonamientos necesarios, 
saneamiento de las zonas que no  lo requieren y otras actividades que hagan falta.  
 
Los volúmenes de desmonte y terraplén generados para la realización de las bermas 
especificadas en el proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono 
por estar incluido en el precio de la preparación de la base de terraplén.  
  
Esta  unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con 
los precios que figuran al Cuadro de Precios. 
 
4.2 Disposición de firmes 
4.2.1 Capas árido-cemento 
4.2.1.1 Suelocemento (G934U010) 
  
El suelocemento se abonará por m3 de volumen medido según las especificaciones de 
la DT.  
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.  
No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para 
dar apertura al tránsito.  
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
 
Esta  unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con 
los precios que figuran al Cuadro de Precios. 
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4.2.2 Mezclas bituminosas  
4.2.2.1 Mezclas bituminosas en caliente (G9H1U120 y G9H1U020) 
  
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (tn), según tipos, medidos multiplicando  las anchuras de cada capa 
realmente construidas con respecto a las secciones tipos que  figuran en los Planos, 
por el grueso  menor de los dos siguientes: el que figura en los Planos o el deducido 
de los ensayos de control y por la densidad media obtenida de los ensayos de control 
de cada lote sobre densidad del árido,  una vez deducido el betún en la mezcla 
bituminosa. En este abono se considerarán incluidos la preparación de la superficie 
existente y el de los granulados y  polvos minerales. No serán de abono las crecidas 
laterales.  
  
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonará por toneladas (tn), obtenidas aplicando a la medición abonable de 
cada lote la densidad y las dotaciones de los ensayos de control. En el precio del 
betún se incluye su parte proporcional de la fabricación, transporte y colocación.  
 
Esta  unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con 
los precios que figuran al Cuadro de Precios. 
4.2.3 Riegos y tratamientos superficiales  
4.2.3.1 Riegos de adherencia (G9J1U320) 
  
Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las secciones tipo 
que figuran en los planos, todo incluido. No serán de abono los excesos laterales.  
 
Esta unidad de obra se abonará de acuerdo a los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios del presupuesto. 
 
4.3 Señalización y balizamiento  
4.3.1 Marcas viales (GBA1U010 GBA1U040 GBA1U020) 
 
 Las marcas viarias lineales de anchura uniforme aplicadas con un material 
determinado, se medirán por los metros (m) sumados por los trozos llenos de cada 
anchura y se abonarán por aplicación a cada medición de los precios unitarios 
correspondientes del Cuadro de Precios.  
4.3.2 Señalización vertical (GBBU011 GBB1U102) 
  
Cada tipo de señal, definida por una geometría, un substrato y un nivel de 
retroreflectancia determinada, junto con los elementos para su fijación al palo, 
banderola o pórtico de soporte, se medirá por el numero de unidades (ud) realmente 
colocadas, y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios .  
  
Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo que sigue:  
  
-  El replanteo y la comprobación de los gálibos  
-  La señalización provisional de obra y su retirada  
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-  Suministro y colocación de los paneles y las abrazaderas de orientación y 
fijación  
-  Los cálculos resistentes de la señal  
-  Cualquier otra operación necesaria para el correcto acabado de la unidad  
4.3.3 Barrera de seguridad (GB2A1003) 
  
Las barreras de seguridad a disponer se abonarán por m de longitud realmente 
colocado de acuerdo con las especificaciones de la Dirección Técnica (DT). 
 
Se abonarán dependiendo el tipo de barrera metálica utilizada de acuerdo a los 
precios establecidos en el cuadro de precios del presupuesto. 
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
4.3.4 Captafaros retrorreflectantes empleados en señalización horizontal 
(GBC1U170) 
  
Los captafaros de prisma se abonarán por unidad, quedando incluidos todos los 
elementos necesarios para su colocación y considerando los precios marcados en el 
Cuadro de Precios correspondiente 
4.3.5 Paneles y señales de orientación (GBB1U054) 
 
Las placas se medirán por metros cuadrados (m2) colocados de la misma 
 
Se incluyen todos los elementos de fijación al soporte de la misma.  No se incluyen en 
esta partida de obra el soporte de la misma. 
 
Se deberá de colocar en obra según las especificaciones de la Dirección Técnica y del 
Director de obra. 
 
Los precios son los estipulados en el Cuadro de Precios. 
4.3.6 Soportes de fijación para paneles y señales (GBBZU005) 
 
Los soportes de fijación se medirán por unidades colocadas según los precios del 
Cuadro de Precios. 
 
Se incluye todos los elementos necesarios para su colocación en obra, incluyendo la 
cimentación necesaria y la excavación para la ejecución de las partidas de obra. 
 
 
4.4 Drenaje  
4.4.1 Cunetas  
4.4.1.1 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra (GD57U515) 
  
La medición será la longitud de cunetas de cada tipo realmente construida y el abono 
se efectuará aplicando a cada medición el precio correspondiente que figura en el 
Cuadro de precios.  
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Este precio incluye la excavación, alisada, hormigonado, juntas, encofrado, muestras, 
etc. y cualquier material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para el correcto 
acabado de la obra.  
4.4.2 Tubos de drenaje (GD5AU111) 
 
El drenaje mediante tubos de PVC se medirá en metros colocados en obra.  Incluye 
base de hormigón de 10 cm de espesor con hormigón de 15 MPa de resistencia 
característica a la compresión. 
 
Precios según Cuadro de Precios. 
4.4.3 Tubos de hormigón vibroprensado (GD75U060) 
 
Los tubos de hormigón se medirán en metros colocados en obra.  Incluye base y 
relleno sobre la generatriz superior con hormigón de 15 MPa de resistencia 
característica a la compresión según lo especificado en los planos. 
4.4.4 Bordillo tipo T-3 para drenaje en terraplenes (G9650006) 
 
En metros lineales de bordillo colocados incluye excavación de base de hormigón de 
15 Mpa y las tareas necesarias para dejar la unidad de obra totalmente colocada en 
obra. 
4.4.5 Bajante prefabricada para taludes en terraplén (GD5GU020) 
 
Metros lineales de bajante prefabricada colocada incluyendo excavación, transporte al 
vertedero y base mínima de 10 cm de espesor de hormigón de 15MPa según lo 
especificado en los planos y en el Cuadro de Precios correspondiente. 
4.4.6 Arqueta de hormigón para recogida de aguas (GDK2U010) 
 
En unidades según su colocación en los planos.  Se incluye excavación, transporte al 




4.5.1  Cuadros de maniobra para líneas eléctricas (GG131005) 
 
Los cuadros de maniobra, según su situación en los planos del proyecto, se medirán 
por unidades colocadas. 
 
Se incluirán todos los elementos necesarios para el funcionamiento del cuadro, 
protección y señalización necesarias, materiales auxiliares, transporte a la obra, 
montaje, fijación y conexión a la red eléctrica de abastecimiento del municipio. 
4.5.2  Proyectores para exteriores de 150W y de 400W (FHQ3E41A FHQ3E43A) 
 
Medición por unidades colocadas en obra incluyendo montaje, colocación sobre 
soporte (horquilla) y con las medidas de seguridad necesarias para la ejecución del 
mismo.   
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Precios estipulados en el Cuadro de Precios. 
 
4.5.3  Columnas y farolas de soporte para colocación de iluminación (FHM1E320 
FHM3E060) 
 
Medición por unidades instaladas incluidas ejecución de la cimentación, colocación y 
nivelación de la base, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa en el 
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero. 
 
4.5.4  Excavación de zanjas para soterramiento de líneas eléctricas (G222U102) 
 
Se medirá por m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido 
como diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de 
empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las 
modificaciones aprobadas por la DF. No se abonará el exceso de excavación que se 
haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni 
los trabajos que se necesiten para rellenarlo. Incluye la carga, refinado de taludes, 
agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una 
correcta ejecución de las obras. También están incluidos en el precio el mantenimiento 
de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su 
eliminación, si es necesaria. Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, 
siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
apuntalamientos y voladuras. No se incluye en éste criterio el precorte de las 
excavaciones con explosivo. 
 
4.5.5  Relleno de tierras en zanjas de líneas eléctricas (G228U200) 
 
Medición por m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.  
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, 
zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está  
incluido cuando se trata de tierras. 
 
4.5.6  Canalización mediante tubo de PVC de línea eléctrica (GDG3U004) 
 
La canalización mediante tubos de PVC se medirá en metros colocados en obra.  
Incluye base de hormigón de 10 cm de espesor con hormigón de 15 MPa de 
resistencia característica a la compresión. 
 
Precios según Cuadro de Precios. 
 
4.5.6  Conductor de cobre de las líneas eléctricas (GG381050) 
 
Medición por m de longitud instalada, medida según especificaciones de la Dirección 
de obra, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.  Este criterio 
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4.6 Medidas correctores de impacto ambiental 
4.6.1 Revegetación 
4.6.1.1  Extendido de tierra vegetal en taludes y desmontes (GRU010) 
 
Medición por m3 de tierra vegetal medida según planos incluyendo carga, transporte al 
lugar de colocación, extendido en la zona y refinado manual de taludes. 
 
Según precios del Cuadro de Precios. 
4.6.1.2  Ejecución de hidrosiembra (GR720001) 
 
Medición en m2 medidos sobre planos incluye suministro de todos los componentes 
necesarios de la mezcla, riegos de enraizamiento así como el mantenimiento 
necesario hasta la recepción de la obra. 
 
Precio estipulado en el Cuadro de Precios correspondiente. 
4.6.2 Pantallas acústicas (GRP1001) 
 
Medición por metros cuadrados m2 de pantalla colocada en obra incluyendo el 
suministro del módulo, perfiles metálicos, soportes soldados a la placa base, parte 
proporcional de accesorios y fijación, así como todos los trabajos auxiliares necesarios 
para una correcta instalación totalmente acabada según planos. 
 
Precio estipulado en el Cuadro de Precios 
 
4.7 Partida alzada para Seguridad y Salud 
 
P.A.(PARTIDA ALZADA) de cobro íntegro para la seguridad y salud de ejecución e las 
obras, según indicaciones de la dirección de obras. 
 
El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la 
definición y condiciones de la partida, en este caso del presupuesto generado de 
seguridad y salud en el estudio correspondiente realizado en los apartados 
correspondientes del proyecto. 
 
4.8 Obras no incluidas en este pliego  
  
El abono de las obras que no figuren en este pliego de condiciones, se hará de 
acuerdo a los precios aplicados en la totalidad de la obra.  
  
En el caso de hacerse necesaria la introducción de  algún precio que no figure en este 
proyecto o que no se haya previsto en el pliego, se justificará de acuerdo al precio 
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4.9 Abono de obras incompletas  
  
Cuando por cualquier causa se produjera la escisión del Contrato, las obras 
incompletas ejecutadas se abonarán con cargo a la descomposición definitiva, 
expresada en el Cuadro de Precios núm. 2.  
 
Barcelona, julio de 2010 












































En el presente presupuesto de ejecución material de la obra no se han considerado 
por no ser objeto del presente proyecto la obra de drenaje transversal y el viaducto 
proyectado en el presente proyecto. 
 
En cuanto a las partidas de obra, existen algunas de ellas que están en catalán y en 
castellano debido a que en la escuela existen bancos de precios con los diferentes 
idiomas. 
 
En cuanto al IVA aplicado en el presente proyecto, se ha considerado el valor del 18 % 
















































































































































MEDICIONES DE TIERRAS 
 
RESUMEN MOVIMIENTOS DE TIERRAS
EJE DESMONTE (m3) TERRAPLEN (m3) BALANCE (m3)
1 141.622 42872.622 -42745.1622
2 41596.736 3298.949 34138.1134
3 0 0 0
4 907.062 132.682 683.6738
5 3593.314 2643.243 590.7396
6 1313.24 819.661 362.255
7 796.873 3.792 713.3937
8 5096.394 0 4586.7546
9 1121.163 2.036 1007.0107
10 0.156 153.89 -153.7496
11 795.643 1.308 714.7707
12 374.027 144.123 192.5013
13 2.822 92.4284 -89.8886
BALANCE 0.4124
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                       0.000        12.204        28.593        20.570         0.000         0.000         0.000          0.00
                       5.000        10.813        26.464        20.409       240.088         0.000       241.626      -1663.14
                      10.000         9.785        24.717        20.247       469.680         0.000       472.360      -3109.38
                      15.000         9.677        22.970        20.086       689.730         0.000       693.256      -4415.38
                      55.000         7.816        17.294        17.294      2242.622         0.002      2248.962     -12872.68
                      60.000         7.709        17.133        17.133      2414.758         0.002      2421.098     -13722.19
                      65.000         7.601        16.972        16.972      2585.280         0.002      2591.620     -14553.27
                      70.000         7.493        16.810        16.810      2754.187         0.002      2760.527     -15366.09
                      75.000         7.386        16.649        16.649      2921.480         0.002      2927.820     -16160.81
                      80.000         7.278        16.487        16.487      3087.159         0.002      3093.499     -16937.62
                      85.000         7.171        16.326        16.326      3251.227         0.002      3257.567     -17696.71
                      90.000         7.067        16.170        16.170      3413.708         0.002      3420.048     -18438.53
                      95.000         6.966        16.019        16.019      3574.651         0.002      3580.991     -19163.78
                     100.000         6.869        15.873        15.873      3734.109         0.002      3740.449     -19873.16
                     105.000         6.775        15.732        15.732      3892.135         0.002      3898.475     -20567.39
                     195.000         4.688        12.643        12.601      6444.018         0.002      6450.358     -30280.41
                     200.000         4.660        12.681        12.561      6570.231         0.002      6576.571     -30672.35
                     201.888         4.651        12.697        12.547      6617.889         0.002      6624.229     -30820.13
                     220.000         3.587        11.386        10.803      7047.436         0.002      7053.776     -32017.08
                     240.000         3.570        11.600        10.502      7490.342         0.002      7496.682     -33092.30
                     245.000         3.575        11.607        10.508      7600.884         0.002      7607.224     -33360.53
                     250.000         3.583        11.619        10.520      7711.521         0.002      7717.861     -33629.46
                     300.000         4.280        12.432        11.787      8870.468         0.002      8876.856     -36723.98
                     305.000         4.214        12.318        11.702      8991.064         0.002      8997.462     -37069.50
                     310.000         4.242        12.353        11.753      9111.379         0.002      9117.787     -37412.74
                     315.000         4.346        12.458        11.960      9232.687         0.002      9239.109     -37763.94
                     320.000         4.498        12.592        12.285      9355.920         0.002      9362.364     -38130.70
                     325.000         4.540        12.548        12.422      9480.534         0.002      9487.014     -38509.32
                     330.000         4.491        12.397        12.450      9605.074         0.002      9611.606     -38887.47
                     335.000         4.423        12.193        12.478      9728.866         0.002      9735.472     -39258.40
                     340.000         4.319        11.770        12.483      9851.175         0.002      9857.902     -39618.54
                     345.000         4.152        11.240        12.424      9970.968         0.002      9977.901     -39960.82
                     350.000         3.883        10.723        12.377     10087.878         0.002     10095.120     -40277.37
                     355.000         3.559        10.263        11.931     10201.114         0.003     10208.730     -40562.04
                     360.000         3.383         9.961        11.558     10310.398         0.003     10318.398     -40819.31
                     365.000         3.232         9.759        11.145     10416.455         0.003     10424.835     -41058.55
                     370.000         3.079         9.567        10.964     10520.042         0.003     10528.780     -41280.08
                     375.000         2.962         9.386        10.605     10621.348         0.003     10630.411     -41484.63
                     380.000         2.715         9.216        10.241     10719.968         0.003     10729.318     -41671.89
                     385.000         2.526         9.056         9.845     10815.866         0.003     10825.455     -41840.45
                     390.000         2.342         8.798         9.537     10908.958         0.003     10918.758     -41991.16
                     395.000         2.122         8.554         9.186     10999.147         0.003     11009.145     -42122.92
                     400.000         1.956         8.367         8.949     11086.790         0.004     11096.972     -42238.07
                     405.000         1.833         8.194         8.771     11172.492         0.004     11182.857     -42341.30
                     410.000         1.716         8.028         8.589     11256.447         0.004     11266.995     -42434.38
                     415.000         1.603         8.022         8.382     11339.000         0.004     11349.720     -42518.10
                     420.000         1.495         8.050         8.202     11420.642         0.004     11431.512     -42593.82
                     425.000         1.397         8.078         8.052     11501.598         0.004     11512.596     -42663.38
                     429.934         1.307         7.881         7.984     11580.530         0.004     11591.650     -42726.74
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                     435.000         1.226         7.755         7.315     11658.912         0.004     11670.106     -42782.92
                     440.000         1.182         7.620         7.245     11733.750         0.004     11744.960     -42830.40
                     445.000         0.814         7.095         6.768     11805.568         0.004     11816.787     -42862.91
                     450.000         0.315         6.402         5.982     11871.183        30.964     11851.445     -42866.92
                     455.000         0.334         6.351         6.070     11933.195        92.976     11851.445     -42855.85
                     460.000         0.352         6.300         6.098     11995.243       155.024     11851.445     -42845.28
                     463.267         0.364         6.267         6.117     12035.724       195.504     11851.445     -42838.53
                     465.000         0.371         6.249         6.126     12057.177       216.958     11851.445     -42835.00
                     499.761         0.181         6.034         6.295     12486.536       646.338     11851.445     -42745.17
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                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                  42872.63           -1.0000         -42872.63
                   D_TIERRA                     141.62            0.9000            127.46
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                    -42745.17
Página 2
Variante de Valderrobres
  Istram 8.35 25/06/10 13:50:07   562                                                                             pagina   1
  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

  Istram 8.35 25/06/10 13:50:07   562                                                                             pagina   2
  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

  Istram 8.35 25/06/10 13:50:07   562                                                                             pagina   3
  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.688         0.614        -3.499         3.500         0.000         0.000         0.000          0.00
                       0.699         0.613        -3.356         3.500         0.001         0.000         0.001         -0.00
                       0.699         0.613         3.500         3.500         0.001         0.000         0.001         -0.00
                       0.955         0.603         3.500         3.500         1.793         0.000         0.916         -0.13
                       5.000         0.430         3.500         3.500        30.108         9.874        19.372         -1.51
                      10.000         0.058         3.500         3.500        65.108        39.584        24.678          6.15
                      14.037        -0.004         3.500         3.500        93.367        67.849        24.678         18.30
                      14.037        -0.004         3.500         5.816        93.367        67.849        24.678         18.30
                      14.086        -0.004         3.500         5.813        93.824        68.305        24.678         18.51
                      14.086        -0.004         7.444         5.813        93.824        68.305        24.678         18.51
                      15.000        -0.018         7.470         5.759       105.928        80.411        24.678         24.53
                      20.000        -0.042         7.529         7.298       176.067       150.560        24.678         61.14
                      25.000        -0.066         7.545         7.330       250.322       224.823        24.678        101.62
                      30.000        -0.241         7.756         7.471       325.577       300.088        24.678        148.84
                      35.000        -0.348         7.918         7.551       402.318       376.846        24.678        205.85
                      40.000        -0.284         7.839         7.491       479.318       453.867        24.679        264.39
                      45.000        -0.221         7.756         7.433       555.616       530.184        24.679        318.42
                      50.000        -0.160         7.691         7.376       631.258       605.842        24.679        368.19
                      55.000        -0.109         7.638         7.327       706.339       680.940        24.679        414.18
                      60.000        -0.096         7.631         7.307       781.098       755.716        24.679        457.97
                      65.000        -0.082         7.625         7.286       855.720       830.356        24.679        500.85
                      70.000        -0.067         7.619         7.264       930.204       904.861        24.679        542.78
                      75.000        -0.053         7.614         7.240      1004.548       979.227        24.679        583.76
                      80.000        -0.038         7.610         7.215      1078.748      1053.451        24.679        623.76
                      85.000        -0.014         7.591         5.786      1149.252      1123.981        24.679        661.20
                      90.000         0.028         7.522         5.820      1216.049      1190.800        24.679        695.27
                      95.000         0.039         7.485         5.809      1282.640      1257.407        24.679        727.60
                     100.000         0.047         7.459         5.799      1349.022      1323.802        24.680        759.19
                     105.000         0.081         7.420         5.848      1415.339      1390.129        24.680        789.50
                     110.000         0.144         7.363         5.953      1481.801      1456.602        24.680        817.07
                     115.000         0.212         5.301         6.068      1543.513      1518.326        24.680        838.82
                     120.000         0.280         5.811         6.180      1601.914      1576.738        24.680        855.38
                     125.000         0.339         5.894         6.276      1662.318      1637.155        24.680        869.36
                     130.000         0.401         5.979         6.375      1723.630      1698.481        24.680        880.29
                     135.000         0.463         6.066         6.476      1785.870      1760.736        24.680        888.01
                     140.000         0.513         6.140         6.554      1848.959      1811.583        36.937        892.70
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                     145.000         0.564         6.213         6.633      1912.810      1842.761        69.624        894.49
                     150.000         0.615         6.287         6.712      1977.423      1863.297       113.717        893.25
                     155.000         0.670         6.366         6.799      2042.832      1878.351       164.087        888.71
                     160.000         0.739         6.457         6.869      2109.059      1888.418       220.263        880.27
                     165.000         0.808         6.533         6.886      2175.921      1894.165       281.393        867.85
                     190.000         1.134         7.078         7.477      2525.584      1903.624       621.665        736.80
                     195.000         1.193         7.129         7.604      2598.802      1903.624       694.898        696.46
                     200.000         1.222         7.161         7.663      2672.695      1903.624       768.808        652.85
                     205.000         1.226         7.143         7.696      2746.851      1903.625       842.985        607.97
                     210.000         1.213         7.112         7.690      2820.953      1903.625       917.111        563.40
                     215.000         1.197         7.077         7.680      2894.851      1903.625       991.035        519.86
                     220.000         1.180         7.006         7.672      2968.438      1903.625      1064.653        477.52
                     225.000         1.196         7.028         7.702      3041.957      1903.625      1138.208        435.24
                     230.000         1.263         7.165         7.791      3116.171      1903.625      1212.453        389.88
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                     235.000         1.250         7.130         7.789      3190.857      1903.625      1287.170        342.49
                     240.000         1.259         7.134         7.813      3265.522      1903.625      1361.868        295.21
                     245.000         1.269         7.140         7.838      3340.335      1903.625      1436.716        247.18
                     250.000         1.279         7.145         7.864      3415.302      1903.625      1511.720        198.39
                     255.000         1.249         7.131         7.750      3490.028      1903.626      1586.480        150.42
                     260.000         1.276         7.119         7.833      3564.610      1903.626      1661.097        102.65
                     265.000         1.521         7.569         8.157      3641.304      1903.626      1737.822         44.47
                     270.000         1.562         7.593         8.345      3720.465      1903.626      1817.011        -25.45
                     274.407         1.573         7.568         8.486      3790.961      1903.627      1887.538        -90.13
                     275.000         1.574         7.563         8.505      3800.485      1903.627      1897.068        -98.98
                     280.000         1.588         7.529         8.677      3881.170      1903.627      1977.802       -175.10
                     285.000         1.605         7.466         8.882      3962.557      1903.627      2059.257       -254.05
                     290.000         1.630         7.324         9.388      4045.209      1903.627      2142.042       -336.39
                     295.000         1.676         7.157        10.083      4130.088      1903.627      2227.194       -425.26
                     300.000         1.771         6.962        10.737      4217.433      1903.627      2314.996       -525.80
                     305.000         1.981         6.712        11.002      4305.965      1903.627      2404.148       -639.82
                     307.740         2.046         6.520        11.020      4354.263      1903.835      2452.650       -706.37
                     310.000         2.056         6.472        11.000      4393.826      1904.274      2492.153       -761.78
                     315.000         2.043         6.324        11.254      4481.453      1906.221      2578.780       -886.54
                     320.000         2.065         6.192        11.523      4569.687      1909.673      2664.722      -1016.02
                     325.000         1.971         6.189        11.401      4657.949      1913.972      2749.918      -1144.64
                     330.000         1.947         5.951        11.375      4745.241      1919.179      2833.268      -1267.70
                     335.000         1.787         9.036        11.353      4839.530      1937.363      2911.751      -1375.22
                     340.000         1.125        10.356        11.388      4944.862      1976.358      2982.225      -1446.26
                     345.000         0.299        11.726        11.344      5056.898      2032.603      3043.662      -1462.85
                     350.000        -0.253        13.144        10.941      5174.785      2104.692      3096.584      -1415.15
                     355.000        -0.844        14.219        10.065      5295.708      2190.340      3140.027      -1302.92
                     360.000        -1.469        15.223         9.172      5417.407      2288.914      3171.945      -1125.39
                     365.000        -2.127        16.274         7.933      5538.911      2401.227      3190.395       -878.46
                     370.000        -1.964        17.226         8.724      5664.300      2521.765      3205.837       -594.65
                     375.000        -1.601        16.625         9.039      5793.333      2639.485      3228.569       -329.13
                     380.000        -1.275        16.083         9.167      5920.614      2749.924      3256.198        -98.96
                     385.000        -0.985        15.601         9.240      6045.839      2854.508      3287.006        102.31
                     390.000        -0.733        15.181         9.259      6169.040      2954.715      3319.600        280.55
                     395.000        -0.546        14.823         9.145      6290.060      3051.722      3352.660        441.37
                     400.000        -0.502        14.528         8.724      6408.112      3146.755      3384.080        591.37
                     405.000        -0.526        14.298         8.171      6522.416      3241.405      3411.417        737.48
                     410.000        -0.660        13.618         7.582      6631.589      3336.843      3431.769        884.39
                     415.000        -0.929        12.161         6.956      6732.384      3431.553      3442.519       1024.52
                     420.000        -0.485        11.004         7.271      6825.865      3515.868      3454.589       1139.09
                     425.000        -0.328        10.778         8.734      6920.333      3587.767      3479.812       1224.32
                     429.498        -0.104        10.531         9.186      7008.557      3647.359      3511.123       1280.96
                     430.000        -0.072        10.481         9.165      7018.438      3653.730      3514.934       1286.10
                     435.000         0.237         9.997         8.994      7115.031      3713.232      3554.803       1325.40
                     440.000         0.521         9.533         8.872      7208.520      3765.670      3598.242       1345.69
                     445.000         0.524         9.085         8.792      7299.222      3813.240      3643.383       1353.51
                     450.000         0.521         8.649         8.781      7387.488      3858.184      3688.365       1354.38
                     455.000         0.530         8.385         8.893      7474.259      3901.056      3733.707       1351.43
                     460.000         0.556         8.382         8.926      7560.724      3942.856      3779.807       1346.80
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                     465.000         0.606         8.430         8.841      7647.165      3984.190      3826.472       1340.49
                     470.000         0.694         8.478         8.696      7733.279      4024.667      3873.799       1332.15
                     475.000         0.785         8.530         8.550      7818.913      4063.922      3921.911       1322.74
                     480.000         0.882         8.769         8.379      7904.482      4102.417      3970.807       1312.97
                     485.000         0.962         8.558         8.196      7989.236      4139.204      4020.542       1301.80
                     490.000         0.937         8.548         7.996      8072.479      4174.614      4069.944       1291.74
                     495.000         0.911         8.582         7.817      8154.834      4210.560      4117.839       1286.54
                     500.000         0.885         8.616         7.684      8236.581      4247.175      4164.401       1286.07
                     505.000         0.818         8.650         7.563      8317.862      4284.459      4209.778       1290.08
                     510.000         0.716         8.684         7.454      8398.738      4322.413      4254.036       1298.48
                     515.000         0.619         8.762         7.364      8479.397      4361.170      4297.255       1311.23
                     520.000         0.538         8.895         7.416      8560.486      4402.807      4338.080       1328.20
                     525.000         0.524         9.036         7.595      8642.838      4447.754      4377.018       1346.09
                     530.000         0.362         9.177         7.419      8725.906      4496.187      4413.305       1367.68
                     535.000         0.089         9.324         7.180      8808.659      4551.328      4442.533       1402.09
                     540.000        -0.112         9.441         6.958      8890.917      4613.517      4464.139       1451.42
                     545.000        -0.259         9.559         6.743      8972.670      4681.135      4479.757       1512.84
                     550.000        -0.407         9.727         6.529      9054.065      4757.571      4486.185       1584.72
                     555.000        -0.554         9.895         6.305      9135.205      4840.181      4486.185       1667.12
                     560.000        -0.701        10.142         7.148      9218.931      4925.313      4486.185       1763.72
                     565.000        -0.838        10.724         7.491      9307.697      5015.567      4486.185       1880.63
                     570.000        -1.240        11.307         7.769      9400.925      5110.546      4486.186       2024.56
                     575.000        -1.567        11.889         7.986      9498.299      5209.963      4486.186       2198.87
                     580.000        -1.894        12.449         8.178      9599.552      5313.633      4486.186       2402.00
                     585.000        -2.176        12.932         8.361      9704.352      5421.211      4486.186       2632.67
                     590.000        -2.413        13.416         8.531      9812.451      5532.419      4486.186       2890.75
                     595.000        -2.651        13.899         8.696      9923.807      5647.214      4486.186       3176.28
                     600.000        -2.888        16.178         8.864     10042.902      5771.237      4486.186       3504.84
                     605.000        -3.128        15.710         9.057     10167.424      5901.488      4486.186       3874.73
                     610.000        -3.361        15.548         9.281     10291.414      6030.342      4486.187       4267.36
                     615.000        -3.562        15.236         9.637     10415.668      6158.762      4486.187       4680.17
                     620.000        -3.758        15.086         9.982     10540.519      6287.193      4486.187       5109.29
                     625.000        -4.115        15.082        10.287     10666.611      6416.336      4486.187       5553.81
                     630.000        -4.416        15.307        10.626     10794.866      6547.215      4486.187       6019.43
                     635.000        -4.619        15.531        10.965     10925.939      6680.682      4486.188       6509.16
                     640.000        -4.790        15.756        11.309     11059.842      6816.843      4486.188       7023.63
                     645.000        -4.885        15.980        11.142     11195.311      6954.663      4486.188       7554.71
                     650.000        -4.891        16.205        11.033     11331.213      7093.249      4486.188       8089.28
                     655.000        -4.957        16.430        11.081     11468.085      7233.105      4486.188       8630.79
                     660.000        -4.955        16.649        11.107     11606.251      7374.429      4486.188       9183.06
                     665.000        -4.953        16.779        11.103     11745.344      7516.820      4486.188       9740.86
                     670.000        -4.950        16.776        11.088     11884.707      7659.516      4486.188      10300.88
                     675.000        -4.948        16.848        11.132     12024.317      7802.458      4486.188      10862.90
                     680.000        -4.946        16.995        11.190     12164.733      7946.277      4486.189      11428.60
                     685.000        -5.016        17.142        11.239     12306.149      8091.213      4486.189      12000.38
                     690.000        -5.106        17.290        11.278     12448.521      8237.213      4486.189      12580.68
                     695.000        -5.372        17.437        11.366     12591.948      8384.276      4486.189      13175.49
                     700.000        -5.788        17.598        11.481     12736.655      8532.541      4486.189      13795.10
                     705.000        -6.204        17.795        11.628     12882.909      8682.281      4486.189      14451.09
                     710.000        -6.620        18.258        11.810     13031.633      8834.532      4486.189      15153.91
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                     715.000        -7.036        18.801        12.005     13183.817      8990.431      4486.189      15909.41
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                     720.000        -7.452        19.206        12.229     13339.421      9149.906      4486.189      16719.79
                     725.000        -7.684        18.778        12.443     13496.061      9310.136      4486.189      17559.06
                     729.056        -7.153        19.156        12.384     13623.338      9440.337      4486.189      18221.69
                     730.000        -7.029        19.278        12.346     13653.151      9470.918      4486.189      18370.79
                     735.000        -6.560        19.929        12.068     13812.205      9634.794      4486.190      19155.27
                     740.000        -6.958        20.554        12.160     13973.982      9802.476      4486.190      19958.92
                     745.000        -7.297        21.109        12.526     14139.854      9974.939      4486.190      20809.84
                     745.056        -7.301        21.115        12.530     14141.738      9976.899      4486.190      20819.67
                     750.000        -7.533        21.547        12.634     14309.401     10151.520      4486.190      21705.44
                     755.000        -7.689        21.849        12.752     14481.355     10330.799      4486.190      22632.12
                     760.000        -7.767        21.982        12.858     14654.958     10511.819      4486.190      23578.07
                     765.000        -7.765        21.968        12.945     14829.342     10693.566      4486.191      24530.67
                     770.000        -7.685        22.403        13.013     15005.166     10876.962      4486.191      25486.03
                     775.000        -7.694        22.701        13.058     15183.103     11062.943      4486.191      26451.73
                     780.000        -7.795        22.841        12.708     15361.374     11249.702      4486.192      27427.87
                     785.000        -7.589        22.824        12.540     15538.658     11435.962      4486.192      28396.23
                     785.658        -7.527        22.810        12.517     15561.915     11460.438      4486.192      28522.03
                     790.000        -7.082        22.662        11.994     15713.849     11620.600      4486.192      29330.03
                     795.000        -6.504        22.410        11.532     15885.344     11801.833      4486.192      30201.44
                     800.000        -5.742        21.603        11.068     16051.875     11977.959      4486.193      30990.53
                     801.658        -5.444        21.163        10.953     16105.584     12034.715      4486.193      31231.09
                     805.000        -5.105        20.287        10.813     16211.218     12146.054      4486.193      31685.12
                     810.000        -4.794        18.839        10.653     16362.699     12304.873      4486.193      32294.95
                     815.000        -4.533        17.347        10.495     16506.031     12454.069      4486.193      32830.27
                     818.630        -4.402        16.263        10.381     16604.921     12556.262      4486.193      33179.91
                     818.630        -4.402        16.263         3.500     16604.921     12556.262      4486.193      33179.91
                     820.000        -4.352        15.854         3.500     16631.716     12584.016      4486.193      33278.18
                     825.000        -4.173        14.373         3.500     16724.784     12679.681      4486.193      33614.32
                     827.171        -4.096        13.780         3.500     16762.942     12718.506      4486.193      33751.35
                     827.171        -4.096         3.500         3.500     16762.942     12718.506      4486.193      33751.35
                     828.985        -4.032         3.500         3.500     16775.640     12731.317      4486.193      33803.96
                     829.834        -4.002         3.500        10.033     16784.356     12740.110      4486.193      33835.55
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                   TERRAPLEN                   3295.25           -1.0000          -3295.25
                   D_TIERRA                   41256.44            0.9000          37130.80
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                     33835.55
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                       0.000         3.146         5.005         5.005         0.000         0.000         0.000          0.00
                       5.000         4.948         5.005         5.005        50.053         0.000         0.000          0.00
                      10.000         6.750         5.005         5.005       100.106         0.000         0.000          0.00
                      15.000         8.552         5.005         5.005       150.159         0.000         0.000          0.00
                      20.000        10.354         5.005         5.005       200.212         0.000         0.000          0.00
                      25.000        12.159         5.005         5.005       250.265         0.000         0.000          0.00
                      30.000        13.963         5.005         5.005       300.318         0.000         0.000          0.00
                      33.435        15.203         5.005         5.005       334.704         0.000         0.000          0.00
                      35.000        15.768         5.005         5.005       350.371         0.000         0.000          0.00
                      40.000        17.574         5.005         5.005       400.424         0.000         0.000          0.00
                      45.000        18.889         5.005         5.005       450.477         0.000         0.000          0.00
                      50.000        19.733         5.005         5.005       500.530         0.000         0.000          0.00
                      55.000        20.540         5.005         5.005       550.583         0.000         0.000          0.00
                      60.000        21.356         5.005         5.005       600.636         0.000         0.000          0.00
                      65.000        22.184         5.005         5.005       650.689         0.000         0.000          0.00
                      70.000        23.247         5.005         5.005       700.743         0.000         0.000          0.00
                      75.000        24.494         5.009         5.009       750.814         0.000         0.000          0.00
                      80.000        25.758         5.018         5.018       800.947         0.000         0.000          0.00
                      83.435        26.636         5.024         5.024       835.441         0.000         0.000          0.00
                      85.000        27.039         5.027         5.027       851.170         0.000         0.000          0.00
                      90.000        27.570         5.036         5.036       901.485         0.000         0.000          0.00
                      95.000        27.578         5.045         5.044       951.889         0.000         0.000          0.00
                     100.000        27.594         5.054         5.053      1002.383         0.000         0.000          0.00
                     105.000        27.591         5.063         5.062      1052.966         0.000         0.000          0.00
                     110.000        27.616         5.072         5.071      1103.640         0.000         0.000          0.00
                     115.000        27.596         5.081         5.080      1154.403         0.000         0.000          0.00
                     120.000        27.405         5.090         5.089      1205.257         0.000         0.000          0.00
                     125.000        27.214         5.096         5.095      1256.184         0.000         0.000          0.00
                     130.000        27.022         5.096         5.095      1307.139         0.000         0.000          0.00
                     135.000        26.831         5.096         5.095      1358.095         0.000         0.000          0.00
                     140.000        26.632         5.096         5.095      1409.050         0.000         0.000          0.00
                     143.037        26.217         5.096         5.095      1440.001         0.000         0.000          0.00
                     145.000        25.947         5.096         5.095      1460.006         0.000         0.000          0.00
                     150.000        25.250         5.096         5.095      1510.961         0.000         0.000          0.00
                     155.000        24.569         5.096         5.095      1561.917         0.000         0.000          0.00
                     160.000        23.933         5.096         5.095      1612.872         0.000         0.000          0.00
                     165.000        23.288         5.096         5.095      1663.828         0.000         0.000          0.00
                     170.000        22.637         5.096         5.095      1714.783         0.000         0.000          0.00
                     175.000        21.756         5.096         5.095      1765.739         0.000         0.000          0.00
                     180.000        20.666         5.096         5.095      1816.694         0.000         0.000          0.00
                     185.000        19.196         5.093         5.092      1867.633         0.000         0.000          0.00
                     190.000        17.756         5.084         5.083      1918.510         0.000         0.000          0.00
                     193.037        16.856         5.078         5.077      1949.369         0.000         0.000          0.00
                     195.000        16.300         5.075         5.074      1969.297         0.000         0.000          0.00
                     200.000        14.831         5.066         5.065      2019.994         0.000         0.000          0.00
                     205.000        13.361         5.057         5.056      2070.601         0.000         0.000          0.00
                     208.939        12.204         5.050         5.049      2110.406         0.000         0.000          0.00
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                       0.000         3.146         5.005         5.005         0.000         0.000         0.000          0.00
                       5.000         4.948         5.005         5.005        50.053         0.000         0.000          0.00
                      10.000         6.750         5.005         5.005       100.106         0.000         0.000          0.00
                      15.000         8.552         5.005         5.005       150.159         0.000         0.000          0.00
                      20.000        10.354         5.005         5.005       200.212         0.000         0.000          0.00
                      25.000        12.159         5.005         5.005       250.265         0.000         0.000          0.00
                      30.000        13.963         5.005         5.005       300.318         0.000         0.000          0.00
                      33.435        15.203         5.005         5.005       334.704         0.000         0.000          0.00
                      35.000        15.768         5.005         5.005       350.371         0.000         0.000          0.00
                      40.000        17.574         5.005         5.005       400.424         0.000         0.000          0.00
                      45.000        18.889         5.005         5.005       450.477         0.000         0.000          0.00
                      50.000        19.733         5.005         5.005       500.530         0.000         0.000          0.00
                      55.000        20.540         5.005         5.005       550.583         0.000         0.000          0.00
                      60.000        21.356         5.005         5.005       600.636         0.000         0.000          0.00
                      65.000        22.184         5.005         5.005       650.689         0.000         0.000          0.00
                      70.000        23.247         5.005         5.005       700.743         0.000         0.000          0.00
                      75.000        24.494         5.009         5.009       750.814         0.000         0.000          0.00
                      80.000        25.758         5.018         5.018       800.947         0.000         0.000          0.00
                      83.435        26.636         5.024         5.024       835.441         0.000         0.000          0.00
                      85.000        27.039         5.027         5.027       851.170         0.000         0.000          0.00
                      90.000        27.570         5.036         5.036       901.485         0.000         0.000          0.00
                      95.000        27.578         5.045         5.044       951.889         0.000         0.000          0.00
                     100.000        27.594         5.054         5.053      1002.383         0.000         0.000          0.00
                     105.000        27.591         5.063         5.062      1052.966         0.000         0.000          0.00
                     110.000        27.616         5.072         5.071      1103.640         0.000         0.000          0.00
                     115.000        27.596         5.081         5.080      1154.403         0.000         0.000          0.00
                     120.000        27.405         5.090         5.089      1205.257         0.000         0.000          0.00
                     125.000        27.214         5.096         5.095      1256.184         0.000         0.000          0.00
                     130.000        27.022         5.096         5.095      1307.139         0.000         0.000          0.00
                     135.000        26.831         5.096         5.095      1358.095         0.000         0.000          0.00
                     140.000        26.632         5.096         5.095      1409.050         0.000         0.000          0.00
                     143.037        26.217         5.096         5.095      1440.001         0.000         0.000          0.00
                     145.000        25.947         5.096         5.095      1460.006         0.000         0.000          0.00
                     150.000        25.250         5.096         5.095      1510.961         0.000         0.000          0.00
                     155.000        24.569         5.096         5.095      1561.917         0.000         0.000          0.00
                     160.000        23.933         5.096         5.095      1612.872         0.000         0.000          0.00
                     165.000        23.288         5.096         5.095      1663.828         0.000         0.000          0.00
                     170.000        22.637         5.096         5.095      1714.783         0.000         0.000          0.00
                     175.000        21.756         5.096         5.095      1765.739         0.000         0.000          0.00
                     180.000        20.666         5.096         5.095      1816.694         0.000         0.000          0.00
                     185.000        19.196         5.093         5.092      1867.633         0.000         0.000          0.00
                     190.000        17.756         5.084         5.083      1918.510         0.000         0.000          0.00
                     193.037        16.856         5.078         5.077      1949.369         0.000         0.000          0.00
                     195.000        16.300         5.075         5.074      1969.297         0.000         0.000          0.00
                     200.000        14.831         5.066         5.065      2019.994         0.000         0.000          0.00
                     205.000        13.361         5.057         5.056      2070.601         0.000         0.000          0.00
                     208.939        12.204         5.050         5.049      2110.406         0.000         0.000          0.00
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                       0.000        -0.327         6.444         8.025         0.000         0.000         0.000          0.00
                       2.000        -0.248         6.648         8.032        29.148        29.229         0.000         20.58
                       4.000        -0.116         6.806         8.160        58.794        58.972         0.000         39.69
                      10.000         0.500         6.807         7.134       145.516       137.666         8.186         70.88
                      12.000         0.500         6.807         7.134       173.398       160.097        13.639         73.47
                      14.000         0.500         6.808         7.134       201.282       182.535        19.083         76.06
                      16.000         0.500         6.808         7.134       229.165       204.984        24.518         78.65
                      18.000         0.937         7.286         7.985       258.377       216.713        42.003         75.05
                      19.832         0.944         7.294         7.999       286.373       217.551        69.164         65.98
                      19.832         0.944         7.294         4.000       286.373       217.551        69.164         65.98
                      20.000         0.945         7.295         4.000       288.271       217.620        70.994         65.43
                      22.000         0.949         7.301         4.000       310.866       218.367        92.845         58.81
                      24.000         0.974         7.328         4.000       333.494       218.751       115.092         51.88
                      26.000         1.158         7.526         4.000       356.349       218.793       137.910         42.71
                      27.775         1.299         7.677         4.000       376.942       218.793       158.510         31.46
                      28.000         1.316         7.696         4.000       379.571       218.793       161.141         29.84
                      30.000         1.415         7.806         4.000       403.074       218.793       184.654         14.15
                      30.549         1.327         7.714         4.000       409.531       218.793       191.114          9.81
                      32.000         1.092         7.467         4.000       426.349       218.793       207.937          0.89
                      33.609         0.907         7.264         4.000       444.637       219.438       225.583         -5.37
                      34.000         0.862         7.214         4.000       449.032       219.872       229.544         -6.41
                      38.000         0.500         6.812         4.000       493.085       239.079       254.392         -9.00
                      39.338         0.500         6.812         4.000       507.552       250.033       257.905         -7.48
                      40.000         0.500         6.813         4.000       514.710       255.453       259.643         -6.73
                      42.000         0.500         6.813         4.000       536.335       271.829       264.893         -4.46
                      42.097         0.500         6.813         4.000       537.384       272.623       265.148         -4.35
                      42.097         0.500         6.813         7.132       537.384       272.623       265.148         -4.35
                      44.000         0.500         6.813         4.000       560.942       291.155       270.173         -2.03
                      46.000         0.500         6.814         4.000       582.569       307.533       275.422          0.24
                      47.540         0.500         6.814         4.000       599.222       320.144       279.465          1.99
                      48.000         0.500         6.814         4.000       604.196       323.911       280.673          2.51
                      50.000         0.500         6.814         4.000       625.825       340.288       285.924          4.79
                      50.449         0.500         6.814         4.000       630.681       343.965       287.103          5.30
                      52.000         0.500         6.815         4.000       647.454       356.666       291.175          7.06
                      53.370         0.500         6.815         4.000       662.271       367.886       294.772          8.61
                      54.000         0.500         6.815         4.000       669.084       373.045       296.426          9.33
                      56.000         0.500         6.816         4.000       690.715       392.052       299.052         11.79
                      58.000         0.404         6.816         4.000       712.347       413.688       299.052         14.95
                      60.000         0.351         6.816         4.000       733.979       435.326       299.052         19.06
                      61.596         0.294         6.777         4.000       751.211       452.563       299.052         23.08
                      61.596         0.294         6.777         6.557       751.211       452.563       299.052         23.08
                      62.000         0.280         6.767         6.529       756.590       457.944       299.052         24.60
                      64.000         0.174         6.683         6.306       782.876       484.243       299.052         33.38
                      66.000         0.064         6.590         7.940       810.396       511.785       299.052         45.30
                      68.000        -0.045         6.492         8.117       839.536       540.957       299.052         60.73
                      70.000        -0.150         6.395         8.327       868.867       570.333       299.052         79.06
                      72.000        -0.248         6.302         8.531       898.423       599.951       299.052        100.31
                      74.000        -0.337         7.670         8.713       929.640       631.252       299.052        125.01
                      76.000        -0.416         7.704         8.869       962.595       664.312       299.052        153.02
                      78.000        -0.481         7.730         8.996       995.894       697.733       299.052        183.45
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                      80.000        -0.538         7.747         9.093      1029.460       731.437       299.052        215.82
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                      80.748        -0.552         7.751         9.117      1042.067       744.098       299.052        228.33
                      80.748        -0.552         7.751         4.000      1042.067       744.098       299.052        228.33
                      82.000        -0.577         7.756         4.000      1056.782       758.875       299.052        241.72
                      84.000        -0.589         7.754         4.000      1080.291       782.484       299.052        263.36
                      86.000        -0.545         7.729         4.000      1103.774       806.060       299.052        284.60
                      88.000        -0.446         7.679         4.000      1127.181       829.550       299.052        304.42
                      89.123        -0.380         7.647         4.000      1140.279       842.687       299.052        314.67
                      90.000        -0.330         5.750         4.000      1149.662       852.095       299.052        321.85
                      92.000        -0.202         6.423         4.000      1169.834       872.318       299.052        336.22
                      92.123        -0.195         6.426         4.000      1171.117       873.603       299.052        337.06
                      94.000        -0.092         6.476         4.000      1190.733       893.257       299.052        349.05
                      94.955        -0.046         6.493         4.000      1200.746       903.283       299.052        354.59
                      96.000         0.004         6.511         4.000      1211.720       914.270       299.052        360.25
                      98.000        -0.051         6.455         4.000      1232.687       935.258       299.052        371.15
                     100.000        -0.136         6.378         4.000      1253.519       956.117       299.052        383.20
                     102.000        -0.209         6.311         4.000      1274.208       976.838       299.052        396.54
                     103.008        -0.222         6.297         4.000      1284.594       987.242       299.052        403.60
                     103.008        -0.222         6.297         8.149      1284.594       987.242       299.052        403.60
                     104.000        -0.235         5.626         8.165      1298.599      1001.265       299.052        413.81
                     106.000        -0.248         5.882         8.165      1326.436      1029.139       299.052        434.43
                     108.000        -0.259         6.028         8.165      1354.676      1057.415       299.052        455.50
                     110.000        -0.313         7.672         8.165      1384.705      1087.486       299.052        477.90
                     112.000        -0.355         7.679         8.165      1416.386      1119.214       299.052        501.74
                     114.000        -0.385         7.678         8.022      1447.930      1150.810       299.052        525.58
                     116.000        -0.401         7.665         8.010      1479.306      1182.242       299.052        549.13
                     118.000        -0.401         7.640         8.005      1510.626      1213.623       299.052        572.54
                     120.000        -0.383         5.625         8.006      1539.901      1242.957       299.052        594.71
                     122.000        -0.342         6.428         8.024      1567.983      1271.102       299.052        615.96
                     122.522        -0.327         6.467         8.030      1575.539      1278.676       299.052        621.53
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                   TERRAPLEN                     93.43           -1.0000            -93.43
                   D_TIERRA                     794.40            0.9000            714.96
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                       621.53
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                       0.000        -1.951         8.216         9.726         0.000         0.000         0.000          0.00
                       2.000        -1.202         8.008         8.946        34.896        35.013         0.000         58.27
                       3.874        -1.082         7.794         8.904        66.429        66.614         0.000        101.90
                       4.000        -1.069         7.779         8.899        68.531        68.722         0.000        104.68
                       6.000        -0.679         7.530         8.370       101.109       101.369         0.000        143.27
                       6.845        -0.378         7.409         8.122       114.389       114.668         0.000        155.63
                       8.000        -0.264         7.373         8.076       132.279       132.579         0.000        169.42
                       8.791        -0.068         7.373         7.975       144.459       144.775         0.000        177.69
                      10.000         0.000         7.374         7.370       162.650       162.978         0.000        188.00
                      11.556         0.000         7.374         7.370       185.592       185.920         0.000        199.48
                      12.000         0.000         7.374         7.370       192.138       192.466         0.000        202.76
                      14.000         1.000         7.062         7.070       221.015       207.211        14.132        204.48
                      14.763         1.000         7.062         7.070       231.798       207.211        24.915        200.16
                      15.490         1.000         7.061         7.070       242.071       207.211        35.188        196.05
                      16.000         1.657         7.480         8.570       249.767       207.211        42.889        190.58
                      18.000         2.000         7.858         8.570       282.245       207.211        75.402        155.18
                      20.000         2.554         8.197        10.070       316.940       207.211       110.174        104.71
                      20.334         2.626         8.250        10.070       323.050       207.211       116.304         94.28
                      22.000         2.975         8.510        11.413       354.906       207.211       148.291         35.43
                      24.000         3.372         8.788        12.931       396.547       207.211       190.205        -53.47
                      26.000         3.740         9.033        14.399       441.698       207.211       235.815       -161.38
                      28.000         4.076         9.226        16.003       490.359       207.211       285.167       -288.72
                      30.000         4.377         9.358        16.070       541.017       207.211       336.662       -436.38
                      32.000         4.540         9.424        16.070       591.939       207.211       388.468       -597.47
                      34.000         4.609         9.464        16.070       642.967       207.211       440.406       -764.42
                      36.000         4.635         9.478        16.070       694.049       207.211       492.397       -933.27
                      38.000         4.617         9.467        16.270       745.334       207.211       544.585      -1102.35
                      40.000         4.556         9.430        16.259       796.760       207.211       596.904      -1269.68
                      42.000         4.452         9.367        16.199       848.015       207.211       649.033      -1432.84
                      44.000         4.306         9.279        16.117       898.976       207.211       700.843      -1589.50
                      46.000         4.121         9.164        15.407       948.943       207.212       751.587      -1736.67
                      48.000         3.897         9.022        14.815       997.351       207.212       800.680      -1872.41
                      50.000         3.637         8.852        14.459      1044.500       207.212       848.448      -1995.60
                      52.000         3.344         8.655        13.333      1089.799       207.212       894.263      -2104.42
                      54.000         3.021         8.429        12.494      1132.709       207.212       937.566      -2197.93
                      56.000         2.672         8.173        11.260      1173.065       207.212       978.201      -2275.41
                      58.000         2.248         7.887        10.123      1210.508       207.212      1015.811      -2336.11
                      59.226         2.045         7.697         9.473      1232.073       207.212      1037.438      -2365.49
                      60.000         1.908         7.571         9.241      1245.224       207.212      1050.618      -2381.56
                      62.000         1.342         7.167         8.008      1277.210       207.212      1082.650      -2411.95
                      64.000         1.000         6.773         7.070      1306.228       207.212      1111.681      -2427.88
                      66.000         0.000         7.395         7.370      1334.836       221.977      1125.528      -2425.63
                      66.942         0.000         7.395         7.370      1348.745       235.886      1125.528      -2418.60
                      67.857         0.000         7.396         7.370      1362.255       249.396      1125.528      -2411.77
                      68.000         0.000         7.396         7.917      1364.406       251.548      1125.528      -2410.58
                      70.000        -0.480         7.396         8.605      1395.720       282.937      1125.528      -2386.81
                      70.989        -0.732         7.498         9.005      1411.794       299.073      1125.528      -2370.46
                      72.000        -0.911         7.660         9.375      1428.748       316.110      1125.528      -2350.09
                      73.822        -1.258         7.858        10.038      1460.570       348.144      1125.528      -2304.93
                      74.000        -1.295         7.873        10.102      1463.762       351.362      1125.528      -2299.94
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                      75.563        -1.604         7.997        10.659      1492.390       380.259      1125.528      -2251.71
                      76.000        -1.687         8.027        10.813      1500.582       388.542      1125.528      -2236.81
                      78.000        -2.045         8.214        11.493      1539.129       427.583      1125.528      -2160.20
                      79.476        -2.286         8.347        11.968      1568.666       457.569      1125.528      -2095.00
                      80.000        -2.367         8.391        12.130      1579.364       468.445      1125.528      -2070.17
                      81.787        -2.620         8.538        12.466      1616.467       506.199      1125.528      -1979.52
                      82.000        -2.648         8.553        12.487      1620.945       510.759      1125.528      -1968.11
                      84.000        -2.895         8.688        12.696      1663.370       553.966      1125.528      -1855.71
                      86.000        -3.078         8.808        12.914      1706.477       597.881      1125.528      -1734.62
                      88.000        -3.231         8.909        13.132      1750.241       642.482      1125.528      -1606.59
                      90.000        -3.397         8.991        13.341      1794.614       687.720      1125.528      -1472.90
                      92.000        -3.499         9.053        13.726      1839.725       733.763      1125.528      -1334.63
                      94.000        -3.595         9.096        14.457      1886.056       781.246      1125.528      -1192.46
                      96.000        -3.648         9.120        15.503      1934.233       830.999      1125.528      -1045.39
                      98.000        -3.745         9.125        15.409      1983.390       881.973      1125.528       -894.19
                     100.000        -3.857         9.149        14.968      2032.041       932.307      1125.528       -741.43
                     102.000        -3.922         9.171        14.318      2079.648       981.323      1125.528       -589.61
                     104.000        -3.939         9.179        13.436      2125.752      1028.478      1125.528       -440.99
                     106.000        -3.891         9.166        13.094      2170.627      1074.155      1125.528       -296.42
                     108.000        -3.657         9.132        12.729      2214.749      1118.974      1125.528       -157.52
                     110.000        -3.454         9.078        12.309      2257.996      1162.816      1125.528        -25.92
                     112.000        -3.280         9.002        11.931      2300.316      1205.642      1125.528         97.80
                     114.000        -3.134         8.906        11.524      2341.679      1247.442      1125.528        213.32
                     116.000        -2.814         8.789        11.098      2381.995      1288.122      1125.528        319.44
                     118.000        -2.422         8.650        10.662      2421.194      1327.606      1125.528        414.62
                     120.000        -2.163         8.490        10.161      2459.158      1365.792      1125.528        498.58
                     122.000        -2.014         8.309         9.753      2495.872      1402.687      1125.528        572.72
                     122.522        -1.951         8.259         9.726      2505.280      1412.139      1125.529        590.74
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                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                   2643.24           -1.0000          -2643.24
                   D_TIERRA                    3593.31            0.9000           3233.98
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                       590.74
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                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000        -1.527         7.854        10.092         0.000         0.000         0.000          0.00
                       2.000        -1.502         7.812         9.946        35.704        35.978         0.000         59.79
                       4.000        -1.447         7.760         9.726        70.947        71.474         0.000        116.75
                       6.000        -1.353         7.711         9.534       105.677       106.436         0.000        170.64
                       7.037        -1.292         7.692         9.446       123.505       124.376         0.000        197.38
                       7.037        -1.292         7.692         3.500       123.505       124.376         0.000        197.38
                       8.000        -1.235         7.675         3.500       134.275       135.235         0.000        211.86
                      10.000        -0.968         7.629         3.500       156.578       157.687         0.000        239.69
                      12.000        -0.555         7.471         3.500       178.678       179.863         0.001        262.31
                      12.591        -0.273         7.329         3.500       185.120       186.317         0.001        267.30
                      14.000         0.400         6.170         3.500       199.562       200.843         0.001        273.50
                      14.459         0.400         6.170         3.500       204.000       205.317         0.001        274.20
                      16.000         0.400         6.170         3.500       218.902       220.264         0.001        276.43
                      18.000         0.400         6.170         3.500       238.241       239.604         0.001        279.20
                      19.066         0.400         6.170         3.500       248.550       249.912         0.001        280.67
                      20.000         0.400         6.170         3.500       257.581       258.943         0.001        281.97
                      26.000         1.119         7.046         3.500       318.230       287.953        31.645        270.02
                      28.000         1.156         7.052         3.500       339.328       287.953        52.748        258.98
                      30.000         1.333         7.212         3.500       360.592       287.953        74.020        245.94
                      30.421         1.330         7.201         3.500       365.099       287.953        78.530        242.85
                      30.421         1.330         7.201         7.914       365.099       287.953        78.530        242.85
                      32.000         1.315         7.164         7.934       388.952       287.953       102.396        226.39
                      34.000         1.290         7.120         7.948       419.117       287.953       132.580        206.01
                      36.000         1.275         7.093         7.971       449.248       287.953       162.732        186.09
                      38.000         1.397         7.203         8.213       479.728       287.953       193.238        164.45
                      40.000         1.504         7.303         8.408       510.855       287.954       224.397        139.35
                      42.000         1.591         7.392         8.583       542.540       287.954       256.119        111.23
                      44.000         1.667         7.470         8.746       574.732       287.954       288.353         80.44
                      46.000         1.729         7.537         8.881       607.366       287.954       321.034         47.34
                      48.000         1.779         7.593         8.988       640.366       287.954       354.084         12.34
                      50.000         1.816         7.636         9.067       673.651       287.954       387.423        -24.14
                      52.000         1.840         7.668         9.118       707.141       287.954       420.968        -61.66
                      54.000         1.853         7.685         9.139       740.751       287.954       454.633        -99.82
                      56.000         1.853         7.691         9.131       774.397       287.954       488.335       -138.19
                      58.000         1.844         7.688         9.105       808.013       287.954       522.004       -176.40
                      60.000         1.824         7.675         9.051       841.530       287.954       555.573       -214.09
                      62.000         1.793         7.648         8.971       874.874       287.954       588.966       -250.89
                      64.000         1.752         7.608         8.867       907.968       287.954       622.104       -286.43
                      66.000         1.701         7.557         8.741       940.740       287.955       654.917       -320.38
                      68.000         1.643         7.494         8.606       973.137       287.955       687.350       -352.47
                      69.724         1.589         7.430         8.483      1000.732       287.955       714.973       -378.50
                      69.724         1.589         7.430         3.500      1000.732       287.955       714.973       -378.50
                      70.000         1.580         7.420         3.500      1003.747       287.955       717.991       -381.22
                      70.806         1.551         3.500         3.500      1010.969       287.955       725.220       -388.04
                      72.000         1.507         3.500         3.500      1019.327       287.955       733.585       -396.35
                      74.000         1.428         3.500         3.500      1033.327       287.955       747.596       -409.38
                      74.059         1.424         3.500         3.500      1033.740       287.955       748.009       -409.75
                      76.000         1.306         3.500         3.500      1047.327       287.955       761.606       -421.00
                      76.453         1.272         3.500         3.500      1050.498       287.955       764.779       -423.39
                      76.453         1.272         7.096         3.500      1050.498       287.955       764.779       -423.39
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                                       ===================================================
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                      78.000         1.158         3.500         3.500      1064.108       287.955       778.397       -431.92
Página 1
Variante de Valderrobres
                      79.786         1.017         3.500         3.500      1076.610       287.955       790.904       -438.83
                      80.000         1.000         6.838         3.500      1078.465       287.955       792.760       -439.63
                      80.135         0.993         6.831         3.500      1079.860       287.955       794.155       -440.17
                      82.000         0.887         6.732         3.500      1099.035       287.955       813.334       -446.69
                      86.356         0.498         6.383         3.500      1142.845       309.480       835.622       -452.17
                      86.356         0.498         6.383         6.253      1142.845       309.480       835.622       -452.17
                      87.855         0.364         6.256         5.982      1161.488       328.124       835.622       -449.82
                      87.855         0.364         6.256         3.500      1161.488       328.124       835.622       -449.82
                      90.000         0.173         6.071         3.500      1182.216       348.857       835.622       -444.92
                      92.000        -0.078         5.806         3.500      1201.092       367.744       835.622       -436.99
                      93.130        -0.175         7.223         3.500      1212.408       379.071       835.622       -430.69
                      94.000        -0.250         7.272         3.500      1221.759       388.431       835.622       -424.96
                      96.000        -0.404         7.370         3.500      1243.401       410.102       835.622       -409.77
                      96.133        -0.413         7.376         3.500      1244.847       411.550       835.622       -408.66
                      98.000        -0.542         7.455         3.500      1265.226       431.968       835.622       -391.91
                      99.088        -0.642         7.503         3.500      1277.171       443.943       835.622       -381.03
                     100.000        -0.726         7.543         3.500      1287.224       454.026       835.622       -371.21
                     102.000        -0.960         7.631         3.500      1309.398       476.291       835.622       -347.14
                     104.000        -1.203         7.725         3.500      1331.754       498.776       835.622       -319.22
                     104.292        -1.234         7.735         3.500      1335.033       502.078       835.622       -314.82
                     104.292        -1.234         7.735         9.840      1335.033       502.078       835.622       -314.82
                     106.000        -1.417         7.794        10.177      1365.389       532.678       835.622       -267.36
                     108.000        -1.602         7.830        10.534      1401.724       569.371       835.622       -205.79
                     110.000        -1.676         7.860        10.825      1438.772       606.856       835.622       -139.25
                     112.000        -1.717         7.889        10.945      1476.291       644.860       835.622        -69.83
                     114.000        -1.725         7.906        10.984      1514.015       683.083       835.622          0.79
                     116.000        -1.699         7.912        10.951      1551.768       721.333       835.622         71.33
                     118.000        -1.672         7.907        10.696      1589.234       759.253       835.622        140.48
                     120.000        -1.624         7.890        10.246      1625.974       796.359       835.623        206.98
                     122.000        -1.551         7.863        10.124      1662.096       832.786       835.623        270.41
                     122.522        -1.527         7.854        10.092      1671.475       842.240       835.623        286.47
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                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                    739.35           -1.0000           -739.35
                   D_TIERRA                    1139.80            0.9000           1025.82
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                       286.47
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                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000        -0.332         6.447         7.321         0.000         0.000         0.000          0.00
                       5.000        -0.372         9.613         7.290        76.678        70.095         7.357         72.87
                      10.000        -0.601         9.635         7.234       161.111       155.534         7.357        164.60
                      15.000        -0.693         9.357         5.810       241.201       236.522         7.357        257.37
                      20.000        -0.523         9.111         5.906       316.659       312.697         7.357        342.37
                      25.000        -0.366         8.721         5.838       390.599       387.161         7.358        415.99
                      26.506        -0.317         8.603         5.854       412.448       409.125         7.358        435.72
                      30.000        -0.202         8.513         6.039       463.126       460.049         7.358        478.02
                      35.000        -0.049         8.785         6.337       537.311       534.733         7.358        533.39
                      38.596        -0.013         9.077         6.497       592.503       590.472         7.358        573.09
                      40.000         0.043         9.152         6.602       614.496       612.736         7.358        588.99
                      44.561         0.232         9.214         7.063       687.542       676.870        17.862        639.48
                      45.000         0.250         9.191         7.059       694.681       682.187        19.900        644.21
                      45.699         0.280         9.156         7.051       706.025       690.566        23.207        651.51
                      47.524         0.333         9.064         6.839       735.326       716.401        27.577        670.37
                      49.552         0.394         9.124         6.738       767.535       749.626        27.577        691.52
                      50.000         0.404         9.137         6.722       774.641       756.958        27.577        696.21
                      51.605         0.440         9.185         6.664       800.087       783.206        27.577        713.39
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                                       ===================================================
                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                      3.79           -1.0000             -3.79
                   D_TIERRA                     796.87            0.9000            717.19
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                       713.39
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                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000        -2.989         8.587        10.820         0.000         0.000         0.000          0.00
                       5.000        -3.093         8.674        11.881        99.905       101.373         0.000        277.06
                      10.000        -3.197         8.760        13.074       205.876       209.350         0.000        580.50
                      15.000        -3.301         8.878        13.146       315.521       321.304         0.000        896.96
                      20.000        -3.406         9.009        13.218       426.148       434.262         0.000       1220.99
                      25.000        -3.510         9.140        13.290       537.791       548.256         0.000       1553.31
                      30.000        -3.614         9.179        13.362       650.219       663.112         0.000       1894.24
                      35.000        -3.485         9.061        13.425       762.786       778.323         0.000       2235.16
                      40.000        -3.285         8.920        13.189       874.273       892.604         0.000       2561.78
                      40.335        -3.272         8.909        13.171       881.674       900.193         0.000       2582.94
                      45.000        -3.061         8.907        13.041       984.370      1005.444         0.000       2869.66
                      50.000        -2.782         9.090        12.823      1094.024      1117.609         0.001       3159.55
                      55.000        -2.447         9.095        12.337      1202.386      1228.113         0.001       3426.41
                      60.000        -2.140         8.902        11.578      1307.165      1334.632         0.001       3663.58
                      64.764        -1.961         8.681        10.794      1402.339      1431.082         0.001       3860.34
                      65.000        -1.953         8.666        10.778      1406.931      1435.728         0.001       3869.38
                      70.000        -1.701         8.236        10.441      1502.234      1532.050         0.001       4048.75
                      75.000        -1.405         7.991        10.052      1594.034      1624.620         0.001       4207.67
                      80.000        -1.167         7.800         9.768      1683.063      1714.249         0.001       4347.94
                      82.107        -1.047         7.723         9.649      1719.873      1751.295         0.001       4400.95
                      82.107        -1.047         3.500         9.649      1719.873      1751.295         0.001       4400.95
                      82.260        -1.039         3.500         9.640      1721.884      1753.320         0.001       4404.02
                      82.260        -1.039         3.500         3.500      1721.884      1753.320         0.001       4404.02
                      85.000        -0.883         3.500         3.500      1741.064      1772.603         0.001       4430.45
                      89.296        -0.596         3.500         3.500      1771.136      1802.836         0.001       4466.29
                      89.537        -0.580         3.500         3.500      1772.823      1803.761         0.001       4467.31
                      89.590        -0.577        -3.499         3.500      1773.009      1803.778         0.001       4467.33
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                                       ===================================================
                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   D_TIERRA                    4963.70            0.9000           4467.33
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                      4467.33
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                                       ===================================================
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000         0.655         6.179         6.189         0.000         0.000         0.000          0.00
                       5.000         0.536         5.958         6.849        62.938        44.810        18.187         11.14
                      10.000         0.430         5.645         6.686       125.781        88.149        37.768         17.81
                      15.000         0.360         7.478         6.527       191.621       152.690        39.162         31.79
                      20.000         0.317         7.584         6.372       261.522       222.703        39.162         52.64
                      25.000         0.172         7.736         6.156       331.140       292.437        39.162         80.14
                      30.000         0.022         7.923         5.941       400.528       361.948        39.162        116.60
                      35.000        -0.129         8.116         7.214       473.513       435.072        39.162        163.80
                      40.000        -0.465         8.437         7.418       551.477       513.195        39.162        227.39
                      45.000        -0.711         8.515         7.688       631.623       593.478        39.162        309.25
                      50.000        -0.734         8.546         7.735       712.833       674.792        39.163        400.10
                      55.000        -0.757         8.592         7.814       794.550       756.608        39.163        493.40
                      60.000        -0.781         8.638         7.858       876.804       838.958        39.163        589.53
                      65.000        -0.816         8.666         7.845       959.320       921.575        39.163        687.55
                      68.460        -0.812         8.671         7.800      1016.379       978.710        39.163        755.49
                      69.050        -0.812         8.663         7.793      1026.092       988.437        39.163        767.01
                      69.135        -0.811         8.662         7.791      1027.491       989.838        39.163        768.67
                      69.736        -0.807         8.653         7.771      1037.370       999.732        39.163        780.36
                      70.000        -0.805         8.649         7.761      1041.704      1004.072        39.163        785.48
                      75.000        -0.702         8.551         7.550      1122.984      1085.496        39.163        878.12
                      80.000        -0.511         8.271         7.632      1202.996      1165.643        39.163        961.62
                      81.904        -0.490         8.086         7.663      1233.130      1195.807        39.163        990.95
                      82.087        -0.488         8.069         7.666      1236.010      1198.689        39.163        993.70
                      82.245        -0.486         8.119         7.669      1238.501      1201.181        39.163        996.08
                      82.404        -0.485         8.169         7.733      1241.020      1203.702        39.163        998.51
                      82.591        -0.490         8.233         7.808      1244.007      1206.690        39.163       1001.42
                      82.753        -0.495         8.216         7.873      1246.609      1209.294        39.163       1003.97
                      82.913        -0.500         8.199         7.870      1249.182      1211.868        39.163       1006.49
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                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                      2.04           -1.0000             -2.04
                   D_TIERRA                    1120.59            0.9000           1008.53
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                      1006.49
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                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000         1.000         7.070         6.523         0.000         0.000         0.000          0.00
                       4.733         1.115         7.242         6.691        65.141         2.729        62.482        -23.17
                       5.000         1.121         7.252         6.709        68.864         2.770        66.168        -24.68
                       5.873         1.142         7.284         6.764        81.090         2.828        78.347        -29.78
                      10.000         1.242         7.566         7.030       140.196         2.828       137.503        -57.34
                      15.000         1.364         7.707         7.355       214.340         2.828       211.709        -99.54
                      18.411         1.422         7.773         7.578       266.209         2.829       263.624       -134.48
                      18.539         1.424         7.775         7.587       268.175         2.829       265.591       -135.89
                      18.807         1.429         7.780         7.424       272.271         2.829       269.691       -138.83
                      20.000         1.450         7.410         7.271       290.098         2.829       287.535       -151.18
                      20.621         1.461         7.369         7.264       299.200         2.829       296.647       -157.24
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                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
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                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                    157.37           -1.0000           -157.37
                   D_TIERRA                       0.15            0.9000              0.13
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                      -157.24
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                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000        -0.869         3.500         3.500         0.000         0.000         0.000          0.00
                       0.000        -0.869         6.041         3.500         0.000         0.000         0.000          0.00
                       0.000        -0.869         6.041         6.493         0.000         0.000         0.000          0.00
                       0.825        -0.918         0.000         6.381         7.803         8.004         0.000          8.65
                       0.825        -0.918         3.500         6.381         7.803         8.004         0.000          8.65
                       1.150        -0.938         3.500        -0.861         9.837         9.508         0.000         10.19
                       1.150        -0.938         3.500         3.500         9.837         9.508         0.000         10.19
                       1.256        -0.944         3.500         3.500        10.579        10.032         0.000         10.95
                       5.000        -1.166         3.500         3.500        36.787        36.916         0.000         49.28
                      10.000        -1.463         3.500         3.500        71.787        72.820         0.000        108.65
                      13.581        -1.612         3.500         3.500        96.854        98.594         0.000        156.18
                      13.581        -1.612        11.764         3.500        96.854        98.594         0.000        156.18
                      14.957        -1.669        11.845         3.500       117.913       120.249         0.000        202.00
                      14.957        -1.669        11.845         7.169       117.913       120.249         0.000        202.00
                      15.000        -1.671        11.848         7.169       118.731       121.091         0.000        203.58
                      20.000        -1.188        11.058         6.355       209.806       214.889         0.000        368.95
                      23.683        -0.587        10.560         7.867       275.806       277.031         5.962        459.63
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                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                      1.31           -1.0000             -1.31
                   D_TIERRA                     512.15            0.9000            460.94
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                       459.63
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                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * *
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * *
                                       ===================================================
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000         0.548         3.500         3.500         0.000         0.000         0.000          0.00
                       0.000         0.548        10.132         3.500         0.000         0.000         0.000          0.00
                       0.000         0.548        10.132         8.680         0.000         0.000         0.000          0.00
                       1.565         0.604        10.249         8.597        29.466        13.397        16.849         -1.77
                       4.565         0.612        10.243         0.000        73.099        26.032        49.014        -15.98
                       4.565         0.612        10.243         3.500        73.099        26.032        49.014        -15.98
                       5.000         0.611        10.235         3.500        79.076        26.701        53.590        -19.12
                       5.044         0.610        -0.206         3.500        79.450        26.839        53.826        -19.24
                       5.044         0.610         3.500         3.500        79.450        26.839        53.826        -19.24
                       5.074         0.609         3.500         3.500        79.660        26.934        53.889        -19.23
                      10.000         0.525         3.500         3.500       114.142        43.353        72.744        -19.44
                      11.494         0.253         3.500         3.500       124.600        49.728        77.020        -17.71
                      11.494         0.253         3.500         8.453       124.600        49.728        77.020        -17.71
                      12.888        -0.000         3.500         8.649       141.399        65.101        78.691         -6.07
                      12.888        -0.000         8.256         8.649       141.399        65.101        78.691         -6.07
                      15.000        -0.385         7.989         8.924       177.111        92.631        87.523         15.98
                      20.000         0.027         8.187         9.705       264.125       160.299       108.875         72.00
                      25.000         0.385         8.973         9.872       355.968       219.655       144.109        112.71
                      30.000         0.122         9.911        10.041       452.961       276.345       187.968        148.41
                      33.287        -0.051        10.196        10.176       519.234       316.862       216.457        177.91
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                                       * * *       RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS     * * *
                                       ===================================================
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                    114.75           -1.0000           -114.75
                   D_TIERRA                     325.17            0.9000            292.66
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                        TOTAL                                                       177.91
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                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * *
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES  
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
                       0.000         1.396         6.619         8.160         0.000         0.000         0.000          0.00
                       2.051         1.345         3.500         3.500        22.334         0.000        22.390        -15.69
                       2.051         1.345         3.500         8.202        22.334         0.000        22.390        -15.69
                       5.000         1.272         3.500         8.127        56.732         0.000        56.857        -40.76
                       6.085         1.246         3.500         8.096        69.330         0.000        69.480        -49.43
                       6.085         1.246         6.629         8.096        69.330         0.000        69.480        -49.43
                      10.000         1.150         6.535         7.958       126.523         2.779       124.027        -79.56
                      15.000         1.044         6.461         7.847       198.525         8.481       190.484       -111.92
                      20.000         1.010         6.339         8.029       270.216        16.982       253.860       -140.73
                      25.000         1.164         6.417        16.747       364.046        25.679       342.357       -207.14
                      30.000         2.042         6.617        25.193       501.481        30.369       484.636       -414.04
                      33.417         3.282         6.781        30.793       620.022        31.106       612.431       -694.48
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                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                   TERRAPLEN                    696.98           -1.0000           -696.98
                   D_TIERRA                       2.78            0.9000              2.50
                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------






































MEDICIONES DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
 






Capa base t 309.981672
Capa intermedia t 154.990836
Capa rodadura m2 1347.7464
Betún capa de rodadura t 80.864784
Riego de adherencia m2 1347.7464





Capa base t 3726
Capa intermedia t 1863
Capa rodadura m2 16200
Betún capa de rodadura t 972
Riego de adherencia m2 16200





Capa base t 209.9624
Capa intermedia t 104.9812
Capa rodadura m2 912.88
Betún capa de rodadura t 54.7728
Riego de adherencia m2 912.88










































Columna central de 15 m 1 Unidades
Farola de 12 m 27 Unidades
Lámparas VSAP de 400W 6 Unidades
Lámparas VSAP de 150W 27 Unidades
Longitud de cables 1087.93 metros
Excavación 220.305825 m3
Base de tierras 24.478425 m3
Relleno de tierras 195.8274 m3
tubo PVC D110 1087.93 metros
cable conductor de cobre 1087.93 metros
ROTONDA 2
Medición Unidades
Columna central de 15 m 1 Unidades
Farola de 12 m 35 Unidades
Lámparas VSAP de 400W 6 Unidades
Lámparas VSAP de 150W 35 Unidades
Longitud de cables 1763.2405 metros
Excavación 357.056201 m3
Base de tierras 39.6729113 m3
Relleno de tierras 317.38329 m3
tubo PVC D110 1763.2405 metros
cable conductor de cobre 1763.2405 metros
ROTONDA 3
Medición Unidades
Columna central de 15 m 1 Unidades
Farola de 12 m 20 Unidades
Lámparas VSAP de 400W 6 Unidades
Lámparas VSAP de 150W 20 Unidades
Longitud de cables 862.13 metros
Excavación 174.581325 m3
Base de tierras 19.397925 m3
Relleno de tierras 155.1834 m3
tubo PVC D110 862.13 metros






































MEDICIONES DE PRESUPUESTO 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:26/06/10 1Fecha:
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 1CAPÍTOL 01
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Demolición pavimiento A-2412 91,000 7,000 637,000
TOTAL MEDICIÓN 637,000
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G22DU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Demolición rotonda 1 4.474,000 4.474,000
TOTAL MEDICIÓN 4.474,000
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U012
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Desmonte Rotonda 1 1.313,240 1.313,240
C#*D#*E#*F#2 Desmonte enlace norte con A-2412 796,873 796,873
TOTAL MEDICIÓN 2.110,113
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G226U030
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Terraplén rotonda 1 819,670 819,670
C#*D#*E#*F#2 Terraplén enlace A-2412 norte 3,792 3,792
TOTAL MEDICIÓN 823,462
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 1CAPÍTOL 01
FIRMES Y PAVIMENTOSTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
1 G934U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Base suelo-cemento rotonda 1 404,320 404,320
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:26/06/10 2Fecha:
TOTAL MEDICIÓN 404,320
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa base firme rotonda 1 309,982 309,982
TOTAL MEDICIÓN 309,982
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia rotonda 1 154,990 154,990
TOTAL MEDICIÓN 154,990
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mezcla bituminos capa de rodadura 1.347,740 1.347,740
TOTAL MEDICIÓN 1.347,740
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses5 G9HA0020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Betún capa de rodadura rotonda 1 80,860 80,860
TOTAL MEDICIÓN 80,860
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Riego adherencia suelocemento-base 1.347,740 1.347,740
C#*D#*E#*F#2 Riego adherencia base-intermedia 1.347,740 1.347,740
TOTAL MEDICIÓN 2.695,480
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9U330
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G90010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia 80,860 80,860
C#*D#*E#*F#2 Capa base 80,860 80,860
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:26/06/10 3Fecha:
TOTAL MEDICIÓN 161,720
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
9 G9650002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bordillo central rotonda 87,960 87,960
TOTAL MEDICIÓN 87,960
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 1CAPÍTOL 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
1 GBA31001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ceda el paso 1,430 3,000 4,290
TOTAL MEDICIÓN 4,290
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
2 GBBZU005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#2 Señales triangulares 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Señales de orientación 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#4 Paneles orientación 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 14,000
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBBU011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 8,000 8,000
TOTAL MEDICIÓN 8,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
4 GBB1U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales triangulares 5,000 5,000
TOTAL MEDICIÓN 5,000
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:26/06/10 4Fecha:
m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
5 GBB1U052
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización direccional 3,000 0,650 1,950
TOTAL MEDICIÓN 1,950
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
6 GBA1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 122,520 122,520
TOTAL MEDICIÓN 122,520
m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
7 GBA1U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 19,710 19,710
TOTAL MEDICIÓN 19,710
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
8 GBA1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 245,044 245,044
TOTAL MEDICIÓN 245,044
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
9 GBB1U054
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 4,130 1,000 4,130
TOTAL MEDICIÓN 4,130
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 1CAPÍTOL 01
ILUMINACIÓNTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos materials
auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat
1 GG131005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cuadro de maniobras (QM1) 1,000 1,000
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 150
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
2 FHQ3E41A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Iluminación accesos rotonda 1 27,000 27,000
TOTAL MEDICIÓN 27,000
u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
3 FHQ3E43A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 iluminación central rotonda 1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta, colocada
sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra,
instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
4 FHM1E320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Columna central rotonda 1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa de
3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
5 FHM3E060
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Farolas acceso rotonda 1 27,000 27,000
TOTAL MEDICIÓN 27,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6 G222U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Excavación tubos enterrados 220,305 220,305
TOTAL MEDICIÓN 220,305
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
7 G228U200
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Relleno tubos enterrados 195,824 195,824
C#*D#*E#*F#2 Base de tierras 24,470 24,470
TOTAL MEDICIÓN 220,294
Euro
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MEDICIONES Pág.:26/06/10 6Fecha:
m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8 GDG3U004
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo de PVC diámetro 110 1.087,930 1.087,930
TOTAL MEDICIÓN 1.087,930
m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions
9 GG381050
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Conductor de cobre línea 1 1.087,930 1.087,930
TOTAL MEDICIÓN 1.087,930
u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
10 GDK2U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arquetas línea 1 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 1CAPÍTOL 01
DRENAJESTITOL 3 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U515
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cunetas en desmonte 88,980 88,980
C#*D#*E#*F#2 Cunetas en pie de terraplén 61,260 61,260
TOTAL MEDICIÓN 150,240
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
2 GD5AU111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo dren cunetas en desmonte 88,980 88,980
TOTAL MEDICIÓN 88,980
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
3 GD75U060
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#2 O.D.L.01 43,690 43,690
TOTAL MEDICIÓN 43,690
u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4 GDK2U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arqueta recogida de aguas 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA2CAPÍTOL 02
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Demolición pavimiento A-1414 147,320 7,000 1.031,240
TOTAL MEDICIÓN 1.031,240
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G22DU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Demolición rotonda 2 4.940,550 4.940,550
TOTAL MEDICIÓN 4.940,550
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U012
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Desmonte Rotonda 2 907,062 907,062
C#*D#*E#*F#2 Desmonte enlaces con A-1414 1.121,006 1.121,006
TOTAL MEDICIÓN 2.028,068
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G226U030
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Terraplén rotonda 2 819,670 819,670
C#*D#*E#*F#2 Terraplén enlaces con A-1414 155,926 155,926
TOTAL MEDICIÓN 975,596
Euro
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PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA2CAPÍTOL 02
FIRMES Y PAVIMENTOSTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
1 G934U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Base suelo-cemento rotonda 2 404,320 404,320
TOTAL MEDICIÓN 404,320
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa base firme rotonda 2 309,982 309,982
TOTAL MEDICIÓN 309,982
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia rotonda 2 154,990 154,990
TOTAL MEDICIÓN 154,990
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mezcla bituminos capa de rodadura 1.347,740 1.347,740
TOTAL MEDICIÓN 1.347,740
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses5 G9HA0020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Betún capa de rodadura rotonda 2 80,860 80,860
TOTAL MEDICIÓN 80,860
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Riego adherencia suelocemento-base 1.347,740 1.347,740
C#*D#*E#*F#2 Riego adherencia base-intermedia 1.347,740 1.347,740
TOTAL MEDICIÓN 2.695,480
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9U330
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G90010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia 80,860 80,860
C#*D#*E#*F#2 Capa base 80,860 80,860
TOTAL MEDICIÓN 161,720
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
9 G9650002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bordillo central rotonda 2 87,960 87,960
TOTAL MEDICIÓN 87,960
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA2CAPÍTOL 02
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
1 GBA31001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ceda el paso 1,430 4,000 5,720
TOTAL MEDICIÓN 5,720
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
2 GBBZU005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#2 Señales triangulares 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Señales de orientación 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Paneles direccionales 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 24,000
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBBU011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 12,000 12,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
4 GBB1U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales triangulares 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
5 GBB1U052
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización direccional 4,000 0,650 2,600
TOTAL MEDICIÓN 2,600
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
6 GBA1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 122,520 122,520
TOTAL MEDICIÓN 122,520
m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
7 GBA1U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 26,280 26,280
TOTAL MEDICIÓN 26,280
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
8 GBA1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 245,044 245,044
TOTAL MEDICIÓN 245,044
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
9 GBB1U054
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 4,130 2,000 8,260
TOTAL MEDICIÓN 8,260
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA2CAPÍTOL 02
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
MEDICIONES Pág.:26/06/10 11Fecha:
ILUMINACIÓNTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos materials
auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat
1 GG131005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cuadro de maniobras (QM1) 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 150
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
2 FHQ3E41A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Iluminación accesos rotonda 1 35,000 35,000
TOTAL MEDICIÓN 35,000
u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
3 FHQ3E43A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 iluminación central rotonda 1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta, colocada
sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra,
instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
4 FHM1E320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Columna central rotonda 1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa de
3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
5 FHM3E060
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Farolas acceso rotonda 1 35,000 35,000
TOTAL MEDICIÓN 35,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6 G222U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Excavación tubos enterrados 357,050 357,050
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 357,050
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
7 G228U200
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Relleno tubos enterrados 317,380 317,380
C#*D#*E#*F#2 Base de tierras 39,670 39,670
TOTAL MEDICIÓN 357,050
m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8 GDG3U004
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo de PVC diámetro 110 1.763,245 1.763,245
TOTAL MEDICIÓN 1.763,245
m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions
9 GG381050
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Conductor de cobre línea 1 1.763,245 1.763,245
TOTAL MEDICIÓN 1.763,245
u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
10 GDK2U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arquetas línea 2 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA2CAPÍTOL 02
DRENAJESTITOL 3 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U515
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cunetas en desmonte 170,910 170,910
C#*D#*E#*F#2 Cunetas en pie de terraplén 31,899 31,899
TOTAL MEDICIÓN 202,809
Euro
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m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
2 GD5AU111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo dren cunetas en desmonte 170,910 170,910
TOTAL MEDICIÓN 170,910
u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3 GDK2U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arquetas recogida de aguas 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 3CAPÍTOL 03
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Demolición pavimiento A-231 96,256 7,000 673,792
TOTAL MEDICIÓN 673,792
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G22DU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Demolición rotonda 3 4.643,144 4.643,144
TOTAL MEDICIÓN 4.643,144
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U012
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Desmonte Rotonda 3 3.953,314 3.953,314
C#*D#*E#*F#2 Desmonte enlaces con A-231 1.169,670 1.169,670
TOTAL MEDICIÓN 5.122,984
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G226U030
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Terraplén rotonda 3 2.643,243 2.643,243
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Terraplén enlaces con A-231 145,431 145,431
TOTAL MEDICIÓN 2.788,674
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 3CAPÍTOL 03
FIRMES Y PAVIMENTOSTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
1 G934U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Base suelo-cemento rotonda 3 404,320 404,320
TOTAL MEDICIÓN 404,320
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa base firme rotonda 3 309,982 309,982
TOTAL MEDICIÓN 309,982
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia rotonda 3 154,990 154,990
TOTAL MEDICIÓN 154,990
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mezcla bituminos capa de rodadura 1.347,740 1.347,740
TOTAL MEDICIÓN 1.347,740
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses5 G9HA0020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Betún capa de rodadura rotonda 3 80,860 80,860
TOTAL MEDICIÓN 80,860
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Riego adherencia suelocemento-base 1.347,740 1.347,740
C#*D#*E#*F#2 Riego adherencia base-intermedia 1.347,740 1.347,740
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 2.695,480
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9U330
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G90010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia 80,860 80,860
C#*D#*E#*F#2 Capa base 80,860 80,860
TOTAL MEDICIÓN 161,720
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
9 G9650002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bordillo central rotonda 87,960 87,960
TOTAL MEDICIÓN 87,960
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 3CAPÍTOL 03
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
1 GBA31001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ceda el paso 1,430 3,000 4,290
TOTAL MEDICIÓN 4,290
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
2 GBBZU005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#2 Señales triangulares 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 Señales de orientación 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#4 Paneles de dirección 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 22,000
Euro
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u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBBU011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
4 GBB1U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales triangulares 5,000 5,000
TOTAL MEDICIÓN 5,000
m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
5 GBB1U052
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización direccional 3,000 0,650 1,950
TOTAL MEDICIÓN 1,950
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
6 GBA1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 122,520 122,520
TOTAL MEDICIÓN 122,520
m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
7 GBA1U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 19,710 19,710
TOTAL MEDICIÓN 19,710
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
8 GBA1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 245,044 245,044
TOTAL MEDICIÓN 245,044
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
9 GBB1U054
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 4,130 2,000 8,260
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 8,260
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 3CAPÍTOL 03
ILUMINACIÓNTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos materials
auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat
1 GG131005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cuadro de maniobras (QM1) 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 150
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
2 FHQ3E41A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Iluminación accesos rotonda 1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
3 FHQ3E43A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 iluminación central rotonda 1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta, colocada
sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra,
instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
4 FHM1E320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Columna central rotonda 1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa de
3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
5 FHM3E060
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Farolas acceso rotonda 1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
Euro
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m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6 G222U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Excavación tubos enterrados 174,581 174,581
TOTAL MEDICIÓN 174,581
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
7 G228U200
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Relleno tubos enterrados 155,184 155,184
C#*D#*E#*F#2 Base de tierras 19,397 19,397
TOTAL MEDICIÓN 174,581
m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8 GDG3U004
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo de PVC diámetro 110 862,130 862,130
TOTAL MEDICIÓN 862,130
m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions
9 GG381050
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Conductor de cobre línea 1 862,130 862,130
TOTAL MEDICIÓN 862,130
u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
10 GDK2U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arquetas línea 3 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
ROTONDA 3CAPÍTOL 03
DRENAJESTITOL 3 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U515
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#1 Cunetas en desmonte 95,258 95,258
C#*D#*E#*F#2 Cunetas en pie de terraplén 116,350 116,350




m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
2 GD5AU111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo dren cunetas en desmonte 95,258 95,258
TOTAL MEDICIÓN 95,258
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
3 GD75U060
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 O.D.L.04 26,670 26,670
TOTAL MEDICIÓN 26,670
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
MODIFICACIÓN DE A-2412CAPÍTOL 04
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Demolición pavimiento A-2412 95,028 7,000 665,196
TOTAL MEDICIÓN 665,196
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G22DU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Demolición A-2412 2.406,074 2.406,074
TOTAL MEDICIÓN 2.406,074
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U012
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Desmonte modificación A-2421 5.096,394 5.096,394
TOTAL MEDICIÓN 5.096,394
Euro
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PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
MODIFICACIÓN DE A-2412CAPÍTOL 04
FIRMES Y PAVIMENTOSTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
1 G934U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Base suelo-cemento 273,000 273,000
TOTAL MEDICIÓN 273,000
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa base firme 209,962 209,962
TOTAL MEDICIÓN 209,962
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia 104,982 104,982
TOTAL MEDICIÓN 104,982
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mezcla bituminos capa de rodadura 912,880 912,880
TOTAL MEDICIÓN 912,880
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses5 G9HA0020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Betún capa de rodadura 54,770 54,770
TOTAL MEDICIÓN 54,770
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Riego adherencia suelocemento-base 912,880 912,880
C#*D#*E#*F#2 Riego adherencia base-intermedia 912,880 912,880
TOTAL MEDICIÓN 1.825,760
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9U330
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G90010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia 54,770 54,770
C#*D#*E#*F#2 Capa base 54,770 54,770
TOTAL MEDICIÓN 109,540
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
MODIFICACIÓN DE A-2412CAPÍTOL 04
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
1 GBBZU005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Paneles direccionales 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBBU011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 273,864 273,864
TOTAL MEDICIÓN 273,864
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
4 GBB1U054
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 4,130 1,000 4,130
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 4,130
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
MODIFICACIÓN DE A-2412CAPÍTOL 04
DRENAJESTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U515
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cunetas en desmonte 182,576 182,576




m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
2 GD5AU111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo dren cunetas en desmonte 182,576 182,576
TOTAL MEDICIÓN 182,576
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
TRONCO PRINCIPALCAPÍTOL 05
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Demolición rotonda 3 38.489,943 38.489,943
TOTAL MEDICIÓN 38.489,943
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U012
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Desmonte Tronco principal 41.741,180 41.741,180
TOTAL MEDICIÓN 41.741,180
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G226U030
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Terraplén Tronco principal 46.263,994 46.263,994
TOTAL MEDICIÓN 46.263,994
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
TRONCO PRINCIPALCAPÍTOL 05
FIRMES Y PAVIMENTOSTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
1 G934U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Base suelo-cemento tronco principal 4.860,000 4.860,000
TOTAL MEDICIÓN 4.860,000
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa base tronco principal 3.726,000 3.726,000
TOTAL MEDICIÓN 3.726,000
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia tronco principal 1.863,000 1.863,000
TOTAL MEDICIÓN 1.863,000
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa de rodadura tronco principal 16.200,000 16.200,000
TOTAL MEDICIÓN 16.200,000
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses5 G9HA0020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Riego adherencia suelocemento-base 16.200,000 16.200,000
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Riego adherencia base-intermedia 16.200,000 16.200,000
TOTAL MEDICIÓN 32.400,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9U330
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G90010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Capa intermedia 972,000 972,000
C#*D#*E#*F#2 Capa base 972,000 972,000
TOTAL MEDICIÓN 1.944,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
TRONCO PRINCIPALCAPÍTOL 05
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
1 GBBZU005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 Señales triangulares 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Paneles de dirección 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 28,000
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBBU011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales circulares 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U102
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señales triangulares 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
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m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
4 GBA1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 1.820,000 1.820,000
TOTAL MEDICIÓN 1.820,000
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
5 GBA1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 1.620,000 2,000 3.240,000
TOTAL MEDICIÓN 3.240,000
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
6 GBB1U054
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Señalización horizontal 4,130 4,000 16,520
TOTAL MEDICIÓN 16,520
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
7 GB2A1003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Barreras de seguridad tronco principal 1.443,800 1.443,800
TOTAL MEDICIÓN 1.443,800
u Captafars per a barrera de seguretat metàllica, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment collocat8 GBC1U170
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cada 8 m en barreras de seguridad 142,000 142,000
C#*D#*E#*F#2 Cada 4 m en barreras de seguridad 78,000 78,000
TOTAL MEDICIÓN 220,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
TRONCO PRINCIPALCAPÍTOL 05
DRENAJESTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U515
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#1 Cunetas en desmonte 995,953 995,953
C#*D#*E#*F#2 Cunetas en pie de terraplén 1.302,614 1.302,614




m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
2 GD5AU111
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tubo dren cunetas en desmonte 995,953 995,953
TOTAL MEDICIÓN 995,953
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
3 GD75U060
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 O.D.L.02 11,930 11,930
C#*D#*E#*F#3 O.D.L.03 16,468 16,468
TOTAL MEDICIÓN 28,398
m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
4 G9650006
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bordillo tipo T-3 para terraplenes h>3m 721,314 721,314
TOTAL MEDICIÓN 721,314
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
5 GD5GU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bajante para terraplenes 250,860 250,860
TOTAL MEDICIÓN 250,860
u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
6 GDK2U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arquetas recogida aguas 8,000 8,000
TOTAL MEDICIÓN 8,000
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Calaix de dimensions 2X2 de formigó armat, inclos part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes,
connexionats, etc
1 GD78V385
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D.T.01 24,000 24,000
TOTAL MEDICIÓN 24,000
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTALCAPÍTOL 06
REVEGETACIÓNTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1 desmonte 496,357 496,357
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 1 terraplén 353,688 353,688
C#*D#*E#*F#3 Rotonda 1 centro 615,751 615,751
C#*D#*E#*F#4 Rotonda 2 desmonte 468,707 468,707
C#*D#*E#*F#5 Rotonda 2 terraplén 74,170 74,170
C#*D#*E#*F#6 Rotonda 2 centro 615,751 615,751
C#*D#*E#*F#7 Rotonda 3 desmonte 752,954 752,954
C#*D#*E#*F#8 Rotonda 3 terraplén 769,764 769,764
C#*D#*E#*F#9 Rotonda 3 centro 615,751 615,751
C#*D#*E#*F#10 Tronco principal desmonte 6.924,712 6.924,712
C#*D#*E#*F#11 Tronco principal terraplen 8.778,691 8.778,691
C#*D#*E#*F#12 Modificación A-2412 desmonte 804,754 804,754
TOTAL MEDICIÓN 21.271,050
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
2 GRU010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1 desmonte 496,357 496,357
C#*D#*E#*F#2 Rotonda 1 terraplén 353,688 353,688
C#*D#*E#*F#3 Rotonda 1 centro 615,751 615,751
C#*D#*E#*F#4 Rotonda 2 desmonte 468,707 468,707
C#*D#*E#*F#5 Rotonda 2 terraplén 74,170 74,170
C#*D#*E#*F#6 Rotonda 2 centro 615,751 615,751
C#*D#*E#*F#7 Rotonda 3 desmonte 752,954 752,954
Euro
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C#*D#*E#*F#8 Rotonda 3 terraplén 769,764 769,764
C#*D#*E#*F#9 Rotonda 3 centro 615,751 615,751
C#*D#*E#*F#10 Tronco principal desmonte 6.924,712 6.924,712
C#*D#*E#*F#11 Tronco principal terraplen 8.778,691 8.778,691
C#*D#*E#*F#12 Modificación A-2412 desmonte 804,754 804,754
TOTAL MEDICIÓN 21.271,050
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTALCAPÍTOL 06
PANTALLAS ACÚSTICASTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el subministrament del mòdul,
perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars
necessaris per a una correcta instal.lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments
1 GRP1001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pantallas acústicas de h=2 metros 861,278 861,278
TOTAL MEDICIÓN 861,278
PRESSUPOST  708-TRE-OP-4503OBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 07
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.








































CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
Pág.:Fecha: 26/06/2010CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €4.965,09uFHM1E320 Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con pletina de base y
puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y
nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero
P- 1
(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
 €744,54uFHM3E060 Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de
saliente, chapa de 3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada
sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de
toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero
P- 2
(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €256,40uFHQ3E41A Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color
mejorado de 150 W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
P- 3
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
 €301,14uFHQ3E43A Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color
mejorado de 400 W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
P- 4
(TRESCIENTOS UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)
 €2,60m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
(DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
 €5,67m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
(CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €1,21m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 8
(UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
 €31,64m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 9
(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €0,28m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 10
(CERO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
 €257,70tG90010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 11
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
 €0,32m2G9U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 12
(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
 €24,26m3G934U010 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de
préstec, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 13
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
 €13,77mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment collocada
P- 14
(TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €21,55mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
P- 15
(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €27,44tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 16
(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €27,41tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 17
(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
 €2,00m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 18
(DOS EUROS)
 €411,40tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 19
(CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
 €0,27m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 20
(CERO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
 €28,78mGB2A1003 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi
P- 21
(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €0,39mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 22
(CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €0,43mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 23
(CERO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
 €0,80mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 24
(CERO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
 €10,43m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 25
(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
 €92,57uGBBU011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 26
(NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €186,25m2GBB1U052 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 27
(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
 €134,08m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 28
(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS)
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 €133,18uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 29
(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
 €92,98uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 30
(NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €5,05uGBC1U170 Captafars per a barrera de seguretat metàllica, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara,
totalment collocat
P- 31
(CINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
 €19,91mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 32
(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
 €8,47mGD5AU111 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
P- 33
(OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €40,57mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 34
(CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €141,59mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols
P- 35
(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €741,24mGD78V385 Calaix de dimensions 2X2 de formigó armat, inclos part proporcional de baixants esglaonades, pous,
aletes, connexionats, etc
P- 36
(SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
 €11,74mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 37
(ONCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €286,88uGDK2U010 Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols, inclós excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 38
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €1.815,02uGG131005 Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200
marca HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i
senyalització necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge,
fixació i connexionat
P- 39
(MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON DOS CENTIMOS)
 €17,11mGG381050 Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs
petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions
P- 40
(DIECISIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS)
 €2,73m3GRU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 41
(DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
 €0,92m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
P- 42
(CERO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
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 €106,17m2GRP1001 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el
subministrament del mòdul, perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part proporcional
d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació,
totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments
P- 43
(CIENTO SEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
 €74.473,55paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 44
(SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS)
                                                          Barcelona,  julio 2010
                                                           El autor del proyecto
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uFHM1E320 Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura, coronamiento sin
pletina, con pletina de base y puerta, colocada sobre dado de hormigón,
incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación
de toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero
P- 1  €4.965,09
B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I
 €32,37840
BG212910 Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
 €0,79800
BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas
 €2,08800
BG312300 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
sección 2x2,5 mm2
 €5,31000
BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €3,09600
BG3ZE110 Terminal para cable de cobre de 35 mm2  €2,22000
BG46E010 Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2 lámparas  €10,56000
BGD2E010 Placa de toma de tierra de 500x500x3mm  €10,93000
BGDZE020 Cartucho para soldura fría Cadweld  €1,09000
BGDZE030 Sales de sulfato de sodio y magnesio  €0,59000
BHM1E320 Columna cilíndrica de acero inoxidable de 15,0 m de altura, para montar
con pernos de anclaje sobre dado de hormigón
 €4.494,76000
BHMZ1006 Conjunto de 4 pernos para cimentación  €14,91000
Otros conceptos 386,36 €
uFHM3E060 Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa de 3 mm de espesor,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado
de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y
nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero
P- 2  €744,54
B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I
 €40,77280
BG212910 Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
 €0,79800
BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas
 €2,08800
BG312300 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
sección 2x2,5 mm2
 €8,49600
BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €3,09600
BG3ZE110 Terminal para cable de cobre de 35 mm2  €2,22000
BG46E010 Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2 lámparas  €10,56000
BGD2E010 Placa de toma de tierra de 500x500x3mm  €10,93000
BGDZE020 Cartucho para soldura fría Cadweld  €1,09000
BGDZE030 Sales de sulfato de sodio y magnesio  €0,59000
BHM3E060 Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica,
de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa de 4 mm de espesor,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta
 €461,84000
BHMZ1006 Conjunto de 4 pernos para cimentación  €14,91000
Otros conceptos 187,15 €
uFHQ3E41A Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de
sodio de alta presión con color mejorado de 150 W de potencia, grado de
protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
P- 3  €256,40
BHQ0E020 Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de alumino fundido, para
lámpara de 150 W de potencia máxima, grado de protecció IP-54, sin
equipo
 €200,48000
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BHQZ4024 Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para soporte de
proyectores
 €13,62000
BHU3E031 Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, plus  €15,09000
Otros conceptos 27,21 €
uFHQ3E43A Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de
sodio de alta presión con color mejorado de 400 W de potencia, grado de
protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte
P- 4  €301,14
BHQ0E021 Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de alumino fundido, para
lámparas de 250 - 400 W de potencia, grado de protecció IP-54, sin
equipo
 €241,91000
BHQZ4024 Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para soporte de
proyectores
 €13,62000
BHU3E051 Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W, plus  €16,27000
Otros conceptos 29,34 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5  €4,16
Otros conceptos 4,16 €
m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
P- 6  €2,60
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,52320
Otros conceptos 2,08 €
m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
P- 7  €5,67
Otros conceptos 5,67 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 8  €1,21
B0111000 Aigua  €0,04550
Otros conceptos 1,16 €
m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 9  €31,64
B0111000 Aigua  €0,04550
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €24,87600
Otros conceptos 6,72 €
m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 10  €0,28
Otros conceptos 0,28 €
tG90010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 11  €257,70
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €245,43000
Otros conceptos 12,27 €
m2G9U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou
P- 12  €0,32
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,17500
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Otros conceptos 0,15 €
m3G934U010 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria CEM II/B-S
32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, humectació o desecació del sòl i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
P- 13  €24,26
B0111000 Aigua  €0,13650
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,52800
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1,
a granel
 €8,92970
Otros conceptos 11,67 €
mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
P- 14  €13,77
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €2,51076
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,05154
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,78000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,33100
Otros conceptos 6,94 €
mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
P- 15  €21,55
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,12482
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,57731
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,78000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U06 Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a  €4,20000
Otros conceptos 10,71 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum
P- 16  €27,44
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €20,16000
Otros conceptos 7,28 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum
P- 17  €27,41
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €20,13000
Otros conceptos 7,28 €
m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 18  €2,00
B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €1,46820
Otros conceptos 0,53 €
tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses
P- 19  €411,40
B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers  €391,81000
Otros conceptos 19,59 €
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m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm
nou
P- 20  €0,27
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,13200
Otros conceptos 0,14 €
mGB2A1003 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 21  €28,78
BBM21003 Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars
 €23,89000
Otros conceptos 4,89 €
mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 22  €0,39
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,14220
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03072
Otros conceptos 0,22 €
mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 23  €0,43
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,21330
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04608
Otros conceptos 0,17 €
mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 24  €0,80
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,42660
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,09216
Otros conceptos 0,28 €
m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
P- 25  €10,43
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,42200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,30720
Otros conceptos 8,70 €
uGBBU011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 26  €92,57
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport
 €78,28000
Otros conceptos 14,29 €
m2GBB1U052 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 27  €186,25
BBM1U052 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
 €165,19000
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Otros conceptos 21,06 €
m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 28  €134,08
BBM1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements
de fixació al suport
 €118,80000
Otros conceptos 15,28 €
uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 29  €133,18
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
 €115,72000
Otros conceptos 17,46 €
uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 30  €92,98
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,36920
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de
trànsit
 €59,50000
Otros conceptos 25,11 €
uGBC1U170 Captafars per a barrera de seguretat metàllica, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, a una cara, totalment collocat
P- 31  €5,05
BBC1U170 Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment reflectant HI nivell
2, a una cara, inclosos elements de fixació
 €2,34000
Otros conceptos 2,71 €
mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 32  €19,91
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €10,87996
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02425
B0A3UC10 Clau acer  €0,07875
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,29250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,29760
B0DZA000 Desencofrant  €0,04500
Otros conceptos 8,29 €
mGD5AU111 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de
10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió
P- 33  €8,47
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €2,69010
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc
de 220º a 360º, per a drenatge
 €3,49170
Otros conceptos 2,29 €
mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
P- 34  €40,57
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,18460
B071UC01 Morter M-80  €0,29736
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U,
de 40x13 cm interiors mínim
 €23,35200
Otros conceptos 12,74 €
mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 35  €141,59
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €69,34480
B071UC01 Morter M-80  €0,59472
BD75U100 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm  €42,46200
Otros conceptos 29,19 €
mGD78V385 Calaix de dimensions 2X2 de formigó armat, inclos part proporcional de
baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats, etc
P- 36  €741,24
BD78V380 Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM
C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica
 €556,07000
BFYG1WF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 2500 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb
unió de campana amb anella elastomèrica
 €20,36000
Otros conceptos 164,81 €
mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació
al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 37  €11,74
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €2,60375
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7
de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
 €1,78500
Otros conceptos 7,35 €
uGDK2U010 Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats als planols,
inclós excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
P- 38  €286,88
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €79,71480
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,90000
B0D8U001 Amortització de plafó metàllic pla per a 40 usos  €7,15500
B0DZA000 Desencofrant  €1,27800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €4,80000
Otros conceptos 190,03 €
uGG131005 Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm,
IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior
tots els elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos
materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat
P- 39  €1.815,02
B44Z0022 Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent  €53,62000
BG1A0004 Caixa metàllica HIMEL o equivalent de 800x600x200 mm, ref.
CR-86/200
 €139,82000
BG31120U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
 €22,00000
BG410001 Interruptor general ref. TO-2-1/E o equivalent  €13,05000
BG4R0019 Contactors de maniobra, ref. DIL EM10 o equivalent  €141,68000
BG4R0020 Contactors de treball, ref. DIL 00M o equivalent  €83,84000
BG550001 Detector de fases, ref. DOLD AI941N o equivalent  €135,19000
BG620006 Commutador bipolar amb posició 0, ref. T0-2-8211E o equivalent  €67,64000
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BG650007 Porta fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847  €26,08000
BG650008 Fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847  €11,84000
BGW10001 Tancaments, ref. TT8/CR o equivalent  €11,64000
BGWA0001 Pilot de senyalització, ref. RL-GM/FR o equivalent  €167,68000
BTC10002 Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent  €106,32000
BTGGU003 Petit material per a seccionadors de catenàries  €28,73600
BTGGU004 Bornes tipus WEIDMULLER ref. SAK 2,5 o equivalent  €48,72000
BTGGU005 Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalent  €49,52000
Otros conceptos 707,64 €
mGG381050 Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de
posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part
proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions
P- 40  €17,11
BG38U070 Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2  €4,02000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,11252
Otros conceptos 12,98 €
m3GRU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 41  €2,73
Otros conceptos 2,73 €
m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 42  €0,92
B0111000 Aigua  €0,01638
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,10740
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,22944
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01520
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,06880
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
 €0,09570
Otros conceptos 0,39 €
m2GRP1001 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en
mòduls, inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl.lics de suport
soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots
els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació, totalment
acabada segons plànols, sense incloure fonaments
P- 43  €106,17
BB510001 Subministrament de panell de formigó porós absorbent colorejat  €74,24000
BB5Z0001 Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic  €2,57000
BB5Z0002 Subministrament de perfils metàl.lics segons les característiques
indicades en plànols (IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN) amb parts
proporcionals de placa base soldada a un dels extrems i acabat
galvanitzat
 €10,45620
Otros conceptos 18,90 €
paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 44  €74.473,55
Sin descomposición 74.473,55 €
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OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 101
TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
637,0004,16 2.649,92
2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)
4.474,0000,28 1.252,72
3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
2.110,1132,60 5.486,29
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
823,4621,21 996,39
TITOL 3TOTAL 01.01.01 10.385,32
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 101
TITOL 3 FIRMES Y PAVIMENTOS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G934U010 m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl
i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
404,32024,26 9.808,80
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
309,98227,41 8.496,61
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 16)
154,99027,44 4.252,93
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 18)
1.347,7402,00 2.695,48
5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 19)
80,860411,40 33.265,80
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 20)
2.695,4800,27 727,78
7 G9U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 12)
1.347,7400,32 431,28
8 G90010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
11)
161,720257,70 41.675,24
9 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment collocada (P - 14)
87,96013,77 1.211,21
TITOL 3TOTAL 01.01.02 102.565,13
Euro
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OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 101
TITOL 3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 25)
4,29010,43 44,74
2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 30)
14,00092,98 1.301,72
3 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 26)
8,00092,57 740,56
4 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 29)
5,000133,18 665,90
5 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 27)
1,950186,25 363,19
6 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 22)
122,5200,39 47,78
7 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)
19,7100,80 15,77
8 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)
245,0440,43 105,37
9 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 28)
4,130134,08 553,75
TITOL 3TOTAL 01.01.03 3.838,78
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 101
TITOL 3 ILUMINACIÓN04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals
800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de
maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos
materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat (P - 39)
1,0001.815,02 1.815,02
2 FHQ3E41A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 150 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 3)
27,000256,40 6.922,80
3 FHQ3E43A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 4)
6,000301,14 1.806,84
4 FHM1E320 u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura,
coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta,
colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de
tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero (P - 1)
1,0004.965,09 4.965,09
5 FHM3E060 u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa
de 3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base
pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero (P - 2)
27,000744,54 20.102,58
6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
220,3055,67 1.249,13
7 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)
220,29431,64 6.970,10
8 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
1.087,93011,74 12.772,30
9 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions (P - 40)
1.087,93017,11 18.614,48
10 GDK2U010 u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats
als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)
3,000286,88 860,64
TITOL 3TOTAL 01.01.04 76.078,98
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 101
TITOL 3 DRENAJES05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
PRESUPUESTO Pág.:
26/06/10 4Fecha:
1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 32)
150,24019,91 2.991,28
2 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 33)
88,9808,47 753,66
3 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 35)
43,690141,59 6.186,07
4 GDK2U010 u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats
als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)
2,000286,88 573,76
TITOL 3TOTAL 01.01.05 10.504,77
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA202
TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
1.031,2404,16 4.289,96
2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)
4.940,5500,28 1.383,35
3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
2.028,0682,60 5.272,98
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
975,5961,21 1.180,47
TITOL 3TOTAL 01.02.01 12.126,76
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA202
TITOL 3 FIRMES Y PAVIMENTOS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G934U010 m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl
i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
404,32024,26 9.808,80
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
309,98227,41 8.496,61
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
PRESUPUESTO Pág.:
26/06/10 5Fecha:
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 16)
154,99027,44 4.252,93
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 18)
1.347,7402,00 2.695,48
5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 19)
80,860411,40 33.265,80
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 20)
2.695,4800,27 727,78
7 G9U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 12)
1.347,7400,32 431,28
8 G90010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
11)
161,720257,70 41.675,24
9 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment collocada (P - 14)
87,96013,77 1.211,21
TITOL 3TOTAL 01.02.02 102.565,13
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA202
TITOL 3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 25)
5,72010,43 59,66
2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 30)
24,00092,98 2.231,52
3 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 26)
12,00092,57 1.110,84
4 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 29)
6,000133,18 799,08
5 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 27)
2,600186,25 484,25
6 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 22)
122,5200,39 47,78
7 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)
26,2800,80 21,02
8 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)
245,0440,43 105,37
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
PRESUPUESTO Pág.:
26/06/10 6Fecha:
9 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 28)
8,260134,08 1.107,50
TITOL 3TOTAL 01.02.03 5.967,02
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA202
TITOL 3 ILUMINACIÓN04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals
800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de
maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos
materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat (P - 39)
1,0001.815,02 1.815,02
2 FHQ3E41A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 150 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 3)
35,000256,40 8.974,00
3 FHQ3E43A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 4)
6,000301,14 1.806,84
4 FHM1E320 u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura,
coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta,
colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de
tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero (P - 1)
1,0004.965,09 4.965,09
5 FHM3E060 u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa
de 3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base
pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero (P - 2)
35,000744,54 26.058,90
6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
357,0505,67 2.024,47
7 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)
357,05031,64 11.297,06
8 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
1.763,24511,74 20.700,50
Euro
Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
PRESUPUESTO Pág.:
26/06/10 7Fecha:
9 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions (P - 40)
1.763,24517,11 30.169,12
10 GDK2U010 u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats
als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)
3,000286,88 860,64
TITOL 3TOTAL 01.02.04 108.671,64
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA202
TITOL 3 DRENAJES05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 32)
202,80919,91 4.037,93
2 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 33)
170,9108,47 1.447,61
3 GDK2U010 u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats
als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)
2,000286,88 573,76
TITOL 3TOTAL 01.02.05 6.059,30
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 303
TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
673,7924,16 2.802,97
2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)
4.643,1440,28 1.300,08
3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
5.122,9842,60 13.319,76
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
2.788,6741,21 3.374,30
TITOL 3TOTAL 01.03.01 20.797,11
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
Euro




TITOL 3 FIRMES Y PAVIMENTOS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G934U010 m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl
i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
404,32024,26 9.808,80
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
309,98227,41 8.496,61
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 16)
154,99027,44 4.252,93
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 18)
1.347,7402,00 2.695,48
5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 19)
80,860411,40 33.265,80
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 20)
2.695,4800,27 727,78
7 G9U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 12)
1.347,7400,32 431,28
8 G90010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
11)
161,720257,70 41.675,24
9 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment collocada (P - 14)
87,96013,77 1.211,21
TITOL 3TOTAL 01.03.02 102.565,13
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 303
TITOL 3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 25)
4,29010,43 44,74
2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 30)
22,00092,98 2.045,56
3 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 26)
12,00092,57 1.110,84
4 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de




Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
PRESUPUESTO Pág.:
26/06/10 9Fecha:
5 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 27)
1,950186,25 363,19
6 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 22)
122,5200,39 47,78
7 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)
19,7100,80 15,77
8 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)
245,0440,43 105,37
9 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 28)
8,260134,08 1.107,50
TITOL 3TOTAL 01.03.03 5.506,65
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 303
TITOL 3 ILUMINACIÓN04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals
800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de
maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos
materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat (P - 39)
1,0001.815,02 1.815,02
2 FHQ3E41A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 150 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 3)
20,000256,40 5.128,00
3 FHQ3E43A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 4)
6,000301,14 1.806,84
4 FHM1E320 u Columna de acero inoxidable de 15,00 m de altura,
coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta,
colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de
tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero (P - 1)
1,0004.965,09 4.965,09
5 FHM3E060 u Báculo sencillo de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 12,0 m de altura y 2,0 m de saliente, chapa
de 3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con base
pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero (P - 2)
20,000744,54 14.890,80
Euro
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6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
174,5815,67 989,87
7 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)
174,58131,64 5.523,74
8 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
862,13011,74 10.121,41
9 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions (P - 40)
862,13017,11 14.751,04
10 GDK2U010 u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats
als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)
2,000286,88 573,76
TITOL 3TOTAL 01.03.04 60.565,57
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL ROTONDA 303
TITOL 3 DRENAJES05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 32)
248,89819,91 4.955,56
2 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 33)
95,2588,47 806,84
3 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 35)
26,670141,59 3.776,21
TITOL 3TOTAL 01.03.05 9.538,61
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL MODIFICACIÓN DE A-241204
TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
665,1964,16 2.767,22
Euro
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2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)
2.406,0740,28 673,70
3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
5.096,3942,60 13.250,62
TITOL 3TOTAL 01.04.01 16.691,54
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL MODIFICACIÓN DE A-241204
TITOL 3 FIRMES Y PAVIMENTOS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G934U010 m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl
i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
273,00024,26 6.622,98
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
209,96227,41 5.755,06
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 16)
104,98227,44 2.880,71
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 18)
912,8802,00 1.825,76
5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 19)
54,770411,40 22.532,38
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 20)
1.825,7600,27 492,96
7 G9U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 12)
912,8800,32 292,12
8 G90010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
11)
109,540257,70 28.228,46
TITOL 3TOTAL 01.04.02 68.630,43
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL MODIFICACIÓN DE A-241204
TITOL 3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 30)
3,00092,98 278,94
2 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
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3 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)
273,8640,43 117,76
4 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 28)
4,130134,08 553,75
TITOL 3TOTAL 01.04.03 1.135,59
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL MODIFICACIÓN DE A-241204
TITOL 3 DRENAJES04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 32)
243,46619,91 4.847,41
2 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 33)
182,5768,47 1.546,42
TITOL 3TOTAL 01.04.04 6.393,83
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL TRONCO PRINCIPAL05
TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)
38.489,9430,28 10.777,18
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
41.741,1802,60 108.527,07
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
46.263,9941,21 55.979,43
TITOL 3TOTAL 01.05.01 175.283,68
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL TRONCO PRINCIPAL05
TITOL 3 FIRMES Y PAVIMENTOS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 G934U010 m3 Base de terra-ciment, amb 130 kg/m3 de ciment amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N i sòl procedent de préstec, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, humectació o desecació del sòl
i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
4.860,00024,26 117.903,60
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
3.726,00027,41 102.129,66
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 16)
1.863,00027,44 51.120,72
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 18)
16.200,0002,00 32.400,00
5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 19)
972,000411,40 399.880,80
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 20)
32.400,0000,27 8.748,00
7 G9U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 12)
16.200,0000,32 5.184,00
8 G90010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
11)
1.944,000257,70 500.968,80
TITOL 3TOTAL 01.05.02 1.218.335,58
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL TRONCO PRINCIPAL05
TITOL 3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 30)
28,00092,98 2.603,44
2 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 26)
20,00092,57 1.851,40
3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 29)
4,000133,18 532,72
4 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 22)
1.820,0000,39 709,80
5 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)
3.240,0000,43 1.393,20
6 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 28)
16,520134,08 2.215,00
Euro
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7 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
collocada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 21)
1.443,80028,78 41.552,56
8 GBC1U170 u Captafars per a barrera de seguretat metàllica, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment
collocat (P - 31)
220,0005,05 1.111,00
TITOL 3TOTAL 01.05.03 51.969,12
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL TRONCO PRINCIPAL05
TITOL 3 DRENAJES04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 32)
2.624,64219,91 52.256,62
2 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 33)
995,9538,47 8.435,72
3 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 35)
28,398141,59 4.020,87
4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment collocada (P - 15)
721,31421,55 15.544,32
5 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 34)
250,86040,57 10.177,39
6 GDK2U010 u Arqueta de formgió, amb armat i dimensions com els detallats
als planols, inclós excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)
8,000286,88 2.295,04
TITOL 3TOTAL 01.05.04 92.729,96
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL TRONCO PRINCIPAL05
TITOL 3 ESTRUCTURAS05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GD78V385 m Calaix de dimensions 2X2 de formigó armat, inclos part
proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes,
connexionats, etc (P - 36)
24,000741,24 17.789,76
TITOL 3TOTAL 01.05.05 17.789,76
Euro
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OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL06
TITOL 3 REVEGETACIÓN01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 42)
21.271,0500,92 19.569,37
2 GRU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 41)
21.271,0502,73 58.069,97
TITOL 3TOTAL 01.06.01 77.639,34
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL06
TITOL 3 PANTALLAS ACÚSTICAS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós
colorejat en mòduls, inclosos el subministrament del mòdul,
perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part
proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs
auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació, totalment
acabada segons plànols, sense incloure fonaments (P - 43)
861,278106,17 91.441,89
TITOL 3TOTAL 01.06.02 91.441,89
OBRA PRESSUPOST  708-TRE-OP-450301
CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD07
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
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NIVEL 3: TITOL 3 Importe
Titol 3 01.01.01 Trabajos previos y movimiento de tierras 10.385,32
Titol 3 01.01.02 Firmes y pavimentos 102.565,13
Titol 3 01.01.03 Señalización, balizamiento y defensa 3.838,78
Titol 3 01.01.04 Iluminación 76.078,98
Titol 3 01.01.05 Drenajes 10.504,77
01.01 Rotonda 1Capítol 203.372,98
Titol 3 01.02.01 Trabajos previos y movimiento de tierras 12.126,76
Titol 3 01.02.02 Firmes y pavimentos 102.565,13
Titol 3 01.02.03 Señalización, balizamiento y defensa 5.967,02
Titol 3 01.02.04 Iluminación 108.671,64
Titol 3 01.02.05 Drenajes 6.059,30
01.02 Rotonda2Capítol 235.389,85
Titol 3 01.03.01 Trabajos previos y movimiento de tierras 20.797,11
Titol 3 01.03.02 Firmes y pavimentos 102.565,13
Titol 3 01.03.03 Señalización, balizamiento y defensa 5.506,65
Titol 3 01.03.04 Iluminación 60.565,57
Titol 3 01.03.05 Drenajes 9.538,61
01.03 Rotonda 3Capítol 198.973,07
Titol 3 01.04.01 Trabajos previos y movimiento de tierras 16.691,54
Titol 3 01.04.02 Firmes y pavimentos 68.630,43
Titol 3 01.04.03 Señalización, balizamiento y defensa 1.135,59
Titol 3 01.04.04 Drenajes 6.393,83
01.04 Modificación de A-2412Capítol 92.851,39
Titol 3 01.05.01 Trabajos previos y movimiento de tierras 175.283,68
Titol 3 01.05.02 Firmes y pavimentos 1.218.335,58
Titol 3 01.05.03 Señalización, balizamiento y defensa 51.969,12
Titol 3 01.05.04 Drenajes 92.729,96
Titol 3 01.05.05 Estructuras 17.789,76
01.05 Tronco principalCapítol 1.556.108,10
Titol 3 01.06.01 Revegetación 77.639,34
Titol 3 01.06.02 Pantallas acústicas 91.441,89
01.06 Medidas correctoras de impacto ambientalCapítol 169.081,23
2.455.776,62
NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 Rotonda 1 203.372,98
Capítol 01.02 Rotonda2 235.389,85
Capítol 01.03 Rotonda 3 198.973,07
Capítol 01.04 Modificación de A-2412 92.851,39
Capítol 01.05 Tronco principal 1.556.108,10
Capítol 01.06 Medidas correctoras de impacto ambiental 169.081,23
Capítol 01.07 Seguridad y Salud 74.473,55
01 Pressupost  708-TRE-OP-4503Obra 2.530.250,17
2.530.250,17
NIVEL 1: OBRA Importe









































Proyecto de variante entre las carreteras A-231 y A-1414 en Valderrobres
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.
2.530.250,17PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................
328.932,5213,00 % 13 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.530.250,17....................................................................................................................................
6,00 % 6% BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.530.250,17....................................................................................................................................151.815,01
Subtotal 3.010.997,70
18,00 % IVA SOBRE 3.010.997,70....................................................................................................................................541.979,59
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 3.552.977,29€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS )
